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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 13-
2018, PROCESO MCO-AZLD-015-2018, “"CONSTRUCCION PARQUE "“LA
VICTORIA”, EQUIPAMIENTO Y JUEGOS. BARRIO SAN JOSE DE JARRIN
BAJO. PARROQUIA COTOCOLLAO. MANTENIMIENTO DEL PARQUE 23 DE
JUNIO. PARROQUIA COTOCOLLAO".

A los 12 dias del mes de dicigmbre de 2018, comparecen, por una parte, los
sefiores arquitecta Conzuelo Agreda Rodriguez, Administradora del Contrato,
arquitecto Andrés Riofrio, Técnico no Interviniente, como miembros de la
COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el
documento que se adjunta, que en adelante se denominard LA COMISION y por
otra el Ing. Byron Silva Paredes, en calidad de CONTRATISTA, convienen en
suscribir la presente Acta de Entrega-Recepcién Provisional de conformidad a las
siguientes cldusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Patricio Armas Yanez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segtin contrato No. 13-2018, PROCESO MCO-AZLD-015-2018, celebrado el
20 de agosto de 2018, el Ing. Byron Silva Paredes, se comprometio a ejecutar la
Obra: “CONSTRUCCION PARQUE “LA VICTORIA”, EQUIPAMIENTO Y JUEGOS.
BARRIO SAN JOSE DE JARRIN BAJO. PARROQUIA COTOCOLLAO.
MANTENIMIENTO DEL PARQUE 23 DE JUNIO. PARROQUIA COTOCOCOLLAO”, por
el monto referencial de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 06/100 (USD $
151.332,06, sin incluir el IVA, conforme a las especificaciones, caracteristicas y
rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demas documentos, en el
plazo de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de la entrega
del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de
(cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en délares de los Estados
Unidos de América, valor que serd amortizado de conformidad con el articulo 75
de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo hara mediante pago contra
presentacidén de planillas de avance aprobadas por la Fiscalizacion y autorizadas
por el Administrador del Contrato. El monto del anticipo sera devengado
proporcionalmente al momento de pago de cada planilla hasta la terminacion del
plazo contractual inicialmente estipulado.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 31 de agosto de 2018 en
cahdad de anticipo la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 03/100 (USD $
75.666,03).
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1.04.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral 2.11, se designa
como Administradora del Contrato a la arquitecta Conzuelo Agreda y, como
Fiscalizador al ingeniero Patricio Armas, funcionarios de la Administracion Zonal
La Delicia.

1.05.- Mediante memorando No. AF-2018-081, de fecha 03 de septiembre de
2018, de la Unidad Financiera se remite la confirmacién del Banco Central del
Ecuador que indica que ha sido acreditado en la cuenta del contratista el anticipo
para la ejecucién de la obra; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la
acreditaciéon a nombre de SILVA PAREDES la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 03/100 ($.
65.666,03), en calidad de anticipo.

1.06.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-12 de fecha 03 de septiembre de
2018 el Fiscalizador de la obra solicita a la Administradora del Contrato la
autorizacion para el inicio de obra.

1.07.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UTYV-2018-299 de fecha 03 de
septiembre de 2018 la Administradora del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.08.- Con oficio No. DGT-UZF-2018-32, de fecha 04 de septiembre de 2018, se
informa al contratista que con memorando No. AZLD-DGT-UTYV-2018-299, la
Administradora del Contrato autoriza el inicio de obra

1.09.- Con oficio No. BSP-CPU-006-2018, ingresado con ticket No. 2018-140335,
de fecha 14/09/2018 y recibido en Fiscalizacién en la misma fecha, el contratista
de la obra, comunica varias novedades y solicita se aprueben rubros nuevos.

1.10.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-198, de fecha 18/09/2018, en
base al oficio presentado por el Contratista y luego de la revisién de fiscalizacién
y administracion de contrato, se solicita al Jefe de Obras Pablicas, varias
aclaraciones al disefio y rubros nuevos.

1.11.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZOP-2018-177, de fecha 20 de
septiembre de 2018, el Jefe de Obras Publicas aprueba la propuesta analizada por
Fiscalizacion y Administracién de Contrato y adjunta APUs de rubros nuevos.

1.12.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-200, de fecha 20 de
septiembre de 2018, la Administradora de Contrato conjuntamente con
Fiscalizacién, solicitan al Administrador Zonal la autorizacion para rubros nuevos
sin incremento presupuestario. Autorizado con firma y sello en el mismo
memorando. Se emite la Orden de Trabajo No. AZLD-DGT-UZF-OT-2018-04.

1.13.- Con oficio No. BSP-CPU-007-2018, ingresado con ticket No. 2018-153891
de fecha 10/10/2018 y recibido por el Fiscalizador en fecha 10/10/2018, el
Contratista ingresa la planilla de avance No. 1, correspondiente al primer mes de
trabajos ejecutados, para su respectiva revisién y tramite.

1.14.- Mediante Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004497, despachado el 30 de
octubre de 2018, se devuelve la planilla ingresada por contener errores en los

rubros relacionados a la cancha multiple y no presentar informes de laboratorio
completos.
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1.15.- Con oficio No. BSP-CPU-009-2018, ingresado con ticket No. 2018-166942
de fecha 31/10/2018 y recibido por el Fiscalizador en fecha 07/11/2018, el
Contratista re ingresa la planilla de avance No. 1, realizada las correcciones
correspondiente y adjuntando la documentacion faltante.

1.16.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-266, de fecha 08 de
noviembre de 2018, conjuntamente con la Administradora de Contrato, se solicita
al Administrador Zonal, la autorizacion para el pago de diferencia de cantidades
en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de
diferencias, pues ésta solo se debera elaborar cuando se requiere incrementar el
monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.17.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-276, de fecha 12 de
noviembre de 2018, se solicita al Director Administrativo Financiero la autorizacion
de pago de planilla de avance No. 1.

1.18.- Mediante oficio No. BSP-CPU-008-2018, ingresado con ticket No. 2018-
165062 de fecha 29/10/2018 y recibido por el fiscalizador el 31/10/2018, el
contratista comunica que se han concluido los trabajos en el proyecto mencionado,
por lo que solicita se proceda con el tramite para la realizacion de la Recepcion
Provisional de Obra.

1.19.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-258, de fecha 05 de o
noviembre de 2018, la Administradora de Contrato conjuntamente con e

Fiscalizacion, solicitan al Administrador Zonal, la designaciéon de Técnico no b
Interviniente para integrar la Comisién de Recepcidn y proceder con la inspeccion !
previa a la suscripcién del Acta de Entrega Recepcion Provisional.

1.20.- En memorando No AZLD-DA-2018-249 de fecha 07 de noviembre de 2018,
el Administrador Zonal designa al Arq. Andrés Riofrio como técnico no interviniente
y dispone se cumpla esta designacion a la brevedad que el caso demanda.

1.21.- La Comision de Recepcion inspecciond las obras el 12/11/2018,
recibiéndolas sin observaciones, segin consta en Informe de Recorrido e
Inspeccién de las Obras No. 34-UZF-2018.

1.22.- Con oficio No. BSP-CPU-010-2018, ingresado con ticket No. 2018-170513, t
de fecha 08/11/2018 y recibido en Fiscalizacion el 12/11/2018, el contratista de
la obra, ingresa la planilla No. 2 de liquidacidén, para la respectiva revision y
tramite.
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1.23.- Mediante oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004962, despachado el 23 de
noviembre de 2018, se devuelve la planilla ingresada por existencia de errores de
impresidn de los anexos graficos y la existencia de documentacion técnica y legal
incompleta.

1.24.- Con oficio No. BSP-CPU-011-2018, ingresado con ticket No. 2018-183699,
de fecha 30/11/2018 y recibido por el Fiscalizador el 04/12/2018, el contratista
de la obra, reingresa la planilla No. 2, correspondiente a la_de liquidacion
corregida, para el tramite correspondiente.
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1.25.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-323, de fecha 06 de
diciembre de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita
al Administrador Zonal, la autorizacion para el pago de diferencia de cantidades
en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de
diferencias, pues ésta solo se debera elaborar cuando se requiere incrementar el
monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.26.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas
establecidas en los documentos precontractuales.

1.27.- La Administradora del Contrato arquitecta Conzuelo Agreda Rodriguez y el
Fiscalizador ingeniero Patricio Armas Yanez, han presentado los informes cuyas
copias se adjunta.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, el
CONTRATISTA ha ejecutado a satisfaccidn la obra y responde a las caracteristicas
y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales
requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo
estipulado, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el
Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucidn de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal,
el equipo y la maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los materiales
requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de
pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago
de las planillas de avance No. 1 y No. 2 de liquidacién.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron las obras el 12/11/2018,
recibiéndolas sin observaciones, recibiendo las obras en forma provisional, ya que
los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas contractuales Yy no
presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-323, en el que se indica que
al no requerir partida presupuestaria adicional por no haber superado el monto
contractual, no se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto
que los rubros ejecutados en mds y menos se balancean y se encuentran dentro
del mismo monto contractual, se detalla la planilla de liquidacion de rubros
contractuales y la planilla de rubros nuevos.
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RUBROS CONTRACTUALES

No.

CoD.

DESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATO

EJECUTADO

UNID.

CANT.

P.UNIT

V. TOTAL

CANT.

V. TOTAL

0901

REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG.
SUPERFICIES Replanteo y nivelacién de parques,
canchas, senderos con equipo
topografico.(PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS)

m2

3720,00

0,07

260,40

3.476,62

243,37

0009

DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km
Retoroexcavadora, desalojo volqueta 1 km, menor a
500 m3

m3

850,00

2,53

2.150,50

2.074,73

5.249,07

0018

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA
COMPACTADORA. Tierra producto de excavacion,
capas max. 20cm hidratadas, compactacién con
plancha compactadora

m3

850,00

6,50

5.525,00

674,54

4.384,51

2558

RELLENO COMPACTADO MATER. SUELO PRESTAMO
Equipo pesado, suelo selecto libre de materia
organica,escombros.

m3

1686,00

6,76

11.397,36

0930

CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Areas
menores, aceras, canchas.

m2

1286,00

1,32

1.697,52

1.714,42

2.263,03

0006

CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor
promedio 20cm, herramienta manual.

m2

205,00

3,52

721,60

187,59

660,32

0627

CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADERIO

m2

19,00

2,75

52,25

16,73

46,01

0628

GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA
f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado,
espolvoreado, mortero 1:3.

45,00

13,64

613,80

36,00

491,04

0012

EXCAV.ZANJA CON RETROEXCAV. h=0.00-2.00m
Altura de 0.00 a 2.00m.

m3

90,00

2,76

248,40

63,36

174,87

P545

CAJA REV.ELEC.0.8x0.8x0.9m H.S.180kg/cm?2 Piso
Scm,grava 5cm,pared h.s.180 e=10cm,inc.tabl.,tapa
h.a.,ang.50x3mm tapa,caja

1,00

113,24

113,24

1,00

113,24

0768

CAJA DE REVISION ELECTRICA 30x30x30cm ladrillo,
tapa

8,00

32,29

258,32

8,00

258,32

12

3500

MANGUERA PVC 1 1/2" CABLEADO ELECTRICO
Instalada

127,00

1,09

138,43

108,99

118,80

13

0370

CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA
Replant. contrapisc emp.=13cm, ladrillo comun
enlucido,angulo filo tapa y caja

3,00

88,40

265,20

3,00

265,20

14

P670

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm Tuberia
corrugada, instalada

123,00

20,62

2.536,26

82,75

1.706,31

4581

TUBERIA PVC 110mm VENTILACION Instalada

185,00

6,19

1.145,15

6,90

42,71

i6

0363

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo
2.5m, codo, tee, yee, pega.

12,00

44,89

538,68

17

0423

REJILLA PISO ALUMINIO 110mm Instalada.

12,00

15,36

184,32

18

0639

CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGON SIMPLE
f'c=180Kg/cm?2, REJILLA. e=10, excavacion,
encofrado, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm,
pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr.

2,00

39,90

79,80

16,73

667,53

19

0949

CUNETA-BORDILLO HS.180,V=0.128m3 ENCOFR.
Desarrollo 0.50m, altura libre 0.40m encofrado
tabla, espolvoreado 1:3 cara 45grd.

42,00

22,57

947,94

26,93

607,81

20

1998

ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m
Hormigdn simple 210Kg/cm2, encofrado metilico,
incluye armadura, no incluye cerco y tapa.

2,00

178,27

356,54

6,00

1.069,62

0944

POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m
Estribos cada 0.35m, d=16mm, sin tapa ni cerco,
encofrado metdlico, incluye armadura.

2,00

172,97

345,94
/!

0058

ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE
Altura promedio de murete 1 metro, tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

m2

300,00

17,22

318,44

5.483,54
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0069

HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2.
Hormigonera y vibrador. 503(2).

m3

100,00

162,71

16.271,00

35,88

5.838,03

24

0067

HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR.
Hormigonera. 503 (5).

m3

12,00

116,18

1.394,16

91,82

10.667,64

25

0078

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y
dobladora de hierro. 504 (1).

Kg

5500,00

1,90

10.450,00

1.510,49

2.869,93

26

0723

PASAMANO HG.ISO II,1 1/2",1 1/4",PINTADO
h=0.90m, empotramiento 0.20m, t. super. par.
¢/1.00m tu.11/2" trav. 1 1/4, f .unipr. esmal.
2manos.

25,00

47,77

1.194,25

57,36

2.740,09

27

0594

CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA 50/10
3.4mm H=4.0m. Tubo poste, parante ¢/3my
diagonal 2", travesafio 1 1/2", hierro inferior,
andamios.

54,00

103,70

5.599,80

59,75

6.196,08

28

1069

TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de
malla.

95,00

6,96

661,20

59,75

415,86

29

0929

BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c = 180kg/cm?2,
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado,
excavacion y desalojo. 610 (1) A.

275,00

18,11

4.980,25

215,35

3.899,99

30

0688

BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm,
rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavacién. 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

59,00

21,83

1.287,97

14,25

311,08

31

0624

CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm
Instalado con caucho granulado 550 pro,cinta de
union y pegamento grass especial

m2

75,00

31,38

2.353,50

75,40

2.366,05

32

4286

ENCHAMBADO TALUD MAY.45 GRADOS, TRASP.5km
transporte, colocion de chamba, estacas,no
incluye,abono, riego ni mantenimiento

m2

285,00

5,70

1.624,50

208,39

1.187,82

33

V672

ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=350Kg/cm?2 . Incluye
cama de arena. 401-4(1).

m2

210,00

18,78

3.943,80

378,00

7.098,84

34

1210

BERMA DE HORMIGON SIMPLE f 'c=180Kg/cm?2,
H=15cm, A=10cm. Sin encofrado.

56,00

13,03

729,68

106,43

1.386,78

35

P745

ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400 kg/cm?2
Adoquin de 15x15x6¢cm,cama arena
e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado
arena

m2

250,00

30,22

7.555,00

225,22

6.806,15

36

0139

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm
Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.

m2

8,00

13,56

108,48

37

P850

ELEVADOR EN ACERO GALVANIZADO. Acero
carbono T.Q215 y Q235, fund. chorro arena, dado
50x50x95cm HS.210kg/cm2, inst.

1,00

1627,51

1.627,51

1,00

1.627,51

38

P851

ELIPTICA EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono
T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado
50x50x95cm HS.210kg/cm?2,inst.

2,00

1573,75

3.147,50

2,00

3.147,50

P857

PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADO
Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro
arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.

2,00

1694,71

3.389,42

2,00

3.389,42

40

P852

CICLA EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono
T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado
50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.

2,00

792,34

1.584,68

2,00

1.584,68

a1

P853

MONOCOLUMPIO EN ACERO GALVANIZADO. Acero
carbono T.Q215 y Q235, fund. chorro arena, dado
50x50x95cm HS.210kg/cm2,i nst.

1,00

1026,49

1.026,49

1,00

1.026,49

42

P849

CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO
Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro
arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.

2,00

1009,27

2.018,54

2,00

2.018,54

43

P510

JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES siembra
de plantas,30 u/m2,varias especies

m2

25,00

24,84

621,00

12,57

312,24

44

0709

BANCA JARDIN CORRIDA L=1.0m a=0.60m Pintada,
hormigén simple.

27,00

134,92

3.642,84

16,34

2.204,59

45

V915

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye
tendido y compactacion. 403-1(E).

m3

64,00

12,52

801,28

290,91

3.642,20

{l
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46

V207

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL
MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra.
309-4(2).

m3.k

1529,00

0,34

519,86

5.469,11

1.859,50

47

0773

MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x5mm 504(2)

m2

537,00

8,09

4.344,33

536,57

4.340,85

48

0070

HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2.
Hormigonera y vibrador. 503(7).

m3

54,00

141,12

7.620,48

57,24

8.077,71

49

P620

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte
6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno

192,00

4,24

814,08

341,22

1.446,77

50

0623

SENALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS ancho 6cm, 2
manos, pintura de cancha

280,00

1,07

299,60

259,58

277,75

0845

JUEGO DE POSTES VOLEY TUBO GALV. 2 1/2",
PINTURA f'c=180 kg/cm2, a=b=0.30m, h.
libre=3.12m anclaje 0.50m.

1,00

200,18

200,18

1,00

200,18

0830

JUEGO DE ARCOS DE INDOOR FUTBOL T.G. 2 1/2",
3.12x2m Tubo galv. iso dos 2 1/2", pintura esmalte,
2 manos, cimentacion H.S.180Kg/cm?2, instalados.

1,00

463,68

463,68

1,00

463,68

53

0861

JUEGO DE TABLEROS BASKET TOL 3.0mm TUBO 4"
INSTAL. Angulo 30x4mm, tol galv. 3.0 y 1.5mm, tubo
galv. 4" pint. anticor. unipraimer, esmalte.

1,00

923,39

923,39

1,00

923,39

54

2475

ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR
Aditivo,endurecedor superf.piso con agreg.cuarzo
de color 5kg/m2,con helicoptero

m2

537,00

9,25

4.967,25

536,57

4.963,27

55

0527

PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (area <=
200 m2).

m2

351,00

4,07

1.428,57

145,54

592,35

0622

ESPOLVOREADO Mortero cemento arena 1:3,
espesor=2mm.

m2

33,00

1,39

45,87

57

1083

SOBREACARREO A MANO DIST.25m PENDIEN.15%
Tierra o materiales.

m3

100,00

3,49

349,00

211,23

737,19

1127

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA 2.4x3.6m
Marco t.cuad.1
1/2"x1.5mm,par.t.cuad.4"x3mm,unip.1m,pint.s.a.2
m,gigan.lona 13onz

1,00

578,22

578,22

1,00

578,22

59

V206

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION.
Incluye pago en escombrera. 309-2(2).

m3-
km

5540,00

0,41

2.271,40

23.686,4
.

9.711,46

60

PO56

REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS
juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon
f'c=180kg/cm?2

4,00

175,07

700,28

5,00

875,35

7068

REPINT. SOPLETE JUEGO MULTIPLE |, TUBERIA.
Retiro pint.exist.con removedor, lijado, 1mano,
pint. secado rapido, 2 manos pintura esmalte.

2,00

189,00

378,00

2,00

378,00

62

D014

PODA DE CESPED Y FILOS DE CALZADAS.
Motoguadafia, herramienta menor, sin desalojo de
material podado.

m2

1361,00

0,49

666,89

63

1002

ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor
10cm. Incluye desalojo SKm.

m2

365,00

1,22

445,30

19,53

23,83

0932

ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm
Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero
1:3. Especific. MOP-001-F2002. 610-(2).

m2

614,00

16,46

10.106,44

432,28

7.115,33

65

0064

ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS
Tabla monte, recubrimiento con liquido
desmoldante.

420,00

1,16

487,20

253,23

0847

RESBALADERA: TUBO H.G., TOOL G. 2 TRAMOS
Pintura, colocacién,0.80x1.40x0.50m H. S. 180
Kg/cm?2.

1,00

1154,87

1.154,87

1,00

0281

ViDRIO CLARO FLOTADO 4mm CON MASILLA
Colocado.

m2

14,00

17,54

245,56

7,20

68

0531

PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES
METALICAS 2 manos pintura esmalte, con soplete.

m2

20,00

5,41

108,20

11,40

69

0528

PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2
manos (drea <= 200 m2).

m2

250,00

4,48

1.120,00

177,66

i 70

0001

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa
vegetal.

m2

102,00

1,45

147,90

133,53

LA DELICIA
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ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco
71 | 0980 | ang.30x3mm.fondo pintura de secado rapido 1m. u 1,00 | 190,01 190,01 1,00 190,01
leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"
TOTAL RUBROS CONTRACTUALES 151.332,06 139.963,77
RUBROS NUEVOS
72 61 Egﬁ?giﬁg%&?gNCOFRADO MUROS TABLERO m2 N 21,80 R 116,44 2.538,39
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES
73 0008 | //altura maxima 1.8m, herramienta m3 - 7,03 63,33 445,21
manual,desalojo de material 25m
TOTAL RUBROS NUWEVOS 2.983,60
TOTAL 151.332,06 142.947,37
QUINTA: LTQUIDACION DE PLAZOS
CELEBRACION DEL CONTRATO 20/08/2018
PLAZO : 60 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 31/08/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO 29/10/2018
INICIO REAL DE LA OBRA 01/09/2018
AMPLIACION PLAZO No existe
TERMINO REAL DE OBRA 29/10/2018
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
Monto Contratado| 151.332,06 Anticipo 75.666,03
AVANCE 1 AMANCE 2 ACUMULADO %
LIQUIDAC.
Planilla de Avance Rubros Contractuales: 73.107,54; 66.856,23;] 139.963,77: 92,49%
Planilla de Rubros Nuevos sin increm. presup.: 2.933,12 50,48 2.983,60] 1,97%
TOTAL PLANILLAS AVANCE 76.040,66; 66.906,71{ 142.947,37{ 94,46%
Reajustes (no aplica) 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAL 76.040,66{ 66.906,71 142.947,37
12% 1.V.A. 9.124,88 8.028,81 17.153,69
SUB-TOTAL 85.165,54] 74.935,52} 160.101,06
Descuento Anticipo 38.020,33{ 37.645,70 75.666,03
Multa
TOTAL 47.145,21 84.435,03
TOTAL A PAGAR 37.289,82

SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

AMERICANOS CON 82/100



QUITO

ALCALDIA b
.

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a
rendir la Garantia del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta
garantia se reducird en la medida que se amortice el anticipo hasta su total
cancelaciéon. La misma que sera devuelta una vez firmada la presente acta.

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, el contratista estad obligado a
rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, garantia que se constituye para garantizar el cumplimiento del

% 2 , < il

contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la debida o

ny . > . i
ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta W
luego de la firma del acta de Recepcién Definitiva. -
OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS
De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento
General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
(RGLOSNCP), en este contrato no se establece ningln tipo de reajustes de precios
y el contratista al aceptar su participacion en este procedimiento precontractual y
contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.
NOVENA: ENTREGA-RECEPCION b

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de o
Contratacion Publica (LOSNCP), la CONTRATISTA procede a la entrega provisional o
de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL

LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y
caracteristicas ya sefaladas en la clausula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilara a su costa la obra terminada
hasta la Entrega - Recepcién Definitiva. Durante este periodo debera emplear el
personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento
requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

i

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes: |

Copia del contrato de ejecucion de obras ™
Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra y :
solicita la recepcién de la misma. :

Informe de Recorrido e Inspeccion de las Obras

Informes de Fiscalizaciéon y Administrador de Contrato

Planilla de avance 2 - liquidacién y Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

ADMINISTRACION ZONAL i AZ%U |
LA DELICIA - T




Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en
original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administracién

Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA ™:

Arg. Andrés Riofrio Im n Silva Paredes
TECNICO NO INTERVINIENTE CONTRATISTA

Ly

Arg. Conzuelo Agreda Rodriguez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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