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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 19-
2018, PROCESO MCO-AZLD-017-2018, “CONSTRUCCION DE ACERAS
ALREDEDOR DEL COLEGIO COTOCOLLAO. BARRIO AGUA CLARA.
PARROQUIA PONCEANO. RECUPERACION DE ESCALINATA EN LA CALLE
EUFINA BERR’iO. BARRIO PONCEANO BAJO. PARROQUIA PONCEANO.
REMODELACION DE CASA COMUNAL. CANCHA MULTIPLE E INSTALACION
DE JUEGOS INCLUSIVOS. BARRIO EL ROCIO. PARROQUIA PONCEANO.
REPARACION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROSA CAMPUSANO.
BARRIO PONCEANO ALTO. PARROQUIA PONCEANO”

A los 18 dias del mes de diciembre de 2018, comparecen, por una parte, los
sefiores arquitecto Galo Cruz Molina, Administrador del Contrato, arquitecto
Christian Muzo, Técnico no Interviniente, como miembros de la COMISION DE
RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se
adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION vy por otra el Ing. Gabriel
Narvdez Ch., en calidad de Representante Legal de ATTICS CIA. LTDA.,
CONTRATISTA de la obra, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-
Recepcion Provisional de conformidad a las siguientes cldausulas. Comparece
también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Patricio Armas Yanez como
FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 19-2018, PROCESO MCO-AZLD-017-2018, celebrado el
21 de septiembre de 2018, ATTICS CIA. LTDA., legalmente representada por el
Ing. Gabriel Narvaez Ch. se comprometio a ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE
ACERAS ALREDEDOR DEL COLEGIO COTOCOLLAO. BARRIO AGUA CLARA.
PARROQUIA PONCEANO. RECUPERACION DE ESCALINATA EN LA CALLE EUFINA
BERRIO. BARRIO PONCEANO BAJO. PARROQUIA PONCEANO. REMODELACION
DE CASA COMUNAL. CANCHA MULTIPLE E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS.
BARRIO EL ROCIO. PARROQUIA PONCEANO. REPARACION DE MURO DE
CONTENCION CALLE ROSA CAMPUSANO. BARRIO PONCEANO ALTO. PARROQUIA
PONCEANO”, por el monto referencial de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 26/100
(USD $ 88.651,26), sin incluir el IVA, conforme a las especificaciones,
caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demas
documentos, en el plazo de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la
fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara a la contratista, en calidad de anticipo; el valor de
(cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados
Unidos de América, valor que sera amortizado de conformidad con el articulo 75
de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo hard mediante pago contra
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presentacién de planillas de avance aprobadas por la Fiscalizacion y autorizadas
por el Administrador del Contrato. EI monto del anticipo sera devengado
proporcionalmente al momento de pago de cada planilla hasta la terminacion del
plazo contractual inicialmente estipulado.

1.03.- La contratante entrega a la contratista con fecha 28 de septiembre de 2018
en calidad de anticipo la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 63/100
(USD $ 44.325,63).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato, numeral 2.10, se designa
como Administradora del Contrato al arquitecto Galo Cruz y, como Fiscalizador al
ingeniero Patricio Armas, funcionarios de la Administraciéon Zonal La Delicia..

1.05.- Mediante memorando No. 89-AF-2018-082, de fecha 01 de octubre de
2018, de la Unidad Financiera se remite la confirmacion del Banco Central del
Ecuador que indica que ha sido acreditado en la cuenta del contratista el anticipo
para la ejecucién de obras; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la
acreditacién a nombre de ATTICS CIA. LTDA. la cantidad de CUARENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES AMERICANOS CON 63/100 (U.S. $.
44.,325,63) en calidad de anticipo.

1.06.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-19 de fecha 01 de octubre de 2018
el Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacién para
el inicio de obra, remitiendo memorando de la Unidad Financiera.

1.07.- Mediante memorando No. UGT-2018-138 de fecha 01 de octubre de 2018
el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.08.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-39, de fecha 01 de octubre de 2018,
se informa al contratista que con memorando No. UGT-2018-138, el Administrador
del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-155389, de fecha
11/10/2018, y recibido por el Fiscalizador en fecha 17/10/2018, el representante
legal de la contratista informa para los fines pertinentes que en el presupuesto se
ha omitido rubros importantes para la ejecucion de las obras, asi como incremento
en las cantidades contractuales, adjuntando cuadro de cantidades y rubros de
ejecucion.

1.10.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-254, de fecha 29 de
octubre de 2018, luego de realizar las revisiones y estimaciones respectivas, el
administrador de contrato conjuntamente con el fiscalizador solicitan al Jefe de
Obras Publicas varias aclaraciones y autorizaciones, asi como los APUs para los
rubros nuevos requeridos.

1.11.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-173441, de fecha
14/11/2018, y recibido por el Fiscalizador en fecha 19/11/2018, el representante
legal de la contratista entrega la planilla de avance de obra No.1 para revisiéon y
aprobacion. Cabe indicar que el oficio fue entregado el 13/11/2018, como se
demuestra con el ticket de registro AZLD5801-2018, cuya copia se adjunta.

1.12.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-307, de fecha 30 de
noviembre de 2018, Fiscalizacién conjuntamente con Administrador de Contrato,
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solicitan al Administrador Zonal, la autorizacién para el pago de diferencia de
cantidades en la misma planilla contractual de avance de obra No. 1, sin necesidad
de elaborar una planilla de diferencias, pues ésta solo se debera elaborar cuando
se requiere incrementar el monto contractual con el correspondiente incremento
presupuestario, previo la certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza
con firma y sello en el mismo documento.

1.13.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-317, de fecha 4 de
diciembre de 2018, se solicita autorizacién del pago de la planilla de avance no.
1.

1.14.- Con fecha 14 de noviembre de 2018, mediante memorando No. AZLDF-
DGT-UZOP-2018-214, el Jefe de Obras Publicas responde a las aclaraciones y
solicitudes realizadas en memorando AZLD-DGT-UZF-2018-254 de fecha 29 de
octubre de 2018, realizando varias aclaraciones y adjuntando los analisis de
precios unitarios para los rubros nuevos que considera conveniente.
Adicionalmente adjunta copia de oficio SD/N tramite No. 2018-038921 en el cual
el Presidente del Barrio El Rocio, deja sin efecto el pedido de construccién de la
cancha y juegos inclusivos, priorizando la construccion de la casa comunal, lo cual
ya fue de conocimiento de Administracién del Contrato y Fiscalizacion previo al
inicio de obra..

1.15.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-283, de fecha 15 de
noviembre de 2018, en base a la respuesta del Jefe de Obras Publicas,
Fiscalizacién y Administracién del Contrato solicitan conjuntamente al
Administrador Zonal autorizacion de incremento presupuestario para cubrir rubros
nuevos e incremento de cantidades. Autorizado con sello y firma en el mismo
documento.

1.16.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-287, de fecha 19 de
noviembre de 2018, Fiscalizacidon y Administracién del Contrato solicitan
conjuntamente al Administrador Zonal autorizacion para rubros nuevos con
incremento presupuestario. Autorizado con sello y firma en el mismo documento..

1.17.- Se emite la certificacién presupuestaria No. 1000046828, certificaciéon PAC
y compromiso de gasto No. 5000001551.

1.18.- En fecha 21 de noviembre de 2018 se emite la orden de trabajo No. AZLD-
DGT-UZF-0T-2018-12.

1.19.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-131310, de fecha
27/11/2018, y recibido en Fiscalizacién el 28/11/2018, el representante legal de
la contratista solicita se dé tramite a la recepcion provisional. Cabe informar que
el oficio fue recibido en Secretaria General el 26 de noviembre de 2018, segun
consta en ticket con No. De Registro AZLD6068-2018, que se adjunta.

1.20.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-305, de fecha 29 de
noviembre de 2018, Fiscalizacion y Administracion del Contrato solicitan la
delegacion del técnico no interviniente para integrar la Comision de Recepcién y
proceder con la inspeccidn previa a la suscripcién del Acta de Entrega Recepcion
Provisional. Mediante memorando No. AZLD-DA-2018-267, el Administrador
Zonal designa al Arq. Christian Muzo como Técnico no Interviniente y dispone se
cumpla esa designacion a la brevedad que el caso demanda.
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1.21.- En fecha 4 de diciembre de 2018, la Comisioén de Recepcién, conjuntamente
con el Contratista y Fiscalizador inspeccionan las obras ejecutadas, encontréandolas
sin observaciones por lo que procede la recepcion provisional de las obras; como
consta en el Informe de Recorrido e Inspeccion de las Obras No. 40-UZF-2018.

1.22.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-185850, de fecha
05/12/2018, y recibido por el Fiscalizador el 06/12/2018, el representante legal
de la contratista entrega la planilla de liquidacion para revision y aprobacion.

1.23.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-338, de fecha 17 de
diciembre de 2018, Fiscalizacion conjuntamente con Administrador de Contrato,
solicitan a la Administradora Zonal (S), la autorizacion para el pago de diferencia
de cantidades en la misma planilla contractual de avance de obra No. 2 -
Liquidacién, sin necesidad de elaborar una planilla de diferencias, pues ésta solo
se debera elaborar cuando se requiere incrementar el monto contractual con el
correspondiente incremento presupuestario, previo la certificaciéon respectiva. En
el caso presente existidé una certificacién presupuestaria, pero no fue necesario la
utilizacion de estos recursos, ya que luego de verificar medidas y revisar la planilla
las diferencias en menos superan a las diferencias en mas. La Administradora
Zonal (S) autoriza con firma y sello en el mismo documento..

1.24.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-339, de fecha 17 de
diciembre de 2018, enviado como alcance a los memorandos Nos. AZLD-DGT-
UZF-2018 y AZLD-DGT-UZF-283, Fiscalizacion conjuntamente con Administrador
de Contrato, solicitan a la Administradora Zonal (S), la autorizacién para el pago
de rubros nuevos con cargo al mismo presupuesto contractual, sin necesidad de
recurrir al incremento presupuestario anteriormente solicitado, debido a que
efectuadas las mediciones finales y cuantificado su valor las diferencias en menos
superan a las diferencias en mas, por lo que se pueden pagar los rubros nuevos
con estas diferencias resultantes, las cuales se deben a que durante la ejecucién
de la obra, conjuntamente con el Jefe de Obra Publica y con su autorizacién se
realizaron modificaciones que permitieron disminuir costos. La Administradora
Zonal (S) autoriza con firma y sello en el mismo documento.

1.25.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas
establecidas en los documentos precontractuales.

1.26.- El Administrador del Contrato arquitecto Galo Cruz Molina y el Fiscalizador
ingeniero Patricio Armas Ydnez, han presentado los informes cuyas copias se
adjunta.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, la
CONTRATISTA ha ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas
y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales
requeridos en cada caso.

La CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo
estipulado, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el
Fiscalizador.
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Para la ejecucion de la obra descrita la CONTRATISTA ha contado con el personal,
el equipo y la maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los materiales
requeridos por su cuenta y costo. La contratista ha cumplido con las planillas de
pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago
de las planillas de avance No. 1 y No. 2 de liquidacion.

CUARTA:

INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron las obras el 4 de diciembre
de 2018, encontrandolas sin observaciones, recibiendo las obras en forma
provisional, ya que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccién aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-338, en el que se indica que
al no requerir partida presupuestaria adicional por no haber superado el monto
contractual, no se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto
que los rubros ejecutados en mas y menos se balancean y se encuentran dentro
del mismo monto contractual, se detalla la planilla de liquidacién de rubros

contractuales y la planilla de rubros nuevos.

CcoD

DESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATO

EJECUTADO

UND.

CANT

P.UNIT

V. TOTAL

CANTIDAD | V. TOTAL

RUBROS CONTRACTUALES

REPLANTEO Y NIVELACION CON
INSTR.TOPOGR. - VIAS Replanteo via,
estacas ¢/20m, uso de equipo
topografico, transporte.

151,00

102,68

152,29 103,56

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro
de capa vegetal.

m2

258,00

1,45

374,10

3 4245

LIMPIEZA MANUAL ADOQUIN.
SENDEROS PARQUE Retiro de vegetacion
entre uniones adoquinado, no incluye
desalojo

m2

20,00

0,80

16,00

4 968

READOQUINADO SIN RESTITUCION DE
MATERIAL cama de arena espesor 5cm,
emporado mortero 1:10 cemento:arena

m2

181,00

1.020,84

56,35 317,81

LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE
HORMIGON. Incluye apilamiento.

m2

188,50

1,22

229,97

56,35 68,75

6 1002

ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA.
Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.

m2

287,00

1,22

350,14

261,21 318,68

7 4500

ROTURA DE BORDILLO CON MAQUINA.
Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5
Km.

ml

161,00

1,58

254,38

152,29 240,62

8 2206

SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA
DE EXCAVACION Y MAT. PETREOS. Vias
perimetrales de la ciudad o carreteras,
pago de escombreras esta incluido en el
rubro desalojo.

m3-

1.403,00

477,02

384,65 130,78
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CONFORMACION DE SUBRASANTE A
MANO. Areas menores, aceras, canchas.

m2

288,00

1,32

380,16

261,21

344,80

10

4502

SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION
PLANCHA-SIN TRANSP. Tendida y
compactada.

m3

36,00

13,74

494,64

26,12

358,89

11

V207

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte
de la mina a la obra. 309-4(2).

m3-
km

873,00

0,34

296,82

483,22

164,29

12

70

HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2.
Hormigonera y vibrador. 503(7).

m3

51,00

141,12

7.197,12

29,87

4.215,25

13

P620

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO
Corte 6x5mm,sellante
elastomerico,corte,relleno

105,00

4,24

445,20

84,00

356,16

14

929

BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c =
180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm,
bm=15cm. Incluye encofrado, excavacion
y desalojo. 610 (1) A.

155,00

18,11

2.807,05

145,74

2.639,35

15

688

BORDILLO EN CURVA HORMIGON
SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm,
bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof.,
inc.excavacion. 610-(1)g Espec. MOP-001-
F2002

6,00

21,83

130,98

142,99

16

976

PINTURA TRAFICO SENALIZACION
BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos
pint. tréfico a brocha, sin thiner,
sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.

161,00

2,46

396,06

152,29

374,63

17

679

REPAR.BORDILLOS CALZADA DANOS
VEHICULOS Demolicién, limpieza, encof.,,
adit. adheren. (lechada), hormigén
180kg/cm?2, vol. 0.012m3, desalojo.

10,00

87,60

18

V012

CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB

150,00

24,00

19

980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo
pintura de secado rapido 1m. leyenda
pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

4,00

760,04

4,00

760,04

20

990

DERROCAMIENTO HORM.ARMADO:
COLUMNA,MESON, MANUAL Con 2
martillos neumdticos, incluye desalojo
S5km.

m3

13,00

46,10

599,30

21

REPLANTEO MANUAL PARA
EDIFICACIONES.

m2

446,00

1,87

834,02

226,37

423,31

22

EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS
MENORES. Altura maxima 1.8m,
herramienta manual, desalojo de
material 25m

m3

69,00

10,52

725,88

104,83

1.102,81

23

18

RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Tierra
producto de excavacion, capas max.
20cm hidratadas, vibroapisonador.

m3

31,00

218,24

42,04

295,96

24

627

CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADE
RIO

m2

103,00

2,75

283,25

25

61

ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO
CONTRACHAP. Altura promedio muro 4
metros, tablerocontrachapado de 15mm

m2

67,00

21,06

1.411,02

74,33

1.565,39

26

777

MALLA ELECTROSOLDADA
150x150x8mm Malla electrosoldada,
diam.=8mm, 15cmx15cm, instalada

m2

49,00

13,18

645,82

106,05

1.397,74

27

69

HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2.
Hormigonera y vibrador. 503(2).

m3

65,00

162,71

10.576,15

32,70

5.320,62

28

5002

ENCOFRADO LATERAL LOSA h=25cm
Tabla monte, recubrimiento con liquido
desmoldante.

126,00

3,86

486,36

43,46

167,76
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29 622

ESPOLVOREADO Mortero cemento arena
1:3, espesor=2mm.

m2

103,00

143,17

30 | V770

MALLA ELECTROSOLDADA
150x150x5mm Colocada. 504(2)A.

m2

42,00

249,06

31 639

CANAL RECOLECTOR 30x20cm,
HORMIGON SIMPLE f 'c=180Kg/cm2,
REJILLA. e=10, excavacion, encofrado, m.
ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm,
pintura anticorrosiva 2 manos, ancl.,
bis.1 tr.

6,00

39,90

239,40

1,98

79,00

32 P670

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm
Tuberia corrugada, instalada

20,00

20,62

412,40

36,25

747,48

33 370

CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES,
TAPA Replant. contrapiso emp.=13cm,
ladrillo comun enlucido,angulo filo tapa 'y
caja

1,00

88,40

88,40

2,00

176,80

34| 441

TAPA CAJA DE REVISION CON ANGULO
DE 30x4mm Angulo en base y tapa.

27,59

27,59

35 969

MANO DE OBRA ADOQUINADO - SIN
MATERIALES Incluye colocacion de cama
de arena y emporado

m2

4,48

33,60

36 719

PASAMANO TUBO 2", 2
HILERAS,PARANTE TUBO Parante cada
2m, h=0.90m, empotrado 0.15m,
pintura, suelda, instalacién, no inluye
cimentacion.

33,00

50,83

1.677,39

20,25

1.029,31

37 | 4238

RESANE FILOS GRADAS, JARDINERAS
PARQUES limpieza material
suelto,aditivo lechada
adherencia,mortero 1:3
e=2cm.desa.10cm.

20,00

4,79

95,80

38 932

ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2
ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m, acabado
espolvoreado mortero 1:3.

Especific. MOP-001-F2002. 610-(2).

m2

10,00

16,46

164,60

66,17

1.089,16

39 527

PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2
manos (area <= 200 m2).

m2

448,00

4,07

1.823,36

522,29

2.125,72

40 157

ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm
Ancho méximo 40cm, no incluye
andamios, mortero 1:6.

98,00

4,50

441,00

165,22

743,49

41 | P510

JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30
UNIDADES siembra de plantas,30
u/m2,varias especies

m2

15,00

24,84

372,60

42 | 1083

SOBREACARREO A MANO DIST.25m
PENDIEN.15por ciento Tierra o
materiales.

m3

145,00

3,49

506,05

48,65

169,79

43 33

DESALOJO VOLQUETA
TIERRA/ESCOMBROS S5km. Cargada
manual, desalojo con volqueta distancia
maxima 5km. Incluye esponjamiento y
pago en escombrera.

m3

16,00

10,67

170,72

44 | V206

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION. Incluye pago en
escombrera. 309-2(2).

m3-
km

3.390,00

0,41

1.389,90

45 | 1029

DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA
Anclado a estructura metalica con
gancho J, visera altura 3-6m, sin
recup.material.

m2

155,00

4,61

714,55

140,37

647,11

46 | 5107

DERROCAMIENTO MAMPOSTER.
BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo
Skm

m3

19,54

996,54

52,44

1.024,68

47 | 2603

REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE
140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-
001-F2002 hormigonera y vibrador

m3

129,53

129,53

1,68

217,61

ADMINISTRACION ZONAL
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78

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.
Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1).

kg

681,00

1,90

1.293,90

1.347,21

2.559,70

49

45

ENCOFRADO-DESENCOFRADO
COLUMNAS 40x50cm Tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

ml

21,00

27,61

579,81

16,80

463,85

50

19

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA
COMPACTADORA. Tierra producto de
excavacion, capas max. 20cm hidratadas,
compactacién con plancha
compactadora.

m3

8,40

6,50

54,60

51

1305

ACERO ESTRUCTURAL ASTM - A 572
Transporte, anclaje, pintura, esmalte y
anticorrosivo 2 manos.

kg

2.981,00

4,19

12.490,39

2.762,26

11.573,87

52

3020

CORDON DE SUELDA DE 15cm Trabajo
zona transit.,suelda,reparacion cambio
pasamanos,vallas, desalojo.

4,00

14,33

57,32

53

3021

PUNTO SUELDA PARA ESTRUCTURAS
METALICAS. Trabajo en zona transitada,
reparacion, transporte.

616,00

1,45

893,20

54

35

ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS
20x20cm Tabla monte, recubrimiento
con liquido desmoldante.

79,60

12,00

955,20

77,78

933,36

55

164

POLIETILENO

m2

158,00

1,72

271,76

141,26

242,97

56

160

CONTRAPISO HS.180 e=5cm SUB-
BASE=10cm Sin polietileno,no incluye
masillado, hormigonera, compactador.

m2

158,00

15,19

2.400,02

122,29

1.857,59

57

364

CAJA REVISION 0.6X0.6X0.8m.
HORMIGON SIMPLE 180Kg/cm?2.
Replan.140Kg/cm2 e=10cm, pared
h.s.180Kg/cm2 e=15cm, enc.tabl., tapa
h.a., angulo 50x3 tapa, caja.

4,00

145,61

582,44

5,00

728,05

58

363

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL
110mm Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega.

44,89

89,78

2,00

89,78

59

362

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL
75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega.

30,10

90,30

3,00

90,30

60

361

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL
50mm Tubo de 2.5m.

3,00

19,34

58,02

3,00

58,02

61

4581

TUBERIA PVC 110mm VENTILACION
Instalada

23,00

6,19

142,37

62

357

PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2"
Accesorios hierro galvanizado, instalado.

5,00

31,82

159,10

5,00

159,10

63

505

TABLERO TERMICO 2-4 PUNTOS 2
BREAKER Instalado.

1,00

58,03

58,03

1,00

58,03

64

484

PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,
MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.

19,00

26,94

511,86

20,00

538,80

65

492

PUNTO TOMACORR.POLARIZ. 2No0.12
1No.14 MANG. Manguera para cableado
electrico 3/4",cable 3m, accesorios

14,00

28,06

392,84

14,00

392,84

66

2054

INTERRUPTOR SIMPLE Incluye cajetin e
instalacion.

3,00

7,74

23,22

3,00

23,22

67

2053

INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetin e
instalacién.

4,00

9,49

37,96

3,00

28,47

68

1811

CIELO RASO DE GYPSUM BOARD Plancha
4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12" sec.2
1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal

m2

158,00

20,72

3.273,76

120,92

2.505,46

69

2008

FOCO INCANDECENTE 100 W

8,00

1,86

14,88

6,00

11,16

70

520

LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO
T.CAION Pantalla, empotrada, instalada

11,00

56,52

621,72

14,00

791,28
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APLIQUE DE PARED TIPO FAROL. Incluye
71 | 2062 soport(_e luminaria instalacion, no incluye u 6,00 50,26 301,56 6,00 301,56
foco, ni cable.
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO
72 139 15x20x.40cm Mortero 1:6, incluye m2 183,00 13,56 2.481,48 170,35 2.309,94
andamios, altura 3m.
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,
ADHESIVO mortero 1:6,andamios altura
3m,adhesivo dif.sitios tipo 2 289,00 12,76 3.687,64 329,26 4.201,36
parche,inc.limp.y picado
VENTANA HIERRO SIN PROTECCION,
PINTADA Angulo 25x3, tee 20x3mm, «
pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, € 33,00 6,06 199,98 140,14 849,25
instal., sin vidrio, (7kgxm2).
PROTECCION VENTANA MALLA ELECT.
PINTADA Malla elect. 100x100x5mm, -
marco ang. 20x3mm pint. antic. esmalte 33,00 39,31 1.297,23 20,02 786,99
2 manos, coloc., mortero.
PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm
PINTADA Marco metalico, angulo
50x3MM, anticorrosivo 1 man, esmalte 2 Lz 8,00 138,73 1.109,84 7,52 1.043,25
manos, instalado
PUERTA TAMBORADA
70,80,90x205x6mm Marco, tapamarco
laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin 4,00 197,12 788,48 4,00 788,48
cerradura, instalada.
LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA
78 453 a=§0cm, e=5cm, HIERRQ. Murete @ 1m, m 2,00 35,75 71,50 3,78 135,14
no incluye encofrado ni acabado.

MUEBLE DE COCINA BAJO EN

73 136

74 264

75 276

76 297

77 290

& 563 MELAMINICO. Acabado, colocado. m 2,00 98,62 197,24 2,08 205,13
80 150 INODORO REDONDO BLANCO o
Accesorios. 2,00 89,57 179,14 2,00 179,14
21 201 LAVAMANOS BLANCO Accesorios, llave u
cromada, instalado. 2,00 70,73 141,46 2,00 141,46
FREGADERO ACERO INOX. 80x50 cm 1
82 446 iF;(ztzacl);jc;n escurridera, accesorios, u 1,00 178,22 178,22 1,00 178,22

CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO
0.7mm Canal recol. aguas lluvias,
desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. 43,00 15,54 668,22 43,06 669,15
esmalte, sujecion.
BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC
desague, ganchos de
empotramiento,pintura esmalte dos 12,00 13,54 162,48 24,36 329,83
manos
CUBIERTA METALICA GALVALUME
0.35mm Separacién entre apoyos 1.50m, m2
pernos autoperforantes, conector 171,00 15,92 2.722,32 175,26 2.790,14
omega, instalado.
CUMBRERO METALICO GALVALUME
36 | 1768 0.35mm Desarrollo 500mm, sujeta a la m
estructura con remaches (mano obra 21,00 5,53 116,13 21,53 119,06
inc.en cubierta).
ARREGLO MALLA DE CERRAMIENTO
EXISTENTE corte de malla

83 | 1856

84 | 1348

85 587

2
87 1300 sobrante,doblar y amarrarfilo malla m 100,00 1,88 188,00 - -
superior con alambre galvan.
38 | 1069 TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" m
Cerramiento de malla. 45,00 6,96 313,20 59,36 413,15
MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm
52 1045 Colocada, suelda. m2 30,00 13,33 399,90 23,36 311,39
%0 172 CERAMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD m2 !
SUPERIOR Instalado con mortero 153,00 26,20 4.008,60 142,57 3.735,33

ADMINISTRACION ZONAL
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adhesivo madif. con polimeros,
emporado con porcelana.

MALLA ELECTROSOLDADA

2

A1 | N 150x150x4mm 504(2)C. m 9,00 4,01 36,09 - -
ENCOFRADO-DESEN.MURETE
TABLERO.CONTRACH. Altura promedio

92 59 de murete 1 metro, tablero o m2 28,00 17,71 495,88 32,19 570,08
contrachapado de 12mm, recubrimiento
con liquido desmoldante.
ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No

9| =10 incluye desalojo. e 3,00 34,94 104,82 29,61 1.034,58
EXCAVACION A MANO NO INCLUYE
DESALOJO excavacion a mano

94 5103 estructuras menores altura maxima m3 4,00 7,03 28,12 4,12 28,96
1.8m.

= 67 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN w3
ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5). 9,00 116,18 1.045,62 19,24 2:235;31
RELLENO COMPACTADO CON SUELO

9% 20 PRESTAMO. Suelo selecto libre de 3
materia organica, 6,00 10,63 63,78 10,63 113,00
escombros,vibroapisonador.
DRENES PVC NORMAL 110mm

o | vess MECHINALES 606-2(1). s 6,00 7,37 44,22 5,85 43,11
LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA.

98 | 1063 | uye desalojo. Y 1,00| 11,44 11,44 - .
PASAMANO HG.ISO 11,1 1/2",1

99 723 1/4",PINTADO h=0.90m, empotramiento m
0.20m, t. super. par. ¢/1.00m tu.1 1/2" 13,00 47,77 621,01 11,92 569,42
trav. 1 1/4, f .unipr. esmal. 2manos.

10 ENCOFRADO-DESENCOFRADO

o | 46 |COLUMNAS 30x30cm Tabla monte, ™ 200| 1974 39,48 1,80 35,53
recubrimiento con liquido desmoldante.

10 ENCOFRADO-DESEN.LOSA

g | #2 | ALIENTREPISO.25m Tablamonte, m2 7,00| 2292| 160,44 560| 12835
recubrimiento con liquido desmoldante.

10 ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm

2 5001 | Tabla monte, recubrimiento con liquido m 8,00 3,47 27.76 5,50 19,00
desmoldante.
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m,

10 628 MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado, m ]

3 tablero contrachapado, espolvoreado, 17,00 13,64 231,88 109,88 1.498,76
mortero 1:3.

10 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO

a 155 FINO e.=2cm Mortero 1:6, incluye m2 6,00 11,02 66,12 ) A
andamios, altura 3m.
TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION

10 V922 Y ESCOMBROS. De la obra, en vias m3-

5 principales o secundarias del interior de km 216,00 0,44 95,04 2.442,35 1.074,63
la ciudad, incluye cargada.

10 165 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 i

6 esp.=2cm 2,00 6,98 13,96 145,40 1.014,89
TOTALES RUBROS CONTRACTUALES 88.651,26 79.819,87
RUBROS NUEVOS
RETIRO Y CAMBIO MEDIDOR DE LUZ

1 2120 | manguera 3/4, 3 CABLES No. 10 u 45,04 ] 1,00 45,04
TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2"

2 0344 Accesorios PVC presion, instalacion m 3,82 i 34,45 131,60
VIDRIO CLARO 3mm con masilla colocado

280 m2 -
3 12,16 19,65 238,94
- CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA
4 SEGURIDAD colocada u 79,99 - 3,00 239,97
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315 CERRADURA LLAVE SEGURO DE POMO u
5 colocado 28,99 2,00 57,98
CERRADURA DE BANO DE POMO
0316 u -
6 colocado 24,33 2,00 48,66
SUJECION INFERIOR DE MALLA HS 180
7 063 kg/cm2 chaflanado a los dos lados m 7,07 B 8,25 58,33
REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75 mm
0422 |. u -
8 instalada 13,32 4,00 53,28
JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA,
o | 9430 | cROMADA PARA COCINA u 61,30 | 100 61,30
LLAVE DE PASO BRONCE 1/2" colocado
P820 u -
10 7,81 1,00 7,81
ENCOFRADO DESENCOFRADO DINTELES
0057 | tabla de monte recubrimiento conliquido m 9,80 - 20,73 203,15
11 desmoldante
ALZADA DE POZO DE REVISION O
2608 SUMIDERO, picado asfalto y hormigén,
alzada HS 210 kg/cm2 incluye instalcion 4 62,47 2,00 124,94
12 de acero tapa, rejilla existente
FLASHING PERIMETRAL SUP O INF
1765 PREPIN e = 0.35 mm para friso metdlico, m )
desarrollo 500mm sujeta a la estructura 6,41 - -
13 con remaches
CERAMICA PARA PARED
0171 20X30cmCALIDAD SUPERIOR instalado m2 B
con mortero adehesivocon polimeros 23,99 13,14 315,23
14 emporado con porcelana
TOTALES RUBROS NUEVOS ) 1.586,23
TOTAL 88.651,26 81.406,10
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS
CELEBRACION DEL CONTRATO 21/09/2018
PLAZO 60 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 28/09/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO 26/11/2018
INICIO REAL DE LA OBRA 29/09/2018
AMPLIACION PLAZO No existe
TERMINO REAL DE OBRA 26/11/2018

Teigf 229 43407 229
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto Contratado 88.651,26 Anticipo 44.325,63
AVANCE 2
AVANCE 1 LIQUIDAC. ACUMULADO %

Planilla de Avance Rubros Contractuales: 52.238,37 27.581,50 79.819,87| 90,04%
Planilla de Rubros Nuevos sin increm. presup.: 0,00 1.586,23 1.586,23 1,79%
TOTAL PLANILLAS AVANCE 52.238,37 29.167,73 81.406,10| 91,83%
Reajustes (no aplica) 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAL 52.238,37 29.167,73 81.406,10
12% L.V.A. 6.268,60 3.500,13 9.768,73
SUB-TOTAL 58.506,97 32.667,86 91.174,83
Descuento Anticipo 26.119,19 18.206,44 44.325,63
Multa
TOTAL 32.387,78 46.849,20
TOTAL A PAGAR 14.461,42

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON 42/100

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista estad obligado a
rendir la Garantia del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta
garantia se reducird en la medida que se amortice el anticipo hasta su total
cancelacién. La misma que sera devuelta una vez firmada la presente acta.

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a
rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, garantia que se constituye para garantizar el cumplimiento del
contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la debida
ejecucién de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta
luego de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
(RGLOSNCP), en este contrato no se establece ningun tipo de reajustes de precios
y el contratista al aceptar su participacién en este procedimiento precontractual y
contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP), la CONTRATISTA procede a la entrega provisional
de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL




ALCALDIA

LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y
caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta acta.

Sin embargo, la CONTRATISTA mantendra y vigilara a su costa la obra terminada
hasta la Entrega - Recepcidn Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el
personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento
requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecucion de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacion de la obra y
solicita la recepcion de la misma.

Informe de Recorrido e Inspeccién de las Obras

Informes de Fiscalizacion y Administrador de Contrato

Planilla de avance 2 - liquidacion y Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en
original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administracion
Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA “:

Argz istizf Mujzzj A Ing. Gabriel Narvaez Ch.
CNI NO INTERVINIENTE REPRESENTANTE LEGAL
-~ ATTICS CIA. LTDA.
CONTRATISTA
Arg. 0 /Cruz Molina
ADMINISTRADOR DE CONTRAZO

ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA
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