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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No.17-
2018, PROCESO MCO-AZLD-019-2018, “REFACCION CUBERTA CASA
COMUNAL URBANIZACION SAN GREGORIO. PARROQUIA POMASQUI”

A los 29 dias del mes de noviembre de 2018, comparecen, por una parte, los
sefiores arquitecto Andrés Riofrio, Técnico no Interviniente, arquitecta Conzuelo
Agreda, Administradora del Contrato, como miembros de la COMISION DE
RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el
documento que se adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION y por
otra el Arg. Victor Bungacho Lamar, en calidad de CONTRATISTA, convienen en
suscribir la presente Acta de Entrega-Recepcién Provisional de conformidad a las
siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Patricio Armas Yanez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 17-2018, PROCESO MCO-AZLD-019-2018, celebrado
el 13 de septiembre de 2018, el Arg. Victor Bungacho Lamar, se comprometio a
ejecutar la Obra: “REFACCION CUBERTA CASA COMUNAL URBANIZACION SAN
GREGORIO I. BARRIO SAN GREGORIO. PARROQUIA POMASQUI”, por el monto
referencial de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 33/100 (USD $ 13.381,33), conforme a las
especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica,
Presupuesto y demas documentos, en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de
(cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados
Unidos de América, valor que sera amortizado de conformidad con el articulo 75
de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo hard mediante pago contra
presentacién de planillas de avance aprobadas por la Fiscalizacion y autorizadas
por el Administrador del Contrato. El monto del anticipo serd devengado
proporcionalmente al momento de pago de cada planilla hasta la terminacion del
plazo contractual inicialmente estipulado.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 25 de septiembre de 2018
en calidad de anticipo la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 67/100 (USD $ 6.690,67).

1.04.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral-2:15,. se designa
como Administradora del Contrato a la arquitecta Conzuelo' Agreda™y, como
Fiscalizador al ingeniero Patricio Armas, funcionarios d a Admlmstrauon Zonal
La Delicia. -
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1.05.- Mediante memorando No. 86-AF-2018-082, de fecha 27 de septiembre de
2018, de la Unidad Financiera se remite la confirmacién del Banco Central del
Ecuador que indica que ha sido acreditado en la cuenta del contratista el anticipo
para la ejecucion de obras; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la
acreditacion a nombre de BUNGACHO LAMAR la cantidad de SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS CON 67/100 (U.S. $. 6.690,67)
en calidad de anticipo.

1.06.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-18 de fecha 28 de septiembre de
2018 el Fiscalizador de la obra solicita a la Administradora del Contrato la
autorizacién para el inicio de obra.

1.07.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UOP-2018-311 de fecha 28 de
septiembre de 2018 la Administradora del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.08.- Con oficio No. DGT-UZF-2018-39, de fecha 28 de septiembre de 2018, se
informa al contratista que con memorando No. AZLD-DGT-UOP-2018-311, la
Administradora del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-148680, de fecha
01/10/2018, y recibido en Fiscalizacidon en fecha 02/10/2018, el contratista
solicita se autorice la presentacion en una sola planilla, que los trabajos
realizados los ultimos dias de septiembre sean incorporados a la planilla del
periodo de octubre.

1.10.- Mediante oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004114 despachado el 09 de
octubre de 2018, con firma del Administrador Zonal, se autoriza la inclusién de
las actividades de los ultimos dias de septiembre en la planilla de octubre.

1.11.- Mediante oficio No. VB-0102-2018, ingresado con ticket No. 2018-161826
de fecha 23/10/2018, y recibido en fiscalizacién el 24/10/2018, el contratista
solicita se realice los tramites correspondientes para Recepcién Provisional de la
obra ejecutada.

1.12.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-250, de fecha 25 de
octubre de 2018, Fiscalizacién conjuntamente con Administraciéon del Contrato,
solicitan al Administrador Zonal, la designacién del técnico no interviniente para
integrar la Comision de Recepcion y proceder con la inspeccién previa a la
suscripcion del Acta de Entrega Recepcién Provisional.

1.13.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-241 de fecha 26 de octubre de 2018,
el Administrador Zonal designa al Arg. Andrés Riofrio como técnico no
interviniente y dispone se cumpla esta designacion a la brevedad que el caso
demanda.

1.14.- En fecha 05 de noviembre de 2018, la Comision de Recepcidn,
conjuntamente con el Contratista realizan la inspeccién de la obra, indicando las

___siguientes observaciones: arreglar canales aguas lluvias, limpieza general y

arreglar pintura sobre puerta del bafio. Informe de recorrido e inspeccién de
obras No. 31-UZF-2018.

1:15.- En fecha 12 de noviembre de 2108, la Comisién en nueva inspeccién
verifica el cumplimiento de las observaciones realizadas.
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1.16.- Mediante oficio VB-0103-2018, ingresado con ticket No. 2018-163627 de
fecha 25/10/2018 y recibido por el Fiscalizador el 29/10/2018, el contratista
entrega la planilla Gnica de liquidacion para revisién y aprobacion.

1.17.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004825, despachado el 16 de
noviembre2018, se devuelve la planilla por contener errores en varios rubros,
documentos faltantes y no cumplir con el formato de los anexos.

1.18.- Mediante oficio VB-104-2018, ingresado con ticket No. 2018-176637 de
fecha 19 de noviembre de 2018 y recibido por el fiscalizador el 23 de noviembre
de 2018, el contratista reingresa la planilla corregida, para la liquidacion
correspondiente.

1.19.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-298, de fecha 27 de
noviembre de 2018, conjuntamente con la Administradora de Contrato, se
solicita al Administrador Zonal, la autorizacion para el pago de diferencia de
cantidades en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla
de diferencias, pues ésta solo se debera elaborar cuando se requiere incrementar
el monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.21.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones
técnicas establecidas en los documentos precontractuales.’

1.22.- La Administradora del Contrato arquitecta Conzuelo Agreda y el
Fiscalizador ingeniero Patricio Armas, han presentado los informes cuyas copias
se adjunta.

SEGUINDA: CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, el
CONTRATISTA ha ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los documentos
precontractuales requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo
estipulado, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el
Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el
personal, el equipo y la maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los
materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las
planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas
para el pago de la planilla de avance No. 1 - Unica de{lid‘i,li,‘cléci'én.ff\.,‘_‘

ADMINISTRACION ZONAL g“
LA DELICIA &

Av. La Prensa H66-101 v Bamén Chiriboga  Teléd 22




CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 05 de noviembre
de 2018, realizando las observaciones antes descritas, y constataron en fecha 12
de noviembre de 2018, el cumplimiento de las observaciones realizadas en la
primera visita, verificando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las
cldusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion
aparente.

A continuacién se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

De acuerdo al memorando Neo. DGT-UZF-2017-298, en el que se indica que al no
requerir partida presupuestaria adicional y debido que en este contrato no se ha
llegado a! monto contractuzal no se requiere realizar una planilla de Diferencia de
Cantidades puesto que los rubros ejecutados en mds y menos se balancean y se
encuentran dentro del mismo monto contractual, se detalla la planilla Unica de
liquidacién de rubros contractuales. No existieron rubros nuevos.

A continuacién se detalla los rubros ejecutados en la presente obra.

RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO EJECUTADO
N2 | COD DESCRIPCION DEL RUBRO v
UD. | CANT P.UNIT | V.TOTAL | CANT. ;
TOTAL
DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA
1 1029 Ancladc 2 estructura‘ metélica con _gancho J, m2 156.00 4.61 719.16 | 173.21 798.50
visera altura 3-6m, sin recup.material.
PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES
2 | 7509 LECTRICAS Sin recuperacion de u 7.00 5.46
material,incluye retirc completo de punto Re.a2 .14 38.22
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.35mm
3 | 0587 | Separacion entre apoyos 1.50m, pernos m2 160.00 15.92
autoperforantes, cerecter emega, instalado. 2547.20] 16419 | 261390
PICADC PARED PARA INSTALACIONES Pared
4 | 1010 | 4e jadriflo, no incluye corchado. m <000 .88 7760 | 59.42| 230.55
iINTERRUPTOR SIMPLE Inciuye cajetin e
5 | 2054 | instaiacion. i 00 14 5418| 4.00|  30.96
INTERRUPTOR DOBLE incluye cajetin e
6 | 2053 | instalacion. u e 943 949 200|  18.98
TABLERO TERMICU 2-4 PUNTOS 2 BREAKER
d 0505 Instalade. - 1.00 58.03 58.03 1.00 58.03
PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG.
B | 9484 | 1150 Empotrads, cable 3m. u 1900 2694 511.86| 17.00| 457.98
FOCO INCANDECENTE 100}
9 | 2008 | FOCO iNCANDECENTE 100W u 9.00 1.86 16.74 4.00 7 44
 LAMPASA FLUORES. 2x40W, ACRILICO
10 | 9520 | 7oon o0 Pantalla, empeitrada. nstalada u 15:00 48,52 56520| 9.00| 50868
APLIQHEZ DE PARED TIPO FAROL. Incluye
11 | 2062 igg% iuminaria instalacion, no incluye foco, ni u 6.00 50.26 301.56 8.00 402.08
ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO
AULA Fabricac., transporte anclaje, pint.
e | 1768 anticorios. 2 m. coiumna, piaca, perno Kg 270.00 520 880.20 73.56 239.81
(9.72kg/m?2).
CORDCN DT SUELDA DE 15cm Trabajo zona
13 | 302
e . 2700\ 1433 386.91| 6.00| 8598
14| 2508 i u 2.00 20.16
o | N0 nciuvs plataforma. 40.32 2.00 40.32
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M 8GARD Plancha
15 | 1811 Xi2' s6c.2 m2 | 160.00  20.72)  334550| 140.10| 2,902.87
A CANAL DE AGUAS LLUVIA,
16 | 7056 s desalEga m | 1500 %81 3765| 1524| 3825
NUAL ADOQUIN. SENDEROS
17 | 4245 de vegatacion entre uniones m2 84.00 0.80 67.20 7013 56.10
0 rmlnv_e_rg_craamu
Jht\ i ':U\IHNIE\.) SIN
18 | 1022 m 15.50 0.88 1364| 775 6.82
19 | 1853 m 21.50 11.54 24811| 2650| 305.81
S TOOL GALV.
20 1857 50m h=0.35m u 3.00 24.08 72.24 _ _
21 | 0531 m2 | 40.00 541 216.40| 40.13| 217.10
22 | 0528 |30 m2 | 320.00 4481 443360 305.53| 1,368.79
23 | 1011 ! o3 m2 1.00 3.46 3.46 0.69 2139
24 | 0070 | m3 1.00| 14142 141.12] 0412 16.93
25 | 0136 ac.dimp.y m2 | 1000\ 1276 127.60| 937| 119.56
'V ADGOTHIN DE HORMIGON.
26 | 0961 m2 10.00 1.22 1220 216 264
: SN
27 | 0969 ! " t2le sama de m2 10.00 4.48 44.80 216 968
_ "'!‘E:TENTE |
28 | 7660 | | m2 84.00 0.70 58.80| 70.13 49.09
29 | P670 | 56 2ot L m 16.00| 2062

329.92 = -

CALIDAD
o adhasivo m2 14.00 26.20
COolt 20rCe ana.
STRUCTURAS
fia t.om, herramienia m3 1.50 10.52

30 | 0172 ¢ 366.80 12.65 331.43

31 | 0008 ! i

| 1 15.78|  0.38 4.00
‘ : % OF CALZADAS.
32 | D014 I n o1, 3in desaiojo m2 51.00 0.49 24.99 20.01 9.80
33 | P510 | m2 | 1000 2484, ,4340| 2467| 612.80
E v ; I
34 | 0980 o 1-00! 190.01 19001| 1.00| 190.01
I
T i AAESCONEROS |
n \Alqucta i | |
35 | 0033 | m3 | 1000|1067 106.70 ) )
| | [
i [ [
36 | V206 | | ™3| 24400 0.41
| | km ‘ : 100.04 | 64.71 26.53
2 . o _ _ o i |
| TOTAL 815381 .33 11,802.03
! /‘/ ~ U =
Al DIEERENCIAS | 1,579.30
i . % DIFERENCIAS | -11.80%
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QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

CELEBRACION DEL CONTRATO 13/09/2018
PLAZO 45 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 25/09/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 08/11/2018
INICIO DE LA OBRA 26/09/2018
AMPLIACION PLAZO No existe
TERMINO REAL DE OBRA 23/10/2018

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto Contractual 13.381,33
Planilla No. 1 - Liquidacién de Rubros Contractuales: 10.969,63
Diferencias en Planilla No. 1 - Liquidacidn de rubros contractuales: 832,40
Total Planilla No. 1 - Liquidacién de rubros contractuales 11.802,03
Planilla de Rubros Nuevos: 0,00
TOTAL PLANILLA UNICA 11.802,03
Reajustes Provisionales (No aplica)

Anticipo

Planilla Unica
SUB-TOTAL 11.802,03
12% 1.V.A. 1.416,24
SUB-TOTAL i 13.218,27
Descuento Anticipo 6.690,67
Multa
TOTAL A LIQUIDAR 6.527,60

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE DOLARES AMERICANOS CON
60/100

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a
rendir la Garantia del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta
garantia se reducird en la medida que se amortice el anticipo hasta su total
cancelacién o hasta que se reciba provisionalmente la obra. La misma que serd
devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

"“D,Le acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento
Gé’ngral de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica
(RGLOSNCP), en este contrato no se establece ningln tipo de reajustes de
_precios y el contratista al aceptar su participacion en este procedimiento

precontractual y contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.
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NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega
provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra,
en las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta
acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendra y vigilard& a su costa la obra
terminada hasta la Entrega - Recepcidén Definitiva. Durante este periodo debera
emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecucion de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminaciéon de la obra y
solicita la recepcion de la misma.

Informe de Recorrido e Inspeccion de Obras No. 31-UZF-2018

Informes de Fiscalizacion y Administrador de Contrato

Planilla Gnica y Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en
original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la
Administracién Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL o
“LA DELICIA “: / 2

Arqg. Andrés Riofrio SCARY Arq. Victor Bungacho Lamar
TECNICO NO INTERVINIENTE T CONTRATISTA

Arg. Conzuelo Agreda Rodriguez
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7



