ALCALDIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No0.20-2018, PROCESO
MCO-AZLD-023-2018, "ADOQUINADO EN LA VIA SAN JUAN IGAPI PARROQUIA PACTO
CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL SECTOR RIO ANOPE PARROQUIA
PACTO"

A los 18 dias del mes de diciembre de 2018, comparecen, por una parte, el sefior Arquitecto
Andrés Riofrio, Administrador del Contrato, la sefiora Arquitecta Conzuelo Agreda, Técnico no
Interviniente, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme
se ';ustifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION vy por

ra el Ing. Edison Gualoto Flores, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente
Acta de Entrega-Recepcion Provisional de conformidad a las siguientes cldusulas. Comparece
también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Francisco Ramirez Tapia como FISCALIZADOR de

ia Obra.
PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segln contrato No. 20-2018, PROCESO-MCO-AZLD-023-2018, celebrado el 25 de
septiembre de 2018, el Ingeniero Edison Gualoto Flores, se comprometid a ejecutar la Obra:
“"ADOQUINADO EN LA VIA SAN JUAN IGAPI PARROQUIA PACTO CONSTRUCCION DE BORDILLOS
N LA VIA PRINCIPAL SECTOR RIO ANOPE PARROQUIA PACTO”, por el monto referencial de
CIENTOCUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS
($104,882,00), conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la Minuta
Te\(mca Presupuesto y demas documentos, en el plazo de CUARENTA Y CINCO dias calendario
(45), contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de (cincuenta) por
~ento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América, valor que sera
amortizado de conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es,
de ( ncuenta) por ciento (50%), mediante pago contra presentacion de planillas de avance

bidamente aprobadas por la fiscalizacion y autorizadas por el Administrador del contrato. El
nonto del anticipo sera devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta

cerminacion del plazo contractual inicialmente estipulado

\ l 5}

1.03.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral 2.10, se designa como
~Administrador del Contrato al Arquitecto Andrés Riofrio y, como Fiscalizador al Ingeniero Beker
“anan, funcionarios de la Administracién Zonal La Delicia.

1.04.- Mediante memorando No. 89-AF-2018-082, de fecha 01 de octubre de 2018, de la Unidad
Financiera se remite la confirmacién del Banco Central del Ecuador que indica que ha sido
zcreditado el dia viernes 28 de septiembre a las 17:53:00 en la cuenta de la contratista el anticipo
nara la ejecuciéon de obras; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la acreditacién a nombre
de GUALOTO FLORES EDISON XAVIER la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
“UARENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON 00/100 ($. 52.441,00), en calidad de anticipo.

[.05.- Con oficio No. 03092018-EXGF-001 del 03 de octubre de 2018, ingresado con-ticket No.
»;1‘;1> 152160 de fecha 04/10/2018 vy recibido por el Fiscalizador en fecha 09/10/2018, el
Contratista solicita la Suspension Temporal de Obra ya que no se encuentran realizadas las obras
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por parte de la comunidad. Cabe indicar que el ingresc real del oficio fue el 03/10/18, coro
consta en el ticket con registro AZLD5055-2018, que se adjunta, es decir a los 6 dias calendaro
de recibido e! anticipo.

1.06.- Mediante Resolucién No. 164-2018, SUSTITUCION DE FISCALIZADOR DE CONTRATC, ca
fecha 5 de octubre de 2018, recibida en la Unidad de Fiscalizacion el 9 de octubre de 2018, =
Administrador Zonal La Delicia resuelve: Dasignar comoe nuevo fiscalizador dei contrato o
2018, correspondiente al proceso No. MCO-AZLD-023-2018, al Ing. Francisco Ramirez,
funciocnario de la Administracion Zenal Le Delicia,

i

1.07.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-10-20 de fecha 09 de octubre de 2015 =i
Fiscalizador de la obra solicita al Administrador de! Contrato la autorizaciéon de suspension -e
inicio de obrz en vista que la Comunidacd de Pacic ne hs realizado los bordillos comprometicos
con la Administracién Zonal La Delicia mediante Convenio de Gestion Compartida CONV No. AZ 1.0~
2018-001 v gue habilitarian la construccion de la via adoguinada.

1.08.- Mediante memorandc No. DGT-UZGT-2018-118 de fecha 09 de octubre de 2013 =l
Administrador del Contrato autoriza la suspension del inicio de obra inicio de obra. Z=ia
suspension del Inicio de Obra, se mantendra hasta contar con la anulacién del convenio v el nuevo
alcance de! proyecto en el que se incluya los bordilios para el tramo gue serd adoquirade =i '3

Via San Juan-Ingapi.

1.09.- Mediante memorando No. DGT-UZGT-2018-230 de fecha 10 de octubre de 2013 =l
Administrador del Contrato y el Fiscalizedor de la Obra solicitan el Nuevo Alcance de’ Proyscio
incluvendo los bordillos de la via.

1.10.- Cen Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-0000415% elaborado el 10 de octubre de 2012 v
despachado e 11 de octubre de 2018, e! Administrador Zonal a través de la Unicad
Fiscalizacién, comunica que QUEDA TOTALMENTE SUSPENDIDO EL INICIC DE LOS TRAZA LS,
hasta que se anule el convenio existente con la Comunicad de Pacto y que la Unidad de Obras
Pablicas emita el plano actualizado.

1.11.- Con Oficio No. AZLD-DIJ-2018-00004420 del 25 de octubre se da por termin=zio
Unilateralmente el CONVENIC DE GESTION COMPARTIDA ENTRE EL MUNICIPIO DEL DIZT=170
METROPCLITANQ DE QUITO A TRAVEZ DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA ¥ _A

COMUNIDAD DE PACTO-PARRCQUIA PACTO

1.12.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZOP-2018-204 de fecha 25 de octubre ce 2018 =]
Jefe de Obras Piblicas envia el Nuevo Alcance del Proyecto incluyendo los bordillos de la viz Szn
Juan - Ingapi.

1.13.- Con Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004521, elaborado el del 25 de octubre ce 207
despachado el 06 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal a través de la Uridad
Fiscalizacion procede a autorizar el reinicio de los trabajos.

1.14.- Mediante Oficio Off.529-GADPR.P-2018, ingresadc el 25 de octubre de 2018, el Zear
Jaime Villarea!, Presidente del Gobierno Parroquial de Pacto informa sobre la ejecucidn ¢
bordillos v sclicita la se ubique un rompe velocidades.

1.15.- Con Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004730, elaborado el del 5 de noviembre de 20 ¢
despachado e! 14 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal a través de la Unidac
Fiscalizacién informa sobre las caracteristicas de los bordilios, a la vez informa que el pecido <«
rompe-velocidades no procede al no existir un estudio y autorizacidn de la Agencia Nacionz! -2
Transito. 73 T
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1.16.- Con Oficio No. 08112018-EXGF-002, ingresado con ticket No. 2018-170438 el 08 de
noviembre de 2018 y recibido por el Fiscalizador en fecha 09/11/2018, el Contratista ingresa la
Planilla No. 1 de Avance de Obra para revisién y pago.

1.17.- Con Oficio No. Off. 572-GADPR.P-018, ingresado con ticket#2018-177217 del 20 de
noviembre de 2018, el Sefor Jaime Villareal, Presidente del Gobierno Parroquial de Pacto, solicita
se realice la limpieza de tierra en la calle de la Comunidad de Anope, luego de la Construccion de
Bordillos.

1.18.- Con Oficio No. 21112018-EXGF-003 del 21 de noviembre de 2018, ingresado con ticket
No. 2018-178623 del 22 de noviembre de 2018 y recibido por el Fiscalizador en fecha 22/11/2018,
el Contratista solicita la Ampliacion de Plazo en 14 dias.

1.19.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-291 de fecha 21 de noviembre de 2018 el
Administrador Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la Planilla No. 1 de Avance, sin
C '5' f)mbmdad presupuestaria adicional.

1.20.- Con fecha 21 de noviembre de 2018, el Administrador del Contrato y el Fiscalizador han
presentado los informes de avance mensuales de la obra cuyas copias se adjuntan.

1.21.- Con Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004945, elaborado el 21 de noviembre de 2018,
despachado el 22 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal a través de la Unidad de
Fiscalizacion devuelve la planilla No. 1 de Avance por existir varias observaciones.

1.22.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-292 de fecha 22 de noviembre de 2018 el
Administrador del Contrato y el Fiscalizador de la Obra solicitan al Administrador Zonal la
Autorizacién de Ampliacién de Plazo de Ejecucion de Obra.

1.23.- Con Oficio No. AZLD-DJ-2018-275 del 22 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal
orocede a autorizar la Ampliaciéon del Plazo contractual en 11 dias calendario, siendo la fecha
cefinitiva de terminacion de la obra el 5 de diciembre de 2018.

1.24.- Con Oficio No. 23112018-EXGF-004 del 23 de noviembre de 2018, ingresado con ticket
No. 2018-180942 del 27 de noviembre de 2018, el Contratista reingresa la Planilla No. 1 de
Avance para su revision y pago.

1.25.- Con Oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00005136, elaborado el del 28 de noviembre de 2018,
despachado el 05 de diciembre de 2018, el Administrador Zonal a través de la Unidad de
Fiscalizacion informa sobre el retiro de monticulos de tierra en la via de Rio Anope.

1.26.- Con Oficio No. 30112018-EXGF-004 del 30 de noviembre de 2018, ingresado con ticket
No. 2018-183707 del 30 de noviembre de 2018, recibido en la Unidad de Fiscalizacion el
03/12/18, el Contratista solicita la Recepcion Provisional de la Obra.

1.27.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-314 de fecha 04 de diciembre de 2018 el
Administrador del Contrato y el Fiscalizador de la Obra solicitan al Administrador Zonal la

Designacién de Técnico No Interviniente para la Recepcion Provisional de la Obra.

:7 Con memorando No. AZLD-DA-2018-271 de fecha 05 de diciembre de 2018 el
ninistrador Zonal Designa a la Arg. Conzuelo Agreda como Técnico No Interviniente para la
“epcién Provisional de la Obra.

ﬂ)

1.29.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-322 de fecha 06 de diciembre de 2018 el
Administrador del Contrato y el Jefe Zonal de Fiscalizacién solicitan al Director Administrativo
Financiero la Autorizacion de Pago de la Planilla de Avance No. 1. e
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1.30.- Mediante Informe de Recorrido e Inspeccion de las Obras No. 42-UZF-2018, de fecha
de diciembre de 2018, se realiza la Recepcién Provisional de la Obra al no existir problerr

caracter técnico, se solicita al contratista gue realice la limpieza de bordillos en Anope, la limpizz

se realiza durante la visita.

1.31.- Con Cficio No. 10122018-EXGF-006, del 10 ¢
No. 2018-168394 el 12 de diciembre de 201&, =
Liguidacién de Obre para revision v pago.

i Contratista ingresa la Planilla No. 2

1.32.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-336 de fecha 17 de diciembre ce 20 .2

Administradcra Zonal Subrogante autoriza la Diferenciz de Cantidades en la Planilla No
Liguidacién, sin disponibilidad presupuestaria adicional,

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con fos antecedentes expuestos en el numeral 1,01, de Iz Clausula anterior, el CONTRATIE

ejecutade a satisfeccidon la obra v responde las caracteristicas y especificaciones témni-:

establecidas an los documentes precontraciuales reguearidos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplide las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, po
gue as procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS
Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equizo

maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y cos
El contratistz ha subcontratado la ejecucién de los bordillos presentados en ia Planilla de eva

de diciembre de 2018, ingresadc con ticke

._,,.
D

No. 1 v ha cumplide con la planilla de pago al IESE del personal a su cargo, la cual fue presentaia

parz el pago de la Planilla No. 2 de Liguicacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constzncia que, los comparecientes visitaron [a obra el 11 de diciembre de
constataron 2l mismo dia, el cumplimiento de las cbservaciones realizadas, verificando o
trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cléusulas contractuales y no presentan -
deficiencias de construccidon aparente.

' se detalla los rubros ejecutados en ia presente obra:

A continuacio

PLANILLA EJTECUTADA CONTRACTUAL

CONTRATO CANTIDADES s
Neo. | COD, | DESCRIPCION DEL RUBRO U.s.D0

IMPCRTE |

UNID, ‘» CAMT P.UNIT V. TOTAL | TOTAL TOTA
REPLANTEQC Y NIVELACION CON ‘ 4 |
INSTR.TOPOGR. - VIAS Replanteo via,
estzcas ¢/20m, uso de equino
topografico, transporte.

CAVACION SIN CLASIFICAR. incluye
conformacion, compactacién de
subrasante, y transporte de tierra
500m. 303-2(1) .

TRANSPORTE DE MATERIAL DE

3 | V206 | EXCAVACION. Incluye pago en m3-km | 5.712,00 | 0,41 2.341,92 /-2.143,06 878,65
escombrera. 309-2(2). |

1 10003

2 jVv321

M 528,00 | 0,53 359.04 528,00 358,04

m3 1.143,00 4,04 4.617,72 1.071,53 4.328,91

U =
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V915

SUB-BASE CLASE 3 - SIN
TRANSPORTE. Incluye tendido y
compactacion. 403-1(E).

m3

571,00

12,52

7.148,92

F 4
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515,09

6.448,93

V207

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
MATERIAL MEJORAMIENTO.
Transporte de la mina a la obra. 309-
4(2).

m3-km

69.394,00

0,34

23.593,96

46.358,10

15.761,75

V672

ADOQUINADO VEHICULAR f
'c=350Kg/cm2 . Incluye cama de
arena. 401-4(1).

m2

2.285,00

18,12

41.404,20

2.193,46

39.745,50

| BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm

0900 |

b=15cm, ENCOFRADO. Hormigén
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte.

| 610-(1)b.

112,00

13,03

1.459,36

14,00

182,42

V936 |

|

|

REFACCION DE POZO DE ACCESO.
Bajada o subida de pozo. 609-(6).

16,00

64,48

1.031,68

6,00

386,88

T
|
|
|

0976

PINTURA TRAFICO SENALIZACION
BORDILLOS. Limpieza superficie, 2
manos pint. trafico a brocha, sin
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro
lineal.

2,46

2.088,54

710,71

1.748,35

| 10

| VIAJE DEL TRANSPORTE DE

| 1134 |

MATERIALES A NOROCCIDENTE.
Transporte distancia 50 a 90
km(malla, sanitarios, tubos galv.,
PVC, baldosas, etc).

5,00

125,57

627,85

5,00

627,85

1250 |

CONFORMACION SUBRASANTE VIAS
con equipo pesado

m2

2.100,00

0,68

1.428,00

1.610,00

1.094,80

| HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180

0070

kg/cm2. Hormigonera y vibrador.
503(7).

m3

|
|

57,00

141,12

8.043,84

28,43

4.012,04

 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE

P620 |

PISO Corte 6x5mm,sellante

| elastomerico,corte,relleno

198,00

4,24

839,52

102,20

433,33

V012

| CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 711iiB

150,00

0,16

24,00

150,00

24,00

| 15

| 5103 |

| EXCAVACION A MANO NO INCLUYE

DESALOJO excavacion a mano

| estructuras menores altura maxima

1.8m.

m3

34,00

7,03

239,02

15,07

105,94

| TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO

1153 |

CON TRAILER En vias principales y
secundarias de la ciudad

km

160,00

5,25

840,00

160,00

840,00

7 10980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco
ang.30x3mm.fondo pintura de
secado répido 1m. leyenda
pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

2,00

190,01

380,02

2,00

380,02

| BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c =

0929 |

180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm,

| bm=15cm. Incluye encofrado,

| excavacion y desalojo. 610 (1) A.

260,00

18,11

4.708,60

260,00

4.708,60

[y
w

| BORDILLO EN CURVA HORMIGON

| SIMPLE 180kg/cm?2 h=50cm.
| 0688 |

bM=20cm, bm=15cm, rad.menor
10m, inc. encof., inc.excavacion. 610-
(1)g Espec.MOP-001-F2002

6,00

21,83

130,98

()
{co)

' HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2

0067 |

SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503
(5).

m3

13,00

116,18

1.510,34

13,00

1.510,34

I SIAS
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DETALLLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

| VALOR A PAGAR | 46.5

ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE
TABLA MONTE. Altura promedio de
21 | 0058 | murete 1 metro, tabla monte, m2 35,00 17,22 602,70 33,48 57¢
recubrimiento con liguido
desmoldante.
DESALOJC VOLQUETA
TIERRA/ESCOMBROS Skm. Cargada
53 | opay | Menwak desslaje can volgusta m3 | 137,00 | 1067 | 1.461,79 57,07 60%
distancia maxima 5km. incluye
esponiamiento v pago en |
escombrera. 1 |
| | TOTAL
, TOTALS | 104.882,00 | PLANILLADO
VA 12%
TOTAL | 94.

| AMORTIZACION | L5 as

| ANTICIPO -

| MULTA

| TOTAL 48,340

| DEDUCCIONES |

De acuerdo =l memorando No. AZLD-DGT-UZF-2012-336 de fecha 17 de diciembre de 2018, o

el que se indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido a que en ests
ha llegado al monto contractual no se requiere realizar una Planilla de Diferenciz
puesto que los rubros ejecutados en mas y menos se encuentran dentre del

contrato no se
de Cantidades

mismo monto contractual, solo se realiza un detalle de las Diferencias de Cantidades.

No.

coD

ESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATC

CANTIDADES

TOTAL

LINID.

CANT

INCREM

PLUNIT | V. TOTAL

DECREM.

0003

REPLANTEOQO Y NIVELACION
CON INSTR.TOPOGR. - VIAS
Replanteo via, estacas ¢/20m, M
usc de equipo topografico,
transperte.

()

L)
o

359,04 57,00

| v321

EXCAVACION SIN CLASIFICAR.
Incluye cerformacion,
compactacion de subrasante, v
transporte de tierra 500m.
303-2(1) .

m3

1.143,60

4,04 | 4.617,72 -

71,47

V206

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION. Incluye pago en
escombrera. 309-2(2}.

m3-km

5.712,C0

C,41 2.341,92 =

3.568,94

V915

SUB-BASE CILASE 3 - SIN
TRANSPORTE. Incluye tendido
v compactacion. 403-1(E).

m3

571,00

7.148,92 =

ST

V207

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
MATERIAL MIEJORAMIENTO.
Transporte de la minaala
obra. 309-4(2).

m3-km

69.394,00

23.593,96 =

23.035,90

7.832,21
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ADOQUINADO VEHICULAR f
'c=350Kg/cm2 . incluye cama
de arena. 401-4(1).

m2

2.285,00

18,12

41.404,20

ALcAaLpia

91,54 = 1.658,70

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2
h=30cm b=15cm,
ENCOFRADO. Hormigdn simple
f'c= 210kg/cm2, tabla monte.
610-(1)b.

112,00

13,03

1.459,36

98,00 = 1.276,94

| V936

REFACCION DE POZO DE
ACCESO. Bajada o subida de
pozo. 609-(6).

16,00

64,48

1.031,68

10,00 = 644,80

0976

PINTURA TRAFICO
SENALIZACION BORDILLOS.
Limpieza superficie, 2 manos
pint. trafico a brocha, sin
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por
metro lineal.

849,00

2,46

2.088,54

138,29 - 340,19

1134

VIAJE DEL TRANSPORTE DE
MATERIALES A
NOROCCIDENTE. Transporte
distancia 50 a S0 km(malla,
sanitarios, tubos galv., PVC,
baldosas, etc).

5,00

125,57

627,85

2,00

c 251,14 -

P11

1250

CONFORMACION
SUBRASANTE VIAS con equipo
pesado

m2

2.100,00

0,68

1.428,00

490,00 = 333,20

0070

HORMIGON SIMPLE "B"
F'c=180 kg/cm2. Hormigonera
y vibrador. 503(7).

m3

57,00

141,12

8.043,84

28,57 = 4.031,80

P620

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS
DE PISO Corte 6x5mm;,sellante
elastomerico,corte,relleno

198,00

4,24

839,52

95,80 = 406,19

V012

CINTA PLASTICA REFLECTIVA.
711iiB

150,00

0,16

24,00

[EEN
w

fany

()]

5103

EXCAVACION A MANO NO
INCLUYE DESALOJO excavacion
a mano estructuras menores
altura maxima 1.8m.

m3

34,00

7,03

239,02

18,93 - 133,08

1153

TRANSPORTE DE EQUIPO
PESADO CON TRAILER En vias
principales y secundarias de la

ciudad

km

160,00

5,25

840,00

39,00

. 204,75 -

0980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco
ang.30x3mm.fondo pintura de
secado rapido 1m. leyenda
pint.sint.automotriz
2m.parante 2"

2,00

190,01

380,02

18

0929

BORDILLO HORMIGON SIMPLE
f'c = 180kg/cm2, h=50cm.
bM=20cm, bm=15cm. Incluye
encofrado, excavaciény
desalojo. 610 (1) A.

260,00

18,11

4.708,60

920,71

= 16.674,06 -

0688

BORDILLO EN CURVA
HORMIGON SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm.
bM=20cm, bm=15cm,
rad.menor 10m, inc. encof.,
inc.excavacion. 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

6,00

21,83

130,98

6,00 P 130,98

Al
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CELEBRACION DEL CONTRATO

25/09/2018

PLAZO:

45 DIAS

ENTREGA DE ANTICIPCO:

28/09/2013

VENCIMIENTO DEL PLAZO

131/11/2018 |

SUSPENSION DE INICIO 2DE OBRA

11/710/2013

TERM. OBRA REPROGRADM.

24/11/2013

EXTENSION DE PLAZO AUTORIZALDA

11 DIAS

TERM. CONTRACT. OBRA CTON

AMPLIACION

Oo5/12/2013

TERM. REAL DE LA OBRAC

30/11/2018

=S CRMIGON CICLOPEC
20 | 0067 kg/cm2 SIN ELEVADOR. m3 13,00 116,18 1.510,34 2,07 - 240,49 -
Hormigenera. 503 {5).
ENCOFRADO-DESENCOFRA.
MURETE TABLA MONTE.
31 |gosg | MW promediodemuretel |, 3500 | 17,22 | 602,70 2 1,52 . 26,
metro, tabla monte,
recubrimiento con liquido
desmoldante. B B
DESALOJO VOLQUETA
TIZERRA/ESCCMBROS 5km.
57 | pogg | CPrgadamanual, desalojocon | 0 | 49555 | 1967 | 146178 - 79,93 -
volgueta distancia maxima
Skr. incluye esponjamiento y
nago en escombrera.
TOTAL " -
5 149.998,74 | TOTAL PLANILLADCQ | 17.409.2
VA 12% 2.089,1C
TOTAL 19.498,30 | .
AMORTIZACION 4.100,56 i
ANTICIPO o
TOTAL 4.100,56
DEDUCCIONES »
VALOR A PAGAR 15.397,74 | 22
DIFERENCIA DE o
CANTIDADES NETA B
PORCENTAJE
DIFERENCIA DE -2.5¢
CANTIDADES (%) o
QUINTA: LIQIUIDACION DE FPLAZOS



QUITO

ool s e e e
ALCALDIA

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto referencial de la obra: 104.882,00
Planilla No. 1 - Avance de Rubros Contractuales 5.722,80
Planilla No. 2 - Liquidacion de Rubros Contractuales: 75.040,09
Diferencias en Planilla No. 1 - Avance de Rubros contractuales: 8.201,12
Diferencias en Planilla No. 2 - Liquidacion de Rubros contractuales: 5.208,08
Planilla de Rubros Nuevos: 0,00
TOTAL PLANILLADO 102.172,09
Reajustes Provisionales (No aplica)

Anticipo 0,00

Planilla No. 1 de Avance 0,00

Planilla No. 2 de Liquidacién 0,00
Total Reajustado 0,00
SUB-TOTAL 102.172,09
12% I.V.A. 12.260,65
TOTAL 114.432,74
Descuento Anticipo 52.441,00
Multa
TOTAL A LIQUIDAR 61.991,74

SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 74/100

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista estd obligado a rendir la Garantia
del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducira en la medida que
se amortice el anticipo hasta su total cancelacién o hasta que se reciba provisionalmente la obra.
La misma que sera devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se
establece ningun tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participacién en este
procedimiento precontractual y contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte,
LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida
obra, en las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la cladusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilard a su costa la obra terminada hasta la Entrega
- Recepcion Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo adecuados
para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso. @

SCALIZAC 12
STRACION ZONAL ;. &
LICIA T 821«//

e,




DECIMA: ACEPTACION
Son documentos habilitantes y forman parte de la presante acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecucion de obras
e Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra vy solicita a
recepcion de la misma.
Informes de Fiscalizacién y Administrador de Contrato
Planillas de Avance y Liguidacidn con sus respectivos Anexos
Libro de Obra
Fotografias del proceso
Plancs As built

® & & & B

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias
de igual tenor y contenido en las Oficinas de Ia Administracion Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA ™:

Arg. Conzuelo Agreda Ing. Ed'on Gualoto Flores
TECNICO NGO INTERVIMIENTE CONTRATISTA

rq. Andrés Riofrio
MINISTRADOR DE CONTRATO
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