QUITO

ALCALDIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
DEL CONTRATO No. 23-2018, PROCESO-MCO-
AZLD-027-2018, ADOQUINADO Y BORDILLOS DE
LA CALLE “G” BARRIO BELLA MARIA,
PARROQUIA POMASQUII

A los 30 dias del mes de noviembre de 2018, comparecen, por una parte, los sefiores Arquitecto Ramiro
Prado Martinez, Administrador del Contrato, Arquitecto Christian Muzo Suntasig, técnico no interviniente,
como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA
DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se
adjunta, que en adelante se denominard LA COMISION y por otra el Ingeniero Marcos Ledesma Alarcon
en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepcion provisional
de conformidad a las siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Beker Ganan Sudrez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 23-2018, PROCESO-MCO-AZLD-027-2018, celebrado el 26 de octubre de
2018, el Ingeniero Marcos Ledezma Alarcén, se comprometié a ejecutar la Obra: “ADOQUINADO Y
BORDILLOS DE LA CALLE “G” BARRIO BELLA MARIA, PARROQUIA POMASQUI”, por el monto
referencial de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 21/100
CENTAVOS (USA $ 37.332,21), conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la
Minuta Técnica, Presupuesto y demdas documentos, en el plazo de TREINTA dias calendario (30),
contados a partir de la notificacién de la transferencia del correspondiente anticipo al contratista.

1.02.- La contratante entregard al contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América, valor que serd amortizado de
conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por
ciento (50%), mediante pago contra presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
— fiscalizacion y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 31 de octubre de 2018 en calidad de anticipo la
cantidad de DIECIOCHO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 11/100 CENTAVOS ($

18.666,11).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato literal 2.18, se designa al ingeniero Beker Ganan
Suérez como Fiscalizador de la obra y al Arquitecto Ramiro Prado Martinez, como Administrador del
Contrato.

1.05.- Con memorando No. AF-2018-099 de fecha 5 de noviembre de 2018, el Tesorero de la Unidad
Financiera informa que con fecha 31 de octubre de 2018, fue acreditado al contratista el anticipo de la
mencionada obra y adjunta el detalle emitido por el Banco Central del Ecuador.

1.06.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-23 de fecha 05 de noviembre de 2018, el Fiscalizador de
la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacion para el inicio de obra.

1.07.- Con memorando No. DGT-UTYV-2018-336 de fecha 05 de nowembre de 2018 el Admlmstrador del
Contrato autoriza el inicio de obra.
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1.08.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-43, de fecha 05 de noviembre de 2018, se informa al
contratista que con memorando No. DGT-UTYV-2018-336, el Administrador del Contrato autoriza el inicio
de obra.

1.09.- Con oficio No. 065 IMLA y ticket #2018-178483 de fecha 22 de noviembre de 2018 e ingresado a
esta Administracién con fecha 22 de noviembre y recibido en la Unidad de Fiscalizacién con fecha 26 de
noviembre de 2018, el Contratista de la obra solicita la Recepcion Provisional de la misma.

1.10.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-296 de fecha 26 de noviembre de 2018, el Administrador del
Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacién solicitan al Administrador Zonal la designacion del
Técnico no Interviniente para conformar la Comision de Recepcién de obras y cumplir con tal diligencia.

1.11.- Con oficio No. 068 IMLA vy ticket #2018-182100 de fecha 28 de noviembre de 2018, el Contratista
de la obra, solicita autorizacion para diferencia de cantidades en incremento y decremento en la planilla
Unica de liquidacién, sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.12.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-265, de fecha 27 de noviembre de 2018, y recibido en la
Unidad de Fiscalizacién con fecha 28 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal designa al Arquitecto
Christian Muzo Suntasig como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.13.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-303, de fecha 28 de noviembre de 2018, el Administrador
Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla Gnica de liquidacién, la cual no requiere partida
presupuestaria adicional.

1.14.- Con oficio No. 069-IMLA vy ticket #2018-181996 de fecha 28 de noviembre de 2018 el Contratista
de la obra realiza el ingreso de la planilla Gnica de liquidacién, para su revision, aprobacién y pago
respectivo.

1.15.- Con fecha 03 de diciembre de 2018, el Administrador del Contrato Arquitecto Ramiro Prado
Martinez y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suérez, han presentado el informe de la
obra, cuya copia se adjunta.

1.16.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los
documentos precontractuales.

1.17.- Con fecha 30 de noviembre de 2018 la Comision de Recepcién de Obras de la Administracion
Zonal la Delicia realiza la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la
misma, al no existir ninguna observacion de orden técnico.

1.18.- Con hoja de recorrido e inspeccion No. 39-UZF-2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, la
Comisién de Recepcion de Obras de la Administracién Zonal, comentan que no existe novedades y que
se han cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, EL CONTRATISTA ha
ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estlpulado por lo que es
procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador. P
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TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucién de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la
magquinaria necesarios establecidos en los pliegos, asi como ha suministrado los materiales requeridos
por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la planilla Gnica de liquidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 30 de noviembre de 2018 y verificaron
que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan vicios o
deficiencias de construccién aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:

CONTRATO CANTIDADES "‘I’E'z%R;E
No.| COD | DESCRIPCION DEL RUBRO S.
UNID. CANT | P.UNIT | V.TOTAL TOTAL TOTAL

REPLANTEO Y NIVELACION
CON INSTR. TOPOGR.

f 147.85
1 | 0003 | Replant. VIE'I, estacas c’/Z'Om, m 150.00 0.68 102.00 100.54
uso de equipo topografico,

transporte

EXCAVACION SIN CLASIFICAR
2 - i 3 312.91

V321 |303-2(1) IncI.uye conformacio m 371.00 4.04 1,498.84 1.264.16
y compactacio de subrasante

TRANSPORTE DE MATERIAL

3 3, 3,442.01
V206 | DE EXCAVACION Incluye pago | m?.km 9,670.00 | 0.41 | 3,064.70 1.411.22
en escombrera 309-2(2)

SUB-BASE CLASE 3 - SIN

4 i 2 156.97
B V915 | TRANSPORTE Incluye tendido m 186.00 12.52 | 2,328.72 1.965.26

y compactacion 403-1E

TRANSPORTE SUB-BASE,
BASE, MATERIAL

. ) 3 1,098.81
V207 MEJORAMIENTO Transporte m.km 2,781.00 | 0.34 945.54 373.60

de la mina a la obra 309-4(2)

ADOQUINADO VEHICULAR f'c

= 2 830.12
6 | V672 | =350 Kg/cm2 Incluye cama m 927.00 18.12 | 16,797.24 15,041.77
de arena 401-4(1)

BERMA H.S 210KG/CM2

h=30cm b=15cm, ENCOFR.
" i 3 - ) 61.68

7 | 0900 | 610-(1)b EpeCff. Mop-001 m 90.00 13.03 | 1,172.70 803.69

F202, horm. Simple

210kg/cm?2 tabla de monte

BORDILLO HORM. SIMPLE
180 kg/cm2 h=50cm

= = e 228.00
8 0929 | bM=20cm, bm 15crrl1, Incluye m 223.00 18.11 | 4,038.53 " 4,038.53
encofrado, excavacion y Yia) 1R
desalojo 610(1)A Vo RN (\,
' 3 dell
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0688

BORDILLO EN CURVA HOR. S.
180 kg/cm2, h=50cm,
bum=20cm, bm=15cm, rad
menor 10m, inc. Encof. sin
excav. 610-(1)g espec. Mop-
001-F2002

48.00

21.83

1,047.84

37.41

816.66

10

1123

SUMIDERO: TAZA HORMIGO
Y REJILLA HIERRO Instalado,
no incluye tuberia

4.00

271.54

1,086.16

4.00

1,086.16

11

P670

TUBERIA PVC ALCANTARILLA
DIAMETRO 200mm Tuberia
corrugada, instalada

48.00

20.62

989.76

24.80

511.38

V936

REFACCION POZO DE ACCESO
bajada o subida de pozo 609-
(6)

2.00

64.48

128.96

1.00

64.48 “—

13

0976

PINTURA TRAFICO
SENALIZACION BORDILLOS
Limpieza superficie 2 manos
pint. Trafico a brocha, sin
thifier, sup aprox. 0.30m2
por metro lineal

590.00

2.46

1,451.40

277.91

683.66

14

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y
TUBERIA

2.00

11.44

22.88

0961

LEVANTAMIENTO ADOQUIN
DE HORMIGON

40.00

1.22

£8.80

34.00

41.48

0968

READOQUINADO SIN
RESTITUCION DE MATERIAL
cama de arena espesor 5cm,
emporado mortero 1:10
cemento: arena

40.00

5.64

225.60

34.00

191.76

17

V935

CERCO Y TAPA DE HIERRO
POZO DE REVISION 609-(5)

1.00

180.60

180.60

18

5101

ROTURA DE HORMIGON
SIMPLE No incluye desalojo

1.00

34.94

34.94

19

5103

EXCAVACION A MANO NO
INCLUYE DESALOJO
excavacidon a mano
estructuras menores altura
mdéxima 1.80m

37.00

7.03

260.11

16.80

118.10

20

0018

RELLENO-COMPACTACION
TIERRA ESTRUCT. MENORES
tierra producto de
excavacion, capas max. 20cm
hidratadas, vibro apisonador

37.00

7.04

260.48

15.37

108.20

21

V012

CINTA PLASTICA REFLECTIVA
711iiB

150.00

0.16

24.00

50.00

8.00

22

4500

ROTURA BORDILLO CON
MAQUINA bordillo vial
h=50cm, incluido desalojo

10.00

1.58

~15.80
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ROTULO LONA 13 ONZAS
DESCRP. OBRA ANTES Y
DESPUES 2 LONAS
2.40x1.20m Marco tubo
cuad. 11/2"x1.5mm, par. T.
23 [ 1631 1.00
cuad. 4"x3mm, unip. 1m, ! 1.00 706.61 | 706.61 706.61
pint. S.a. 2m, gigan. Lona 13
onz, con inst. de lonas de
antes y después. Incluye
instalacion
TOTAL TOTAL
$ 37,332.21 | PLANILLADO 29,335.26
al 3,520.23
TOTAL 32,855.49

DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

De acuerdo al memorando No. DGT-UZF-2018-303 de fecha 28 de noviembre de 2018, en el que se
indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha
llegado al monto contractual no se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que
los rubros ejecutado en mas y memos se encuentran dentro del mismo monto contractual, solo se realiza
un detalle de las Diferencias de Cantidades.

CANTIDADES IMPORTE EN U.S.

CONTRATO
Dggfgﬁg}'?%"‘ TOTAL TOTAL

No. | COD

UNID. CANT P.UNIT | V. TOTAL | INCREM. | DECREM. | INCREM. | DECREM.

REPLANTEO Y
NIVELACION
CON INSTR.
TOPOGR. Repl.
VL | via, estacas m 150.00 0.68 102.00 - 2.15 - 1.46
¢/20m, uso de
equipo topogr,
transporte
EXCAVACION
SIN CLASIFICA
303-2(1)
Incluye 5

02 1V321| onformacion | ™ 371.00 | 4.04 | 1,498.84 - 58.09 - 234.68

y

compactacién
de subrasante
TRANSPORTE
DE MATERIAL

DE EXCAVACIO |
03 1V208 || iuye pago | ™™ | 9,670.00 | 041 | 3,964.70 - 6,227.99 - 2,553.48

S

en escombrera gl 1
309-2(2) / : N
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04

V915

SUB-BASE
CLASE 3 -SIN
TRANSPORTE
Incluye tendid
y compactacio
403-1E

186.00

12.52

2,328.72

29.03

363.46

05

V207

TRANSPORTE
SUB-BASE,
BASE, MATERI
MEJORAMIEN
TO Transporte
delaminaala
obra 309-4(2)

m3.km

2,781.00

0.34

945.54

1,682.19

571.94

06

V672

ADOQUINADO
VEHICULAR f'c
=350 Kg/cm2

Incluy cama de
arena 401-4(1)

927.00

18.12

16,797.24

96.88

1,755.47

07

0900

BERMA H.S
210KG/CM2
h=30cm b=15
cm, ENCOFR.
610-(1)b Epeci.
Mop-001-
F2002, H. S.
210kg/cm2
tabl de monte

90.00

13.03

1,172.70

28.32

369.01

08

0929

BORDILLO H. S
180 kg/cm2
h=50cm
bM=20cm,
bm=15cm,
Incluye
encofrado,
excavacion y
desalojo
610(1)A

223.00

18.11

4,038.53

17.50

316.93

09

0688

BORDILLO EN
CURVA HOR.S.
180 kg/cm2,
h=50cm,
bM=20cm,
bm=15cm, rad
menor 10m,
inc. Encof. sin
excav. 610-
(1)g espec.
Mop-001-
F2002

48.00

21.83

1,047.84

10.59

231.18
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SUMIDERO:
TAZA
HORMIGON Y

1123 | REJILLA

HIERRO
Instalado, no
incluye tuberia

4.00

271.54

P
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1,086.16

11

N

TUBERIA PVC
ALCANTARILLA
DO DIAMETRO

P670 | 200mm

Tuberia
corrugada,
instalada

48.00

20.62

989.76

= 23.20

478.38

12

V936

REFACCION
POZO DE
ACCESO
bajada o
subida de
pozo 609-(6)

2.00

64.48

128.96

- 1.00

64.48

13

PINTURA
TRAFICO
SENALIZACION
BORDILLOS
Limpieza
superficie 2

0976 | manos pint.

Trafico a
brocha, sin
thiner, sup
aprox. 0.30m2
por metro
lineal

590.00

2.46

1,451.40

- 312.09

767.74

14

LIMPIEZA DE

1063 | SUMIDERO Y

TUBERIA

2.00

11.44

22.88

- 2.00

22.88

15

0961

LEVANTAMIEN
TO ADOQUIN
DE
HORMIGON

40.00

1.22

48.80

- 6.00

7.32

16

0968

READOQUINA
DO SIN
RESTITUCION
DE MATERIAL
cama de arena
espesor 5cm,
emporado
mortero 1:10
cemento:
arena

40.00

5.64

225.60

- 6.00

33.84

ADMINISTRACION ZONAL
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17

V935

CERCO Y TAPA
DE HIERRO
POZO DE
REVISION 609-

(5)

1.00

180.60

180.60

1.00

180.60

18

5101

ROTURA DE
HORMIGON
SIMPLE No
incluye
desalojo

1.00

34.94

34.94

1.00

34.94

19

5103

EXCAVACION
A MANO NO
INCLUYE
DESALOJO
excavacion a
mano
estructuras
menores
altura maxima
1.80m

37.00

7.03

260.11

20.20

142.01

20

0018

RELLENO-
COMPACTACI
ON TIERRA
ESTRUCT.
MENORES
tierra
producto de
excavacion,
capas max.
20cm
hidratadas,
vibro
apisonador

37.00

7.04

260.48

21.63

152.28

21

V012

CINTA
PLASTICA
REFLECTIVA
711iiB

150.00

0.16

24.00

100.00

16.00

22

4500

ROTURA
BORDILLO
CON
MAQUINA
bordillo vial
h=50cm,
incluido
desalojo

10.00

1.58

15.80

10.00

15.80

23

1631

ROTULO LONA
13 ONZAS
DESCRP. OBRA
ANTESY
DESPUES 2

1.00

706.61

706.61
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LONAS
2.40x1.20m
Marco tubo
cuad. 1
1/2"x1.5mm,
par. T. cuad.
4"x3mm, unip.
1m, pint. S.a.
2m, gigan.
Lona 13 onz,
con inst. de
lonas de antes
y despues.
incluye
instalacion

TOTAL TOTAL PLANILLAD
> 37,332.21 0 316.93 7,996.95

IVA 129
% % 38.03 959.63

TOTAL 354.96 8,956.58

AMORTIZACION
ANTICIPO - -
TOTAL
DEDUCCIONES = =

VALOR A PAGAR

354.96 8,956.58
-7,680.02
-20.57

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

CELEBRACION DEL CONTRATO: 26/10/2018
PLAZO : 30 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 31/10/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO: 29/11/2018

SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA
TERM. OBRA REPROGRAM.:

TERM. CONTRAC.OBRA: 55/11/2018
ADMINISTRACION ZONAL ey
LA DELICIA N
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto referencial de la obra: 37,332.21
Planilla contractual Unica: 29,335.26
Diferencia de Cantidades: 316.93
Planilla de Rubros Nuevos: -

Valor de la obra ejecutado: 29,652.19

Reajuste de precios def.del anticipo: -
Reajuste de precios prov. Planilla unica: -
Total Reajustado -

SUB-TOTAL : 29,652.19
12% IVA 3,558.26
TOTAL 33,210.45
Anticipo 50% - 18,666.11
TOTAL A LIQUIDAR: 14,544.34

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista estd obligado a rendir la Garantia del
Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reduciré en la medida que se vaya
amortizando el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelacion. La
misma que serd devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se establece
ninglin tipo de reajustes de precios y la contratista al aceptar su participacién en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA
COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en
las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilaréd a su costa la obra terminada hasta la Entrega -
Recepcion Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo adecuados para llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION
Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:
e (Copia del contrato de ejecucion de obras
e Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer Ia fermnnacnon de la obra y solicita la
recepcion de la misma. /

e Informes de Fiscalizacion y Administrador del Contrato
10 dell
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Planillas Unica de liquidacion y Anexos
Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual
tenor y contenido en las Oficinas de la Administracién Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL \
“LLA DELICIA *: )

- Niarcos Ledesma Alarc e B
CONTRATISTA
‘q
Arg. Ramiro Prado Martinez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
11 dell
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