QUITO

ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 09-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQAZQ-15-2018
OBRA: “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE CON MUROS DEL

BARRIO NUEVA AURORA DE LA PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE, ACERA DEL BARRIO GUAMANI ALTO
PSJ MONTERREY DE LA PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCCION DE CANCHA
DE VOLEY DEL BARRIO LLANO CASTILLO DE LA PARROQUIA GUAMANI -
CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO SURENOS DE CORAZON DE LA
PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCCION DE GRADERIO Y VICERA DEL
BARRIO VICTORIA CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCION
DE GRADERIO Y VISERA DEL BARRIO DOS MIL DE LA PARROQUIA
GUAMANI.”.

En la ciudad de Quito a los 13 dias del mes de agosto de 2018, se retinen para la Entrega Recepcion Provisional de
la Obra los sefiores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administracién Zonal, Ing. Maria Elisa Egas
Administradora del Contrato, Arq. Fatima Lopez responsable de Fiscalizacion, Ing. Germén Salazar (Fiscalizador)
y el Ing. Santiago Cdceres, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 09-AZQ-2018, otorgado el dia 30 de mayo de 2018, el Distrito Metropolitano procedié a
contratar al Ing. Carlos Santiago Caceres Montalvo, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE CON MUROS DEL BARRIO NUEVA AURORA DE LA
PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE, ACERA
DEL BARRIO GUAMANI ALTO PSJ MONTERREY DE LA PARROQUIA GUAMANI -
CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO LLANO CASTILLO DE LA PARROQUIA
GUAMANI -CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO SURENOS DE CORAZON DE LA
PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCCION DE GRADERIO Y VICERA DEL BARRIO VICTORIA
CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANI - CONSTRUCION DE GRADERIO Y VISERA DEL
BARRIO DOS MIL DE LA PARROQUIA GUAMANI™.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 114800,33 (Son: Ciento catorce mil ochocientos
con 33/100 ddlares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distritc Metropolitano se comprometio a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacion.

La obia que se ejecuto es por USD. $ 101840.23 (Son: ciento un mil ochocientos cuarenta con 23/100 dolares)
valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ $12960.10, que corresponde al 11.29% en decremento
de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de lo rubros liquidados conforine a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de cbra, equipos y materiales a utilizarse, que son de

exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. 0AZQ-DGT-FISC-2018-0613 de fecha 2 de agosto de 2018 se designa los delegados
para la recepcion provisional de la obra.
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FISCALIZACION

La fiscalizacion y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fatima Lopez. (Jefa de Fiscalizacién), Ing.
German Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCION — ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Santiago Céceres contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz. Administrador
Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 03 de agosto de 2018, con oficio No. s/n, y con N° de tramite #2018-
118280, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcion Entrega Provisional de los
trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Ing. Santiago Céceres contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 9 de agosto de 2018, con oficio No.s/n, y con N° de Ticket
#2018-121512, solicita el pago de la planilla No. 1 Unica de liquidacion.

INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos objeto de esta Recepcion — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas,
especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacion el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidacién | USD § 101840.23
Total sin IVA USD § 101840.23
IVA 12% USD § 12220.83
Total USD $ 114061.06
No. DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD | UNITARIO | SANTIDADES | IMPORTE

EJECUTADAS usD.

CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1mTabla mente,pingos 0.50m
1 | enterradoy cada 3.00m, tela plastica de embalaje. m 10,57 154,09 1.628,73

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x
1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. 1m,
pint. s. a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues.
2 | Incluye instalacidn.

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo

3 | pintura de secado rapido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2" e 190,01 1,00 190,01

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.

u 706,61 5,00 3.533,05

4 m2 1,45 961,37 1.393,99
5 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. =5 1,87 202,80 379,23
REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOG. PARA CANCHAS USO
MULTIPLE Replanteo y nivelacién para canchas de uso mulitiole con equipo m2 0,52 143,00 74,36
6 | topografico. _
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MEMORES. Altura méaxima 1.8m,
7 herramienta manual, desalojo de material 25m. m3 10,52 213,64 2.247,49
EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura maxima
g | 1.80m, herramienta manual, desalojo dc material 25m. 207-2(1). m3 13,24 2,35 3,11
o | PICADO DE HORMIGON INCL. DESALOIO Skn. 2 3,46 0,30 1,04
10 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desaloje m3 34,94 0,70 24,46
DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km Retcroexcavadora, desalojo
11 | volqueta 1km, menor a 500 m3 m3 2,53 AaSE0 LA
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de
12 | murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con m2 171 110,50 1.956,96
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liquido desmoldante.

ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro
13 | 4 metros, tablero contrachapado de 15mm m2 21,06 102,46 2.157,81

HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).

14 m3 116,18 106,90 | 12.419,64
15 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1). m 737 32,36 238,49
16 | EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 15x15x50cm. a 314 42,00 13188

CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm H=4.0m. Tubo

poste, parante ¢/3m y diagonal 2", travesafio 1 1/2", hierro inferior, m 103,70 19,33 2.004,52
17 | andamios.

PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL Malla 50/10 3.4mm,

18 | parante ancl. puert. tub. iso Il 4", tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc. me 86,54 19,08 1.651,18
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, g 352 219.64 77313
19 | herramienta manual. ! * i
REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES
Picada,demol.repos.acera,subbase m2 23,11 0,00 0,00

20 | h=10cm,c/u,H.5.=180kg/cm2,transporte,acelerante
ROTURA MANUAL ACERAS. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.

21 m2 4,42 0,00 0,00

BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm,

bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavacion. 610-(1)g Espec.MOP- m 21,83 0,00 0,00
22 | 001-F2002

CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Areas menores, aceras,

PRl ey m2 1,32 773,48 1.020,99
ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte,
24 | recubrimiento con liquido desmoldante. m 116 163,79 190,00
- E3 TRE). , i .
SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado o 25.99 50,95 132419
25 | 403-1.
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m, acabado
26 | espolvoreado mortero 1:3. Especific. MOP-001-F2002. 610-(2). m2 16,46 509,49  8.386,21
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos
. . . f " m 2,46 36,83 90,60
27 | pint. trafico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.
RELLENO COMPACTADQO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto
de excavacion, capas max. 20cm hidratadas, compactacién con plancha m3 6,50 60,32 392,08

28 | compactadora.
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-

2g | 001-F2002 hormigonera y vibrador m3 129,53 1,69 218,91
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro.
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm Tabla monte,

31 | recubrimiento con liquido desmoldante. m 12,00 91,34 1.096,08
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMMNAS 20x20cm Tabla monte,

32 | recubrimiento con liquido desmoldante. m 14,72 109,73 1.615,23
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMMAS 40x50cm Tabla monte, "

33 | recubrimiento con liquido desmoldante. m 27,61 12,60 347,89

34 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2). m3 162,71 19,18 3.120,78
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado,

35 | tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3. m 13,64 13,20 261,89
GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA, Encofrado tablero e

36 | contrachapado, espolvoreado mortero 1:3. m 41,60 62,10 2.583,36
CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGON SIMPLE f '¢=180Kg/cm?2,
REJILLA. e=10, excavacion, encofradc, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm, m 39,50 86,30 3.443,37

37 pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr.
CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA Replant. tnntrapisoh

3g | emp.=13cm, ladrillo comun enlucido,angulo filo tapa y caja u 88,40 3,00 265,20
CAJA RECOLEC.AGUA 40x%40cm CON REJILLA Hormigén Simple f 'c=180 5

35 kg/cm?2, e=10cm, excavacion, encofrado. u 22,43 1,00 22,43

40 CANALIZACION PVC NMORMAL 110mmDesagiies. m 11’21 57,04 639,42
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PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO Parante cada 2m,
h=0.90m, empotrado 0.15m, pintura, suelda, instalacidn, no inluye m 50,83 10,50 533,72

41 | cimentacion.
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm Mortero 1:6, incluye

42 andamios, altura 3m. m2 13,56 217,18 2.944,96
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM Mortero 1:6, incluye

43 | andamios, altura 3m. m2 9,71 313,98 3.048,75
PINTURA PISO HORMIGON, DECORACION-DEPORTIVA. Superficie nueva,

a4 | sellador acrilico, 2 manos de pintura tipo cancha. m2 6,91 119,30 824,36
BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC desague, ganchos de

45 | empotramiento, pintura esmalte dos manos i 13,54 43,23, 179,68
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm Ancho util 760 mm, separacién

46 | @apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal. m2 15,85 89,44 141762
CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO 0.7mm Canal recol. aguas lluvias,

47 | desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. esmalte, sujecién. m 15,54 20,80 323,23
ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA Fabricacidn, transporte,
anclaje, pintura anticorrosiva 1 mano, esmalte 2 manos. (unidad de medida km 3,62 854,74 3.094,16

48 | kg)

49 PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos [érea <= 200 m2). m2 4,07 353,62 1.439,23
BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=25cm b=15cm Incluye excavacion y

5o | encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)d . M 12,25 24,00 294,00
CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADQ, SUB-BASE Sub-base e=10cm, malla

51 | 15x15x5mm, hormigén simple 180kg/cm2 e=12cm, espolvor. 1:2. m2 32,11 264,00 8.477,04
ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR Aditivo,endurecedor

52 superf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2,con helicoptero m2 9,25 264,00 2.442,00
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte 6x5mm,sellante

53 | elastomerico,corte,relleno i had 150,00 Ganad
SEMALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS ancho 6¢m, 2 manos, pintura de

S i e M 1,07 93,00 99,51
JUEGO DE POSTES VOLEY T.G. 2 1/2", MOVIBLE h=3.12m Cimentacién H.
$.180 kg/cm2, 0.40x0.40x0.50m empot. tubo 3 1/2" h=50cm, tapa, sin u 244,69 1,00 244,69

55 | pintar.

sg | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x4mm 504(2)C. =5 4,01 66,70 267,47

57 TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de malla. m 6,96 86,06 598,98
ENCHAMBADO TALUD MAY.45 GRADOS, TRASP.5km transporte, colocion de

5g | chamba, estacas,no incluye,abono, riego ni mantenimiento m2 27 346,50 1.975,05
HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 CON ADITIVO aditivo plastificante

5g | acelerante 5.6 kgxm3, dificultad de acceso. m3 148,50 3,25 482,63
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal,
desalojo con volqueta distancia maxima 5km. Incluye esponjamiento y pago m3 6,40 397,80 2.545,92

60 | en escombrera.
SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MAT. PETREOS.
Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta m3-km 0,34 14.212,41 4.832,22

61 incluido en el rubro desalojo.

62 MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm Colocada. 504(2)A. m2 5,93 30,16 178,85
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=2.5m Tubo poste, parante ¢/3m y

63 | diagonal 2", travesafio 1 1/2", hierro inferior, instal. m 64,46 37,14 2.394,04
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.0m Tubo poste, parante ¢/3m y

ca | diagonal 2", travesafio 1 1/2", hierro inferior, instal. m 54,56 17,59 959,71
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMMNAS 20x30cm. Tabla monte,

g5 | recubierta de liquido desmoldante. UL 16,18 0,00 0,00

66 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. 402-2(1) m3 10,04 3,17 31,83
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de :

g7 | !aminaaiaobra. 309-4(2). m3-km 0,34 106,89 36,34
DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm PVC drenaje corrugado

68 perforado, filtro agregados, arena 0.05x0.46, ripio 0.36x0.46. Lt 13,67 3,00 41,01

TOTAL 101.840,23
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Con estos antecedentes, la fiscalizacion emite el informe favorable para que se proceda a la recepcion de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacion en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracion
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
- FECHA FECHA
FECHA FIRMA | FECHA INICIO AMPLIACION DE
: : PLAZO TERMINACION | TERMINACION REAL
DEL CONTRATO |  DE OBRA PLAZO She el
30-mayo-2018 | 21-juni-2018 | 45 dias 0 dias 4-ago-2018 3-agos-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracion Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcion constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comision técnica de Recepcion firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

%/{:{ ZJ % g2/
Ing. MARIA ELISA EGAS

ADMINISTRADORA DEL
ADM. QUITUMBE

DELEGADO
ADM. QUITUMBE

Arq. FATIMA LOPEZ

RESPONSABLE DE FISCALIZACION
ADM. QUITUMBE

. QUITUMBE
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