ALCALDIA

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO 0000016-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQAZQ17-2018

OBRA: “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE UN LADO DE LA CASA COMUNAL
DEL. BARRIO MARIANITAS DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA;
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO (COMPLEMENTACION DEL
CERRAMIENTO DEL AREA VERDE) DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA
PARROQUIA TURUBAMBA; CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AREA
VERDE DEL BARRIO SANTO TOMAS NORTE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA;
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO PADRE
INOCENCIO JACOME DE LA PARROQUIA TURUBAMBA; CONSTRUCCION DEL
GRADERIO Y VICERA EN LA CANCHA DEL BARRIO LA COCHA DE LA
PARROQUIA TURUBAMBA.”.

En la ciudad de Quito a los 10 dias del mes de septiembre de 2018, se refinen para la Entrega Recepcién
Provisional de la Obra los sefiores: Arq. Juan Guerrero, delegada de la Administracién Zonal, Ing. Dario Vélez
Administrador del Contrato, Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacion y Fiscalizadora de la obra, y el Ing.
Carlos Michel Andrade Escobar Procurador comin del Consorcio Andina de Construccién, contratista de los
trabajos realizados de conformidad con Fas siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000016-AZQ-2018, otorgado el dfa 13 de junio de 2018, el Distrito Metropolitano
procedié a contratar al Consorcio Andina de Construccién representado por el Ing. Carlos Michel Andrade
Escobar Procurador comiin, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE UN LADO
DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MARIANITAS DEL SUR DE LA PARROQUIA
TURUBAMBA; CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO (COMPLEMENTACION DEL
CERRAMIENTO DEL AREA VERDE) DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA
TURUBAMBA; CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AREA VERDE DEL BARRIO SANTO
TOMAS NORTE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA; CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO
MULTIPLE DEL BARRIO PADRE INOCENCIO JACOME DE LA PARROQUIA TURUBAMBA;
CONSTRUCCION DEL GRADERIO Y VICERA EN LA CANCHA DEL BARRIO LA COCHA DE LA
PARROQUIA TURUBAMBA.”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 172.396,52 (Son: Ciento setenta y dos mil
trescientos noventa y seis con 52/100 délares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracidn Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometi6 a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién,

La obra que se ejecuto es por USD. $ 167.444,20 (Son: Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
con 20/100 ddlares} valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 4.952,32, que corresponde al 2,87%
en decremento de rubros contractuales,

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos

expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista. 4
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Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0613 de fecha 02 de agosto de 2018 se designa los delegados

para la recepcidn provisional de la obra.
FISCALIZACION
La fiscalizacién y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fitima L6pez (Jefe de Fiscalizaci6n).

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Carlos Michel Andrade Escobar Procurador comin del Consorcio Andina de Construccidn, contratista de
la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Peiiaherrera Administrador Municipal de la Zona
Quitumbe, ¢l dia 31 de agosto de 2018, con oficio No. 02, y con N° de tramite con Ticket #2018-133235, indica
que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcién Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Ing. Carlos Michel Andrade Escobar Procurador comiin del Consorcio Andina de Construccidn, contratista de
la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefaherrera, Administrador Municipal de la Zona
Quitumbe, el dia 07 de septiembre de 2018, con oficio No. ANDCON-PT-003, y con N° de trdmite #2018-
136789, solicita el pago de la planilla No. 2 de liguidacién.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepcion - Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacion el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance | USD$ 87817.41
Planilla No.- 2 de liquidacién | USD § 79626.79 i
| Total sin IVA USD § 167444.20
IVA 12% “[usDs 20093.30
Total USD § 187537.5
L
; P. CANTIDAD MONTO
Al PAIRGLLL R Unidad {1 iario | EJECUTADA | EIECUTADO
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS
) 2.40x1.20m. Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t cuad. 4"x3mm, unip. Im, u 706,61
pint. S. a. 2m, gigan.lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. ) 5,00 3.533.05
Incluye instalacidn.
5 CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.Im. Tabla monte.pingos n 10.57
0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje. ‘ 263.70 2.787.31
3 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal m2 1.43 1351.34 1.959.45
4 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 1.87 1.260.09 2.356.38
5 EXCAVAVION Y RELLENQ PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura m3 13.24
méaxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1) ¥ - -
6 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Allura mixima m3 10,52
1.8m, herramienta manual, desalojo de matenal 25m. * 351,19 3.694.56
7 CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cm. Hormigén simple f o 18.60
"¢=180Kg/cm2, espesor 10cm, excavacién, encofrado. ’ 30,00 558,00
8 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE. No incluye desalojo. m3 3494
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CANAL RECOLECTOR30x20cm. Hormigon simple f 'e=180Kg/cm2,
9 | REJILLAe 10cm, excavacidn. encofrado, m.ang 25x3mm,plat. 19x3mm c/dem, m 39,90
- . . p 65,21 2.601.88
pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. Ltr.
10 CONFORMACION DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm. m 3.59
herramienta manual. e 22246 783,06
11 | CANALIZACION PVC NORMAL I 10mm. Desagues. m 11.21 50.90 570,59
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra
12 | producto de excavacidn, capas mix. 20cm hidratadas. compactacién con m3 6.50 168.53 1.095.41
plancha compactadora.
13 DESBANQUE Y NIVELACION A MANO, Herramienta manual, desalojo de m3 874
© | material 25m. ’ 20,64 180,39
14 REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2, 503(3) Especificaciones m3 129,53
MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador - o 4.52 585,47
15 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro, K 1.90
504 (1). (unidad de medida Kg) & ' 3.620.15 6.878,29
16 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte. m 12.00
recubrimiento con liquido desmoldante. ! 11,00 132,00
17 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x30cm. Tabla monte, 13.30
recubrimiento con liquido desmoldante. m - 31,00 412,30
(8 ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 40x50cm. Tabla monte, m 2761
recubrimiento con liquido desmoldante. ! 8.40 231,92
(9 ENCOFRADQ-DESENCOFRADO COLUMNAS 20x30cm. Tabla monte, m 16.16
recubierta de liquido desmoldante. ) 25,00 404,00
ENCOFRADO-DESEN. MURETE TABLERO CONTRACH. Altra promedio
B T P -
2(r | de murete | metro. tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con liquido m2 17,1 681.00 12.060.51
desmoldante,
2 HORMIGON CICLOPEQ 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 ma 116,18
5. : ) 176,24 20.475,01
5 A" Poz ) 5 . : 5
22 | HORMIGON SIMPLE "A" Fe=210 kgfem?2. Hormigonera y vibrador. 503(2). m3 162,71 5346 8.535.77
2 2 2
23 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5mm. Colocada. 504{2)A. m2 5,93 19.68 235.30
2 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA. fc=180kg/cm2. encofrado, m 13.64
~" | tablero contrachapado. espolvereado, mertere 1:3. o 7.80 106,39
25 GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. Encofrado tablero m 41.60
contrachapado, espolvoreado mortero 1:3. ' 33.30 1.385,28
2 PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS PARANTE TUBO. Parante cada 2m, m 50.83
“7 | h=0.90m. empotrado 0.15m, pintura, suelda, instalacién. no inluye cimentacién. o 4,50 22874
27 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6. incluye m2 13.56
' | andamios, altura 3m. ! » 109,25 1.481,38
5g | ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm.INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye m3 071
“" | andamios, altura 3m, - ) 137.08 1.331.03
2 =72 2 2
29 | PINTURA CAUCHQ PARED NUEVA. 2 manos (4rea <= 200 m2). m2 4,07 687.04 2.796.24
3 | PINTURA PISO HORMIGON, DECORACION DEPORTIVA. Superficie o2 6.01
i nueva, sellador acrilico, 2 manos de pintura tipo cancha - ? 59,78 413,08
ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA. Fabricacién,
S . X 5 . .
3l transporte, anclaje, pintura anticorrosiva | mano, esmalte 2 manos, (unidad de kg 3,62 511.28 1.850.83
medida kg)
32 | CANAL 15X15cmTOL GALVANIZADO 0.7mm. Canal recol aguas m 15.54
~" | lluvias.desarrollo 60cm, incl.pitén 4" pint.esmalte, sujecisn. ) 13,00 201,94
133 CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm. Ancho util 760 mm, m?2 15.85
separacién apoyos |.20m, doble pern. autop.. conect. omega, instal. ’ 54,00 855.90
34 BAJANTE LLUVIA PCV 4" PINTADO. PVC desague. ganchos de m 13.54
empotramiento, pintura esmalie dos manos. ’ 4,00 54,09
5 2
35 | EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2. 15x15x50cm u 3.4 138.00 4333
ADMINISTRACION ZONAL

QUITUMBE

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX; 267 4500 / 267 5091 / 267 5021 | WWW.(LitO

P



QUITO

el o T

ALCALDIA"

16 MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUBRASANTE. Material granular, m3 2622

tendido y compactado, con compactador manual, transporte 35km. 402-2(1). 5 £9.15 2.337.46
37 CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m. Tubo poste, paranie ¢/3m y X 71132

diagonal 2", travesaiio | 1/2", hierro inf., instalado. - 439,97 3401848
13 SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/em2. Chaflanado a los dos lados w 1.07
; h=10cm,a=30cm ’ 408,44 2.887.67
39 PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL. Malla 50/10 3.4mm, m2 79.74

tubo poste 2 y 1 1/2" suelda, bisagras, aldabdn, pint. ant., coloc. = ' 26,38 2.103,54
40 | TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2", Cerramiento de malla m 6,96 40,76 283.69
41 CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANOQ. Areas mencres, aceras, - 132

canchas = : 778,84 1.028,07

SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado.
42 1 4031 m3 2229 52,58 1.366.63
4 ENCOF.DESENC. CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS. Tabla monte, = L.16

recubrimiento con liquido desmoldante. . 14,80 17,17
44 ACERA HORM. SIMPLE 180Xg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, m2 16.46

acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific. MOP-00§-F2002. 610-(2). \ 117,36 1.931,73
45 CAJA RECOLEC. AGUA 40x40cm. CON REJILLA. Hormigén Simple o 2243

fc=180 kg/cm2, e= 10cm, excavacién, encofrado. — - -
46 CAJA DE REVISON 60x60x80cm LIBRES, TAPA. Replant.contrapiso % 88.40

emp=13cm, ladrillo conmin enlucido, angulo filo tapa y caja. & 2,00 176,45
47 CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADOQ, SUB-BASE Sub-base m? 3211

e=10cm,malla 15x [ 5x5mum,hormigon simple 180kg/cm2 e=(2cm, espolvor. }:2 - 499,80 16.048,58

ALISADC PISQ ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR

. : L5 ,

48 Adfuvo,endurecedor superf.piso con agreg.cuarzo de color Skg/m2,con m2 9.25 499.80 4623.15

helicoptero
49 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte 6x5mm,sellante m 424

clastomerico.corte.rellenc " 300,00 1.272,00
50 SENALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS ancho 6cm, 2 manos, pintura de m 107

cancha ' 423,66 453,32
51 JUEGO DE POSTES VOLEY T.G. 2 172", MOVIBLE h=3.12m. Cimentaci6n B 244,69

H.S. 180 kg/em2,0.40x0.40x0.50m empot.tubo 3 1/2" h=50cm,tapa,sin pintar. . 1.00 244,69

JTUEGO DE ARCOS DE INDOOR / TABLERO BASKET TOOL GALVAN.
52 | Ciment,HS.180 Kg/em2, ang.30x4mm.tol galv3,0.t.n.6mm.iubo galv. u 1884,58

Al 1,00 1.884,58

21/2",2" pint.inst
53 REPARACION BORDILO CALZADA. Picado,demol.area afect, limpieza, - (132

imprim., hormig.. acabado, encofrado, HS=180kgfcm2. i - -

REPARACION ACERA DIFERENTES SECTORES. Picada,
54 | demol.repos.acera, subbase h=10cm, cfu, H.8=180kg/cm2, transporte, m2 2311 1.65 38.13

acelerante. i K
55 BORDILLO HORM.S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavacién y m 942

encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002, 610-(1)c. T -
56 | ADOQ. DECOR. COLOR, e=6cm, 400kg/fem2, PEATON. 401-4(1)a m2 27.84 161,68 450117
57 ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con m 347

liquido desmoldante. i 17,40 60,38
58 | DERROCAM. HORM. CICLOPEO INC. DESAL. 5km m3 44,24 11.55 51007
59 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA BLOQUE REVOC.INC. DESAL m2 720

Skm. Incluido desalojo Skm. ’ 56,68 408,10
60 ENCOFRADO-DESEN. MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura m2 21.06

promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm. ;i 167,00 3.517,02
61 REVESTIM, PIEDRA EN TALUDES. ALTURA 0-3m, Mortero 1:3 no m3 152.75

incluye andamios. 508(1). ’ 18.36 2.804.49
62 | DRENES PVC NORMAL 110 MECHINALES. 606-2(1). m 737 1327 245.20
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ALQUILER ANDAMIOS METALICOS | MODULQ. Incluye médulo

63 | metdlico completo altura 1.70m, no incluiye plataforma. (unidad de medida u 20,16 2.00 40,32
v/mes) - T

=

64 | DESARMADA CERRAMIENTO MALLA. DESALOJO m2 276 412.66 1.138.94
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora

65 | frontal, desalojo con volqueta distancia maxima 5km. Incluye esponjanuento ¥ m3 6.40 346.50 2217.63
pago en escombrera.

66 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye pago en ml 0.41
escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3-km) N

167.444.20

Con estos antecedentes, la fiscalizacidn emite el informe favorable para que se proceda a la recepcion de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacion en el cual se hace constar ¢l plazo dentro del
cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Disirito Metropolitano - Administracién
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado,

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA
FECHA FIRMA FECHA INICIO AMPLIACION DE
PLAZO TERMINACION TERMINACION REAL
DEL CONTRATO DE OBRA PLAZO DEL PLAZO DE LA OBRA
13-junio-2018 05-jul-2018 | 60 dias 0 dias 02-sep-2018 31-agosto-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcién constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construceién aparente.

Para conslancia y fe de lo actuado, la comisidn técnica de Recepcién firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Ing. DARIO\VELEZ

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. CARLOS ANDRADE ES

PROCURADOR COMUN )
CONSORCIO ANDINA DE CONSTRUCCION

CONTRATISTA.
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Arh. zé{ﬁﬂ/cffﬁ'ﬁmo

" DELEGADO
ADM. QUITUMBE

%&_{Luﬁ :
Arq. FATIMA LOPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACION
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