QUITO

] ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 23-A7Z0Q-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOAZ(Q-39-2018
FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 24 de octubre de 2018
OBRA: “CONSTRUCCICON DE ESCALINATA DEL PASAJE 36 DEL BARRIO

COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO PARROQUIA
QUITUMBE, CONSTRUCCION DE ESCALINATA 5 DEL BARRIO VENCEREMOS
PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA S40B DEL
BARRIO SAN CARLOS PARROQUIA QUITUMBE”.

En la ciudad de Quito a los 19 dias del mes de octubre de 2018, se retinen para la Entrega Recepcién Provisional
de la Obra los sefiores: Arq. Juan GuerrOero, delegado de la Administracién Zonal, Ing. Santiago Manosalvas
Administrador del Contrato, Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacién, Diego Muiioz Fiscalizador, y el
Arq. Celso Fernandez, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 023-AZQ-2018, otorgado el dia 31 de julio de 2018, el Distrito Metropolitano procedio a
contratar al Arq. Celso Ferndndez Paucar, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCICON DE ESCALINATA
DEL PASAJE 36 DEL BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO
PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE ESCALINATA 5 DEL BARRIO VENCEREMOS
PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA S40B DEL BARRIO SAN
CARLOS PARROQUIA QUITUMBE”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 106226.53 {Son: Ciento seis mil doscientos veinte y
seis con 53/100 ddlares) valor que no incluye IVA,

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometid a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacidn.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 106159.61 (Son: Ciento seis mil ciento cincuenta y nueve con 59/100
délares) valor que no incluye TVA, Con una diferencia de USD $ $66.92, que comresponde al 0.06% en
decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0668 de fecha 17 de agosto de 2018 se designa nuevo
fiscalizador del contrato, por parte de la Administracién,

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0613 de fecha 2 de agosto de 2018 se designa los delegados
para la recepcidn provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacion y supervision de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fitima Lépez. (Jefa de Fiscalizacién), y Diego
Mufioz (Fiscalizador). <
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SOLICITUD DE RECEPCION -~ ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Arq. Celso Ferndndez, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz. Pefaherrera
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 12 de octubre de 2018, con oficio No. s/n, y con N° de
tramite #2018-155568, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcidn Entrega
Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Arq. Celso Ferndndez, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muifioz Pefiaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 19 de octubre de 2018, con oficio No.s/n, y con N° de
Ticket #2018-159749, ingresa la planiila y solicita el pago de la planilla No. 3 de liquidacidn.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepcion — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

¢specificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacidn el mismo que se adjunta a la presente acla.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD % 31917.12
Planilla No. 2 de avance USD $ 46830.41
Planilla No. 3 de liquidacion USD $ 27412.08
Total sin IVA USD § 106159.61
IVA 12% USD $ 12739.15
Total USD $ 118898.76
: . P, CANTIDAD MONTO
T L UNIDAD | ypraRto | EJECUTADA | EJECUTADO
N
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS
I 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. | 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. Im, u 706.61
pint. 5. a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despuds, Incluye N 3.0012.119.83
instalacién.
» | CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.Im Tabla monte. pingos 0.50m m 10.57
“ | enterrado y cada 3.00m. tela pldstica de embalaje. . 20,00 | 211.40
3 EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Alura m3 13.24
" | méxima 1.80m., herramienta manual, desalojo de material 25m - i 15.59 | 206,41
4 BORDILLO HORMIGON SIMPLE f ‘¢ = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, m (8.1
bm=15¢m. Incluye encofrado. excavacién y desalojo ’ 54,10 | 979.75
5 | REFACCION DE POZ0 DE ACCESQ. Bajada o subida de pozo u 64,48 400 | 257.92
6 CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm Prof. 0.45cm, a=36cm, m 348.94
e=23cm, encof.ang. 100x50x6mm, rejilla apoyada IPN,ancl.a canal Ml 7.00| 2.442,58
7 CANALIZACION TUBERIA CEMENTOQ CENTRIF. 20cm No incluye m e
excavacidn. ' 38,00 | 435,86
g | PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 . s
manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. . 44274 | 1.089,14
9 REUBICACION POSTES DE HORMIGON, ALTURA | lm. Alumbrado pdblico, 219,74
reubicacion drea aledaia, ! = 500 | 1.148,70
10 | LEVANTAMIENTO ADOQU{N DE HORMIGON, Incluye apilamiento. m2 1.22 10.04 | 12.25
n READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de arena espesor m2? 5.64
Scm, emporado mortero 1:10 cemento: arena - ! 3,04 [ 17,15
2 ; 5
12 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal. m2 1.45 871.70 | 1.263.97
13 R . m2 1.87
REPLANTEQ MANUAL PARA EDIFICACIONES. 1.124,23 | 2.102,32
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14 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Alra mixima m3 10.52
1.8m, herramienta manual, desalojo de matecial 25m. T 366,19 | 3.852.32
15 CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Areas menores, aceras, m? 132
canchas. - T 437,821 577.92
16 ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junia cada 2.5m, acabado m2 16.46
espolvoreado mortero |:3. Especific. MOP-001-F2002 = : 133,13 ] 2.191.32
. i 2
17 | SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte. tendido y compactado m3 25,99 46.63 | 1.211.92
i8 ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, n L16
recubrimiento con liquido desmoldante. " ! 26.10 | 30,28
= 2 2 2
19 | ADOQ.DECOR.COLOR e=6cm,400 kg/cm2 PEATON m2 27.84 201,03 | 5.596.68
an | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedic 20cm. herramienta
20 m2 3.52
manual. 2328 | 78,43
RELLENG COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra
. - . . e
21 | producto de excavacién, capas mdx. 20cm hidratadas. compactacién con plancha m3 6,50 1172.70 | 765.05
compactadora.
45 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE Alwra promedio de m2 17.22
“7 | murete 1 metro, 1abla monte. recubrimiento con liquido desmoldante. - - 180,73 | 3.112.17
) § . 2 i
{ 23 | HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm?2 SIN ELEVADOR. Hormigonera m3 116,18 162.91 | 18.926.89
24 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES m 137 6.40 | 47.17
25 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 34.94 s0.15 | 1.752.24
26 | MALLA ELECTROSOLDADA [50x150x5mm Colocada m2 593 11.21 | 66.48
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS Skm. Cargadora frontal,
27 | desalojo con volqueta distancia méxima Skm. Incluye esponjamiento y pago en m3 6.40 376.71 | 2.410.94
escombrera.
28 CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cm Hormigdn Simple f . 18.60
7 | 'e=180Kg/cm2. espesor 10cm. excavacién. encofrado. ' 265.84 | 4 944.62
29 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA fc=180kg/cm2, encofrado. tablero m (3.64
~" | contrachapado. espolvoreado, mortere 1:3. o 879.10 | 11.990.92
10 DESCANSOS GRADAS. LOSA MACIZA e=7cm Horm. simple 180kg/cm2, m? 14.34
~" | acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente. - " 131.79 | 1.889.87
31 CONFORMACION, ESCALINATA GRADERI[O Remocidn escombros, mejorar m2 6.74
© | sueto.sub-base 0.t5m - ' 434,70 | 2929.87
13 PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS.PARANTE TUBO Parante cada 2m, m 50.83
=7 | h=0.90m, empotrado 0.15m. pintura, suelda. instalacidn. no incluye cimentacién, o 419.28 | 21.312.00
33 | REJILLA PISO ALUMINIQ 110mm Instalada, u 15.36 11.00 | 168.96
24 ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altwra promedio B 31.06
“ " | mure 4 metros, tablero contrachapado de 15mm ms - 27.55| 580,20
35 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION u 435.84 - -
CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGON SIMPLE f 'c=180Kg/cm2,
36 | REJILLA. e=10, excavacidn. encofrado. m. ang 25x3mm, plat.19x3mm c/4cm, m 39,90
. . . - 4590 | 1.831.41
pintura anticorrosiva 2 manos. ancl.. bis.1 ir.
17 BORDILLC HORM.S. 180kg/cm2 h=25cm b=I15cm Incluye excavacion y m 12.25
“" | encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002 - 54.40 | 66640
18 PINTURA PISO HORMIGON, DECORACION-DEPORTIV A, Superficie nueva, m2 6.91
©7 | sellador acrilico, 2 manos de pinwra tipo cancha. - ! 246.80 | 1.705.39
SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MAT.
39 PETBEOS. Vias penmetra'les de la ciudad o cacreteras. pago de escombreras esta m3-knt 0.34 15.390.76 | 5.232.86
incluido en el rubro desalojo.
TOTAL 106.159,61

Con estos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos gjecutados. <+
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INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacién en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracién
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA
Dl;-:ELngleIEEr'?O FES:%;'};'E[O PLAZO AMP],;'I‘_“fz'gN DE] TERMINACION | TERMINACION REAL
DEL PLAZO DE LA OBRA
31-jul-2018 31-ul-20i8 | 63 dias 0 dias 15-0ct-2018 |2-0c1-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcién conslando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisidn técnica de Recepeidn firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

f
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Ing. SANTIAGO MANOSALVAS ERO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE

_PELEGADO
" ADM. QUITUMBE

. ) w l! v r .,
Arg. CELSO FERNANDEZ Arq. FATIMA LOPEZ
CONTRATISTA. RESPONSABLE DE FISCALIZACION

ADM. QUITUMBE
L
=DIEGO MUNOZ

FISCALIZADOR
ADM. QUITUMBE
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