QUITO

ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 30-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMQA ZQ49-2018
FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 20 de diciembre de 2018
OBRA: “AMPLIACION DE CASA COMUNAL, BANOS Y COCINA DE HUARCAY LUZ Y

VIDA DE LA PARROQUIA ECUATORIANA; MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE CASA COMUNAL - UNION Y PROGRESO - PARROQUIA LA ECUATORIANA;
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL - SAN FRANCISCO
DE HUARCAY No. 1 PARROQUIA LA ECUATORIANA: CONSTRUCCION DE CASA
COMUNAL - LOS SAUCES - PARROQUIA LA ECUATORIANA.”

En la ciudad de Quito a los 12 dias del mes de diciembre de 2018, se retinen para la Entrega Recepcidn
Provisional de la Obra los senores: Ing. Ana Abarca, delegada de la Administracién Zonal, Ing. Victor Cando
Administrador del Contrato, Arq. Fitima Ldpez responsable de Fiscalizacién, Ing. German Salazar Fiscalizador, y
el Ing. Juan Villacreses, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 030-AZ(3-2018, otorgado el dia 18 de septiembre de 2018, ¢l Distrito Metropolitano
procedié a contratar al Ing. Juan Pablo Villacreses Cabrera, para ejecutar la Obra: “AMPLIACION DE CASA
COMUNAL, BANOS Y COCINA DE HUARCAY LUZ Y VIDA DE LA PARROQUIA ECUATORIANA;
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CASA COMUNAL - UNION Y PROGRESO - PARROQUIA
LA ECUATORIANA; CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL - SAN
FRANCISCO DE HUARCAY No. 1 PARROQUIA LA ECUATORIANA; CONSTRUCCION DE CASA
COMUNAL - LOS SAUCES - PARROQUIA LA ECUATORIANA”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 100584.48 (Son: Cien mil quinientos ochenta y
cuatro con 48/100 délares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometié a
pagar al contratista, el 509 de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién,

La obra que se cjecuto es por USD. $ 96843.87 (Son: Noventa y seis mil ochocientos cuarenta y tres con 87/100

dolares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD § 3740.61, que corresponde al 3.72% en
decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos. que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 9 de octubre de 2018 se designa los delegados
para la recepeidn provisional de la obra,

FISCALIZACION

La fiscalizacion y supervision de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fatima Lépez. (Jefa de Fiscalizacion), y el Ing.
German Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Juan Villacreses, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz. Pefiaherrera
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 5 de diciembre de 2018, con oficio No. 000-03, y con N°
de tramite #2018-185747, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcidn Emreggﬁ._
Provisional de los trabajos.
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SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Ing. Juan Villacreses, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muiioz Pefiaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 11 de diciembre de 2018, con oficio No.000-04, y con N°
de Ticket #2018-188086, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidaci6n.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepcién — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consla en el informe de Fiscalizacién el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance UsSD $ 31.209.34
Pfanilla No.- 2 de liquidacién UsD $ 65.634.53
Total sin IVA UsSD $ 96.843.87
IVA 12% USD $ 11.621.26
Total UsSDh % 108.465,13 {
P. CANTIDAD MONTO
N VLB T1IS (00, UNIDAD |y iTARIO | EJECUTADA EJECUTADO

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y
DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. |

I | 1/2"x1.5mm, par, 1. cuad. 4"x3mm, unip. Im, pint. 5. a. 2m, u 706.61 4,00 2.826.44
gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues.
Incluye instalacién.

CERRAM PROVISIONAL TELA EMBAL. hi=2.1m. Tabla

2 | monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m. tela plastica de m 10,57 87.54 929,53
embalaje.

3 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. m2 1,87 506,02 946,26

4 g:l:ﬂllf-:ZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa w2 1.45 458.60 664.97
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES.

5 | Altura mixima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material m3 10,52 63,91 72493
25m.
RELLENQ COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS

6 | MENORES. Tiemra producto de excavacion, capas max. 20cm m3 7.04 106,40 749,05

hidratadas, vibroapisonador

DESBANQUE A MAQUINA,SINDESALOIJO, INC.
7 | CARGADA A VOLQUETA. Retroexcavadora, sin desalojo m3 1,27 - 3
incluye cargada a volgueta

CONFORMACION DE TALUD PEINADO Espesor promedio

8 : m2 3.52 85,15 33493
20 cm, herramienta manual.

9 DESBANQUE'Y NIVELACION A MANO. Herramienta m3 8.74 88,77 175.85
manual, desalojo de material 25m.
HORMIGON SIMPLE "A" Fe=210 kg/fcm?2. Hormigonera y

10 vibrador. 503(2). m3 162,71 2323 3.779,76

" REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140Kg/cm2. 503(3) 4 129.53 1.84 238.34

Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador
12 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 Cimientos. m3 115,99 15,94 1.848,88

ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm.
Tabla monte, recubrimiento con liguido desmoldante.

14 ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 15x[5¢cm m 11,57 2188 253.15

h=2.40m, tabla dura, alfajias, puntales.
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm.

m 12,00 57,10 685.20

151 Tabla monte, recubrimiento con liguido desmoldante. i 1%:74 120 228
16 ENCOFRADO—DES_ENCOFRAD‘O cADENAS 20x30cm. o 13.30 27.13 360,83
Tabla monte, recubrimiento con liquide desmoldante.
ACERQO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2. Cortadora y
17 dobladora de hierro. S04(1) kg 1,90 1.664,09 3.161,77 .
f’
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ESTRUCT. METAL. PERFIL LAMINADO TIPO AULA.

I8 | Fabricac., transporte. anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, kg 3.26 271678 8.856.71
placa, perno (9.72kg/m2).
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm. Ancho util

19 | 760 mm, separacién apoyos 1.20m, doble pern. Autop., coneet. m2 15.85 206,19 3.268.08
omega, instal.
CUMBRERO METALICO GALYALUME 0.40mm. Desarrollo

20 | 610mm, sujeta a la estructura con remaches (mano de obra inc. m 5.50 9,60 52.80
en cubierta)
CANAL I5X15cm TOL GALVANIZADO 0.7 mm Canal

21 | recol.aguas lluvias. desarrollo 60cm. incl.piton 47, pint.esmalie, m 15,54 63,44 985.86
sujecion.

22 BAJANTE LLUVIA EI’VC 4".PINTADO. PVC desaguie. m 13.54 28,42 38481
ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA

2

23 SUBRASANTE. 402-2(1) mi 10,04 4,32 43,37
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE. MATERIAL

2 : -k

24 | MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra, 309-4(2). | ™3km 23 L o)
CIELO RASO DE GYPSUM BOARD. Plancha 4" x8" x1/2",

25 | perfiles prim.15/8" k12 sec.2 1/2" x 127, angulo 3/4" x 107, m2 20,72 28173 5.837.36
instal,
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULQ Incluye

26 | médulo metilico completo altura 1.70m. no incluye plataforma. u 20,16 7.00 141,52
(unidad de medida w/mes)

27 CQN'!'RAPISQ HS. 180 c:ﬁcm. EMPE-DRADO=13cm Sin m? 19.10 144.74 3.764.53
polictileno. no incluye masillado, hormigonera.

28 | POLIETILENO m2 1.72 187.23 322,04

29 g.doﬁ(l;l;: ELECTROSOLDADA 150X 1350X5 mm Colocada. m? 593 146,48 868.63

30 | MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm m2 6.98 150,79 1.052.51
CERAMICA PARA P1S0 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR

31 | Instalado con mortero adhesivo modif.con polimeros, emporado m2 26.20 134,43 3.522,07

con porcelana.

BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30cm
32 | Mortero 1.3, cemento pertland blanco, carbonato de calcio, m 443 97.02 429 80
arena, ceram. Calidad superior.

REJILLA DE VARILLA DE HIERRO SUELDA. Instalada

=
33 (unidad de medida kg} Y — e el
B
4 MAMPOS'TE:R[A BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm. m2 12,71 96.40 1.225.18
Mortero 1:6, incluye andamios. altura 3m.
3
35 MAMPOSTER[A BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. m2 13.56 121.80 1.651.61
Monero 1:6. incluye andamios, alura 3m.
36 ENCOFRADQ Y DESEN(;O]:‘-‘RADO DE DINTELES Tabla m 10.94 5.5 38454
monte, recubrimienio con liguido desmoldante.
37 ENLUCIDO yERT.PALET.FINO e=2cm.INC.ANDAM. m2 9.71 181,03 1.699.81
Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.
=2 Axi
18 ENLUC][?O DE FAJAS.Y VIGAS ¢ ..cm Ancho mdximo m 4.50 145.08 652.86
40cm, no incluye andamios, mortere 1:6
19 ESTUCO-REVESTIMIENTO .PARTE.DES INTERIORES 2 m 470 302.43 142143
manos estucado para la aplicacion pintura
: 2
40 ESTUCO REVESTIM[ENTO .RAREDES EXTERIORES 2 m 4.92 116.99 575,61
manos estucade para la aplicacion pintura
2 -
41 féNolg)RA CAUCHO PARED NUEVA 2manos (drea < m2 4.07 551.06 234281
4 RETIRO DE PINT. ESMALTE Y CAUCHO EN PAREDES m2 294 4283 125.01

Retiro de todo vestigio de pintura

CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR
43 | Instalado con mortere adhesivo modif.con polimeros, emporado m2 2473 46.67 1.154,22
con porcelana.

PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12.MANG.1/2",

44 u 26,94 41,00 1.104,54
Empotrado, cable 3m.
>
45 EUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2No.10, MANG. /2", u 29.10 18.00 533.80
mpotrado, cable 3 m
46 | CABLE ELECTRICO TW 2No.12, MANGUERA Empotrado. m 2.09 3393 7091
47 | CABLE ELECTRICO TW 2Ne.10 MANGUERA Empotrado. m 2.86 26,77 76,56
=
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48 | TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado u 106,42 2,00 212,84
49 LUMINARIA OJO DE BUEY 9.5¢m. INCLUYE FOCO 50W. - 18.17 2.00 3634
Instalado en cielo falso, no incluye cable
50 | FOCO INCANDECENTEL00 W u 1,86 14,00 26,04
51 | BOQUILLA DE BAQUELITA Sin cable, instalada. u 1,20 4,00 4,80
52 | LAMPARA PANEL LED 60X60 6500K 45W. Instalada. u 84,94 25,060 2.123,50
RETIRO Y CAMBIO DE LUGAR MEDIDOR DE AGUA
) Tuberia PVC roscable t/2", accesorios x i £ R
RETIRO Y CAMBIO DE LUGAR MEDIDOR DE LUZ
a Manguera 3/4", 3 cables No.10 . ki K .2
55 PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, gy 3.88 63.96 248,16
no incluye corchado.
56 PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesonos hierro - 31.82 11,00 350,02
galvanizado, instalado.
57 II';"UNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50 mm Tubo de 2.5 = 19.34 4,00 71.36
2
58 PUNTQ DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, B 30,10 8,00 240.80
codo, tee, pega.
59 PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm Tube 2.5 m, o 44.89 6.00 269,34
codo, tee, yee, pega.
50 TUB‘ERf‘A PVC.PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PYC b 1,82 44,81 171,17
presidn, instalacién,
EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS
61 | MENORES. Altura mdxima 1.80m, herramienta manual, m3 13.24 26,92 356,42
desalojo de material 25m. 307-2(1)
CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 0,8 mHORMIGON SIMPLE
62 | 180kg/cm2.Replan. 140kg/cm2e= 10 cm. pared hs. 180kg/cm?2 u 145,61 3.00 436,83
e= 15 cm, enc. Tabl., tapa h.a., dngulo de 50x31apa, caja.
CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 1,0 mHORM. SIMP. 180 replan.
63 | 140 e=t0 cm, pared h.s. 180 e= 15 cm, encf.tablero tapa, angulo u 175,76 1,00 175.76
de 50x3 tapa, caja
CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 0,6 mTAPA Tapa hormigon, 5 N
64 | horm. simple 180 kg/em2, angulo 50x3mm . ) L) AR
65 (S:'MA RECOLEC. AGUA 40X40cm CON REJILLA Hormigén " 2243 1.00 243
imple fe=180 Kg/em2, e=10cm, excavacion, encofrado,
CANAL RECOLECTOR30x20cm. Hormigén simple
66 fe=180Kg/cm2, REJILLA e=10cm, excavacion, _encof@dc. m 39.90 49.46 1973.45
m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/dcm, pintura anticorrosiva
2manos, ancl,, bis. 1tr.
67 | CANALIZACION PVC NORMAL 75mm Desagiies. m 8.93 20,15 179.94
68 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagiies. m 11,21 60.47 677.87
69 | CANALIZACION PVYC NORMAL 30mm Desagiies. m 5,36 3.40 18,22
70 | LLAVE DE MANGUERA.1/2" Colocada. v 14,92 1.00 14,92
71 | LLAVE DE PASO BRONCE 1/2" Colocada. u 13.00 -
2 !_.AVAMANOS BLANCO Accesorios, |llave cromada, I 7073 2.00 141.46
instalado,
73 | INODORO REDONDO BLANCO Accesorios. v 89,57 4,00 358,28
74 | URINARIO INDIVIDUAL BLANCO Accesorios, instalado. u 126,19 1,00 126,19
75 LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL !-Impo'lrado. ' u 90.95 2,00 181.90
lavamanos de primera calidad, incluye accesorios e instalacidn.
76 | REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada. u 11,59 7,00 81,13
DIVISION TAMBORADA TOL. GALV. 1.2mm PINT
77 | estructura tubo rec.25x50x 1.2mm, pint. Esmalte 2m. anclaje m2 85,42 0.81 69,19
piatina taco y torn.
LOSETA £ ¢=210 kg/cm2, MESA COCINA a=60 cm, e= 5cm,
i3 HIERRO. Murete @ 1 m, no incluye encofrade ni acabado. m BN HE et
ENCOFRADO-DESEN. LOSETA ALT. ENTREPISO Im =
79 { Tabta monte, recubrimiento con liquido desmoldante. = 142 il g2l
30 x’}iillidI;E DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, m 98.62 473 466.47
31 FREGADERO ACERO INOX. 80X50 cm | POZOCon = 178.22 2,00 356,44
escurridera, accesorios, instalado
1._
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82 | LLAVE DE PICO MOVIL PARA FREGADERO. Instalada u 47.72 2,00 93.44
VENTANA HIERRO CON PROTECCION. PINTADA Ang.

83 | 25x3, 1ee 20x3mm, var. Cuad. 3/8", pint. Anticor.esmal.2m., u 744 440,02 3.273.75
ins.sin vidrio{14kgxm2). (unidad de medida kg)

84 | VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado. m2 12,97 42,12 546.30
PUERTA TAMBORADA 70.80,90X205Xémm Marco,

85 | tapamarco laurel, sellador 1 mano. laca 2 manos, sin cerradura, u 197,12 3.00 591,36
instalada

86 | CERRADURA LLAVE-SEGURO DE POMO Colocada, u 32,65 4,00 130.60
PUERTATOL TAMBORADA BANCG 0.60 x 1.60 PINT tol

87 | galv. .2mm. who rectang. 25x50x1.2pint.esmalte 2m, bisagras, m2 101.95 381 388.43
picaporte. inst.
PUERTATOOL NEGRO 2mm ANTOCORROS. ESMALTE

88 [ Incluye marco puerta. | mano pint. Anticorrosiva, 2 manos m2 145,73 7.93 1.155.64
esmalte.

29 CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD u 79.99 2,00 159.98
Colocada.

90 | ALDABA COMUN I 14mm, TORNILLOS Colocada u 4.48 4,00 1792

- 2

gy | VEREDA PERIMETRAL HORM. SIMPLE 180 kg/cm2 Horm. m2 12,68 49.59 628.30
simple e=Scm. empedrado e = 10 em

gy | CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Arcas m2 (.32 54.08 71.30
menores, aceras. canchas.
ENCOF.-DESENCOF. CONFINAMIEN, LATERAL ACERAS

e Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante. m S CEE Y (EEs)
ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR L0cm Junta

94 | cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific. MOP- m2 16.46 2727 44886
001-F2002. 6102)

95 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y 3 25.99 8.25 314,42
compactado. 403-1.

9 DRENES P\_f’C NORMAL DE 75mm desague. no incluye m 6.36 20.58 130.89
accesorios ni pega

g7 | DERROCAM HORM.CICLOPEO INCL.DESAL. 5km m3 44.24 18.54 83021
Desalojo SKm.
ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGON f'¢=300kg/cm2.

98 | Incluye cama de arena e=3cm., emporado con cemento arena, m2 16.94 6.20 105.03
401-4{l)a
REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES Picada.

99 | demol.respos.acera. subbase h=10cm. cfu, H.S=180kg/fcm2. m2 23.11 1.89 43.68
transporte, acelerante
ENCOFRADO-DESEN. MURO TABLERO CONTRACHAP.

100 | Altura promedio de muro 4 metro, tablero contrachapado de m2 21.06 88.98 1.873.92
|5min
ENCOFRADO-DESEN. MURETE TABLERO CONTRACH.

101 | Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de m2 17,71 5247 929.24
| 2mm. recubrimiento con liquido desmoldante.

3
102 HORM]GON CICLOPEO 180kg/fem?2 SIN ELEVADOR. m3 116.18 31301 3.835.10
ormigonera. 503 (5).

EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm?2. o

103 15x15%50cm. u 3,14 28.00 87.92
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=2.50m Tubo poste,

104 | parante ¢/3m y diagonal 2", travesafio | 1/2", hierro inferior, m 64.46 70.99 4.576.02
instal.

105 | DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO m2 2,76 126.88 350,19
SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm?2 Chaflanade a

198 | los dos lados h=10¢m.a=30cm m 707 L ——
PUERTA MALLA GALVANIZADA PEATONAL Malla

107 | 50/10 3.4mm. tubo poste 2" y 1 1/2", suelda, bisagras. aldabén. m2 79.74 395 314,97
pint. ant., coloc.

108 RET]RQ DE V_IDRIOS RQTOS INCLUIDO MASILLA Retiro " 218 172 175
y desalojo de vidrios rotos incluido retirada de masilla.
REUBICACION POSTES DE HORMIGON, ALTURA Lim.

: 2

109 | Alumbrado piblico. reubicacion drea aledafia. . R 14 1.00 b

110 | FUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS " 5.46 16.00 87.36
sin recuperacion de material, incluye retiro completo de punto.
ENCHAMBADO TRASNPORTE 15km. Transporte, >

it colocacién de chamba. no incluye abono, riego ni m= R LE) Sl

=
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mantenimiento.

12 RETIRO Y R}EUBIC. PUERTA MALLA VEHICULAR m2 8.78 13.80 121.16
Desarmada e instalada nuevamente.

13 !Z)ER_ROCAMI[_ENTOMAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO m3 19.64 5.88 115,48
incluido desalojo Skm

114 ROTU_RA MANUALACERAS. Espesor 10cm. Incluye m?2 442 15.55 68.73
desalojo SKm.

115 | ROTURA DE HORMIGON $IMPLE No incluye desalojo. m3 34,94 0,28 9.67

16 CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30X20cm Hormigén o 18.60 0.50 9.30

Simple [c=180kg/cm2, espesor 10cm, excavacion, encofrado.

DESALOGIO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.
117 | Cargada manual, desalojo con volqueta distancia méxima Skm. m3 10.67 164,27 1.752,73
Incluye esponjamiento y pago en escombrera.

DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m.

e Desalojo con carretitla, distanciaS0m. o &l 32.29 28220
SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE
119 E'XCAVACION Y MAT. PETREOS. Vias pepmel!'alcs de la m 034 200,67 68.23
ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el
rubro desalojo (unidad de medida m3 por km)
TOTAL 96.843,87

Con estos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepcion de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL
Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacion en el cual se hace constar ¢l plazo dentro del

cual el contratista terminé los trabajos del conirate suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracion
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
1) FECHA FECHA
FECHA FIRMA FECHA INICIO SUSPENCION
PLAZO TERMINACION TERMINACION REAL
DEL CONTRATO DE OBRA DE PLAZO DEL PLAZO DE LA OBRA
18-sep-2018 l-oct-2018 | 75 dias 0 dias 14-dic-2018 5-dic-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcion constande que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccién aparente,

Para constancia y fe de lo actuado, la comisidn técnica de Recepcidn firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.
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Ing. VI "CANDO Ing. ANA ABARCA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DELEGADA
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE
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Arq. FATIMA LOPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACION
ADM. QUITUMBE

M. QUITUMBE

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX: 267 4500/ 2675091 / 2675021 | www. quito, zob. Ec




