T ALGALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0000029-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQA ZQ50-2018
OBRA: “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO

SAN FERNANDO DE LA PARROQUIA GUAMANI, MANTENIMIENTO Y
READECUACION DEL TECHO DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO VICTORIA
CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANTI".

En la ciudad de Quiio a los 08 dias del mes de noviembre de 2018, se retinen para la Entrega Recepcién
Provisional de la Obra los sefiores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administracién Zonal, Ing. Victor Cando
Administrador del Contrato, Arq. Fitima L6pez responsable de Fiscalizacidn y Fiscalizadora de la obra, y el Ing.
Victor Martinez, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000029-AZQ-2018, otorgado el dia 05 de septiembre de 2018, el Distrito Metropolitano
procedié a contratar al Ing. Victor Martinez, para ejecutar la Obra: “MANTENIMIENTO Y
READECQACI()N DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO DE LA PARROQUIA
GUAMANI, MANTENIMIENTQG Y READECUACION DEL TECHO DE LA CASA BARRIAL DEL
BARRIO VICTORIA CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANJ”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. § 68.601,95 (Son: Sesenta y ocho mil seiscientos un
délares con 95/100) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometid a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 68572,90 (Son: Sesenta y ocho mil quinientos setenta y dos con 90/100
doélares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 29,05 que corresponde al 0,04% en decremento
de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de

exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0831 de fecha 13 de septiembre de 2018 se designa a la Arq.
Fatima Lépez como Fiscalizadora de la obra.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 09 de octubre de 2018 se designa los delegados
para la recepcion provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacién y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fitima Lopez (Jefe de Fiscalizacién)l¢-
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SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Victor Martinez, contratisia de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 30 de octubre de 2018, con oficio No. VMMC-AZQ-
003-2018, y con N°® de trdmite con Ticket #2018-165733, indica que [a obra se encuentra concluida y solicita se
realice la Recepcién Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Ing. Victor Martinez, mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera, Administrador Municipal
de la Zona Quitumbe, el dia 05 de noviembre de 2018, con oficic No. No. VMMC-AZQ-004-2018, y con N°®
de trdmite #2018-167407, solicita el pago de la planilla No, 2 de liquidacidn.

INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos objeto de esta Recepcidn — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacién el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD $ 38161.09
Planilla No.- 2 de liquidacién | USD $ 30411.81
Total sin IVA USD $ 68572.90
IVA 12% USD § 8228.74
Total ) USD § 76801.65
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO | CANTIDAD MONTO
N° UNITARIO | EJECUTADA | EJECUTADO
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1 | 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo U 190.01 A
pintura de secado rdpido 1m. leyenda ’
pint.sint.automotriz 2m.parante 2" 0
2 |ROTULO LONA 13 ONZAS U 706,61 1 706,61
CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL.
hl=2.1m Tabla monte,pingos 0.50m
: enterrado y cada 3.00m, tela plastica de M UETf 158,55
embalaje. 15
REPLANTEQ MANUAL PARA
* | EDIFICACIONES. M2 1.87 ggos| 003
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO.
5 Retiro de capa vegetal. e 8% 517,58 s
EXCAVACION A MANO DE
ESTRUCTURAS MENORES. Altura
6 maxima 1.8m, herramienta manual, = U5 LR
desalojo de material 25m. 101,56
RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Tierra
U producto de excavacidn, capas max. 20cm M3 e 22,82
hidratadas, vibroapisonador. 3,17
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DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO
1km Retoroexcavadora, desalojo volqueta
1 km, menor a 500 m3

CONFORMACION DE TALUD, PEINADO
Espesor promedio 20cm, herramienta
manual.

M3

M2

2,63

225,13

569,58

3,52

177,16

623,64

10

HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cmz2.
Hormigonera y vibrador. 503(2).

M3

162,71

2,21

359,59

11

REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE
140kg/em?2 503(3) Especificaciones MOP-
001-F2002 hormigonera y vibrador

12

M3

129,53

0,2

25,91

MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO
1:4 Cimientos.

M3

115,99

2,58

289,25

13

ENCOFRADO-DESENCOFRADO
CADENAS 20x20cm Tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

12,00

14

ENCOFRADO-DESENCOFRADO
COLUMNAS 30x30cm Tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

15

ACERO DE REFUERZO Fy=4200
kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro.
504 (1}.

16

ESTRUCT, METAL.PERFIL LAMINADO
TIPO AULA Fabricac., transponte, anclaje,
pint. anticorros. 2 m. columna, placa,
perno (9.72kg/m2).

17

KG

19,74

16,14

3,52

193,68

69,48

1,80

451,8

858,42

KG

CUBIERTA METALICA GALVALUME
0.40mm Ancho util 760 mm, separacién
apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect.
omega, instal.

M2

3,26

718,6

2.342,64

15,85

475

18

CUMBRERO METALICO GALVALUME
0.40mm Desarrollo 610mm, sujeta a la
estructura con remaches (mano obra
inc.en cubierta).

19

CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO
0.7mm Canal recol. aguas lluvias,
desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint.
esmalte, sujecion.

20

BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC
desague, ganchos de
empotramiento,pintura esmalte dos manos

5,50

23,6

752,88

129,81

15,54

47,5

738,15

13,54

18,2

246,43

21

PINTURAY
MANTEN.ESTRUCT.METAL.EXISTENTE
Lijado de oxido y pintura anticorrrosiva 2
manos

6,07

200,16

1.214,57

22

PINTURA SECADO RAPIDO TUB.
NEGRO 2 1/2" EXIST. Limpieza 6xido,
pintura secado rapido mano.

1,86

228,89

425,74

23

CIELO RASO DE GYPSUM BOARD
Plancha 4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12'
sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal

M2

24

ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO
Incluye mdadulo metalico completo altura 1.70m, no

incluye plataforma.(unidad de medida
u/mes)

20,72

350,38

7.259,88

20,16

80,64
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CONTRAPISO HS.180 e=6cm,
25 |EMPEDRADO=13cm Sin polietileno, no M2 19,10 488,77
incluye masillado, hormigonera. 25,59

26 |POLIETILENO M2 1,72 2559 44,01

MALLA ELECTROSQLDADA
27 | 150x150x5mm Colocada. 504(2}A. e B AR
MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3
esp.=2cm
CERAMICA PARA PISO 30x30cm
CALIDAD SUPERIOR Instalado con
monero adhesivo modif. con polimeros, i Al I
emporado con porcelana. 128,75
BARREDERA DE CERAMICA CORTADA
10x30cm Mortero 1:3, cemento portland
blanco,carbonato de calcio, arena, ceram. M 4,43 A
calidad superior. 53,91
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO
31 | 10x20x40cm Mortero 1:6, incluye M2 12,71 386,89
andamios, altura 3m. 30,44
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO
32 | 20x20x40cm Mortero 1:6, incluye M2 15,32 753,29
andamios, altura 3m. 49,17
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE
33 | DINTELES Tabla monte, recubrimiento M 10,24 220,88
con liquido desmoldante. 20,19
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO
34 |e=2cm,INC.ANDAM Mortero 1:6, incluye M2 9,71 1.534,86
andamios, altura 3m. 158,07
MEDIA CANA PARED, CUBIERTA
35 | ENLUCIDA Enlucido 0.05x0.02m, mortero M 2,98
1:6, profundidad 12mm. 0
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm
36 | Ancho maximo 40cm, no incluye M 4,50 353,07
andamiocs, mortero 1:6. 78,46
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES
37 |INTERIORES 2 manos estucado para la M2 4,70 580,04
aplicacion pintura 125,54
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES
38 | EXTERIORES 2 manos estucado para la M2 4,92 461,79
aplicacion pintura 93,86
PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 M2 407
manos (area <= 200 m2). ’
RETIRO PINT.ESMALTE Y CAUCHO EN
40 | PAREDES Retiro de todo vestigio de M2 2,94 366,00
pintura 124,49
CERAMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD
SUPERICR Instatado con mortero adhesivo
medif. con polimeros, emporado con = S R
porcelana. 34,08
PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, U 26.94
MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m. ’
PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE
2No.10,MANG.1/2" Empotrado, cable 3m.

CABLE ELECTRICO TW 2No.12, MANGUERA
Empotrado.
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39 1.831,49

474,57

41

42 1.023,72

38

43 U 29,10 465,60
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M 2,09 10,49 21,02
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CABLE ELECTRICO TW 2Ne.10,

45 | MANGUERA Empotrado. M 2,86 6,31 Lo
TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4

46 | BREAKER Instalado . s 1| 10642

47 |FOCO INCANDECENTE 100 W 1,86 13 24,18
LUMINARIA QJO DE BUEY 9.5cm,

48 |INCLUYE FOCO 50W. Instalado en cielo U 18,17 127,19
falso, no incluye cable. 7
LAMPARA FLUORESCENTE 1x40W EN

) CAJA Con acrilico, instalada U 27,60 18 496,80

50 ]NTERF_{EJPTOH DOBLE Incluye cajetin e U 9,49 56,94
instalacion. B
PICADC PARED PARA INSTALACIONES

51 | Pared de ladrillo, no incluye corchado. = s 5073 19683
PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE

52 | 1/2" Accesorios hierro galvanizado, U 31,82 254,56
instalado. 8
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL

29 50mm Tubo de 2.5m. U Uy 4 UGS
PUNTO DE DESAGUE PVYC NORMAL

e 75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega. U B 3 Ly
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL

55 110mm Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega. = ) 3 LT
TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE

56 1/2" Accesorios PVC presidn, instalacion. i e 27,09 ek
TUBO PVC 110mm PARA DRENAJE 606-

57 | o) M 7,45 23,43 | 174,55
EXCAVACION ¥ RELLENO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Altura

= maxima 1.80m, herramienta manual, M3 13,24 2
desalojo de material 25m. 307-2(1). 0
CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP.
180 replan.140 e=10cm,pared h.5.180

= e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 M VA 351,52
lapa,caja 2| )
CAJA REVISION 60x680x60cm, TAPA

60 | Tapa hormigon,horm.simple U 64,38 193,14
180kg/cm2,angulo 50x3mm 3
CAJA RECOLEC.AGUA 40x40cm CON

61 | REJILLA Hormigdn Simple f 'c=180 U 22,43 67,29
kg/cm2, e=10cm, excavacion, encofrado. 3

62 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm. M 11,21 146,18
Desagues. 13,04
CANALIZACION PVC NORMAL 160mm

63 | Desague, unicn tipo espiga campana, M 17,82 630,83
tendido 35,4

64 |LLAVE DE MANGUERA 1/2* Colocada. u 14,92 1 14,92
LLAVE DE PASO BRONCE 1/2".

65 e U 13,1 3 39,03

66 LAVAMAI\_IOS BLANCO Accesorios, llave U 70,73 212,19
cromada, instalado. 3

67 INODOF_%O REDONDO BLANCO U 89,57 268,71
Accesorios. 3
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68

REJILLA DE PiSO DE ALUMINIO 75mm
Instalada.

13,32

69

DIVISION TAMBORADA TOL GALV.
1.2mm PINT. estructura tubo rect.
25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje
platina taco y torn.

M2

85,42

3,2

70

LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA
a=60cm, e=5cm, HIERRO. Murete @ 1m,
no incluye encofrado ni acabado.

35,75

143,00

71

ENCOFRADO-DESEN.LOSETA
ALT.ENTREPISO 1m Tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

M2

14,89

35,98
24

72

FREGADERO ACERQ INOX. 100x50cm 1
POZO. Con escurridera, accesorios,
instalado.

221,89

221,89

73

LLAVE DE PICO MOVIL PARA
FREGADERO. Instalada.

47,72

47,72

74

VENTANA ALUMINIO CORREDIZA,
VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza,
vidrio claro 4mm, instalada.

M2

69,92

352,40
5,04

75

PROTECCION VENTANA,
VAR.COQUEADA c/15cm Varilla
cuadrada 8mm, angulo 1"x1\8", pintura
anticorros., esmalte, instalado

M2

44,42

223,88
5,04

76

VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA
Colocado.

M2

12,97

50,91 660,30

77

PUERTA TAMBORADA
70,80,90x205x6mm Marco, tapamarco
laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin
cerradura, instalada.

197,12

788,48

78

CERRADURA LLAVE-SEGURO DE
POMO Colocada.

32,65

65,30

79

CERRADURA DE BANO DE POMO
Colocada.

24,36

48,72

80

PUERTA TOL TAMBORADA BANO
0.60x1.60 PINT tol galv. 1.2mm, tubo
rectang. 25x50x1.2pint.esmalte
2m,bisagras,picaporte, inst

101,95

203,80

81

PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm
PINTADA. Marco metdlico, dngulo
50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2
manos, instalado.

M2

138,73

82

CERRADURA SOBREPONER 40mm
ALTA SEGURIDAD Colocada.

79,99

159,98

83

ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS
Colocada.

4,48

84

VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE
180kg/cm2 Horm. simple e=5cm,
empedrado e=10cm.

M2

12,68

779,82
61,5

85

CONFORMACION DE SUBRASANTE A
MANO. Areas menores, aceras, canchas.

M2

503,82
381,68

86

ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN.
LATERAL ACERAS Tabla monte,
recubrimiento con liquido desmoldante.

71,34

61,5
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87

ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2
ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m,

acabado espolvoreado mortero 1:3.
Especific. MOP-001-F2002. 610-(2).

M2

16,46 |

1.338,69
81,33

88

SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye
transporte, tendido y compactado. 403-1.

M3

25,99

789,84
30,39

as

BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO
100x25x8cm instalado con mortero 1:3

11,75

44.21 519,47

80

91

ADOQUIN DECORATIVO NATURAL
e=6cm 400kg/cm2. Cama de arena
espesor 3cm, adoquin decorativo color
natural.

M2

27,37

4.156,41
151,86

CANALETA PREFABRICAD.30x30x8cm
400kg/cm?2 Instalada con mortero 1:3

12,86

76,16 879,42

92

ENCOFRADQO-DESEN.MURETE
TABLEROQ.CONTRACH. Altura promedio
de murete 1 metro, tablero contrachapado
de 12mm, recubrimiento con liquido
desmoldante.

M2

17,71

1.789,60

101,05

93

HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN
ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).

M3

116,18

2979 3.461,00

94

EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA
HOR.5.180kg/cm2 15x15x50cm.

3,14

38 119,32

95

CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm
H=2.5m Tubo poste, parante c/3my
diagonal 2", travesafio 1 1/2", hierro
inferior, instal.

64,46

6.151,42
95,43

96

TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2"
Cerramiento de malia.

6,96

95.43 664,19

97

PUERTA MALLA GALVAN.
VEHICULAR/PEATONAL Malla 50/10
3.4mm, parante ancl. puert. tub. iso 1l 4",
tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc.

M2

86,54

811,74
9,38

28

DRENES PVC NORMAL 110mm
MECHINALES 606-2(1).

7,37

16,8 123,82

99

RETIRO DE VIDRIOS ROTOS INCLUIDO
MASILLA Retiro y desalojo de vidrios
rotos incluido retirada de masilla.

M2

2,18

110,26
50,58

100

RETIRO DE PUERTA ENRROLLABLE Y
METALICA. Desarmada, desalojo o
embodegaje.

M2

9,29

39,02
4,2

101

PUNTO DE RETIRO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS Sin
recuperacion de material incluye retiro
completo de punto

5,46

16,38

102

DERROCAMIENTO MAMPOSTER.
BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo
5km

M3

19,64

98,20

103

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No
incluye desalojo.

M3

34,94

15,38 537,38

104

PICADO DE HORMIGON
INCL.DESALOJO 5km

M2

3,46

173,00

50
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DESALOJO EQUIPO PESADO
TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora
105 | frontal, desalojo con volqueta distancia M3 6,40 1.649,53
maxima 5km. Incluye esponjamiento y
pago en escombrera. 257,74
SOBREACARREO DE ESCOMBROS,
TIERRA DE EXCAVACION Y MAT.
106 | PETREOS. Vias perimetrales de la ciudad | M3-KM 0,34 4.136,23
o carreteras, pago de escombreras esta
incluido en el rubro desalojo. 12165,38

68.572,90

Con estos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacién en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracidn
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA TERMINACION
FECHA FIRMA DEL | FECHA INICIO DE AMPLIACION DE
CONTRATO OBRA PLAZO PLAZO TERMllI:lL:ﬁ;fIZlgN DEL REAL DE LA OBRA
05-septiembre-2018 | 12-septiembre-2018 | 49 dias 0 dias 30-octubre-2018 30-octubre-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:
Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcidn constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerde a las cldusulas

conlractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccidn aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisién técnica de Recepeién firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Arae FRRERO

ELEGADO
ADM. 71;{2313 - ADM. QUITUMBE
S/ A |
(/e w2
Ing. VICTORMARTINEZ Arq. FATIMA LOPEZ
CONTRATISTA FISCALIZADORA
ADM. QUITUMBE
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