ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0000040-AZ0-2018

PROCESO No. MCOGADMDMOQAZ(Q56-2018

FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 07 de febrero de 2019,

OBRA: "MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL - COOP.
MERCEDES AYALA ESPINOZA - PARROQUIA LA ECUATORIANA,
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL AREA VERDE - BELLAVISTA
DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA, MANTENIMIENTO Y
READECUACION DE LA CASA COMUNAL - MARIA AUXILIADORA
PARROQUIA LA ECUATORIANA".

En la ciudad de Quito a ios 25 dias del mes de enero de 2019, se rednen para la Entrega Recepeién Provisional de
la Obra los sefiores: Ing. Alex Bonilla, delegado de la Administracién Zonal, Ing, Erika Lascano Administrador
del Contrato. Arq. Fitima Lopez responsable de Fiscalizacion y Fiscalizadora de la obra, y el Sr. Byron Rubén
Condo Lucano Procurador Comiin del Consorcio Chulca Condo, contratista de los trabajos realizados de
conformidad con las siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000040-AZQ-2018. otorgado el dia 23 de octubre de 2018, cf Distrito Metropolitano
procedic a contratar al Consorcio Chulea Condo representadoe por €1, Sr. Byron Rubén Condo Lucano Procurador
Comin, para ejecutar la Obra: "MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL - COOP.
MERCEDES AYALA ESPINOZA - PARROQUIA LA ECUATORIANA. CONSTRUCCION DE BATERIA
SANITARIA EN EL AREA VERDE - BELLAVISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA.
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL - MAR{A AUXILIADORA
PARROQUIA LA ECUATORIANA".

El valor total del mencionado contrato original vs de USD, $ 140.855,26 (Son: Ciento cuarenta mil ochocientos
cincuenta y cinco délares con 26/100) valor que no incluye [VA,

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometid a
pagar al contratisia, et 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un perfodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacion,

La obra que se cjecuto cs por USD. $ 144.871,95 (Son: Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y uno

con 95/100 ddlares) valor que no incluye IVA, Con una diferencia de USD § 4.016,69 que corresponde a 2.85%
en incremenlo de rubros contractuales,

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liguidados conforme a o realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de

exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los
delegados para la recepeion provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacién y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fatima Lépez (Jefe de Fiscalizacidn)—
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SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Sr. Byron Rubén Condo Lucano Procurador Comiin del Consorcio Chulca Condo, contratista de la Obra
mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, ¢l
dia 18 de enero de 2018, con oficio No. 006 QUITUMBE, y con N° de trdmite con Ticker #2019-008612,
indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice fa Recepeién Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Sr. Byron Rubén Condo Lucano Procurador Comin del Consorcio Chulea Condo. contratista de la Obra
mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera, Adminisirador Municipal de la Zona Quitumbe,
¢l iz 30 de enero de 2019, con oficio No. 007 QUITUMBE, y con N* de trdmite #2019-014712, reingresa la
sulicitud para el pago de la planilla No. 2 de liguidacion.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepeion - Entrega Provisional, han sido cjecutados de acuerdo a las cliusulas,

especilicaciones téenicas y normas vigentes en ¢l Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
comita en ¢l informe de Fiscalizacién el mismo que se adjunta a la presente acta,

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- | de avance UsSD 3% 99,497 .95
Plunilla No.- 2 de ligquidacién - | USD § 45,374.00
Total sin IVA USD $ 144,871.95
IVA 12% USD % 17.384.63
Tonal UsnD s 162,256.58
DESCRIPCION UNIDAD | pPRECIO | CANTIDAD MONTO
N UNITARIO | EJECUTADA | EJECUTADO
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco
ang.30x3mm.tondo pintura de secado rapido 1m. leyenda U
1 | pint.sint.automotriz 2m_.parante 2" 192,37 3,00 577.11
CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hi=2.1m. Tabla
monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de m
2 | embalaje. 10,72 - -
3 | REPLANTEQ MANUAL PARA EDIFICACIONES. m2 1.87 190,44 356,12
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. 555 Retiro de capa m2
4 | vegetal. 1,45 46,44 67,34
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura m3
5 | maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo da material 25m. 10,52 97,35 1.024,12
RELLENO COMPACTADQ PARA ESTRUCTURAS MENORES.
Tierra producto de excavacion, capas max. 20cm hidratadas, m3
6 | vibroapisonador 7,04 29,44 207,26
HORMIGON PREMEZ. 210 kg/cm2 (INFRAESTRUC.) 503(2)C. m3
7 | Incluye encofrado 168,62 16,64 2.805,84
HORMIGON PREMEZ. 210 kg/cm?2 (SUPERESTRUC.) 503(2)E. m3
8 | Incluye encofrado 206,46 29,34 6.057 54
LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.5.210kg/cm2. Sin hierro, m2
g | equipo hormigonera, vibrador. 42,70 139,30 5.8973,73
MASILLADO LOSA MORTERO 1:3 ESPESOR 2¢m. Subida de
materiales en saco, altura de losa a 3m, no incluye m2
10 | impermeabilizante. 7,60 132,62 1.007,91
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MASILLADOY ALISADO LOSA e=4cm. Mortero 1:4 con m2

11 | impermeabilizante integral para morteros. 18,16 33,60 510,18
ENCOFRADO-DESEN. LOSA ALT. ENTREPISO 3.00m. Tabla m2

12 | monte, recubrimiento con liquido desmoldante. 25,34 140,26 3.554,19
ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte =

13 | recubrimiento con liquido desmoldante 3,58 24,40 87,35
HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y ma

14 | vibrador. 503{2). 162,71 4,44 722,43
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140Kgiem?2. 503(3) m3

15 | Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador 129,53 a.82 494,80

16 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 Cimientos. m3 115,99 25,24 2.927,59
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla m

17 | monte, recubrimiento con liquido desmoldante. 12,95 23,50 287,88
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla m

18 | monte, recubrimiento con liquido desmoldante. 20,11 22 80 458,51
ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2. Cortadora y dobladora K

19 | de hierro. 504(1) g 1,98 10.366,94 20.526,55
ESTRUCT. METAL. PERFIL LAMINADO TIPO AWULA. Fabricac.,
transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, pemo kg

20 | {9.72kg/m2). 3.41 3.306,35 11.274,66
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0,40mm. Ancho util 760
mm, separacién apoyos 1,20m, doble pern. Autop., conect. m2

21 { omega, instal. 15,85 359,27 5,694 .42
CANAL 15X15cm TOL GALVANIZADO 0.7 mm Canal
recol.aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint.esmalte, m

22 | sujecion. 15,49 44,95 696,28
BAJANTE LLUVIA PVC 4® PINTADO. PVC desague, ganchos de m

2q | empotramiento, pintura esmalte dos manos 13,57 20,00 271,40
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. m3

24 1402-2(1) 10,04 15,46 155,22
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL m3-km

25 { MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2). 0,34 587,39 199,71
CIELC RASO DE GYPSUM BOARD. Plancha 4'x8 x1/2°, perfilas ma

26 | Prim.15/8" x12'sec.2 1/2" x 12°, angulo 3/4" x 107, instal. 20,89 361,94 7.560,93
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULC Incluye
modulo metalico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. u

27 | {(unidad de medida u/mes) 20,16 8,00 161,28
CONTRAPISO HS. 180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm Sin m2

28 | polietileno, no incluye masiliado, hormigonera. 19,10 147.85 2.823,94

2g | POLIETILENO m2 1,72 163,61 281,41
MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5 mm Colocada. m2

30 | 504(2)A. 6,35 163,61 1.038,92

%41 MASILLADO DE PISOS MORTERQ 1:3 esp.=2cm m2 6,98 157,99 1.102,77
CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR
Instalado con mortero adhesive madif.con polimeros, emporado m2

32 | con porcelana. 25,49 300,17 7.651,33
BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30 cm Mortero 1.3,
cemento poriland blanco, carbonato de calcio, arena, ceram. m

33 | Calidad superior. 4,43 204,12 904,25
CERAMICA EN PISO 45X45cm COLOR. Instalado con bondex m2

34 | Plus. 33,71 69,55 2.344,53
CHAMPEADO FING A MAQUINA, Cemento blanco, marmolina, m2

35 | cementina, incluye andamiaje. 4,52 29,66 133,81
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADRO 15x20x40cm. Mortero m2

ag | 1:6, incluye andamios, altura 3m. 13,56 450,28 6.105,80
ENCOFRADO - DESENCOFRADQ DE DINTELES Tabla monte, -

37 | recubrimiento con liquido desmoldante. 11,46 42,00 481,32 2
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ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero m2

ag | 1:6, incluye andamios, altura 3m. 9,71 994,07 9.652,42
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO E=4cm. Mortero m2

ag { 1:6 incluye andamios, altura3m 14,54 29,586 429 80
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2c¢m Ancho maximo 40cm, =

40 | noincluye andamios, mortero 1:6 4,50 255,00 1.147,50
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos m2

41 | estucado para la aplicacién pintura 4.44 630,31 2.798,58
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos m2

42 | estucado para la aplicacién pintura 4,94 406,39 2,007,57

43 PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2manos (area <= 200m2). m2 4,14 1.025,39 4,245,112
PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO. 2manos(drea )

44 { <= 200m2). 4,56 14,68 66,94
RETIRO PiNT. ESMALTE Y CAUCHO EN PAREDES Reliro de '

45 | todo vestigio de pintura 2,94 141,80 416,89
CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR
Instalado con montero adhesivo modif.con polimeros, emporado m2

46 [ con porcelana. 23,99 38,29 918,57
PUNTO I(LUMINACION CABLE 2No.12 MANG.1/2". Empotrado, .

47 | cable 3m. 27.83 45,00 1.252,35
PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2No.10. MANG.1/2%, i

48 | Empotrado, cable 3 m. 30,12 36,00 1.084,32

49 CABLE ELECTRICO TW 2No.12, MANGUERA Empotrado. m 2,34 4,00 9,36

5o | CABLE ELECTRICO TW 2No.10 MANGUERA Empotrado. m 3,11 " i

51 TABLERO TéRMlCO 2-4 PUNTOS 2 BREAKER Instalado u 56,12 1,00 66,12

52 TABLERO TERM‘CO 4-8 PUNTQOS 4 BREAKER Instalado u 110,92 2,00 221,84

53 | BREAKER 1 POLO 1/2" 15-50 AMP. Instalado u 9,12 g ks

54 FOCC INCANDECENTE100 W u 1,86 13,00 24,18

55 LAMPARA PANEL LED 60X60 6500K 45W . instalada u 84,94 32,00 2.718,08
RETIRQ Y CAMBIO DE LUGAR MEDIDOR DE AGUA Tuberia r

56 | PVC roscable 1/2°, accesorios 39,75 1,00 39,25
RETIRO Y CAMBIOMEDIDOR DE LUZ Manguera 3/4", 3 cables =

57 1 No.10 47,02 1,00 47,02
PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no b

58 | incluye corchado. 3,88 117,00 453,96
PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2° Accesorios hierro 7

59 | galvanizado, instalado. 31,82 23,00 731,86
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75rmm 2.5m tubo, codo, 7

61 | tes, pega. 30,10 16,00 481,60
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm Tubo 2.5 m, £

62 | codo, tee, yee, pega. 44,89 10,00 448,90
TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC -4

63 | presion, instalacion. 3,82 65,00 248,30
EXCAVACION Y RELLENQ PARA ESTRUCTURAS MENORES.
Altura méaxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de materiai m3

64 | 25m. 307-2(1} 13,24 4,84 64,08
CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 1,0 mHOR. SIMP. 180 replan. 140
e=10 cm, pared h.s. 180 e= 15 cm, encftablero tapa, angulo de u

65 | 50x3 lapa, caja 179,30 1,00 179,30
CAJAREVISION B0X60X80cmTAPA Tapa hormmigon, horm. ol

66 { simple 180 kg/cm2, angulo 50x3mm 64,49 2,00 128,98

7 | CANALIZACION PVC NORMAL 75mm Desages. m 8.93 1 :

g8 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagues. m 11,21 66,85 749,38

gg | CANALIZACION PYC NORMAL 50mm Desagles. m 5.36 5 :
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| LAVAMANOS BLANCO OVALADG PARA EMPOTRAR. u

70 | Accesorios, llave cromada, instalado 115,58 4,00 462,32

71 | LLAVE DE PASO BRONCE 1/2" Colocada. u 13,01 8,00 104.08

72 | INODORO REDONDO BLANCO Accesorios. u 89 57 10.00 895 70

73 URINAR!IO INDIVIDUAL BLANCO Accesorios, instalado. u 126.19 2 00 252 ag
LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL Empotrado, u

74 |lavamanos de primera calidad, incluye accesorios e instaiacion. 90,95 7,00 636,65

75 | REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada. u 11,59 10,00 11590
OIVISION TAMBORADA TOL. GALV. 1.2mm PINT estructura
tubo rec.25x50x1.2mm, pinl. Esmalte 2m. anclaje platina taco y m2

76 | torn. 84,59 714 603,97
LOSETA f'¢=210 kg/cm2, MESA COCINA a=60 cm, e= 5cm, m

77 | HIERRO. Murete @ 1m, no incluye encofrado ni acabado. 36,07 6,70 241,67
ENCOFRADO-DESEN, LOSETA ALT. ENTREPISO 1m Tabla mo

78 | monte, recubrimiento con liquido desmoldante. 15,40 4,01 61.75
MUEBLE DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, m

79 | colocado. 101,50 5
FREGADERO ACERC INOX. 100X50 cm 1 POZ0.Con u

go | escuriidera, accesorios, instalado. 179,57 1,00 179,57
JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA, CROMADA, PARA n

81 | COCINA. Instalada 61,30 1,00 61,30
VENTANA ALUM. NAT. FIJA ESTAND. VIDRIO 4mm. Ventana m2

g2 | aluminio natural fija estandar, 2 tramos, instalada 66,42 16,39 1.088,62
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. m2

g3 | Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada. 70,44 40,81 2.874,66
PROTECCICN VENTANA, VAR. COQUEADA c/i5cm. Varilla
cuadrada 8 mm, angulo 1"x1/8", pintura anticorros., esmalte, m2

84 | instalado. 44,83 43,87 1.966,70
PUERTA TAMBORADA 100X205X6 mm. Marco, tapamarco u

as | laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalado 199,26 8,00 1.594,08

gs | CERRADURA LLAVE-SEGURO DE POMO Colocada. u 31,31 8,00 250 48
PUERTATOL TAMBORADA BANO 0.60 x 1.60 PINT tol galv.
1.2mm, tubo rectang. 25x50x1,2pint.esmalte 2m, bisagras, m2

87 | picaporte, inst. 101,32 3,97 402,24
PUERTATOL NEGRO 2mm ANTOCORROS. ESMALTE incluye m2

88 | marco puerta, 1 mano pint. Anticorrosiva, 2 manos esmalte. 148,03 12,10 1.791,16
CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD u

89 | Colocada. 79,99 5,00 399,95

go | ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS Colocada u 4,48 6.00 2688
PASAMANO HG.ISO 11,1 1/2", 1 1/4", PINTADO. h=0.90m,
empotramiento 0.20m, t. super.par.c/1.00m tu.1 1/2" trav. 1 1/4°, m

91 | f. unipr.esmal. 2manos. 49,82 10,87 541,54
VEREDA PERIMETRAL HORM. SIMPLE 180 kg/fcm2 Horm. m2

g2 |simple e=5cm, empedrado e = 10 cm. 12 68 71,06 901,04
CONFORMACION DE StJIBRASANTE A MANO. Areas menores, m2

93 | aceras, canchas. 1,32 43,63 57,60
ENCOF.-DESENC. CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla

g4 | monte, recubrimiento con liquido desmoldante. m 1,20 44,45 53,34
RETIRO PUERTAS DE MADERA. Picado y retiro de puerta, u

95 | marco y tapamarco. 13,15 1,00 13,15

gg | BETIRC PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA u 17,26 1.00 17.26

o7 | DESARMADO DE CIELO RASO FALSO. Incluido desalojo m2 2.69 42 61 114.62
ROTURA MANUALACERAS. Espesor 10cm. Incluye desalojo m2

88 | SKm. 4,42 - -

99 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 34,94 0.54 18,87
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ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL h=50cm, Incluye
100 | desatojo 5km. 4,43 - -
REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES. Picada,
demol.respos.acera, subbase h=10cm, ¢fu, H.S=180kg/cm2, m2
101 [ transporte, acelerante 23,12 - -
REPARACION BORDILLO DE CALZADA. Picada, demol.area
afect, limpieza, imprim, hormig, acabade, encolrado m
102 { H.S=180kg/cm2. 11,39 - 5
DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA. Anclado a
estructura metdlica con gancho J, visera allura 3-6m, sin m2
103 | recup.material. 4,61 180,44 877,93
DESALQJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada
manual, desalojo con volgueta distancia méaxima Skm. Incluye m3
104 | esponjamiento y pago en escombrera. 10,67 81,60 870,67
SOBREACARREQ DE ESCOMBROS, TIERRA DE
EXCAVACION Y MAT. PETREOS. Vias perimetrales de 1a
ciudad ¢ carreteras, pago de escombreras esta incluido en et
105 | rubro desalojo {unidad de medida m3 por km) 0,34 .

m3

TOTAL 144.871,95

Con estos antecedentes, la fiscalizacion emite ¢f informe favorable para que se proceda a la recepeidn de los
irahajos cjecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL
Sc adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacion en el cual se hace constar ¢l plazo dentro del

cual el contratista termind los trabajos del contrate suserito con ¢l Distrito Metropolitano - Administracion
Quitumbe. En ¢l mismo que se determina que la obra fue ierminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZ( CONTRACTUAL
FECHA FIRMA DFL | FECHAINICIO DI | | AMPLIACIONDE | o FECHA ] ERCHA THRMINACION
CONTRATO OBRA PLAZO PLAZL)
23-octubre-2018 | O5-noviembre-2008 | 75 diay 0 dias 18-cnero-2019 th-enero-2019

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracion Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la wbra objeto de esta recepeidn constando gue los trabajos han sido cjecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccién aparente,

Mar constancia y fe de o actuado, 1a comisidn téenica de Recepeion firma la presente acta al tenor y contenido en
vl lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

3 L\... l'- el ‘—-é‘ﬁr‘ /'.r’f.'-;z <

et !
ng. ERIKA LASCANO Ing. ALEX BONILLA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DELEGADO MAXIMA AUTORIDAD
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE

b e WP
Arq. FATIMA LOPEZ
FISCALIZADORA
ADM. QUITUMBE
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