QUITO

ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 33-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQAZ(Q57-2018
FECHA DE ELABORACION DE ACTA: |7 de diciembre de 2018
OBRA: “CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO MUYULLAGTA

PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CON BANO
BARRIO TAMBO LLACTA SECTOR 1-6 PARROQUIA QUITUMBE,
CONSTRUCCION DE LA CASA BARRIAL BARRIO VIRGEN DEL CISNE
PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE
BARRIO EJERCITO 1ERA ETAPA PARROQUIA QUITUMBE, CAMBIO DE
CUBIERTA DE VISERA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA BARRIO
PLYWOOD PARROQUIA QUITUMBE”.

En la ciudad de Quito a los 12 dias del mes de diciembre de 2018, se rednen para la Entrega Recepcién
Provisional de la Obra los sefores: Ing. Victor Cando, delegado de la Administracién Zonal, Ing. Roberto
Montaluisa Administrador del Contrato, Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacién, y la Ing. Rocio Ramos
Gerente General INCAMORAM CIA. LTDA., coniratista de los trabajos realizados de conformidad con las
siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 033-AZ(Q-2018, otorgado ¢l dia 28 de septiembre de 2018, el Distrito Metropolitano
procedié a contratar a Infraestructura y Caminos Moreira Ramos INCAMORAM CIA. LTDA., para cjecutar la
Obra: “CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO MUYULLAGTA PARROQUIA
QUITUMBE, CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CON BANO BARRIO TAMBO LLACTA
SECTOR 1-6 PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE LA CASA BARRIAL BARRIO
VIRGEN DEL CISNE PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO
MULTIPLE BARRIO EJERCITO 1ERA ETAPA PARROQUIA QUITUMBE, CAMBIO DE CUBIERTA
DE VISERA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA BARRIO PLYWOOD PARROQUIA
QUITUMBE”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 174089.20 (Son: Ciento setenta y cuatro mil
ochenta y nueve con 20/100 délares) valor que no incluye IVA,

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometic a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de plaaillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacidn.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 168999.38 (Son: Cicnto scsenta y ocho mil novecientos noventa v nueve
con 38/100 délares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 5089.82, que corresponde al 2.92%
en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratisia.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 9 de octubre de 2018 se designa los delegados
para la recepcién provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacion y supervision de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fatima Lépez, (Jefa de Fiscalizacidn) —4
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SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

La Ing. Rocio Ramos Gerente General INCAMORAM CIA. LTDA., contratista de la obra mediante oficio
presentado al Sr. Alfonso Muiioz. Peiiaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 5 de
diciembre de 2018, con oficio No. INCAMORAM-2018-018, y con N° de trdmite #2018-185977, indica que la
obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcidn Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

La Ing. Rocio Ramos Gerente General INCAMORAM CIA. LTDA., contratista de la Obra mediante oficio
presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefiaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 10 de
diciembre de 2018, con oficio No. INCAMORAM-2018-018, y con N° de Ticket #2018-187323, ingresa la
planilla y solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidacién.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepcién — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacidon el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD § 45016.06
Planilla No.- 2 de liquidacién | USD $ 123983.32
Total sin IVA UsSD $ 168999.38
IVA 12% UsSD § 20279.93
Total USD § 189279.31
DESCRIPCION UNIDAD P. CANTIDAD MONTO
N* UNITARIO | EJECUTADA EJECUTADO
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco
1 | ang.30x3mm.fondo pintura de secado rdpido Im. leyenda u 192,37 5.00 961,85
pint.sint.automotriz 2m.parante 2"
2 | REPLANTEQ MANUAL PARA EDIFICACIONES. m2 1,87 607,94 1.136,84
3 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegelal m2 145 604,34 876,29
4 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. m3 10,52 142.42 1.498.26

Altura mdxima [.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.

TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION Y ESCOMBROS.
5 | De la obra, en vias principales o secundarias del interior de Ja ciudad, | m3-km 0,44 21142 93.02
incluye cargada.

RELLENQ COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES.
6 | Tierra producto de excavaci6n. capas max. 20cm hidratadas, m3 7,04 65,20 459,01
vibroapisonador,

DESBANQUE Y NIVELACION A MANQ. Herramienta manual,

7 desalojo de material 25m. m3 8,74 -
8 MATERIAL PARA MEJORAMIENTC DE LA SUBRASANTE. m3 10,04 N 249.29
402-2(1)
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL
¥ | MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a a obra. 309-4(2). LS LR 948,23 32240
10 H_ORMIGON SIMPLE "A" Fc=210 kg/fcm2. Hormigonera y m3 16271 T TS 86
vibrador. 503(2).
2
11 REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) w3 129,53 432 _

Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador
12 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO [:4 Cimientos. m3 115,99 25,80 2.992,54

ENCOFRADO-DESENCOFRADQ CADENAS 20x20cm Tabla
monte, recubrimiento con liquido desmoldante.

13 m 12,25 176,20 2.15845
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) 20x2

14 ENCOFRAD(? I;)ESENCO’FR.ADO COLUMNAS 20x20cm Tabla m 14.98 33,40 150.53
monte, recubrimientoe con liguido desmoldante.

(5 ENCOFRAD(‘)-[')ESENCO‘FR.ADO COLUMNAS 30x30cm Tabla m 20,11 33.60 675.70
monte, recubrimiento con liguido desmoldante.

16 ENCOFRADO - DESEN(;OFRADO COLUMNAS 15X [5¢cm m (1.70 41.58 486.49
h=2.40m, Tabla dura, alfajias, puntales.

=47 2

17 AC[-;RO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm?2. Cortadora y dobladora Kg 198 1.530.49 6.990.38
de hierro. 504 (1),
ESTRUCT. METAL PERFIL LAMINADO TIPO AULA Fabricac..

18 | transporte. anclaje. pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno Kz 341 6.867.85 23.419.37
(9.72kg/m2).
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm Ancho util 760

19 | mm, separacion apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega. m2 15.85 656,18 10.400.45
instal,
CUMBRERO METALICO GALVALUME 0.40mm Desarrollo

20 | 610mm, sujeta a la estruclura con remaches (mano obra inc.en m 5,50 48,79 268.35
cubierta).

21 CANAL 15x15cm TOL C_IAL\fANl?:AI?O 0.7mm Cangl r_e_co]. aguas m 15.49 132.83 2.057.54
Tuvias. desarrolle 60cm. incl.piton 4", pint. esmalie, sujecion.

22 BAJANTI? LLUV_]A PVC 4" PINTADO PVC desague, ganchos de m 13.57 74.90 1.016.39
empolramiento, pintura esmalte dos manos

”n PINT.URA Y MANTEN. ESTRUCT. METAL. EXISTENTE Lijade m 6.12 261.07 1.597.75
de oxido y pintura anticorrosiva 2 manos
CIELO RASO DE GYPSUM BOARD Plancha 4'x8'x1/2" perfiles

2 2 2 2

24| orim. 15/87x12" sec.2 1/2°x12" angulo 3/4"x10"instal m? L) e (ST
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye |

25 | médule metdlico completo aliera 1.70m. no incluye plataforma. u 20.16 10,04 204 .60
{unidad de medida u/mes)

2% CO.N"FRAPISO. HS.180 c=§cm. EMPEPRADO:I}cm Sin m2 19.10 23826 4550.77
polictileno, no incluye masillado. hormigonera,

27 | POLIETILENO m2 1.72 231.99 399,02

28 | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm Colocada. 504(2)A. m2 6.35 23199 1.473.14

29 [ MASILLADO DE PISGS MORTERQ 1:3 esp.=2cm m2 6,98 A58 249961
CERAMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR

30 | Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con m2 2549 346,50 8.832.29
porcelana, 1
BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30cm Mortero 1:3,

31 | cemento portland blanco.carbonato de calcio, arena, ceram. calidad m 443 236.96 1.049,73
superior,

12 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm Mortero m 12,71 ) )

“7 | 116, incluye andamios, altura 3m. - -

13 MAMPOSTERIA 1_3LOQUE PRENSADO 15x20x40cm Mortero m2 13.56 17234 5.048.93
1:6. incluye andamios, altura 3m.

4 MAMPOSTERIA DE LA!:)R[LLO COMUN DE CANTO Ladrillo m2 13.39 85.98 115127
35x15x9c¢m, mortero 1:6. incluyeandamios altura 3m

35 ENCQFRADO - D[:ZS[-%NCOFRADO DE DINTELES Tabla monte, m 11.46 32.70 174.74
recubrimiento con liquido desmoldante.

=3

16 E.Nl__UCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm.INC. ANDAM Mortero ma 971 891.17 8.653.26

1:6. incluye andamios, altura 3m.
=2 Axi

17 -ENLUCIDO DEFAJAS Y \-’[GAS e=2cm Ancho maximo 40cm. no m 4.50 871.24 1.920.58

incluye andamiocs, mortero |:6.
) 2

18 ESTUCO REVESTlIM[.ENT(? PAREDES INTERIORES 2 manos m2 4.44 896,56 3.980.73
estucado para la aplicacion pintura

19 ESTUCO-REVEST‘IMI‘ENTQ PAREDES EXTERIORES 2 manos m? 494 42427 2.095.89
estucado para la aplicacion pintura

40 | PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (drea <= 200 m2). m2 4,14 1.385.49 5.73593
PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (drea = o

41 <= 200 m2). m2 4.56 133,62 6093 Lt~

42 | PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" Empotrado, u 27.83 67,00 1.864.61 /O
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cable 3m.
on
4 PUNTO TOMACORRIENTE.CABLE 2#10,MANG.1/2 T 30,12 6,00 1.084,32
Empotrado. cable 3m.
44 | CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA Empotrado. M 234 143,10 334,85
45 | CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA Empotrado. M 3.1 306,60 953,53
46 { BREAKER | POLO 1/2" 15-50 AMP. Instalado. u 9.2 2,00 18,24
47 | TABLERO TERMICQ 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado u 110,92 4,00 443,68
48 | FOCO INCANDECENTE 100 W ] 1,86 37,00 68,82
49 | LAMPARA PANEL LED 60 x 60 6500K 45W. Instalada u 84.94 30,00 2.548.20
LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON Pantalla,
50 ; u 56,80 - -
empotrada, instalada
51 | INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetin e instalacidn. u 9.89 5.00 49,45
52 !’ICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no M 1,88 158.67 615,64
incluye corchado.
53 PUNT_O A.P._PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro u 31.82 19,00 604.58
galvanizado, instalado.
54 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de 2.5m. u 19,34 3.00 58,02
)
55 :;I:Np'::“(g)aDE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tbo, codo. i 30,10 18,00 541.80
56 PUNTO DE DESAGUE PYC NORMAL 110mm Tubo 2.5m, codo, u 44,89 12,00 538,68
tee, yee, pega.
57 TUB:ERI.A PVC.I?RESION ROSCABLE /2" Accesorios PVC M 3.82 37.45 143.06
presidn, instalacidn.
58 | TUBO PVC [ 10mm PARA DRENAIJE 606-2(1) M 745 12,25 91.26
EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS
59 | MENORES. Altura mdxima |.80m, herramicnta manual, desalojo de m3 13,24 14,39 190,52
material 25m. 307-2(1).
CAJA REVISION 0.6X0.6X0.8m. HORMIGON SIMPLE
60 { 180Kg/cm?2. Replan.140Kg/cm2 e=10cm, parcd h.s. | 80Kg/em2 u 148,50 6.00 891,00
e=15cm, enc.tabl.. tapa h.a.. dngulo 50x3 tapa, caja.
CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA Tapa hormigon.horm.simple o
61 | |30kg/cm2.angulo 50x3mm . 64,49 120 J23.88
62 | CANALIZACION PVC NORMAL [ 10mm Desagiies. M 11,21 77,82 872.36
63 CAPJALIZACION PYC NORMAL {60mm Desague, union tipo M 17.82 85.25 1.519.16
espiga campana. tendido
64 | LLAVE DE MANGUERA 1/2" Colocada. u 14,92 1.00 14,92
65 | LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada. u 13,01 6,00 78,06
66 | LAVAMANOS BLANCO Accesorios, llave cromada, instalado. u 70,73 7.00 495,11
67 | INODORO REDONDO BLANCO Accesorios. u 89.57 7.00 626,99
68 | URINARIO INDIVIDUAL BLANCO Accesorios, instalado. u 126,19 1.00 126,19
69 | REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm Instalada. u 13,32 13.00 173.16
LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm, e=5cm,
ey HIERRO. Murete @ 11, no incluye encofrado ni acabado. i 36.07 KR R
7 ENCOFRADQ-F)ESEN.LQSETA ALT.ENTREPISO Im Tabla m? 15.40 7.79 119.97
monte, recubrimiento con liquido desmoldante.
7 FREGA.DE!ZO ACERO INOX. 100x50cm | POZO. Con escurridera, u 179.57 4.00 718.28
accesorios, instalado.
JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA, CROMADA, PARA
73 COCINA Instalada u 61,30 4.00 245,20
74 VENTANA AITUMI_NI_O CORREDIZ.A. VIDRIO CLARO 4mm. m2 70.44 82.51 5.812.00
Ventana cotrediza, vidrio claro 4mm, instalada.
PROTECCION VENTANA, VAR.COQUEADA ¢/l 5cm Varilla
75 | cuadrada 8mum, angulo 1"x 118", pintura anticorros., esmalte, m2 44,83 82,51 3.698,92
instalado
PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. Marco
76 | metdlico, 4ngulo 50x3mm. anticorresivo | mano, esmalte 2 manos, m2 137,02 28,80 3.946,18
instalado.
71 g(l;.’ll;l;.z:l)URA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD R 79.99 2,00 559.93

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX: 267 4500/ 2675091 7 2675021 | www. quito. zob




ALCALDIA

78 | ALDABA COMUN 114mm. TORNILLOS Colocada. u 4,48 23.00 103,04

q il

79 VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm. m? 12.68 132.75 1.683.27
simple e=5cm, empedrado ¢=10cm,

80 CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Areas menores, ma 132 323.99 427.67
aceras, canchas.

3 ENCOF.DESI_E.N_C.CONF[I’:IAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla M 1.20 116.02 139.22
monte, recubrimiento con liquido desmoldante.

ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junta cada
82 | 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific MOP-001- m2 16.46 128.88 212136
F2002. 610-(2).
SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y o
83 compactado, 4031, m3 2599 18,67 485,23
3 -

34 BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm instalado M 1175 52.54 617.35
con mortero 1:3

85 BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm. ENCOFRADO. M 1314
Hormigdén simple { ‘c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. !

86 | ADOQ.DECOR.COLOR e=6cm.400 kg/cm2, PEATON 401-4(1)a m2 30.53 5413 1.652.59

- c 2

&7 CANALETA PREFABRICAD.30x30x8cm 400kg/cm2 [nstalada con M 12.86 9.70 124.74
mortero 1:3

88 PINTURA PISO HORMIGOI?I: DECORACION_-DEPQRTIVA. m2 6.96 135.68 94433
Superficie nueva. sellador acrilico. 2 manos de pintura tipo cancha.

ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura

89 | promedio de murete | metro, tablero contrachapado de §2mm, m2 18,37 4717 866.51

recubrimiento con liquido desmoldante.
2

90 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR., i 116,18 16.03 1.862.37

Hormigonera. 503 (5).
=2

91 CERRAM.MAL!.A TR lG".SOII() 3,Z_$mm H “..S_m Tu_ho poste. m 64.63 8.51 550,00
parante ¢/3m y diagonal 2", travesaiio | 1/2", hicrro inferior. instal.

92 CONFORMAC;ION. ESCALINATA GRADERIO Remocion m? 6.74 16.13 108.72
escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA [c=180kg/cm?2.

o encofrado. tablero contrachapado. espolvoreado, mortero 1:3. i 13.78 — SSEL
PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL Malla

94 | 56/10 3.4mm, parante ancl. puert. tub. iso [14". wb. poste 2", L 1/2", m2 88,42 7.50 663,15
pin. coloc.

95 | DRENES PYC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1). M 7.37 3.20 23.58

9 DESABMADA CANAL. AGUAS LLUVIAS Desarmada. sin M 251 23.00 5§7.73
desalojo

97 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 34.94 225 78.62

98 | PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km m2 346 - -
MEDIA CANA PARED, CUBIERTA ENLUCIDA Enlucido

pl

% 0.05x0.02m, mortero 1:6, profundidad 12mm. m 298 5 —

100 RETIRO_P}NT.ES_MALTE Y CAUCHO EN PAREDES Retiro de m? 294 151.87 445.62
todo vestigio de pintura

101 | DESMONTAIJE CUBIERTA METALICA Y FIBROCEMENTO. m2 10.27 138.00 1.417.26
DESALQJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km,

102 | Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia maxima 5km. m3 6.40 183.86 1.176.70
Incluye esponjamiento y pago en escotnbrera. ]
SOBREACARREO DE ESCOMBROS. TIERRA DE

103 | EXCAVACION Y MAT. PETREOS. Vias perimetrales de la ciudad | m3-km (134 13784 1747
o carreleras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo.

cl-ﬁ_—
TOTAL 168.999,38

Con estos antecedentes, la fiscalizacion emite el informe favorable para que se proceda a la recepcidn de los
trabajos ejecutados.
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INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacién en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual ¢l contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracidn
Quitumbe. En ¢l mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempe estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
: FECHA FECHA
FECHA FIRMA FECHA INICIO SUSPENCION
PLAZO TERMINACION TERMINACION REAL
DEL CONTRATO DE OBRA DE PLAZO DEL PLAZO DE LA OBRA
28-5ep-2018 10-0ct-2018 | 77 dias 0 dias 25-dic-2018 5-dic-2018

INSPECCION DE L.OS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con ¢l Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcién constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cliusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccidn aparente.

Para conslancia y fe de lo actuado, la comisién técnica de Recepcién firma la presente acta al tenor y contenido en
¢l lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Ing. VICTOR CANDO
DELEGADO
ADM. QUITUMBE
£ ___:.:'_ £ :—{r_ —t %\L’L_-...L;}
Ing. ROCIO RAMOS Arq. FATIMA LOPEZ
GERENTE GENERAL RESPONSABLE DE FISCALIZACION
INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS ADM.QUITUMBE

MOREIRA RAMOS.
INCAMORAM CIA. LTDA
CONTRATISTA.
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