ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 32-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQAZQ-59-2018

FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 12 de diciembre de 2018

OBRA: “CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO HUERTOS DEL SUR DE
LA PARROQUIA TURUBAMBA, MANTENIMIENTO Y BEADECUACION DE LA
CASA COMUNAL DEL BARRIO CORAZON DE JESUS DE LA PARROQUIA
TURUBAMBA®”.

En la ciudad de Quito a los 26 dias del mes de noviembre de 2018, se relnen para la Entrega Recepcidn
Provisional de la Obra los sefiores: Ing. Santiago Manosalvas, delegado de la Administracién Zonal, Arg. Gabricla
Romero Administradora del Contrato, Arg. Fitima Lopez responsable de Fiscalizacién, Ing. Germdn Salazar
Fiscalizador, y el Arq. Juan Taco, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes
cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 032-AZQ-2018, otorgado el dia 26 de septiembre de 2018, el Distrito Metropolitano
procedié a contratar al Arq. Juan Manuel Taco Gomez, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE LA
CASA COMUNAL DEL BARRIO HUERTOS DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA,
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO CORAZON DE
JESUS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA?”.

El valor total del mencienado contrato original es de USD. $ 46706.08 (Son: Cuarenta y seis mil setecientos seis
con 08/100 délares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administraciéon Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometio a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 46642.61 (Son: Cuarenta y seis mil seiscienlos cuarenta y dos con 61/100
dolares) valor que no incluye IVA, Con una diferencia de USD $ $63.47, que corresponde at 0.14% en
decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a tedos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 9 de octubre de 2018 se designa los delegados
para la recepcion provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacién y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fitima Lopez., (Jefa de Fiscalizacién), y el Ing.
German Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Arq. Juan Taco, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muifioz. Pefiaherrera
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 16 de noviembre de 2018, con oficio No. 04-59-NOV-

2018, y con N° de trdmite #2018-175858, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la ye
Recepcidén Entrega Provisional de los trabajos.
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SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

QUITO

ALCALDIA

El Arq. Juan Taco, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz Pefaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 16 de noviembre de 2018, con oficio No0.03-59-NOV-
2018, y con N° de Ticket #2018-175853, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidacicn.

INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos objeto de esta Recepcion — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,
especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacion el mismo que se adjunta a la presenle acta.

 PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- | de avance | USD$ 41872.55
Planilla No. 2 de liquidacién USD % 4770.06
Total sin IVA USD % 46242.61
IVA 12% UsSD 3% 5549.11
. |
Total USD % 51791.72 |
N RUBRO U Precio CANTIDADES TOTALEN
Unitario EJECUTADAS DOLARES |
CASA COMUNAL DEL BARRIO HUERTOS DEL SUR
1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. 555 Retiro de capa vegetal. m2 1,45 0/
DESBANQUE ¥ NIVELACION A MANO. Herramienta manual, desalojo 1 |
2 | de material 25m, m3 8,74 19,85 173,45
CIELO RASO DE GYPSUM BOARD. Plancha 4'x8'x1/2", perfiles
3 | prim.15/8" x12'sec.2 1/2" x 12', angulo 3/4" x 10', mnstal. m2 20,89 123,26 2574,9
HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. |
| 4 | 503(2). m3 162,71 0,93 151,71
ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2. Cortadora y dobladora de
S | hierro. 504{1) ] Kg 1,98 53,28 105,49 |
ESTRUCT. METAL. PERFIL LAMINADQ TIPO AULA. Fabricac.,
transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perna
] {9,72kg/m2). Kg 3,41 2.589,97 88318
| CUBIERTA METALICA GALVALUME 0,40mm. Ancho uti! 760 mm,
7 | separacién apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal. | m2 15,85 139,71 2214,4
T K T =
CUMBRERO METALICO GALVALUME 0,40mm. Desarrollo 610mm,
8 | sujeta a la estructura con remaches {mano de obra inc. en cubierta} m 5,5 20,90 114,95
CANAL 15X15¢m TOL GALVANIZADO 0.7 mm Canal recol.aguas
9 | lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint esmalte, sujecion. m 15,49 47,28 732,37
BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de
10 | empotramientg, pintura esmalte dos manos m 13,57 6,20 84,13
CONTRAPISO HS. 180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm Sin polietileno, no
11 | incluye masillado, hormigonera. m2 19,1 55,00 1050,5 |
CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con
12 | mortero adhesive modif.con polimeros, emporado con porcelana. m2 25,49 122,46 3121,51
BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30 cm Mortero 1:3,
cemento portland blanco, carbonato de calcio, arena, ceram.
13 | Calidad superior. m 4,43 55,92 247,73 |
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6,
14 | incluye andamios, altura 3m. m2 13,56 134,75 1.827,21 |
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE DINTELES Tabla monte, |
A5 | recubrimienta con liquido desmoldante. m 11,46 21,60 247,54
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ENLUCIDO VERT PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6,
| 16 | incluye andamios, altura 3m. m2 9,71 ) 269,17 2.613,64
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho maximo 40cm, no
17 | incluye andamios, mortero 1:6 m 4,5 i 198,66 893,97
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado
18 | para la aplicacion pintura m2 4,44 169,69 753,42
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado
19 | para la aplicacién pintura m2 4,94 83,03 410,17
_gg PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2manos (drea <= 200m2). m2 4,14 244,06 1.010,41
CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con
21 | mortero adhesivo modif.con polimeras, emporado con porcelana. m2 23,99 ] 17,34 415,99
PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable
22 ! 3m. u 27,83 12,00 333,96
PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2No0.10, MANG.1/2". Empotrado,
23 | cable 3 m. u 30,12 14,00 421,68
24 | CABLE ELECTRICC TW 2No.12, MANGUERA Empotrado. m 2,34 - -
25 | CABLE ELECTRICO TW 2No.10 MANGUERA Empotrado. m 3,11 12,00 37,32
26 | TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado u 110,92 1,00 110,92
27 | FOCO INCANDECENTEL100 W u 1,86 2,00 3,72
| 28 LAMPARA PANEL LED 60X60 6500K 45W. Instalada. u 84,94 8,00 679,52
| 29 | INTERRUPTOR DOBLE. Incluye cajetin e instalacién, u 9,89 1,00 9,89
PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye
30 | corchado. m 388 42,61 165,33
PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro
31 | galvanizado, instalado. u 31,82 6,00 190,92
32 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL S0 mm Tubo de 2.5 m. u 15,34 3,00 58,02
PUNTO DE DESAGUE PYC NORMAL 75mm 2.5m tubo, codo, tee,
33 | pega. u 30,1 2,00 60,20
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm Tubo 2.5 m, codo, tee,
34 | yee, pega. u 44,89 2,00 89,78
TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC presién,
35 | instalacidn. m 3,82 ] 16,40 62,65

EXCAVACION ¥ RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura
maxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m.
36 | 307-2(1) m3 13,24 345 46,21

CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 0.8 mHORMIGON SIMPLE

180kg/cm2.Replan. 140kg/cm2e= 10 cm. pared hs. 180kg/cm2 e=
37 | 15 cm, enc. Tabl,, tapa h.a., angulo de 50x3tapa, caja, u 148,5 ] 1,00 148,50
CAJAREVISION 0.6 X 0.6X 1 mHORM, SIMP. 180 replan. 140 e=10
¢m, pared h.s. 180 e= 15 cm, encof.tablero tapa, angulo de S0x2

38 | tapa, caja u 179,3 1,00 174,30

39 | CANALIZACION PYC NORMAL 75mm Desagues. m 8,93 - -

40 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagiies. m 11,21 33,80 378,90

41 | LLAVE DE PASQ BRONCE 1/2" Colocada. u 13,01 1,00 13,01

42 | INODORO RECONDO BLANCO Accesorios. u 89,57 2,00 179,14
LAVAMANOS BLANCQ CON PEDESTAL Empotrado, lavamanos de

43 | primera calidad, incluye accesorios e instalacion. u 90,95 2,00 181,90

44 | REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada. u 11,59 3,00 34,77
LOSETA f'c=210 kgfem2, MESA COCINA a=60cm, e= Scm, HIERRO,

45 | Murete @ 1m, no incluye encofrado ni acabado. m 36,07 4,60 165,92
ENCOFRADO-DESEN. LOSETA ALT. ENTREPISO Im Tabla monte,

46 | recubrimiento con liquido desmoldante. m2 15,4 2,76 42 54

47 ¢ MUEBLE DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, colocado. m 101,5 4,60 466,90
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FREGADERO ACERQ INOX. 100X50 cm 1 POZ0.Con escurridera,
48 | accesorios, instalado. u 179,57 1,00 179,57
JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA, CROMADA, PARA COCINA.
43 | Instalada u 61,3 1,00 61,30
VENTANA ALUM. NAT. FIJA ESTAND. VIDRIO 4mm. Ventana
50 | aluminio natural fija estandar, 2 tramos, instalada m2 66,42 7,00 464,94
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. Ventana
51 | corrediza, vidrio claro 4mm, instalada. m2 70,44 14,60 1.028,42
PROTECCION VENTANA, VAR. COQUEADA c/15¢m. Varilla cuadrada
52 | 8 mm, angulo 1"x1/8", pintura anticorros., esmalte, instalado. m2 44,83 21,60 968,33
PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6 mm. Marco, tapamarco
53 | laurel, sellador 1 mano, faca 2 manos, sin cerradura, instalado u 195,11 3,00 585,33
54 | CERRADURA LLAVE-SEGURQ DE POMO Colocada. u 31,31 1,00 31,31
55 | CERRADURA DE BARO DE POMO. Colocada u 24,36 2,00 48,72
PUERTATOL NEGRQ 2mm ANTICORROS. ESMALTE Incluye marco
56 | puerta, 1 mano pint. Anticorrosiva, 2 manas esmalte. m2 148,03 4,40 651,33
57 | CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada. u 79,99 1,00 79,99
VEREDA PERIMETRAL HORM. SIMPLE 180 kg/cm2 Horm. simple
| 58 | e=5cm, empedrado e = 10 cm. m2 12,68 12,31 156,12
CONFORMACIGN DE SUBRASANTE A MANO. Areas menores, aceras,
59 | canchas. m2 1,32 12,31 16,25
ENCOF.DESENC. CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte,
60 ) recubrimiento con liquide desmoldante. m 1,2 20,52 24,62
ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m,
acabado espolvoreado mortero 1:3, Especific. MOP-001-F2002. 610-
61 | [2). m2 16,46 49,61 816,58
SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y
62 | compactado. 403-1. m3 25,99
BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100X25X6cm . Instalado con
63 | mortero 1:3 m 9,67 =
CANALETA PREFABRICAD. 30%30X8cm 400kg/cm2. Instalada can
64 | mortero 1:3 m 12,86 -
BERMA H.5. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
| 65 | Hormigdn simple f'c=210kg/em?2, tabla monte 610-(1)b. m 13,14 - -
DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido
66 | desalojo 5km m3 15,64 1,35 26,51
67 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 34,94 -
68 | PICADO DE HORMIGON INCL. DESALOIO 5km m2 3,46
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual,
desalojo con velqueta distancia maxima Skm. Incluye
| 69 | esponjamiento y pago en escombrera. m3 10,67 3,49 37,24
SOBREACARREQ DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MAT,
PETREQS. Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de
escombreras esta incluido en el rubro desalojo (unidad de medida
70 | m3 por km) m3 0,34 104,74 35,61
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL BARRIO CORAZON DE JESUS
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco
ang.30x3mm.fondo pintura de secado rapido 1m. leyenda
1 | pint.sint.automotriz 2m.parante 2" u 192,37 2,00 384,74
CIELO RASO DE GYPSUM BOARD. Plancha 4'x8 x1/2", perfiles
2 | prim.15/8" x12'sec.2 1/2" x 12", angulo 3/4" x 10’, instal. m2 20,89 93,57 1.954,68
HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador.
3 | 503(2). m3 162,71
ACERQ DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2. Cortadora y dobladora de
4 | hierro. 504(1} Kg 1,98 7,10 14,06
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ESTRUCT. METAL. PERFIL LAMINADO TIPO AULA. Fabricac.,
transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno
| 5 | (9,72kg/m2). K 3.41 363,94 1.241,04
CUBIERTA METALICA GALVALUME 0,40mm. Ancho util 760 mm,
6 | separacién apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal. | m2 15,85 85,00 1.347,25
CANAL 15X15cm TOL GALVANIZADO 0.7 mm Canal recol.aguas
7 | lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint.esmalte, sujecidn. m 15,49 5,00 77,45
| BAJANTE LLUVIA PVYC 4" PINTADOQ. PVC desague, ganchos de
8 | empotramiento, pintura esmalte dos manos m 13,57 3,00 40,71
CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con
9 | mortero adhesivo modif.con polimeros, emporado con porcelana. m2 25,49 107,68 2.744,76
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADOC 10x20x40cm. Mortero 1:6,
10 | incluye andamios, altura 3m. 3 m2 12,71 8,22 104,48
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6,
11 | incluye andamios, altura 3m. m2 9,71 16,44 159,63
'_1_2= PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2manos [drea <= 200m2). m2 4,14 36,90 152,77
RETIRO PINT. ESMALTE Y CAUCHO EN PAREDES Retiro de todo
'I'E vestigic de pintura m2 2,94 - -
CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con
14 | mortere adhesive modif.con polimeros, emporado con parcelana. m2 23,95 -
PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG.1/2". Empotrado, cable
| 15 | 3m. u 27,83 2,00 55,66
16 | FOCO INCANDECENTELOO W u 1,86 2,00 3,72
17 | LAMPARA PANEL LED 60X60 6500K 45W. Instalada. u 84,94 8,00 679,52
18 | INTERRUPTOR SIMPLE. Incluye cajetin e instalacion. u 8,03 2,00 16,06
PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye
19 | corchado. m 3,88 3,00 11,64
20 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagiies. m 11,21 4,00 44 84
VENTANA ALUM. NAT. FUA ESTAND. VIDRIQ 4mm. Ventana
21 | aluminio natural fija estandar, 2 tramos, instalada m2 66,42 1,80 119,56
PROTECCION VENTANA, VAR. COQUEADA ¢/15¢m. Varilla cuadrada
| 22 | 8 mm, angulo 1"x1/8", pintura anticorros., esmalte, instalado. m2 44,83 1,80 80,69
PUERTATOL NEGRO 2mm ANTICORROS. ESMALTE Incluye marco
| 23 | puerta, 1 mano pint. Anticorrosiva, 2 manos esmalte. m2 148,03 1,76 261,12
24 | CERRADURA SQOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada. u 79,99 1,00 79,99
RETIRO DE PUERTA ENRROLLABLE Y METALICA. Desarmada,
25 | desalojo 0 embodegaje m2 9,29 -
PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Sin recuperacion
26 | de material, incluye retiro completo del punto. u 5,46 2,00 16,92
DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido
27 | desalojo 5km m3 19,64 -
28 | PICADO DE HORMIGON INCL. DESALOJO Skm m2 3,46 1,00 3,46
29 | DESMONTAIECUBIERTA METALICA Y FIBROCEMENTO m2 10,27 20,00 205,40
DERRROCAM. HORMIGONES ARMADQ Y CICLOPECQ 2 MARTILLOS.
30 | Compresor+2 martillos, no incluye desalojo m3 51,89 -
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS Skm. Cargada manual,
desalojo con volgueta distancia maxima Skm. Incluye
31 | esponjamiento y pago en escombrera. m3 10,67
SOBREACARREQ DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION ¥ MAT.
PETREOS. Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de
escombreras esta incluido en el rubro desalojo (unidad de medida
32 | m3 por km) m3 0,34
TOTAL 46.642,61
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Con estos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta ¢l informe emitido por la Fiscalizacion en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracién
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA
FECHA FIRMA FECHA INICIO AMPLIACION DE
PLAZO TERMINACION TERMINACION REAL
DEL CONTRATO DE OBRA PLAZO DEL PLAZO DE LA OBRA
26-sep-2018 4-0ct-2018 | 45 dias 0 dias [7-nov-2018 16-nov-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Conlratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcién constando que los trabajos han side ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisién técnica de Recepeidn firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Mw ] j

Ing. SANTIAGO MANOSALVAS
DELEGADO
ADM. QUITUMBE

\&:&SM
Arq. FATIMA LOPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACION
ADM. QUITUMBE

M. QUITUMBE
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