ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 45-AZ0Q-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOAZ.0Q72-2018
FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 20 de diciembre de 2018
OBRA: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LA ESPERANZA DEL

BARRIO PAMPA ECUATORIANA DE LA PARROQUIA GUAMANI”.

En la ciudad de Quito a los 20 dias del mes de diciembre de 2018, se retnen para la Entrega Recepcidn
Provisional de la Obra los sefiores: Ing. Ana Abarca, delegada de la Administracién Zonal, Ing. Leonardo Tupiza
Administrador del Contrato, Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacidn, Arq. Marlon Ramirez Fiscalizador,
y ¢l Ing. Libio Borja, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 045-AZQ-2018, otorgado el dia 8 de noviembre de 2018, el Distrito Metropolitano procedi6
a contratar al Ing. Libio Patricio Borja Ledn, para gjecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
DE LA CALLE LA ESPERANZA DEL BARRIO PAMPA ECUATORIANA DE LA PARROQUIA
GUAMANI”,

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 208325.33 (Son: Doscientos ocho mil trescientos
veinte y cinco con 33/100 délares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometié a
pagar al conlratista, €l 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un perfodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacidn.

La obra que se ejecuto es por USD. § 206899.54 (Son: Doscientos seis mil ochocientos noventa y nueve con
54/100 ddlares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 1426.12, que corresponde al 0.68% en
decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los
delegados para la recepcidn provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacidn y supervision de la obra estuvo a cargo de la Arq. Filima Lépez. (Jefa de Fiscalizacién), y el Arg.
Marlon Ramirez (Fiscalizador)

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Libio Borja, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz. Pefiaherrera

Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 13 de diciembre de 2018, con oficio No. 021-PRO2018, y
con N° de tramite #2018-189696, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepcié%_

Entrega Provisional de los trabajos. /
*,
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SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION
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El Ing. Libio Borja, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muiioz Pefiaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 13 de diciembre de 2018, con oficio No.022-PRO2018, y
con N° de Ticket #2018-189703, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidacién.

INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos objeto de esta Recepcién — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,
especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacién el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD % 104666.21
Planilla No.- 2 de liquidacién | USD § 102233.00
Total sin IVA USD $ 206899.54
IVA 12% USD $ 24827.94
Total USD $ 231727.48
DESCRIPCION UNIDAD UNl’Il" ;\RIO CANTIDAD MONTO
N® EJECUTADA | EJECUTADO
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2
2 2 .
1 LE)NAS 2 49 x 1.20 m. Marco Iuho_cuad. 1 1127%1 5mm, par.\. cuad. " 705.76 1.00 705.76
4"x3mm, unip. lm, pint. s. a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2
lonas de antes y despues. Incluye instalacidn.
5 REPLANTE’O Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VIAS m 0.73 60.00 43.80
Replanteo via, estacas ¢/20m. uso de equipo topogrifico, transporte.
CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.im Tabla o
2 monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3 00m, tela plastica de embalaje. - LT 64,63 AR
EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES.
4 | Altura mdxima 1.80m. herramienta manual, desalojo de material 25m. m3 13.24 3237 428,58
307-2(1).
EXCAVYACION SIN CLASIFICAR. Incluye conformacién,
3 compactacién de subrasante. y transporte de tierra 500m. 303-2(1). m3 o sy S )
6 ADOQUINADO VEHICULAR f'c=350Kg/cm2 . Incluye cama de m2 18.12 1.982.73 35.927.07
arena. 401-4(1).
7 SUB-BASECLASE 3 . SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y m3 12,52 416.36 5212.83
compactacién. 403-1(E).
g | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye pago e ol 1258876 310399
en escombrera. 309-2(2).
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. o
5 Transporte de [a mina a la cbra. 309-4(2). LA 0.3 i Sl
BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm. ENCOFRADO.
10| Hormigon simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. i 13.14 Ll L
BORDILLO HORMIGON SIMPLE f ’c = 180kg/cm2, h=50cm.
11 | bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavacién y desalojo. 610 m 18.22 56,00 1.020.32
(DA
BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm.
12 | bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavacion. m 22,04 4,00 88.16
610-(1)g Espec. MOP-001-F2002
CONSTI}UCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y
13 | TUBERIA 20cm. Incluye excavacidn, tuberia 6m y cadena de u 346,16 14,00 4.846,24
seguridad. 609-(2)s.
14 &I;".FACCION DE POZO DE ACCESQ. Bajada o subida dec poze. 609- ) 64,48 7.00 451,36
CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F. a=60cm
15 | Prof.0.45cm,a=36¢m,e=23cm,encof ang. 100x50x6mmu.rejilla apoyada m 351.79 15,50 545275
IPN.ancl.a canal
16 F)ANALIZACIO_N TUBERIA CEMENTO CENTRIF. 20cm No m 1147 8,00 91.76
incluye excavacidn.
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS. Limpieza
17 | superficie, 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 m 244 625.83 1.527,03
por metro lingal.

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX; 267 4500/ 2675091 / 2675021 | www. quito. zob. Ec




o —
ALCALDIA
PINTURA ACRILICA MICROESFERAS T. CEBRA Y OTROS.
18, . o - . m2 8.29
Limpieza superficie, pintado con franjeadora. Blanca - Amanlla.
19 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. m2 1.87 252,93 47298
20 CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO, Arcas menores, w3 132 104.94 138.52
aceras, canchas.
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junta cada
21 | 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific. MOP-001-F2002. m2 16,46 104.94 1.727.31
610-(2).
2 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE!. Incluye transporte, tendido y m 25.99 614.11 15.960.72
compactado. 403-1.
DESBANQUE A MAQUINA SIN DESALOJO, INC. CARGADA A
23 | VOLQUETA. Retroexcavadora. sin desalojo incluye cargada a m3 1.27 1.343.93 1.706.79
volgqueta.
=4200 k 2
24 AlCERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cin?2. Cortadora dobladora de Kg 1.98 19,382.44 38.377.23
hierro. 504(1).
210k 2 2
45 | HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (SUPERESTRUC.) 503(2)E m 206.46 290,08 59.889.91
Incluye encofrado
26 | DRENES PVC NORMAL §10mm MECHINALES 606-2(1). m 7.37 37.18 274,02
DESALOIJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km.
27 | Cargadora frontal. desalojo con volgueta distancia miéxima Skm. m3 6.40 806.81 5.163.58
[ncluye espenjamiento ¥ pago en escombrera.
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES,
28 | Tierra producto de excavacidn, capas max. 20cm hidratadas, m3 7,04 537.12 3.781.32
vibroapisonador,
29 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagiies. m .21 116,10 1.301.48
B
10 EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm?2 u 3.14 21,00 65.94
15x15x50cm.
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=2.5m Tubo poste, parante 5
31 cr3m y diagonal 2", wravesafio 1 12", hierro inferior. instal. m Lk I Hla2.99
32 | TUBO POSTE GALVANIZADO | 1/2" Cerramiento de malla. m 7.06 57.45 405,60
33 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION 220-(1) u 435,84
CANAL RECOLECTOR 30x20c¢m. HORMIGON SIMPLE
‘c=180Kg/cm2, REJILLA. e=10, excavacién, encofrade, m. 5 = o
e ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos., m - el 221991
ancl.. bis. | tr.
CAJA REVISION 0.6X0.6X0.8m. HORMIGON SIMPLE 180Kg/cm2.
35 | Replan.140Kg/cn2 e=10cm, pared h.s,180Kg/fem?2 e=]5cm. enc.tabl.. u 148,50 3.00 445,50
tapa h.a., dngulo 50x3 tapa, caja.
CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 replan.140
36 | e=10cm.pared h.s.180 e=15cm.encof tablero tapa.angulo 50x3 tapacaja | ™ ey KL 17930
TOTAL 206.899,54

Con estos antecedentes. la fiscalizacion emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacién en el cual se hace constar el plazo dentro det
cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolilano
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

Administracién

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA
foggﬁgfﬁo FESE%LT;E'O PLAZO Sgg"f&%‘g“ TERMINACION | TERMINACION REAL
DEL PLAZO DE LA OBRA
8-nov-2018 8-nov-2018 | 49 dias 0 dias 26-dic-2018 13-dic-2018
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INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcién constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisi6n técnica de Recepcion firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

g 7 s :
[__{,f.f-/’,_% “'@:t%gfﬂf
A

Ing. LEONARDO TUPIZA Ing. ANA ABARCA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DELEGADA
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE

f o

T&:k‘-auf "
Arq. FATIMA LOPEZ .
RESPONSABLE DE FISCALIZACION

ADM. QUITUMBE

Arq. MARLON RAMIREZ
FISCALIZADOR
ADM. QUITUMBE

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX: 267 4500/ 2675091 / 2675021 | www. quito. b ke



