QUITO

- ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0000044-AZ0Q-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOQAZ.(73-2018

OBRA: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE7B LAS ORQUIDEAS-
PARROQUIA LA ECUATORIANA”,

En la ciudad de Quito a los 04 dias del mes de diciembre de 2018, se rednen para la Entrega Recepcidn
Provisional de la Obra los sefiores: Ing. Santiago Manosalvas, delegada de la Administracién Zonal, Ing. Roberto
Montaluisa Administrador del Contrato, Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacion y Fiscalizadora de la
obra, y el Ing. Jonathan Fierro Nifez, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes
cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000044-AZ(Q-2018, otorgado el dia 05 de noviembre de 2018, el Distrito  Metropolitano
procedid a contratar al Ing. Jonathan Fierro Nifiez para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO DEL PASAJE OE7B LAS ORQUIDEAS- PARROQUIA LA ECUATORIANAY,

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 14.531,74 (Son: catorce mil quinientos treinta y
uno con 74/100 délares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometié a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacidn.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 14.195,93 (Son: catorce mil ciento noventa y cinco con 93/100 délares)
valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 335,81, que corresponde al 2,31% en decremento de
rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista,

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los
delegados para la recepeidn provisional de la obra,

FISCALIZACION
La fiscalizacién y supervision de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fiuma Lépez (Jefe de Fiscalizacion).

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Jonathan Fierro Nificz, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muifioz
Penaherrera  Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 29 de noviembre de 2018, con oficio s/n, y
con N° de trdmite con Ticket #2018-182726, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la
Recepcion Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION
El Ing. Jonathan Fierro Niifez, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz

Penaherrera, Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, ¢l dia 29 de noviembre de 2018, con oficio s/n y
con N° de tramite #2018-182722, soliciia el pago de la planilla No. 1 de hiquidacién, =

ADMINISTRACION ZONAL

QUITUMBE
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QUITO

ALCALDIA
22 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. S03 (5). m3 116.18000 0.00 0.00
23 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 34.94000 10.68 373.16
24 DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO. Incluido desalojo Skm m3 19.64000 114 22.39
25 DESALOIO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desatajo con m3 10.67000 13.38 142.76

volqueta distancia maxima Skm. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.
SOBREACARRED DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MAT. PETREOS. Vias

26 | perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro m3/Km 0.34000 66.90 22.75
desalojo{unidad de medida m3 por km)

27 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye pago en escombrera. 309-2(2) m3-km 0.41000 130091 533.37

TOTAL 14195.93

Con estos antecedentes. la fiscalizacidn emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos gjecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL
Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacidn en el cual se hace constar el plazo dentro del

cual ¢l contratista termind los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracién
Quitumbe, en el mismo que se determina que ka obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZOQ CONTRACTUAL
FECHA FIRMA FECHA INICIO DE PLAZO AMPLIACION | FECHA TERMINACION TER;EIEIA:EION
DEL CONTRATO OBRA DE PLAZO DEL PLAZO REAL DE LA OBRA
05-noviembre-18 | 05-noviembre-2018 | 28 dias 0 dias 02-diciembre-2018 29-noviembre-2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano ~ Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visilaron
la obra objeto de esta recepcidn constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios ¢ deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, 1a comisién técnica de Recepcion firma la presente acta al tenor y contenido en

¢l lugar y fecha indicado en original y cuatro copias,

Ing. SANTIAGO MANOSALVAS
DELEGADO
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE

5 .'6".'_'1&-'1 ‘-J-—I—L".J

o | pi .
Ing. LUIS JONATHAN FIERROQO Arq. FATIMA LOPEZ
CONTRATISTA. RESPONSABLE DE FISCALIZACION
ADM. QUITUMBE
ADMINISTRACION ZONAL
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