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ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO 0000025-AZ.0Q-2018
PROCESO No. COTO-MDMOQAZQ-43-2018

OBRA: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE ADELAIDA CHICOTA
DEL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO,
CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE
LA CALLE C DEL BARRIO SAN MATEO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO,
CONSTRUCCION ADOQUINADO Y REPARACION DE BORDILLOS DE LA CALLE
15 DE AGOSTO DEL BARRIO JARDINES DE OCCIDENTE DE CHILLOGALLO DE
LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCION ADOQUINADO PASAJE 1
DEL BARRIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA CHILOGALLO,
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO
SANTA CLARA III DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”.

En la ciudad de Quito a los 09 dfas del mes de noviembre de 2018, se reinen para la Entrega Recepeion
Provisional de la Obra los sefiores: Ing. Ana Abarca, delegada de la Administracién Zonal. Ing. Leonardo Tupiza
Administrador del Contrato. Arq. Fitima Lépez responsable de Fiscalizacién y Fiscalizadora de la obra, y el Ing.

Marco Antonio Naranjo Guambo, contratisia de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes
clausulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N* 0000025-AZQ-2018, otorgado ¢l dia 06 de agosto de 2018, el Distrito Metropolitano
procedid a contratar al Ing. Marco Antoniv Naranjo Guambo para cjecutar la Obra:
“CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE ADELAIDA CHICOTA
DEL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO,
CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE
LA CALLE C DEL BARRIO SAN MATEO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO,
CONSTRUCCION ADOQUINADO Y REPARACION DE BORDILLOS DE LA CALLE
15 DE AGOSTO DEL BARRIO JARDINES DE QCCIDENTE DE CHILLOGALLO DE
LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCION ADOQUINADO PASAJE 1
DEL BARRIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA CHILOGALLO,
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE | DEL BARRIO
SANTA CLARA III DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”.

El valor total del mencionado contrato onginal es de USD. $ 272.414,17 (Son: dos cientos setenta y dos mil
cuatrocientos catorce con 17/100 ddlares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrite Metropolitano se comprometio a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 219.909,56 (Son: doscientos diecinueve mil novecientos nueve con 56/100

ddlares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 52.504,61, que corresponde al 19.27% en
decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos

expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.
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Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 09 de octubre de 2018 sc designa los delegados
para la recepcién provisional de la obra.

FISCALIZACION
La fiscalizacion y supcrvisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fatima Lopez (Jefe de Fiscalizacion).
SOLICITUD DE RECEPCION — ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo , contratista de ta Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mufioz
Pefiaherrera  Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, ¢l dia 31 de octubre de 2018, con oficio s/n, y con
N° de trémite con Ticket #2018-166814, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la
Recepcidn Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

Il Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo, contratista de fa Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muiioz
Pefiherrera,  Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 31 de octubre 2018. con oficio No.
ANDCON-PT-003, y con N° de tramite #2018-166817, solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidacién.

INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos objeto de esta Recepcion — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,
especificaciones téenicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacidn el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD S 182.786.98
Planilla No.- 2 de liquidacion | USD § 37.122.58
Total sin [IVA Usbh $ 219.909,56
IVA 12% UsD % 26.389,15
Total UsD $ 246.298,71
No. DESCRIPCION UNIDAD | P. UNIT | CANTIDADES MONTO
EJECUTADAS | EJECUTADO
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCRP, OBRA ANTES Y DESPUES 2
LONAS 2.4 X 1.20m Marco tubo cuad. 1 1
! 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.4"x3mm,unip.1m,pint.s.a.2m,gigan.lona u LA e LY
13onz,con inst.de 2 lonas de antes y despues incluye instalacion
2 RFPLANTEO Y NIVELACION CC?N INSTR. TO‘POGR— VIAS. Replanteo m 0,50 825,45 412,73
via,estacas ¢/20m,uso de equipo topografico,trans.
CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA EMBAL hi=2.10m Tabla
3 | monte,pingos 0,50m enterrado y cada 3m,tela plastica de m 7,97 0,00 0,00
embalaje
EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES, Altura
4 | maxima 1.80m, herramienta manual,desalojo de material 25m 307- m3 12,92 125,84 1.625,85
2(1)
EXCAVACION SIN CLASIFICAR, Incluye conformacién,compactacion
3 de subrasante y transporte de tierra 500m 303-2(1) m3 6,04 227281 13.725,33
o "
6 ADOQUINADOD BLOQUES DE HORMIGON f'c= 300 kg/cm? incluye m2 16,12 5.345,53 86.169,95
cama de arena e=3cm emporado co cemento arena 401-4(1)a
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2 SUB-BASE ;I:ASE 3 - 5IN TRANSPORTE incluye tendido y m3 16,03 1.121,28 17.974,12
compactacion 403-1€

8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION incluye pago en m3-km 0,27 97.677,91 26.373,03
escombrera 309-2{2)
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL DE MEJOGRAMIENTO

e transporte de la mina a la obra 309-4(2) kR 0,31 LSRR LRl

2 = z = =

10 BERMA HS, f'c=210 Kg./cm? h=30 c¢m. b=15 ¢m encofrade tabla m 10,23 162,24 1.659,71
monte 610-(1)b
BORDILLO HORMIGON SIMPLE f¢c=180 Kg./cm?,

11 | h=50cm,bM=20cm,bm=15cm,incluye encofrado,excavacion y m 17,69 952,53 16.850,26
desalgjo 610(1)A
BORDILLO EN CURVA HORM, SIMPLE. 180 Kg./cm? h=50 cm

12 | bM=20cm, bm=15cm,rad.menar 10m,inc encof,inc excavacion 610- m 20,07 5,30 106,37
{1)g Espec MOP-001-F2002
CONSTRUCCION SUMIDERO-REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB, 20 cm,

13 incluye excavacion,tuberia 6m y cadena de seguridad 609-(2)s 4 278,79 e 3.903,06
CERCO Y REJILLA DE HIERRO PARA SUMIDERO nuevas,incluye

14 cadena de seguridad 609-(5)$ . i 0.00 ity
POZO REVISION HS 210 Kg/crn2 D=1m E=0,20m estribos cada

15 | 0,35m,d=16mm,sin tapa ni cerco,encofrado metélice,incluye m 168,63 3,90 657,66
armadura

16 | REFACCION DE POZO DE ACCESO, bajada o subida de pozo 609-(6) u 47,08 13,00 612,04

17 | CERCO Y TAPA DE HIERRO PQZO DE REVISION 609-(5) u 181,39 2,00 362,78
CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60¢m prof 45cm

18 | a=36cm,e=23cm encof ang 100x50x6mm, rejilla apoyada IPN,ancl a m 320,49 71,96 23.062,46
canal

19 CANALIZII:\CION TUBERIA CEMENTO CENTRIF. 20 cm no incluye m 11,46 79,45 910,50
excavacion
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficie

20 | 2manos pint tréfico a brocha sin thiner,sup aprox. 0.30m?2 por m 1,63 1.640,43 2.673,90
metro lineal

21 E'(")]TURA MANUAL DE BORDILLO VIAL H=50cm incluye desalojo 5 m 2,20 176,40 388,08

22 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO retiro de capa vegetal m2 1,25 0,00 0,00

23 | REPLANTEQ MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 1,45 0,00 0,00

2 CONFORMACION DE SUBRASANTE A MAND dreas menores, aceras m2 1,51 0,00 0,00
canchas

25 CONFORMAC!ON DE TALUD PEINADO espesor promedio m2 3,02 0,00 0,00
20cm,herramienta manual

26 DESBANQUE Y NIVELACION A MANO herramienta manual,desalojo m3 10,08 0,00 0,00
de material 25m
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA tierra

27 | producto de excavacion,capas max 20cm hidratadas,compactacién m3 5,16 0,00 0,00
con plancha compactadora
ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA DE MONTE altura

28 | promedio de murete 1m,tabla monte,recubrimiento con liquido m2 13,59 58,90 800,45
desmoldante

29 HORMIGON CICLOPEO 180 Kg/ern2 SIN ELEVADOR hormigonera m3 113,99 15,20 1.732,64
503(5)

30 | ORENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1) m 7,35 0,00 0,00
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31 | CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENTRIF. 25 cm sin excavacidn m 17,30 0,00 0,00
32 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1) m3 4,83 105,00 507,15
33 | CHARLA DE CONCIENTIZACION 220-(1) u 155,50 5,00 777,50
TOTAL: 219.909,56

Con estos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepeion de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Sc adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacion en ¢l cual s¢ hace constar el plazo dentro del
cual ¢l contratista terming los trabajos del contrato suscrito con ¢l Distrito Metropolitano - Administracién
Quitumbe. En ¢l mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

| PLAZO CONTRACTUAL
FEN . ] . FECHA FECHA {
i ey ”‘SE%Q‘}L‘E‘O PLAZO "M'"i;‘]f?'g” DE| TERMINACION | TERMINACION REAL {
; fnsle ; _ DEL PLAZO DELAOBRA
05-noviembre- 3l-octubre-2018
06-agosto- 18 23-agosto-2018 | 75 dias () dias 2018

INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con et Contratista, visitaron
la obra objeto de esia recepeidn constando que los trabajos han sido cjecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisién wenica de Recepeion firma la presente acta al tenor y contenido en
¢l lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

26K sl
Ing. LEONARDO TUPIZA Ing. ANA ABARCA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DELEGADO
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE
' | :
(. g0 lll&jlgﬂ etk s f_,c '»E_;L.‘H..
\ Ing-MARCO ﬁfd'roﬂjo NARANJO Arq. FATIMA LOPEZ
CONTRATISTA. RESPONSABLE DE FISCALIZACION
/ ADM. QUITUMBE
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