ALCALDIA
ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 34-A7Q-2018
PROCESO No. COTO-MDMQAZQ54-2018
FECHA DE ELABORACION DE ACTA: 18 de febrero de 2019
OBRA: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE G DEL BARRIO SANTA

CLARA I PARROQUIA DE CHILLOGALLQ; CONSTRUCCION ADOQUINADO Y
BORDILLO CALLE F DEL BARRIO COLINAS DE CHILLOGALLO DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO; CONSTRUCCION DE BORDILLO Y ADOQUINADO
DE LA CALLE S60 DEL BARRIO HEROES DE PAQUISHA DE LA PARROQUIA
GUAMAN{; CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE $42-14 (8 DE
FEBRERO) LA MERCED PARROQUIA LA ECUATORIANA; CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO DEL PASAJE AMADEO I1ZQUIETA -AUXILIARES ENFERMERIiA
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA; CONCLUSION
DEL ADOQUINADO DEL PASAJE 16A (MEJORAMIENTO DEL ADOQUINADO),
BARRIO BALCON MANUELITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA, DESDE
ADOQUINADO EXISTENTE HASTA FIN DE ViA,”.

En la ciudad de Quito a los 11 dias del mes de enero de 2019, se reinen para la Entrega Recepcién Provisional de
la Obra los sefiores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administracién Zonal, Ing. Leonardo Tupiza
Administrador del Contrato, Arq. Fitima Ldpez responsable de Fiscalizacién, Ing. German Salazar Fiscalizador, y
el Ing. Francisco Alemdn, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cldusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N” 034-AZQ-2018, otorgado &l dia 4 de cctubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedi6 a
contratar al Ing. Francisco Fabidn Alemdn Garcia, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO DE LA CALLE G DEL BARRIO SANTA CLARA I PARROQUIA DE
CHILLOGALLO; CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE F DEL BARRIO
COLINAS DE CHILLOGALLO DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO; CONSTRUCCION DE
BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE S60 DEL BARRIO HEROES DE PAQUISHA DE LA
PARROQUIA GUAMANI{; CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE S42-14 (8 DE
FEBRERO) LA MERCED PARROQUIA LA ECUATORIANA; CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
DEL PASAJE AMADEQ 1ZQUIETA -AUXILIARES ENFERMERIA HOSPITAL EUGENIO ESPEJO -
PARROQUIA LA ECUATORIANA; CONCLUSION DEL ADOQUINADO DEL PASAJE 16A
(MEJORAMIENTO DEL ADOQUINADO), BARRIO BALCON MANUELITA SAENZ PARROQUIA
ECUATORIANA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HASTA FIN DE VIA”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 278912.90 (Son: Doscientos setenta y ocho mil
novecientos doce con 90/100 ddlares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administracién Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometié a
pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un periodo mensual
debidamente aprobadas por la fiscalizacién.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 252581.25 (Son: Doscientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno

con 25/100 délares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 26331.65, que corresponde al 9.44%
en decremento de rubros contractuales. i
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Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liguidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los
delegados para la recepcidn provisional de la obra.

FISCALIZACION

La fiscalizacion y supervisién de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fitima Lopez. (Jefa de Fiscalizacion), y el Ing.
German Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCION - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Francisco Alemdn, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muiioz. Pefiaherrera
Administrador Municipal de ta Zona Quitumbe, el dia 4 de enero de 2019, con oficio No. FFAG-COTO-
MDMOQAZQ-54-2018-037, y con N° de tramite #2019-001449, indica que la obra se encuentra concluida y
solicita se realice la Recepcién Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION

El Ing. Francisco Alemdn, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Mudoz Pefaherrera.
Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el dia 30 de enero de 2019, con oficio No,FFAG-COTO-
MDMQAZQ-54-2018-048, y con N° de Ticket #2019-014813, ingresa la planilla No. 2 de liquidacién y solicita ¢l
pago de la misma.

INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos objeto de esta Recepcién — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas,

especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual
consta en el informe de Fiscalizacién el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance USD § 217389.19
Planitla No.- 2 de liquidacién | USD $ 35192.06
Total sin IVA USD § 252581.25
IVA 12% USD $ 30309.75
Total UsSD $ 282891.00

MONTOS
PRECIO | CANTIDADES
Ne. DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | EJECUTADAS EJE%(SJEASDOS

ROTULO DE LONA 13 ONZAS DESCRL.OBRA. ANTES
Y DESPUES 2 LONAS 2.40 X 1.260MMARCO TUBO

0l CUAD 1 1/2"X1.5MM,PAR.T.CUAD. 4"X3MM, UNIP.1M u 621.25000 6,00 3727.50
PINT S.A.2M.GIGAN,LONA 13 ONZ,CON INST. DE2
LONAS ANTES Y DESPUES.INCLUYE INSTALACION

REPLANTEQ Y NIVELACION CON INSTRUMENTOS
TOPOGRAFICOS - VIAS REPLANTEO VIA, ESTACAS

02 | cr200M USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO Ly LY ezl 31.74
TRANSPORTE
CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA DE EMBALAJE

03 | H=2.IMTABLA DE MONTE PINGOS 0.50M M 9,28000 8,75 203000

ENTERRADO Y CADA 3.00M TELA PLASTICA DE
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,,EMBALAJE

EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS
04 | MENORES ALTURA MAXIMA 1.80M HERRAMIENTA M3 11,63000 78,46 912,49
I MANUAL DESALDJO DE MATERIAL 25M 307-2(1)

| S S i e B oy T
EXCAVACION SIN CLASIFICAR mc]uye conformacmn

05 | compactacion de subrrasante y transporte de tierra 500m 303- M3 3.57000 4035,06 14405,18
1)

ADOQUINADC VEHICULAR F'C=350KG/CM2
INCLUYE CAMA DE ARENA 401-4(1) M2 16,81000 415821 69899.51

ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGON FC=300
07 | KG/CM2 INCLUYE CAMA DE ARENA E=3CM, M2 15.33000 473,50 IT318.76
EMPORADO CON CEMENTO ARENA. 401-4(1)a

SUB-BASE CLASE 3 SIN TRANSPORTE INCLUYE
TENDIDO Y COMPACTACION 403-1(E) M3 Ll 1426,77 LY

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
09 EXCAVACIONINCLUYE PAGO EN ESCOMBRERA 309- | M3-KM 0,36000 5129275 18465.39
22)

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL

10 | MEJORAMIENTO. TRANSPORTE DE LA MINA A LA M3-KM 0,30000 75297.67 | 22589.30
OBRA 309-4(2)

BERMA HS F'C=210 KG/CM2 H=30CM B=15CM,
11 ENCOFRADO HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2, M 11.42000 418,98 489895
| TABLA MONTE 610-(1)B |

08

BORDILLO DE HORMIGON FC=180 KG/CM2
12 | H=50CMBM=20CM, bm=15CM INCLUYE ENCOFRADO M 16,13000 481,65 176901
EXCAVACION Y DESALQIO 610 (1)A

BORDILLO EN CURVA DE HORMIGON FC=180

- KG/CM2_ H=50CM BM=20CM, bm=15CM INCLUYE
! ENCOFRADO EXCAVACION Y DESALOJO 610 (1)G 4 Y 146,07 2897.64 |
ESPECIF. MOP-001-F2002

CONSTRUCCION SUMIDERO-REJILLA HIERRO, TAZA
14 [ Y TUBERIA 20CM INCLUYE EXCAVACION, TUBERIA U 302,12000 3100 236572
6M Y CADENA DE SEGURIDAD 609-(2)S

REFACCION DE POZ0 DE ACCESO BAJADA O
SUBIDA DE POZO 609-(6}

CANAL H.ARMADO 180KG/CM2 REJILLA HF A=60
PROF 0.45CM A=36CM E=23CM ENCOFRADO
100X50X6MM REJILLA APOYADA ANCLADA A
CANAL e e ———— e fe e e

| CANALIZACION TUBERIA CEMENTO
| CENTRIFUGADO 20CM NO INCLUYE EXCAVACION & ey 90.60 &7.73

TPINTURA TRAFICO SENALIZACION DE BORDILLOS
LIMPIEZA SUPERFICIE 2 MANOS PINT TRAF A .
BROCHA SIN THINNER SUPE APROX 0.30M2 POR i LY 1339.02 3733.21
METRO LINEAL

e Aot e =

PINTURA ACRILICA MICROESF'ERAS I CEBRA Y|
19 | OTROS LIMPIEZA SUPERFICIE, PINTADO CON M2 746000 921,50 | 690,05
FRAJEADORA- BALANCA - AMARILLA

REUBICACION POSTES DE HORMIGON, ALTURA
20 1iM. ALUMBRADQ PUBLICO, REUBICACION AREA u 201,98000 2,00 403,96
ALEDANA

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON |
21 INCLUYE APILAMIENTO M2 1,07000 219,19 23453

READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL
22 | CAMA DE ARENA ESPESOR 5CM, EMPORAO M2 4,96000 219,19 1087.18
MORTEROQ 1:10 CEMENTO ARENA

| ROTURA MANUAL DE BORDILLOS VIAL H=50CM
| INCLUYE DESALOIO SKM M 3.88000 148,30 575.41

/ :
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LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO RETIRO DE CAPA 0.00

el
24 | VEGETAL ik

25 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES

EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS
26 MENORES ALTURA MAXIMA 1.8M HERRAMIENTA
MANUEL DESALOJO DE MATERIAL 25M

CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO AREAS
MENORES, ACERAS, CANCHAS

ACERA HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2
ESPESOR [0CM JUNTA CADA 2.5M, ACABADO
ESPOLVOREADO MORTERO 1:3 ESPECIFICACION
MOP-001-F2002 610-(2)

SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) INCLUYE
TRANSPORTE, TENDIDO Y COMPACTADO 403-1

ENCOFRADQ DESENCOFRADO CONFINAMIENTO
30 | LATERAL ACERASTABLA MONTE, RECUBRIMIENTO M
CON LIQUIDO DESMOLDANTE

1,28000 0,00

M2 1,65000 0,00 0,00

M3 9.03000 0,00 0,00

27 M2 1,16000 25702 298,14

28 M2 15,87000 197,02 3126,71

29 M3 29,79000 19,70 586.86

0,90000 90,15 81,14

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA
COMPACTADORA TIERRA PRODUCTO DE
EXCAVACION CAPAS MAX 20CM HIDRATADAS
COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA

ENCOFRADO-DESENCOFRADO DE MURETE TABLA

DE MONTE ALTURA PROMEDIO DE MURETE 1M

TABLA DE MONTE RECUBRIMIENTO CON LIQUIDO

DESMOLDANTE

HORMIGON CICLOPEO 180 KG/CM2 SIN ELEVADOR

HORMIGONERA 503(5)

34 DRENES PYC NORMAL. | 10MM MECHINALES 606-2(1) M

15 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE NO INCLUYE M3
DESALOIO

36 AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1) M3

EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180 KG/CM2

15X15X50CM

38 CHARLAS DE CONCIENTIZACION 220-(1) U

CANALETA PREFABRICADA 0.30X0.30X8CM
400KG/CM2 INSTALADA CON MORTERO 1:3

31 M3 5,69000 24,00 136,56

32 16.06000 0,00 0,00

33 102,28000 0,00 0,00

0,00
0,00
56,00

0,00
0.00
266,56

6,36000
30.72000
4,76000

37 u 2.83000 12,00 13.96

387.17000 3,00 1161,51

39 M 11,33060 156,30 1770,88

TOTAL 252581,25

Con eslos antecedentes, la fiscalizacién emite el informe favorable para que se proceda a la recepcién de los
trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalizacién en el cual se hace constar el plazo dentro del
cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administracién
Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA FECHA
DZEESSN?Q;‘TAO Feggggsgglo PLAZO AMP';'I:\SZ'SN DE| TERMINACION | TERMINACION REAL
DEL PLAZO DE LA OBRA
4-0c1-2018 23-0c1-2018 | 75 dias 0 dias 5-ener-2019 4-ener-2019
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INSPECCION DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano — Administracién Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron
la obra objeto de esta recepcion constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccidn aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisién técnica de Recepcién firma la presente acta al tenor y contenido en
el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Py LG s
Ing-LEONARDO TUPIZA /" ArgesJUAN GUERRERO
DMINISTRADOR DEL CONTRATO [ LEGAD
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE
QB.QL'\

Arq. FATIMA LOPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACION
ADM. QUITUMBE
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