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MEMORANDO N° EPMAPS GOI2018-L 0.0 i
Quito D.M., 3 0CT. 2018

PARA: Gerente Juridico -
Gerente Técnico de Infraestructura /
Comision Técnica de Obras ~
Comision Técnica de Consultorias
Director Unidad Ejecutora Chalpi _

e

COPIA: AUDITOR INTERNO
ASUNTO: Cumplimiento Recomendaciones de Auditoria - Examen Especial

En atencion al oficio EPMAPS-AI-2018-253, del 16 de octubre 2018, suscrito por la
Ing. Flor Maria Guerrero, Auditora Intemna, en el cual nos informa sobre el Examen
Especial, realizado por la Unidad de Auditoria Interna de la EPMAPS, al proceso
precontractual, contractual y de ejecucién del contrato para la construccion de obras
de acondicionamiento ambiental de la Quebrada Ortega por el periodo comprendido
entre el 02 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, donde se determinan 10
recomendaciones, mismas que en base al articulo 92 de la Ley Organica de la
Contraloria General del Estado, son de aplicacion inmediata y de caracter obligatorio.

Considerando lo expuesto en el parrafo que antecede, dispongo a Ustedes tomar las
medidas respectivas conforme a la normativa legal vigente, a fin de que se dé
cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe antes citado, acorde a lo
dispuesto en el articulo 92 de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado.

Solicito se informe el cumplimiento de las recomendaciones detalladas en la matriz o
a su vez se remita el plan de cumplimiento para aquellas recomendaciones que no
puedan ser cumplidas en el plazo de 60 dias.

El plazo establecido para la entrega del plan es de 15 dias y para el informe de los
avances de 60 dias a partir del dia de hoy.

Se adjunta la matriz de recomendaciones para cada una de sus respectivas
Gerencias, mediante la cual se debera informar el cumplimiento de lo dispuesto, en
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Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecucidn del contrato para la construccion de obras de acondicionamiento ambiental de la Quebrada Ortega.
Periodo comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 30 de diciembre 2017.

Cumpli Fecha

No. Responsable Recomendacion do/Pro Cumplimi Acciones Implementadas o a Implementar
ceso ento

| Dispondra a los servidores que sean designados administradores de los contratos, suscritos para obtener
| préstamos y cooperacion internacional, que previo a la contratacion de obras, bienes o servicios, incluidos los |

Gerente General 4, | ongyitoria, coordinen con la Gerencia Juridica el tipo de contratacién a ser ejecutada de conformidad
Gerente Técnico de A CFif
i e con lo establecido en los contratos suscritos entre la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y

Saneamiento y la entidad prestataria; y si fuere del caso, soliciten con la debida argumentacién de los
fundamentos de hecho, el cambio de procedimientos de contratacién lo que permitird la suscripcién de los
contratos conforme los procedimientos y solicitaciones legalmente establecidas. |

Gerente Juridico

Dispondra a los servidores que sean designados administradores de los contratos, suscritos para obtener
Gerente General  Préstamos y cooperacion internacional, coordinen con la Gerencia de Comunicacién Social o con la Gerencia
‘ Gerente Técnico de Juridica a través del Departamento de Contratacion Publica, seglin sea el caso, la publicacion del proceso en |

Infraestructura el portal del Sistema Oficial de Contratacion Puablica del Ecuador, incluyendo los resultados de la evaluacion y ‘
\ Gerente Juridico  adjudicacién del contrato, documentacion que permitird evidenciar y transparentar el proceso de los ;
} proyectos ejecutados con préstamos y cooperacion internacional. : ‘
I e — R T = |

Gerente General  pispondra a los servidores que sean designados, miembros de la subcomisién de apoyo, que previo a la '
| Gerente Técnlco de calificacion de ofertas, verifiquen los requisitos establecidos en los pliegos, a fin de evaluar las propuestas y |
| Infraestructura L 5 2 A ; 2 . I
3 (T presentar un informe que justifique satisfactoriamente su habilitacion o descalificacién, asi como incluirdn las |
i de Obrasy recomendaciones que se consideren necesarias, para que sean utilizadas por la comisién técnica como ayuda ‘
! Consultorfa en el proceso de calificacion y seleccién, sin que éstas sean asumidas como decisorias. |
| GerenteGeneral S o N e 77"
} Gerente Técnicode ryion 14 3 los servidores que sean designados, miembros de la comision técnica, analizar los informes :

Infraestructura : i i - |

4 Comisionas TAenlcas presentados por los miembros de la subcomision de apoyo, a fin de avalar o rectificar la totalidad de los |
I de Obrasy mismos, asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificacion.
. ConsuMorid — =
!
| Gerente General  Dispondrd a los servidores que sean designados miembros de la comision técnica, verifiguen que en el
[ Gerente Técnico de modelo de pliegos de los contratos a ser remitidos para la No Objecién por parte del BID u otro organismo
| 5 Infraestructura  multilateral de crédito, incorporen las cldusulas sobre: las funciones del administrador del contrato y multas
Comisiones Técnicas por incumplimiento del cronograma valorado de trabajos, lo que permitira velar por la calidad de la obra
de Obrasy ejecutada y el cumplimiento tanto de las cléusulas contractuales como del cronograma valorado de trabajos,
Consultoria  gjacytandose las sanciones correspondientes si fuere el caso.
Dispondré a los servidores encargados de elaborar los pliegos o términos de referencia; asi como los
Gsere:"";:e':m; encargados de estructurar los contratos de obra, especifiquen que la entrega de las planillas por parte del
erente Tecnico de " : " . N . . .
6 Infraestructura contratista, serd en los 5 primeros dias del mes, sean estos calendarios, laborales o habiles e incluirdn en la
Gerente Jurldico cladsula multas el incumplimiento de éste, a fin de que el fiscalizador exija al contratista la entrega de las
planillas en el tiempo establecido.
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Infraestructura

Gerente General
Gerencia Técnica de
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Director Unidad
Ejecutora Chalpi

Gerente General
Gerente Técnico de
Infraestructura

Gerente General
Gerente Técnico de
Infraestructura
Gerente Juridico

Dispondra a los servidores que sean designados para ejecutar la fiscalizacién de las obras, que en el libro de
obray en el registro de control de lluvias, se haga constar qué trabajos fueron suspendidos, a qué hora y por
cudnto tiempo, en qué medida fueron afectados y las razones por las cuales no se pudo continuar, por los
efectos del mal clima; esta gestion permitira el otorgamiento de ampliacion de plazos en base a justificativos
reales y de fuerza mayor, evitando retrasos en la entrega de los trabajos programados.

Dispondrd a las Unidades Ejecutoras, que cuando se suscriban contratos de bienes, obras o servicios cuyo
plazo de ejecucion esté condicionado a dias calendario y que la fiscalizacion deba ajustarse a esta condicion,
coordinen con los Gerentes: Juridico, de Talento Humano y Financiero, las gestiones legales, administrativas y
operativas necesarias para que el personal que haga las veces de fiscalizador, se organice en horario de
jornada especial a efectos de que realicen un control concurrente durante todo el proceso de ejecucion del
contrato.

Dispondrd a la Unidad encargada de llevar adelante el cumplimiento de la Fase Il del contrato préstamo
1802/0C-EC-PSA suscrito el 12 de diciembre de 2007, se efectien de manera coordinada y oportuna las
transferencias de las obras de acondicionamiento ambiental a la Gerencia de Espacio Publico de la EPMMOP
de conformidad a lo establecido en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional suscrito con el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que ésta realice el mantenimiento respectivo, gestidn que
permitird preservar la infraestructura construida; asi como, pracautelar la inversién ejecutada.

Si previo a la formalizacién de la transferencia de las obras de acondicionamiento ambiental, de la Quebrada
Ortega, la Gerencia de Espacio Publico de la EPMMOP, requiere que la obra sea entregada una vez efectuado
un mantenimiento integral, los valores generados por ésta actividad, deberan ser cobrados al personal del
Programa de Saneamiento Ambiental, que en su momento no exigio la transferencia efectiva en
cumplimiento Convenio de Cooperacidn Interinstitucional suscrito con el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.
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Oficio No. EPMAPS-GG-2019- 143

Quito, 1} FEB. 2(.)

Sefior Ingeniero QU'.D
-——__-
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Ivan Alvarado ALCALDIA

GERENTE GENERAL EPMMOP S5 RECEPCION
Presente.- ETRAMITE... 1O\ O

FECHA DE INGRESQ:._._ | E}FT B
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F. 3952300 ExT 12304 12320
Asunto: Solicitud de traspaso de dreas recuperadas

De mi consideracion:

Mediante Oficio No. EPMAPS-GG-2018-391 de 14 de diciembre de 2018, se puso en
antecedente de la EPMMOP todas las gestiones realizadas desde diciembre del afio 2014,
para el traspaso de areas recuperadas generadas a través del anterior Programa de
Saneamiento Ambiental de la EPMAPS, que realizd varias intervenciones en las zonas de
laderas del Eje Pichincha-Atacazo mediante obras de Acondicionamiento Ambiental en
varias quebradas del centro y sur de la ciudad.

Dentro del mismo documento solicitamos que se disponga a quien corresponda continuar
hasta su formalizacién, con la entrega ala EPMMOP de las dreas recuperadas por la EPMAPS,
sin embargo ain no hemos tenido respuesta favorable y no se ha podido finiquitar el
traspaso requerido.

Es necesario indicar que mediante Informe No. DNAI-AI-0568-2018 remitido a nuestra
empresa el 22 de octubre de 2018, la Direccion de Auditoria Interna de la EPMAPS notifica
el cumplimiento obligatorio de varias recomendaciones, dentro de las cuales me permito
citar la siguiente:

“Dispondrd a la Unidad encargada de llevar adelante el cumplimiento de la Fase Il del contrato
préstamo 1802/0C-EC-PSA suscrito el 12 de diciembre de 2007, se efectiien de manera coordinada y
oportuna las transferencias de las obras de acondicionamiento ambiental a la Gerencia de Espacio
Publico de la EPMMOP de conformidad a lo establecido en el Convenio de Cooperacidn Interinstitucional
suscrito con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que ésta realice el mantenimiento
respectivo, gestion que permitird preservar la infraestructura construida; asi como, precautelar la
inversion ejecutada.”

Por lo cual, a base de esta disposicion solicitamos se agilicen las gestiones para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo de Control, reiterando nuestra absoluta
disponibilidad para las reuniones de coordinaciéon necesarias para concretar de manera
definitiva el traspaso, para ello se ha designado al Ing. Luis Antonio Goémez
(Luis.Gomez@aguaquito.gob.ec; ext. 5426) como delegado de la EPMAPS paf que sea el
vinculo y se concreten las gestiones respectivas que permitan contihuar con el
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EPMAPS

mantenimiento de estos espacios que contribuyen a dar una buena imagen a la Ciudad con
las acciones que cumple la Alcaldia y sus Empresas Ptblicas.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente,

Adj.: copia del oficio No. EPMAPS-GG-2018-391 de 14 de diciembre de 2018

Cc: Dr. Mauricio Rodas Espinel
Alcalde Metropolitano DMQ
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