
 
 

 

 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL 

OBJETO DEL CONTRATO:  

 “CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA 

ESTABILIZACION DE TALUD EN LAS 

PARROQUIAS DE LA MENA, 

CHILIBULO Y LA FERROVIARIA" 

CÓDIGO DEL CONTRATO: MCO-

MDMQAZEA-10-2021 

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los  25 días del mes de enero  del 2022; en la 
Administración Zonal Eloy Alfaro (AZEA), quienes suscribimos la presente Acta, por la Entidad 
Contratante:  el Arq. Julio González en calidad de Administrador del Contrato; Ing. Civil Giovanny 
Tacuri como técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del Contrato delegado por 
la Administradora Zonal, mediante RESOLUCIÓN INICIO Nro. 059-CP-AZEA-2021, como 
observador,  Ing. Civil Paul Tobar, Fiscalizador del Contrato, y en su calidad de contratista el Ing. 
Civil Byron Giovanoli Heredia Ayala ,  como lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y 124 de su Reglamento, nos constituimos en el lugar 

objeto del contrato con el fin de dejar constancia de la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la 

obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIZACION DE 
TALUD EN LAS PARROQUIAS DE LA MENA, CHILIBULO Y LA 
FERROVIARIA”, y código No. MCO-MDMQAZEA-10-2021, por lo cual se conviene en 

suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
 

Con fecha 16 de noviembre, del 2021; La Administración Zonal “Eloy Alfaro” del Municipio del 

Distrito de Quito, representado por la Sra. Abg. Lida Justinne García Arias, en su calidad de 

Administradora Zonal y Máxima Autoridad de la Entidad y el contratista  representado por el Ing. 

Civil Byron Giovanoli Heredia Ayala, celebran el contrato N° MCO-MDMQAZEA-10-2021 

mediante el cual se compromete con la Administración Zonal Eloy Alfaro a realizar los trabajos 

correspondientes de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA 

ESTABLIZACION DE TALUD EN LAS PARROQUIAS DE LA MENA, CHILIBULO Y LA 

FERROVIARIA”, y código Nro. MCO-MDMQAZEA-10-2021, de acuerdo a los pliegos y 

oferta adjudicada. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA 
 
Se detalla a continuación la tabla de rubros contratados y ejecutados realmente: 
Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados y que fueron liquidados 

conforme a lo realizado, como también a los costos expresados para cada uno de ellos que 

incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del 

contratista los cuales son especificados a continuación. 

 



 
 

 

 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 ACUMULADO PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 ACUMULADO

01

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.4 x 

1.20 m Marco tubo cuad.1 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.100x3mm, pintura de secador 

rapido 1m, pint.sint.atom.2m.gigan.lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y 

despues.Incluye instalación. 

UNIDAD 01.00 712.28 712.28 1.00 0.00 1.00 712.28 0.00 0.00 712.28

02 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES M2 60.00 01.91 114.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, 

herramienta manual, desalojo de material 25m
M3 25.50 10.84 276.42 19.80 0.00 19.80 214.63 0.00 0.00 214.63

04
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 

1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante.
M2 51.76 18.06 934.79 87.93 0.00 87.93 1588.02 0.00 0.00 1588.02

05 HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5). M3 17.95 126.59 2272.29 14.35 0.00 14.35 1816.57 0.00 0.00 1816.57

06
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m ubo poste, parante c/3m y diagonal 

2", travesaño 1 1/2", hierro inf., instalado.
M 30.00 89.53 2685.90 27.30 0.00 27.30 2444.17 0.00 0.00 2444.17

07

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, 

desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en 

escombrera.

M3 23.50 06.78 159.33 418.36 0.00 418.36 2836.48 0.00 0.00 2836.48

08
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. ncluye espojamiento y pago en 

escombrera. 309-2(2).
KM 489.42 00.44 215.34 3346.87 0.00 3346.87 1472.62 0.00 0.00 1472.62

09 PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2). M2 51.76 04.45 230.33 37.50 0.00 37.50 0.00 166.88 0.00 166.88

10
SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 Chaflanado a los dos lados 

h=10cm,a=30cm
ML 30.00 07.30 219.00 27.30 0.00 27.30 199.29 0.00 0.00 199.29

11 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO Áreas menores, aceras, canchas. M2 210.00 01.36 285.60 95.70 0.00 95.70 130.15 0.00 0.00 130.15

12
PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL Malla 50/10 3.3mm, parante 

ancl. puert. tub. iso II 4", tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc.
M2 10.20 113.78 1160.56 7.92 0.00 7.92 901.14 0.00 0.00 901.14

13 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal. M2 288.81 01.50 433.22 159.50 0.00 159.50 239.25 0.00 0.00 239.25

14
ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado 

espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).
M2 75.00 18.12 1359.00 73.37 45.58 118.95 1329.46 0.00 825.91 2155.37

15
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos 

pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.
M2 30.00 02.36 70.80 9.57 9.12 18.69 0.00 22.59 21.52 44.11

16 ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARÍA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km. M2 75.00 01.30 97.50 70.18 0.00 70.18 91.23 0.00 0.00 91.23

17

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. 

ncluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especif. MOP-

001-F2002; 403-1.

M3 07.50 29.22 219.15 7.34 0.00 7.34 214.47 0.00 0.00 214.47

18
BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. 

Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.
ML 30.00 18.94 568.20 31.90 45.58 77.48 604.19 0.00 863.29 1467.47

19
ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 

Km.
ML 30.00 01.68 50.40 31.90 0.00 31.90 53.59 0.00 0.00 53.59

12064.70 14847.54 189.47 1710.72 16747.73

16,747.726                  

1.- CONSTRUCCION DE MURETE Y CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PREDIO MUNICIPAL (UNO), SANTA BARBARA BAJA, MENA

No. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U
CONTRATADO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTE USD.



 
 

 

 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 ACUMULADO PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 ACUMULADO

20

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.4 x 

1.20 m Marco tubo cuad.1 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.100x3mm, pintura de secador 

rapido 1m, pint.sint.atom.2m.gigan.lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y 

despues.Incluye instalación. 

UNIDAD 01.00 712.28 712.28 1.00 0.00 1.00 712.28 0.00 0.00 712.28

21 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Retiro de capa vegetal M2 247.56 01.50 371.34 735.89 269.34 0.00 1005.23 1103.84 404.01 0.00 1507.85

22
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO espesor promedio 20cm,herramienta 

manual 
M2 480.00 03.62 1737.60 585.72 0.00 585.72 2120.31 0.00 0.00 2120.31

23
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de 

subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .
M3 123.13 04.26 524.53 139.61 0.00 139.61 594.74 0.00 0.00 594.74

24

HORMIGÓN LANZADO f 'c=210kg/cm2 e=5cm. Hormigón lanzado f 'c=210Kg/cm2 

e=5cm, en el que incluye aditivos (acelerante y plastificante), canastilla, equipo de 

seguridad y accesorios.

M2 480.00 36.31 17428.80 585.72 0.00 585.72 21267.49 0.00 0.00 21267.49

25

PERFORACIÓN DE SUELO EN TALUD d=7.5-10cm, VARILLA DE ANCLAJE 

d=25mm. Varilla d=25mm. Incluye mortero expansivo,aditivo plastificante, placas, 

perforación y anclaje en talud. Incluye canastillasy equipo de seguridad.

ML 500.00 78.12 39060.00 464.00 0.00 464.00 36247.68 0.00 0.00 36247.68

26 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 504(2) M2 592.71 11.93 7071.03 585.72 0.00 585.72 6987.64 0.00 0.00 6987.64

27
CUNETA TRIANG.H.S. f́ c=180 Kg/cm2, e=10cm V=0,14cm3 Excavacion y 

encofrado
ML 80.00 29.93 2394.40 15.80 0.00 15.80 0.00 472.89 0.00 472.89

28 DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1) ML 54.00 07.64 412.56 40.70 15.50 0.00 56.20 310.95 118.42 0.00 429.37

69712.54 69344.93 995.32 0.00 70340.25

70,340.255                  

29

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.4 x 

1.20 m Marco tubo cuad.1 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.100x3mm, pintura de secador 

rapido 1m, pint.sint.atom.2m.gigan.lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y 

despues.Incluye instalación. 

UNIDAD 01 712 712 1.00 0.00 1.00 712.28 0.00 0.00 712.28

30 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES M2 418 02 799 269.34 0.00 269.34 0.00 514.45 0.00 514.45

31 VIAJE DE DESALOJO DE ARBOLESIncluye cargamanual. M3 03 43 128 3.00 0.00 3.00 127.50 0.00 0.00 127.50

32
TUMBADO DE ARBOL MAYOR A 7,00m, DESALOJO 5km. Desbroce, destronque 

y desalojo 5km. Con motosierra y retroexcavadora 
UNIDAD 03 191 573 3.00 0.00 3.00 572.94 0.00 0.00 572.94

33
DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km. Retroexcavadora , desalojo volqueta 

1km 
M3 596 03 1579 993.61 0.00 993.61 0.00 2633.07 0.00 2633.07

34
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, 

herramienta manual, desalojo de material 25m
M3 212 11 2298 110.76 0.00 110.76 0.00 1200.64 0.00 1200.64

35
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE Incluye tendido y compactación. 403-

1(E) 
M3 85 13 1077 324.78 324.78 0.00 0.00 4095.48 4095.48

36
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO espesor promedio 20cm,herramienta 

manual 
M2 240 04 869 296.95 0.00 296.95 0.00 1074.96 0.00 1074.96

37
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de 

excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador.
M3 333 07 2402 285.27 285.27 0.00 0.00 2056.80 2056.80

38
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye esponjamiento y pago 

escombrera 309-2(2).
KM 2718 00 1196 9476.96 18628.74 28105.70 0.00 4169.86 8196.65 12366.51

39 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2Hormigonera y vibrador 503(7). M3 12 145 1746 12.00 0.00 12.00 0.00 1745.88 0.00 1745.88

40 HORMIGON SIMPLE F'c=240 kg/cm2 Equipo: hormigonera y vibrador M3 153 172 26275 153.05 17.21 170.26 0.00 26283.28 2955.47 29238.75

41 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504(1). KG 27524 02 59726 15519.21 0.00 15519.21 0.00 33676.69 0.00 33676.69

42 PASAMANO HG.ISO DOS 2" PINT. H=90cm parante c/1.00m 3 travesanos 2" ML 56 93 5181 45.58 45.58 0.00 0.00 4236.21 4236.21

43
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km Cargadora frontal, desalojo 

con volquete distancia maxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.
M3 212 07 1437 684.61 261.22 945.83 0.00 4641.66 1771.07 6412.73

44
ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 

metros, tablero contrachapado de 15mm
M2 442 22 9512 538.86 17.88 556.74 0.00 11596.27 384.78 11981.04

45 DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1) ML 45 08 344 16.32 16.32 0.00 0.00 124.68 124.68

46
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye modulo metalico completo 

altura 1.70m, no incluye material plataforma
UNIDAD 20 20 404 30.00 0.00 30.00 0.00 605.40 0.00 605.40

47 ENTIBAMIENTO MURO ALTURA MAYOR A 5m M2 240 11 2683 222.73 0.00 222.73 0.00 2490.12 0.00 2490.12

48
CANALIZACION PVC NORMAL 160mm Desague, union tipo espiga campana, tend 

ido
ML 12 12 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49
CUNETA TRIANG.H.S. f́ c=180 Kg/cm2, e=10cm V=0,14cm3 Excavacion y 

encofrado
ML 56 30 1669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x6mm M2 56 12 668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51
CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA. Replant. contrapiso emp.=13cm, 

ladrillo comun enlucido,angulo filo tapa y caja
UNIDAD 02 87 174 1.00 0.00 1.00 0.00 86.88 0.00 86.88

121585.75 1412.72 90719.16 23821.14 115953.02
115,953.023                

85605.19 91903.96 25531.86 203041.00 203,041.004                

3.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL TALUD JUNTO A LA CASA BARRIAL LA UNION, CHILIBULO 

MONTO REAL EJECUTADO 

No. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U
CONTRATADO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTE USD.

2.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION   LA CLEMENCIA, FERROVIARIA



 
 

 

 

 

Las obras contractuales que se ejecutaron por este contrato, ascienden a la cantidad total de 

USD 203.041,00 (Doscientos Tres mil Cuarenta y un dólares 00/100) valor que no contempla 

IVA. 

CLÁUSULA TERCERA.- FISCALIZACIÓN  
 
La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEA, 

designación que fue conferida, al Ing. Civil Paul Tobar. 

CLÁUSULA CUARTA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN   

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las 

cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes emitidas por el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización que se 

adjunta y con las observaciones que se detallan en la cláusula novena. 

CLÁUSULA QUINTA.- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 El Contratista, mediante oficio sin  Nro de fecha 17 de enero del 2021 presenta, a la Máxima 

Autoridad de la Zona “Eloy Alfaro”; el pedido de recepción provisional la  misma que fue ingresada 

mediante registro Nro. GADDMQ-AZEA-DAF-UA-SG-2022-0184-E informando, que las obras 

motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de 

los trabajos ejecutados. 

Con Oficio Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-UGU-2022-0012-O, de fecha 19 de enero del 2022, el 

Administrador de Contrato, informa al contratista el lugar, la fecha y la hora en la cual se iniciará 

con el recorrido de inspección de obras.  

Con Acta de Recorrido de Obra, de fecha 25 de enero del 2022, se le informa al contratista que  

existen observaciones en el recorrido de obra previo a la Recepción Provisional.  

El Contratista, mediante oficio sin  Nro de fecha 01 de febrero del 2022 presenta, a la Máxima 

Autoridad de la Zona “Eloy Alfaro”; mismo que fue ingresado mediante registro Nro. GADDMQ-

AZEA-DAF-UA-SG-2021-0392-E, indicando que las observaciones encontradas por la comisión 

en el recorrido de obra previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional ya fueron 

subsanadas.  

 
CLÁUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 
 
La liquidación de la obra fue ejecutada en base a la presentación de la planilla de liquidación de 

acuerdo al detalle adjunto, dejando constancia que el anticipo concedido ha sido amortizado en 

su totalidad. 

De la información proporcionada por Fiscalización, que a continuación se detalla, la liquidación 

económica del contrato fue en base a los siguientes términos: 

 



 
 

 

 

 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO 

 

PLANILLAS 
VALOR 

EJECUTADO  
IVA 12% 

TOTAL MAS 

IVA 

DESCUENTO 

ANTICIPO 
MULTA 

LIQUIDO 

PLANILLAS 

PAGADAS 

LIQUIDO 

PLANILLAS 

POR 

PAGAR 

PLANILLA Nro 1 de 

Avance de Obra  
85.605,19 10.272,62 95.877,81 42.802,60 0.,00 53.072,21 0,00 

PLANILLA Nro 2 de 

Avance de Obra  
91.903,95 11.028,47 102.932,42 45.951,98 0,00 56.980,44 0,00 

PLANILLA Nro 3 

Liquidación de Obra  
25.531,86 3.063,82 28.595,68 12.926,93 0,00 0,00 15.668,75 

TOTAL  EJECUTADO   203.041,00 24.364,92 227.405,92 101.681,50 0.00 110.052,65 15.668,75 

 

De lo que se desprende que existe un saldo a pagar por ejecución contractual a favor del 

contratista de 15.668,75 (Quince mil Seiscientos sesenta y ocho dólares con 75/100)  

 El contratista con oficio sin Nro. de fecha 18 de noviembre del 2021, presenta la RENUNCIA a 

percibir el reajuste de precios de este proyecto. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo y la 

documentación de respaldo con la cual el contratista ejecutó los trabajos establecidos en el 

contrato suscrito con la Administración Municipal “Eloy Alfaro”; mismos que determinan que las 

obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, se presenta el resumen de liquidación 

de plazos que se realizaron en los siguientes términos: 

 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

El técnico no interviniente el proceso delegado por la Máxima Autoridad  de la Administración 

Zonal “Eloy Alfaro”, conjuntamente con el Contratista, el Fiscalizador, el Jefe de Fiscalización y 

el Administrador del Contrato visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los 

trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, pliegos y oferta 

adjudicada y SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, sin embargo el 

Contratista responderá por vicios ocultos o deficiencias de construcción, conforme lo dispuesto 

en la regla tercera del artículo 1937 del parágrafo séptimo de la Codificación del Código Civil 

Ecuatoriano. 



 
 

 

 

 

CLÁUSULA NOVENA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS 
 
Del recorrido producto de la inspección de los trabajos, se desprende que no existen 

observaciones de orden técnico al haber constatado que ha sido realizada a satisfacción y de 

conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- 

Para proceder a la recepción definitiva, conforme lo detalla el contrato en su cláusula décima 

novena; numeral uno; “ el mantenimiento rutinario  y vigilancia de la obra, entre la recepción 

provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el 

personal y las instalaciones adecuadas  .”  

Con estos antecedentes, se recibe de manera provisional la obra denominada 

“CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN LAS PARROQUIAS 

DE LA MENA, CHILIBULO Y LA FERROVIARIA”, y código No. MCO-MDMQAZEA-10-2021, 

ejecutado mediante contrato suscrito con el Ing. Civil Byron Giovanoli Heredia Ayala 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

A la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, procede la devolución de 

la garantía correspondiente al Buen Uso del Anticipo, de acuerdo al Artículo 118 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. 

La Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y 

resuelve recibir y suscribir de manera provisional la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN LAS PARROQUIAS DE LA MENA, 

CHILIBULO Y LA FERROVIARIA”, y código No. MCO-MDMQAZEA-10-2021, ejecutado 

mediante contrato suscrito con el Ing. Civil Byron Giovanoli Heredia Ayala. 

 

 


