
CANTIDAD COSTO

u 726.98 1.00 726.98               

m2 0.07 691.05 48.37                 

m 2.56 82.35 210.82               

m 0.07 66.61 4.66                   
u 849.08 1.00 849.08               

u 921.11 1.00 921.11               

u 1424.80 1.00 1,424.80            

u 1259.65 2.00 2,519.30            

m3 7.60 0.83 6.31                   

m 1.80 82.35 148.23               
m2 1.40 35.39 49.55                 
m3 2.86 82.46 235.83               
m3 11.47 3.88 44.51                 

m 26.18 82.35 2,155.92            
m 10.33 202.82 2,095.14            
m2 2.50 406.04 1,015.10            
m3 31.38 40.60 1,274.03            

m2 31.94 406.81 12,993.38          
m2 5.58 380.50 2,123.20            

m2 27.13 30.15 817.97               

m3 12.06 4.38 52.82                 

m3-km 0.53 1024.56 543.02               

m 1.34 24.48 32.80                 

m2 5.72 256.10 1,464.89            

EJECUTADO

ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km Transporte, colocación de chamba, no 
incluye abono , riego ni mantenimiento.
JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES siembra de plantas,30 
u/m2,varias especies
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desalojo 
con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.
TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS. De la obra, en vías 
principales o secundarias del interior de la ciudad, incluye cargada, espojamiento 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA
Se detalla a continuación la tabla de rubros contratados y ejecutados realmente. Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados y que fueron
liquidados conforme a lo realizado, como también a los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que
son de exclusiva responsabilidad del contratista los cuales son especificados a continuación:

N° DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD P.U.

MONOCOLUMPIO EN ACERO GALVANIZADO. Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. 
chorro arena, dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,i nst.

ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, recubrimiento 
con líquido desmoldante.
ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR GRIS O A COLOR. Con helicóptero.

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. 
Incluye transporte, tendido y compactado con vibroapisonador a gasolina. Especif.
ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm;400kg/cm2,PEATON. 401-4(1)e.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA Y
ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS
DE SAN BARTOLO, SOLANDA Y LA MAGDALENA

CÓDIGO DEL CONTRATO: MCO-MDMQAZEA-08-2022

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 28 de noviembre del 2022, quienes suscriben la presente Acta por la Entidad Contratante: Arq. Andrés Alvarado en
calidad de Técnico no Interviniente; Ing. Giovanny Tacuri, en calidad de Administrador de Contrato; Arq. Nelson Peñafiel, como Fiscalizador de Obra; y en su
calidad de Contratista el señor Arq.Giovani Fabricio Patín Tapia, como lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y 124 de su Reglamento, nos constituimos en el lugar objeto del contrato con el fin de dejar constancia de la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra
denominada ''CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA Y ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS DE SAN BARTOLO, SOLANDA
Y LA MAGDALENA'' con código de proceso MCO-MDMQAZEA-08-2022, por lo cual se conviene en suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, al tenor
de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
Con fecha 07 de septiembre del 2022, la Administración Zonal Sur Eloy Alfaro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representada por Ab. Justinne
Garcia, en su calidad de Administradora Zonal y Máxima Autoridad de la Entidad y el Arq.Giovani Fabricio Patín Tapia, celebran el Contrato de Menor Cuantía
MCO-MDMQAZEA-08-2022 mediante el cual se compromete con la Administración Zonal Sur a realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada:
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA Y ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS DE SAN BARTOLO, SOLANDA Y LA
MAGDALENA, de acuerdo a los pliegos y oferta adjudicada. El monto contractual de la obra es de $127357.98 dólares, y el plazo contractual es de 56 días.

ESCALERA CHINA TUBO H.G. 2 1/2" ,1 1/4" tubo galv.iso II,ciment.H.S. 
0.40x0.30x1.0m,pint.unipraimer,esmalte 2m.instalado

                                                  33,999.77 

RESBALADERA: TUBO H.G., TOOL G. 2 TRAMOS Pintura, 
colocación,0.80x1.40x0.50m H. S. 180  Kg/cm2.

RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de 
excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador.
ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 
ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARÍA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.
DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km Retoroexcavadora, desalojo volqueta 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, 
herramienta manual, desalojo de material 25m.
BORDILLO PESADO A GRIS PREFABRICADO 100x50x15cm Instalado con mortero 
BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x6cm Instalado con mortero 1:3
CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC Dificultad de acceso 

ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, ATAHUALPA SUR 
OCCIDENTAL, PARROQUIA LA MAGDALENA
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 
1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, pintura de secador 
rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y 
despues. Incluye instalación
REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG. SUPERFICIES (PARQUES, 
ESPACIOS DEPORTIVOS) Replanteo y nivelación de parques, canchas, senderos 
con equipo topográfico.
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.Limpieza superficie, 2 manos 
pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.
CINTA PLASTICA REFLECTIVA711iiB
COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.GALVAN. 2" H. libre=2.50m, celosia 1/2", 
pintura,colocación 0.40x0.40m, hormigón simple 180kg/cm2.



m 4.70 137.10 644.37               

m2 5.04 316.98 1,597.58            

m2 1.99 5.76 11.46                 
m3 38.11 4.89 186.36               
m3 142.15 0.29 41.22                 

m2 18.98 83.44 1,583.69            

m3 173.02 26.72 4,623.09            

m3 11.87 43.96 521.81               

m 47.36 1.60 75.78                 

m3 17.93 10.46 187.54               

m3 177.67 2.91 517.02               
Kg 2.11 866.58 1,828.49            
m 24.28 6.00 145.68               

Kg 4.52 1011.97 4,574.10            

u 4.01 4.00 16.04                 

m 3.37 10.00 33.70                 

m2 15.64 46.24 723.19               

m2 3.05 917.00 2,796.86            
m2 1.50 256.10 384.15               
m2 13.75 517.97 7,122.14            
m 88.30 97.46 8,605.72            

u 3.43 8.00 27.44                 
m 11.80 8.00 94.40                 
m 7.73 155.53 1,202.25            

m2 112.67 20.00 2,253.40            

m3 1.40 22.06 30.88                 

m2 5.04 564.23 2,843.72            
m2 5.84 5.77 33.70                 

m3 133.52 25.94 3,463.51            
m2 1.58 67.59 106.79               
m3 4.55 5.74 26.12                 

m3 31.38 9.63 302.19               

m2 18.17 96.32 1,750.13            

u 250.14 5.00 1,250.70            

u 75.84 5.00 379.20               

u 270.44 3.00 811.32               

u 150.73 2.00 301.46               

m3 7.31 25.84 188.89               

m3-km 0.40 231.10 92.44                 

u 726.98 1.00 726.98               

m2 0.07 697.85 48.85                 

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, 
desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en 
SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. 
PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta 
incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 
1.20 m. Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, pintura de secador 
rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y 
despues. Incluye instalación.

REPLANTEO  Y NIVELACION  CON EQUIPO TOPOG SUPERFICIES (PARQUES, 
ESPACIOS DEPORTIVOS) Replanteo y nivelación de parques canchas, senderos 
con equipo topográfico

ACERA H.S.210 e=10cm, JUNTA FIBROLIT 8mm. Junta fibrolit e=8mm 
c/2.5m,espolvoreado mortero 1:3,1/2 cania (1.55m c/m2)
REPARACION COLUMPIO DE 3 ELEMENTOS. cadena galv.5/16",tablon 
canelo,perno,angulo 20x3mm.,lijado 2m.antic. 2m.esmalte
PINTURA ESCALERA CHINA - REPINTADO. lijado y 2 manos de pintura esmalte.

REPARACIÓN RESBALADERA INCLUIDO PINTURA. Tol galv. 1.4mm tub. galv. 1 
1/4", duela eucalipto, lijado, pintura esmalte 2 manos.
REPARACION SUBE Y BAJA DE 3 ELEMENTOS. tol galv. 1.4mm asiento, platina 
50x4mm lijado, 2 m.anticorrosivo y 2 m. esmalte

PINTURA ESMALTE  CON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS. 2 manos pintura 
esmalte, con soplete.
HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .
SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. 
Incluye transporte, tendido y compactado con vibroapisonador a gasolina. Especif. 
MOP-001-F2002; 403-1.

EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2. 15x15x50cm.
TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA. Sin empotramiento.

PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL. Malla 50/10 3.3mm, parante 
ancl. puert. tub. iso II 4", tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc.
DESBANQUE A MÁQUINA SIN DESALOJO, INC. CARGADA A VOLQUETA. 
Retroexcavadora, sin desalojo incluye cargada a volqueta.
PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO. 2 manos (área <= 200 m2).

CUBIERTA METÁLICA ALUMINIO ZINC 0.40mm. Ancho util 760 mm, separación 
apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.
DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO
PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO
MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm. Colocada, suelda.
CERRAMIENTO MALLA TRIGALV. 50/10 3.3mm H=3.0m SOBRE CERRAMIENTO 
EXISTENTE. Tubo  poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2". Soldado 
como aumento a cerramiento existente.

SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2. Chaflanado a los dos lados 
h=10cm,a=30cm

REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.

ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x45cm. Tabla monte, recubrimiento 
con líquido desmoldante.
ESTRUCT.METAL.TUBO GALV.ASTM A 500. Fabricación, transporte, anclaje, 
pintura esmalte 2 manos, pintura de secado rápido1 mano.
TEMPLADORES OJO GANCHO 1/2" PARA CABLE. solo material, instalacion 
incluida en cable
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16". No incluye materiales de grillete ni 
templador, instalado

HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 CON ADITIVO. aditivo plastificante acelerante 5.6 
kgxm3, dificultad de acceso.
RELLENO COMPACTADO CON SUELO PRESTAMO. INC. 5Km TRANSP. Suelo 
selecto libre de materia orgánica, escombros,  vibroapisonador.
GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. Encofrado tablero 
contrachapado, espolvoreado mortero 1:3.
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES h=1.8 - 4.0m. Altura 
máxima 4.0m, herramienta manual, desalojo de material 25m.
HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE. No incluye desalojo.
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-
F2002   hormigonera y vibrador
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 
1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante.

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte 6x5mm,sellante 
elastomerico,corte,relleno

MEJORA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL Y COMPLEJO DEPORTIVO, CDLA. GERMAN AVILA, PARROQUIA SAN 
BARTOLO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora dobladora de hierro. 504(1).

PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (area <= 200 m2) 

CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PARA CAMINATA PEATONAL, UNIÓN POPULAR, PARROQUIA SOLANDA

                                                  49,863.56 

                                                  30,631.67 



m3 9.53 104.68 997.60               
m2 1.67 587.77 981.58               

m3 31.38 58.78 1,844.52            

m 12.48 632.06 7,888.11            
m2 28.86 587.77 16,963.04          

m3 7.31 104.68 765.21               

m3.km 0.53 492.00 260.76               

u 726.98 1.00 726.98               

m2 1.34 47.88 64.16                 
m 1.30 69.89 90.86                 

114,495.00

CANTIDAD COSTO

UNIDAD 1086.98 1 1086.98
UNIDAD 974.71 1 974.71
UNIDAD 121.78 4 487.12

2,548.81

117,043.81

PLANILLAS VALOR EJECUTADO IVA 12% TOTAL MAS IVA AMORTIZACIÓN DEL 
ANTIICIPO

MULTAS VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR

PLANILLA No. 1 23,041.97 2765.04 25,807.01 6,912.59 0.00 18,894.42 0.00
PLANILLA No. 2 91,453.03 10974.36 102,427.39 31,294.80 0.00 0.00 71,132.59
RUBROS NUEVOS 2,548.81 305.86 2,854.67 0.00 0.00 0.00 2,854.67
TOTAL 117,043.81 14,045.26 131,089.07 38,207.39 0.00 18,894.42 73,987.26

CLÁUSULA TERCERA: FISCALIZACIÓN.-

P.U.

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS5km. Cargadora frontal 
desalojo con volqueta distancia máxima 5km incluye esponjamiento y pago en 
TRANSPORTE MATER. DE EXCAV. Y ESCOMBROS De la obra,en vias 
principales o secundarias del interior de la ciudad, incluye cargada 
esponjamieento y pago en escombrera
ROTULO LONA  13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 
1.20 m Marco tubo cuadrado11/2"x1.5, pa. T. cuad.100x3mmmm,pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Automo. 2m, gigan. Lona 13 onz con inst. de 2 lonas de antes 
y despues. Incluye  instalación.
LEVANTAMIENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN incluye apilamiento
ROTURA  BORDILLO H.S. SENDEROS JARDINERAS incluido desalojo de 
escombros 5km.

ARBOLES GRANDES GRUPO ESPECIAL

Las obras que se ejecutaron por este contrato, ascienden a la cantidad total de USD 117.043,81 (CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES DÓLARES
81/100), valor que no contempla IVA.

DESBANQUE Y NIVELACIÓN  A MANO Herramienta manual, desalojo de material 
CONFOR Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000m2. Menor a 4000m2, 
movimiento de tierra más/menos 0,20m de corte o relleno.
SU-BASE CLASE 3 ACERAS,SENDEROSY DIFICULTAD DE ACCESOS. Incluye 
transporte, tendido y compactado con vibroapisonador a gasolina. Especif. MOP-
001-F2002; 403-1.
BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm instalado con mortero 1:3
ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400 kg/cm2 Adoquin de 15x15x6cm,cama 
arena e=3cm,co mpact.apisonadora adoquin,emporado arena

lunes, 19 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO DE OBRA miércoles, 21 de septiembre de 2022

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEA, designación que fue conferida, al Arq. Nelson Peñafiel, conforme al
memorando N° GADDMQ-AZEA-AZ-2022-0264-M de fecha 18 de agosto del 2022

CLÁUSULA CUARTA: INFORME DE FISCALIZACIÓN.-
Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes
emitidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización, Administración de Contrato y del Técnico No
Interveniente que se adjunta y con las observaciones que se detallan en la cláusula novena.

CLÁUSULA QUINTA: SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.-
El Contratista, mediante oficio GADDMQ-AZEA-DAF-UA-SG-2022-4879-E de fecha 09 de noviembre del 2022 presentado a la Autoridad Municipal de la Zona
Eloy Alfaro, informa que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos ejecutados; se
adjunta copia del oficio en mención.

CLÁUSULA SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-
La liquidación de la obra fue ejecutada en base a la presentación de la planilla de liquidación de acuerdo al detalle adjunto, dejando constancia que el anticipo
concedido ha sido amortizado en su totalidad.

De la información proporcionada por Fiscalización, que a continuación se detalla, la liquidación económica del contrato fue en base a los siguientes términos:

De lo que se desprende que existe un valor de 73.987,26 (SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES 26/100) pendiente por pagar al 
Contratista.

FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO

EJECUTADO

TOTAL RUBROS NUEVOS

CLÁUSULA SÉPTIMA: INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL.-
Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo y la documentación de respaldo con la cual el contratista ejecutó los
trabajos establecidos en el contrato suscrito con la Administración Municipal “Eloy Alfaro”; mismos que determinan que las obras SÍ fueron terminadas dentro del
tiempo contractual, se presenta el  resumen de liquidación de plazos que se realizaron en los siguientes términos:

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO miércoles, 7 de septiembre de 2022

TOTAL RUBROS CONTRACTUALES

CAMINADORA AEREO EN ACERO GALVANIZADO
CICLA EN ACERO GALVANIZADO

TOTAL RUBROS EJECUTADOS

N° DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD

ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, ATAHUALPA SUR 
OCCIDENTAL, PARROQUIA LA MAGDALENA 2548.81



miércoles, 9 de noviembre de 2022

AMPLIACIÓN DE PLAZO 0 días
SUSPENCIÓN DE OBRA 0 días

PLAZO DE EJECUCIÓN: días calendario 56 días

Arq. Nelson Peñafiel
FISCALIZADOR

Arq. Andrés Alvarado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONTRATISTA
Arq.Giovani Fabricio Patín Tapia

Con fecha 28 de noviembre del 2022 el Técnico No Interviniente, conjuntamente con el Contratista, el Fiscalizador y el Administrador del Contrato visitaron las
obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, pliegos y oferta adjudicada y SÍ SE HA
CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, sin embargo el Contratista responderá  por vicios ocultos o deficiencias de construcción, conforme lo dispuesto 
en la regla tercera del artículo 1937 del parágrafo séptimo de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano.

FECHA FIN CONTRACTUAL martes, 15 de noviembre de 2022
FECHA TERMINO REAL DE LA OBRA

Ing. Giovanny Tacuri

CLÁUSULA NOVENA: OBSERVACIONES TÉCNICAS.-
Del recorrido producto de la inspección de los trabajos, se indicaron observaciones de orden técnico, mismas que al haber sido atendidas y constatado que ha sido
realizada a satisfacción y de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad, tal como se expresa en el Informe de Cumplimiento de
Especificaciones Técnicas por parte del Técnico no Interviniente y Administrador de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.-
Para proceder a la recepción definitiva, conforme lo detalla el contrato en sus cláusula décima primera numeral diez, el contratista deberá dar el mantenimiento y
limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-
A la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, procede la devolución de la garantía correspondiente al Buen Uso del Anticipo, de acuerdo
al Artículo 118 del Reglamento de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA.-
La Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y resuelve recibir de manera provisional la obra denominada
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA Y ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PARROQUIAS DE SAN BARTOLO, SOLANDA Y LA
MAGDALENA, ejecutado mediante contrato MCO-MDMQAZEA-08-2022 por el Arq.Giovani Fabricio Patín Tapia.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta  en la ciudad de Quito el 27 de diciembre del 2022

DIAS DE MORA DE ENTREGA DE PLANILLA 0 días
DIAS DE MORA DE ENTREGA DE LA OBRA 0 días
MULTA POR NO ACATAR DISPOSICIONES 0 días

CLÁUSULA OCTAVA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS,-

TÉCNICO NO INTERVINIENTE
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