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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

CÓDIGO MCO-AZC-011-2021 

OBRA 5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD: " READOQUINADO 

DE LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR 

ALLENDE, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE 

ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO CALLE 

HAITÍ, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA 

INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN";" READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE 

ENTRADA DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS. BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN 

JUAN";" READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, 

BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD" 

UBICACIÓN SECTOR SAN JUAN Y LA LIBERTAD  

 

COMPARECIENTES 

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 06 de diciembre del 2022, comparece por una parte el Ing. Carlos 

Andrés Montalvo R. en calidad de Administrador del Contrato designado, Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega, 

Jefa de Fiscalización (en calidad de observador), Ing. Jefferson Tandalla., Técnico que no intervino en el proceso, 

designado por la máxima Autoridad de la Administración Zona Centro, por otra parte el Ing. Kaby Briones C., que 

para efectos de esta Acta se denominará el Contratista, con el objeto de levantar la presente ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN DEFINITIVA en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para contrato del: 5 OBRAS DE 

ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD: " READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR 

ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO CALLE IMBABURA 

ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO CALLE HAITÍ, 

DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN 

JUAN";" READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS. BARRIO 

EL PLACER, SECTOR SAN JUAN";" READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, 

BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD" Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor 

de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES. - 

 MCO-AZC-011-2021 

Objeto del Contrato: 5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD 

Contratista: Ing. Kaby Briones C. 

Fecha de suscripción del 

Contrato: 
02 de diciembre de 2021 

Fecha de suscripción del 

Contrato Complementario: 
N/A 

Monto del Contrato: $ 169.714,29 Plazo: (días) 30 

Fecha de notificación del 

anticipo: 

08 de diciembre de 

2021 
Monto del anticipo 50% $84,857.15 

Fecha de inicio del plazo del 

contrato: 

06 de diciembre de 

2021 

Fecha de vencimiento 

del plazo del contrato: 
04 de enero de 2022 
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Avance Físico: 100%   

Avance Económico  100%   

Fecha de vencimiento final del 

contrato: 
04 de enero 2022  

 

Ubicación de la obra. 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN PREDIO 

N°  X Y 

READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE 

Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN 
-0.208724  

 

-78.521139  

READOQUINADO CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y 

ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN 
-0.214466,  

 

-78.512310  

READOQUINADO CALLE HAITÍ, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ 

HASTA LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR 

SAN JUAN 

-0.209565 

 

-78.514669  

READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA DEL MUSEO 

YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS. BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN 

JUAN 

-0.217268  

 

-78.519049  

READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y 

CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD 
-0.227215 

 

-78.522376  

 
a) Mediante Resolución de inicio y aprobación de pliegos No. MCO-AZC-011-2021 de 29 de octubre de 2021, 

la Máxima Autoridad de la Administración Zonal Manuela Sáenz, aprobó́ los pliegos y autorizó el inicio 

del procedimiento de Menor Cuantía Obras No. MCO-AZC-011-2021, para contratación de: “5 OBRAS DE 

ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD, “READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE 

SALVADOR ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN”; “READOQUINADO 

CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN”; 

“READOQUINADO CALLE HAITÍ, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, 

BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN”; “READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA 

DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS, BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN JUAN”; “READOQUINADO 

CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA 

LIBERTAD”, bajo el código No. MCO-AZC-011-2021, con un presupuesto referencial de USD. 169.714,29 

(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), sin incluir el IVA; y, un plazo estimado de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación que el anticipo se encuentra disponible”.  

 

b) A través de Resolución de Adjudicación del procedimiento de menor cuantía No. MCO-AZC-011-2021 de 

29 de noviembre de 2021, la Máxima Autoridad de la Administración Zonal Manuela Sáenz, acogiendo la 

recomendación del Delegado del Administrador Zonal contenida en memorando No. GADDMQ-AZMS-

DGC-FI- 2021-119-M de 23 de noviembre de 2021, adjudica el proceso No. MCO-AZC-011- 2021, cuyo 

objeto es: “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD, “READOQUINADO DE 

LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN 

JUAN”; “READOQUINADO CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN 

JUAN, SECTOR SAN JUAN”; “READOQUINADO CALLE HAITÍ, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA 

LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN”; “READOQUINADO CALLE EL 

PLACER DESDE ENTRADA DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS, BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN 
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JUAN”; “READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO 

COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD”, por el valor de USD. 169.714,29 (CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SETECIENTOS CATORCE 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir 

el IVA; y, un plazo estimado de treinta (30) días contados a partir de la notificación por escrito por parte 

del Administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, al oferente KABY GABRIEL 

BRIONES CEDEÑO con RUC No. 1309101010001, por haber cumplido con todos los requisitos 

establecidos en los pliegos y haber sido favorecido en el sorteo llevado a cabo por el portal institucional 

del SERCOP.  

 

c) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2021-0560-M, emitido por el Ab. José Antonio vaca Jones 

Ex funcionario, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, en el cual indica: “...permito delegar al Ing. 

Roberto Xavier Román Román (ex funcionario AZMS), como Administrador del contrato para el proceso 

MCO-AZC-011-2021...”, “…se designe al Arq. Klever Pilamunga Servidor Municipal 8 como técnico quien 

se abstendrá de intervenir en el proceso…” 

 

d) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2021-0561-M, emitido por el Ab. José Antonio vaca Jones 

Ex funcionario, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, en el cual indica: “...permito designar al Ing. 

Jorge Reyes (ex funcionario AZMS), Servidor Municipal 12 AZMS, para ser Fiscalizador del proceso MCO-

AZC-011-2021...” 

 

e) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0022-M, emitido por la Srta. Ing. Cristina Reyes 

Merino, ADMINISTRADORA ZONAL, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, en el cual indica: 

“...permito designar a la Arq. María Fernanda Paredes, Servidor Municipal 11 AZMS, para la Fiscalización 

de las obras del proceso de Menor Cuantía MCO-AZC-011-2021...” 

 

f) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0025-M, emitido por la Srta. Ing. Cristina Reyes 

Merino, ADMINISTRADORA ZONAL, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, en el cual indica: “...se 

ratifica la designación del Arq. Klever Pilamunga Servidor Municipal 8 como técnico quien se abstendrá 

de intervenir en el proceso hasta la suscripción del referido instrumento...” 

 

g) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0025-M, emitido por la Srta. Ing. Cristina Reyes 

Merino, ADMINISTRADORA ZONAL, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, en el cual indica: “...se 

delega a la Arq. Elizabeth Aída Cayambe Chicaiza, Servidor Municipal 11, como Administrador de contrato 

para el proceso MCO-AZC-011-2021...” 

 

h) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0095-M, de fecha 11 de febrero de 2022 emitido por 

la Srta. Ing. Cristina Reyes Merino, ADMINISTRADORA ZONAL, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA 

SAENZ, en el cual indica: “...se delega al Ing. Bryan Vargas Benavides, Servidor Municipal 11, como 

Administrador de contrato para el proceso MCO-AZC-011-2021...” 

 

i) Con fecha 02 de diciembre de 2021 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de obra proceso 

MCO-AZC-011-2021: “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD”, entre el Abg. 

José Antonio Vaca Jones, ADMINISTRADOR ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” y el Ing. Kaby Briones C., 

CONTRATISTA 

 

j) En concordancia a las resoluciones RE-SERCOP-2019-0095, RE-SERCOP-2019-0100, RE-SERCOP-2019-

0102, se adjunta anexos de respaldo de lo ofertado por el Ing. Kaby Gabriel Briones Cedeño Contratista, 
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mediante oficio N° KBC-ZC-01.03.12-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021 inserto en trámites AZMS-

DAF-SAC-2021-2481-E de fecha 03 de diciembre de 2021. 

 
k) Mediante oficio N° KBC-ZC-02.03.12-2021 inserto en trámite N° AZMS-DAF-SAC-2021-2482-E, de fecha 

03 de diciembre de 2021 el contratista Ing. Kaby Briones C indica “… me permito solicitar a usted Señor 

Abogado, se autorice por su intermedio a quien corresponda el inicio de los trabajos de obra del contrato 

de referencia con código MCO-AZC-011-2021…” 

 

l) Con Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2021-0033-O de fecha 04 de diciembre de 2021, el Ing. Roberto 

Xavier Román Román, Administrador de contrato, indica:  

 

“Dando cumplimiento a la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, Art. 22.- el cual indica: 

“2. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente 

de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la 

disponibilidad del anticipo. 

3. En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por 

escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar 

previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción 

el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y 

sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá 

a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la 

mora. 

Por lo cual, en mi calidad de Administrador de contrato del Proceso MCO-AZC-011-2021, 

designado con Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2021-0560-M de fecha 30 de noviembre de 

2021, notifico a usted la autorización de INICIO DE OBRA sin acreditación del anticipo de acuerdo 

con lo solicitado en el oficio KBC-ZC-02.03.12-2021, en consecuencia, el plazo contractual para 

este proceso empieza el día 06 de diciembre de 2021, día en el que se suscribirá el Acta de Inicio 

de Obra.” 

 

m) Con fecha 06 de diciembre de 2021 se elabora el ACTA DE INICIO DE TRABAJOS, del contrato MCO-AZC-

011-2021. 

 

n) Con oficio KBC-ZC-01.04.01-2022 de fecha 04 de enero de 2022 el Ing. Kaby Briones solicita se realice la 

Recepción Provisional de las obras del proceso MCO-AZC-011-2021. 

 

o) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-004-M de fecha 12 de enero de 2022, se programa 

la primera (1era) visita técnica para Recepción Provisional del Proceso MCO-AZC-011-2021, para el día 

13 de enero de 2022 a las 10 horas convocado por la administradora del contrato Arq. Elizabeth Cayambe 

con su delegación mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0025-M, emitido por la Srta. Ing. 

Cristina Reyes Merino, ADMINISTRADORA ZONAL.  

 

p) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2022-0003-O de fecha 15 de febrero de 2022, se programa 

la segunda (2da) visita técnica para Recepción Provisional del Proceso MCO-AZC-011-2021, para el día 18 

de febrero de 2022 a las 10:00 am convocado por el actual administrador del contrato Ing. Bryan Vargas 

B. servidor municipal 11, con su delegación mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0095-M, 

de fecha 11 de febrero de 2022 emitido por la Srta. Ing. Cristina Reyes Merino, ADMINISTRADORA ZONAL. 

q) Se realiza la inspección de las obras y mediante hoja de recorrido legalizada por la comisión técnica 

integrada por el Ing.  Bryan Vargas Administrador del contrato, Arq. Klever Pilamunga Técnico que no 
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interviene en el proceso, Arq. María Fernanda Paredes e Ing. Kaby Briones contratista. Se recibe las obras 

sin observaciones. 

 

r) Mediante Oficio No. KBC-ZC-01.24.08-2022 de fecha 24 de agosto de 2022, el Contratista, ingeniero Kaby 

Briones solicita la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA una vez que han transcurrido los 6 meses desde la 

recepción provisional de obra del contrato “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS, SECTORES DE SAN JUAN Y 

LA LIBERTAD”. 

 

s) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0298-M, de 27 de abril de 2022, la Ing. Cristina Reyes, 

Administradora Zonal de la Administración Zonal Manuela Sáenz, indica: "(...) se delega, al Ing. Jefferson 

Alejandro Tandalla, Servidor Municipal 8, a fin de suscribir el acta entrega recepción DEFINITIVA en los 

términos del artículo 124 del RGLOSNCP como técnico quien se abstendrá de intervenir en el proceso hasta 

la suscripción del referido instrumento, (...)". 

 

t) Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-0028-O del 02 de septiembre de 2022 se da 

respuesta al Documento No. KBC-ZC-01.24.08-2022 de fecha 24 de agosto de 2022  y conforme lo 

indicado en el artículo 123, del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Púbica: "(...) Recepción definitiva.- En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez 

transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la 

suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere 

previsto realizar varias de éstas (...)"; una vez transcurrido el tiempo establecido, se convocó al recorrido 

de obras para la Recepción Definitiva del Proceso de Menor Cuantía MCO-AZC-011-2021, mismo que fue 

realizado el día martes 06 de septiembre de 2022. 

 

u) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0643-M del 08 de septiembre de 2022, dirigido al Sr. 

Ing. Hugo Othón Zevallos Moreno, Gerente General de EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO, se indica: “(…) mediante Memorando Nro.GADDMQ-AZMS-2022-0404-M de 

fecha 09 de junio de 2022, se informa a su representada sobre los trabajos de alcantarillado que se 

encuentra ejecutando lo EPMAPS, en la calle El Placer; calle en donde la Administración Zonal Manuela 

Sáenz, mantiene una obra adoquinado, signada con el código MCO- AZC-011-2021, que se encuentra en 

etapa de Recepción Provisional, motivo por el cual se solicita que, una vez culminados los trabajos de 

alcantarillado, la estructura del adoquín sea restituida en las condiciones que se encontraba previo a la 

intervención por parte de la EPMAPS (…)” 

 

v) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-100-M del 09 de septiembre de 2022, con 

asunto Observaciones Previo Recepción Definitiva MCO-AZC-011-2021, se indica: “se le otorgará un plazo 

de 7 días que van desde el 07 de septiembre de 2022 hasta el martes 13 de septiembre de 2022, para que 

pueda solventar lo requerido, adicionalmente me permito informar que el segundo recorrido de obra se 

realizará el día Martes 13 de Septiembre de 2022 a las 10:00 am, empezando el recorrido por el 

READOQUINADO DE LA CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA 

CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD.”, debido a intervención de la Calle El Placer por parte de la EPMAPS. 

 

w) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-0040-O del 12 de octubre de 2022, dirigido al 

Contratista Ing. Kaby Gabriel Briones Cedeño, se indica: “El día 23 de septiembre de 2022 se realizó por 

Tercera Ocasión el Recorrido de obra para el proceso MCO-AZC-011-2021 en el cual se mantuvieron 

observaciones en el Readoquinado de La Calle El Placer, debido a que la EPMAPS, realizó una intervención 

de alcantarillado sobre el readoquinado nuevo, a lo que se ha realizado las insistencias del caso para que 

se pueda reparar, y no se ha solucionado por parte de EPMAPS, por lo que no es posible recibir el 
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readoquinado en mención, ya que no se encuentra en las condiciones óptimas para su uso y a entera 

satisfacción de la entidad contratante, mismo que presenta hundimientos, separaciones muy visibles 

entre adoquines, adoquines a desnivel, bermas fisuradas entre otras. En virtud de lo expuesto se solicita 

realizar los arreglos correspondientes para programar un nuevo recorrido en el Readoquinado de la Calle 

El Placer, puesto que no se recibirá en las condiciones actuales.” 

 

x) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0789-M de 14 de noviembre de 2022, se designa al 

Ing. Carlos Andrés Montalvo Rojalema como Administrador de las obras del proceso de Menor Cuantía 

MCO-AZC-011-2021, mismo que corresponde a “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS, SECTORES DE SAN 

JUAN Y LA LIBERTAD”. 

 

y) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0106-O de 01 de diciembre de 2022, se 

comunica al contratista que se realizará un nuevo recorrido a las obras del proceso MCO-AZC-011-2021, 

el día 06 de diciembre de 2022 a las 10:00. 

 
z) En Hoja de recorrido previo a la recepción definitiva de las obras “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS 

SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD: " READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE 

Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO CALLE IMBABURA 

ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN";"READOQUINADO 

CALLE HAITÍ, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA 

INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN";" READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA DEL MUSEO 

YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS. BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN JUAN";" READOQUINADO CALLE 

CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA 

LIBERTAD"”, se reciben SIN OBSERVACIONES todas las obras. 

 

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - 

 

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este caso 

representado por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Para la liquidación de cantidades de 

obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

contrato. 

 

TERCERA: PLAZO. - 

 

a) El 02 de diciembre de 2021 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de obra proceso MCO-

AZC-011-2021: “5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS SECTORES SAN JUAN Y LA LIBERTAD”, entre el Abg. José 

Antonio Vaca Jones, ADMINISTRADOR ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” y el Ing. Kaby Briones C., 

CONTRATISTA 

 

b) La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalización y Administrador, se estableció, mediante Acta 

de Inicio, el 06 de diciembre de 2021. 

 

c) De acuerdo con el contrato y su cláusula novena (plazo), el plazo total para la ejecución de los trabajos 

contratados es de 30 días, y, en concordancia con lo estipulado en el artículo 116 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP). 

 

d)  Mediante Oficio Nro. GADDMQ-DGC-2022-003-O, de fecha 15 de febrero de 2022 emitido por el Sr. Ing. 

Bryan Vargas Benavides, Servidor Municipal 11 ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ, 
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administrador del contrato del proceso MCO-AZC-011-2021 en el cual indica: “...se debe realizar el 

recorrido de obra para la verificación y entrega a satisfacción de la entidad contratante relacionada a la 

ejecución de rubros descritos en la planilla No. 01 de Liquidación...”, “… el mencionado recorrido se 

realizará el día viernes 18 de febrero de 2022 a las 10:00 am…”. 

 

e) En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido en la cláusula 

séptima (plazo), por lo tanto, se encuentra exento de la multa pertinente descrita en la cláusula octava 

(multas).  

 

Los plazos se resumen de la siguiente manera: 

 

ANÁLISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES 

Fecha de Inicio de la obra 
06 de diciembre de 
2021 

Según Acta de Inicio de obra emitida por 
administración del contrato 

Plazo contractual 30 Días Según Contrato 

Paralización justificada 0 Días  

Ampliaciones de Plazo 0 Días  

Multas 0 Días  

Fecha de Terminación del plazo 04 de enero de 2022  

Fecha ingreso reprogramación   

Mora 0 Días  

Fecha de vencimiento del plazo 
del contrato: 

04 de enero de 2022 Se terminan las obras en el plazo establecido 

 

De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo 

contractual, sin generarse multas por este concepto. 

 

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. - 

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha sido ejecutada 

con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la 

suscripción del contrato principal, Las cantidades ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el fiscalizador de la 

Administración Zonal Manuela Sáenz. 

Debido a los constantes cambios administrativos, tanto la Fiscalización como la actual Administración de contrato, 

suscriben la presente acta, únicamente para fines de recepción, dejando constancia que los trabajos fueron 

ejecutados bajo la supervisión del Ing. Bryan Vargas B., Ex técnico de Fiscalización, mismo que fue designado para 

los fines. 

 

QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA. - 

Se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato principal y diferencias de 

cantidades, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se 

constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidación, los que corresponden al 

siguiente detalle: 

a. Los trabajos ejecutados y montos, se hallan inscritos dentro del Término de Referencia (documentos 

precontractuales) y corresponden a lo que consta en el cronograma programado entregado por el 

Contratista. 
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b. Para este Contrato, NO se ejecutaron rubros nuevos en la modalidad de Costo más Porcentaje, y es 
importante mencionar que debido a la diferencia de cantidades de obra no fue necesario una 
certificación presupuestaria adicional. 
 

 

SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 

Durante la ejecución del contrato se han tramitado las siguientes planillas: 

- Planilla # 1 de avance de obra y liquidación. 

 

La misma que ha sido aprobada por Fiscalización de la Administración Zonal Manuela Sáenz, cuyos valores se 

consignan en el cuadro resumen a continuación: 

 

 
SÉPTIMA: GARANTÍAS. -  

El contratista podrá dar de baja las garantías vigentes con la presente Acta Definitiva. 

 

OCTAVA: RESPONSABILIDAD. - 

Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 408-29 Recepción de Obras, indica 

"El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su 

responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción 

definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de la obra hasta la Recepción Definitiva. 

 

Sin perjuicio de lo expresado en la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, el contratista es responsable 

por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto en la regla tercera del 

artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación del Código Civil, el artículo 99 de 

la LOSNCP y 123 de su Reglamento General 

 

NOMBRE DE OBRA 

 
VALOR CERTIFICADO 

SIN IVA 

PLANILLA No. 01 DE AVANCE 
DE OBRA Y LIQUIDACIÓN VALOR TOTAL  A PAGAR 

SIN IVA 
VALOR SIN IVA 

 READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE 
SALVADOR ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO 
SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN 

 $                    28.000,00  $                    23.832,83  $                    23.832,83 

READOQUINADO CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE 
ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR 
SAN JUAN 

 $                    12.500,00  $                    11.789,37  $                    11.789,37 

READOQUINADO CALLE HAITÍ, DESDE LA CALLE 
AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, 
BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN 

 $                    40.000,00  $                    36.705,73  $                    36.705,73 

READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA 
DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS. BARRIO 
EL PLACER, SECTOR SAN JUAN 

 $                    60.000,00  $                    71.466,55 $                    71.466,55 

READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL 
SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA CENTRO, 
SECTOR LA LIBERTAD 

 $                    29.214,29  $                    25.919,67 $                    25.919,67 

TOTAL $                169.714,29 $                  169.714,15 $                  169.714,15 
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NOVENA: CONSTANCIA. - 

En consecuencia, se da por recibida de manera DEFINITIVA la obra objeto del contrato. Para constancia de lo 

actuado el presente documento se instrumentará con la firma electrónica. 

  

  

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Carlos Andres Montalvo R. Ing. Kaby Briones C. 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATISTA 

  

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Jefferson Tandalla Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega 

TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO JEFE DE FISCALIZACIÓN (OBSERVADOR) 
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