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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

 
 
 
 
 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO 

006-AZMS-2022 
MCO-AZC-007-2022 

OBRA “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN 
SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO 
AZCE” 

UBICACIÓN PARROQUIA SAN JUAN 

 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al  26 de agosto del 2022, comparece por una parte el Ing. 
Bryan André Vargas Benavides en calidad de Administrador del Contrato, Arq. María Fernanda 
Paredes Zapata Fiscalizadora de Obra (en calidad de observador), Ing. José Luirhin García Salazar, 
Técnico que no intervino en el proceso, designado por la máxima Autoridad de la Administración Zona 
Centro, por otra parte la Ing. Rosa Cadena Lastra, que para efectos de esta Acta se denominará el 
Contratista, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional en la cual se 
deja constancia de los resultados del trabajo, contrato Nro. 006-AZMS-2022, procedimiento Nro. MCO-
AZC-007-2022, “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA 
INDEPENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE”, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
 

Contrato: 006-AZMS-2022 

Procedimiento: MCO-AZC-007-2022 

Objeto del Contrato: 
5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN 
SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO 
AZCE 

Contratista: ING. ROSA CADENA LASTRA 

Fiscalizador: ARQ. MARÍA FERNANDA PAREDES ZAPATA 

Fecha de suscripción del 
Contrato: 

11 de mayo de 2022 

Fecha de suscripción del 
Contrato 
Complementario: 

N/A 

Monto del Contrato: $ 202.071,43 Plazo: (días) 60 

Fecha de notificación del 
anticipo: 

18 de mayo de 
2022 

Monto del anticipo 
30% 

$60.621,43 

Fecha de inicio del plazo 
del contrato: 

19 de mayo de 
2022 

Fecha de 
vencimiento del 
plazo del contrato: 

17 de julio de 2022 

Avance Físico:    100 %   

Avance Económico  99.98 %   
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Fecha de vencimiento 
final del contrato: 

17 de julio de 2022  

 

 
 

a) A través de Resolución De Adjudicación Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0043-R, de 04 de mayo de 
2022 referente al proceso MCO-AZC-007-2022, la Srta. Ing. Cristina Reyes Merino 

Administradora Zonal Centro “Manuela Sáenz  resuelve (…) Adjudicar a la oferente CADENA 
LASTRA ROSA LUCIA con RUC 1718097072001, el proceso de Menor Cuantía de Obras signado 
con el Nro. MCO-AZC-007-2022, cuyo objeto es la contratación de “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 
TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE”, por el valor de DOSCIENTOS DOS MIL SETENTA Y UNO 
CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 202.071,43) USD. 
SIN IVA. (…) 
 

b) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0307-M de fecha 28 de abril de 2022, 
suscrito por la Ing.  Cristina reyes Merino, Administradora Zonal Centro “Manuela Sáenz”, 
realiza las siguiente designaciones: “(…)  Ing. Bryan André Vargas Benavides, Servidor 
Municipal 11 como Administrador del Contrato para el proceso MCO-AZC-007-2022 a la Arq. 
Maria Fernanda Paredes Zapata, Servidor Municipal 11, como Fiscalizadora de contrato para 
el proceso MCO-AZC-007-2022 ; delegaciones que deberán constar por escrito y ser parte del 
expediente contractual, mismo que corresponde a 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO 
AZCE. Adicional a esto a fin de suscribir el acta entrega recepción en los términos del artículo 
124 del RGLOSNCP se designa al Ing. José Luirhin García Salazar Servidor Municipal 6 como 
técnico quien se abstendrá de intervenir en el proceso hasta la suscripción del referido 
instrumento…”. 

 
c) Con fecha 11 de mayo de 2022, la Srta. Ing. Cristina Reyes Merino Administradora Zonal Centro 

“Manuela Sáenz”, suscribe el contrato de menor cuantía de obras, código No. MCO-AZC-007-

BARRIO LA LIBERTAD ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD 
UBICACIÓN 

X Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURO, EN LA CIUDADELA EUGENIO ESPEJO, 
PARROQUIA SAN JUAN 

776202.92
   
776223.47 

9976497.42
   
9976529.33 

REHABILITACIÓN DEL MURO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE 
INDEPENDENCIA DESDE LA CALLE BUGA HASTA LA CALLE ANTONIO 
MORGAN, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN 

776672.00  
 
776838.00 

9976813.00
   
9976854.00 

REHABILITACIÓN DEL PASAJE BUENOS AIRES, DESDE LA CALLE NICARAGUA 
HASTA EL FINAL DE LA PASAJE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR 
SAN JUAN 

777279.11
   
777266.54 

9976988.33
   
9976987.68 

REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA NEW YORK, DESDE LA CALLE JOSE RIO 
FRIO HASTA CALLE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN 

777289.85
  
777284.36 

9976972.81 
 
9976973.39 

REHABILITACION MIRADOR DE TOCTIUCO, DESDE ALVARO DE CEVALLOS 
HASTA GUATEMALA, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN 

775913.35  
 
775912.34 

9977074.31  
 
9977072.45 
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2022, para la construcción de “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN 
JUAN SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE”, con la Ing. 
Rosa Cadena Lastra, contratista. 

 
d) La Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, Art. 22.- indica: 

 
“2. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente 
de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la 
disponibilidad del anticipo. 
3. En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por 
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá 
notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por 
excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito 
el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, 
quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de 
la mora purga la mora.” 
 

e) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0023-O de 18 de mayo de 2022, se indica: 
Por lo expuesto comunico a usted de conformidad a la Cláusula Octava PLAZO.- "... El plazo 
para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de SESENTA (60) 
días, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por 
parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la 
disponibilidad del anticipo. ..." que se ha realizado el trámite correspondiente...  
 
Por lo tanto el plazo corre desde el día 19 de mayo de 2022.  
 
Adjunto a este documento el comprobante de transferencia correspondiente”. 
 

f) Mediante Oficio S/N inserto en trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2022-1465-E de 06 de julio 
de 2022, el Ing. Santiago Cáceres contratista, solicita se autorice la variación de las cantidades 
contractuales y creación de rubros nuevos para el proceso.  
 

g) Mediante Oficio OFICIO 5-signed de fecha 20 de junio de 2022, la contratista Ing. Rosa Cadena 
indica (…) Como es de conocimiento público, el día lunes 13 de junio de 2022, inició un paro de 
actividades a nivel nacional, lo cual ha impedido la normal movilización del personal que labora 
en la obra, maquinaria y materiales granulares, lo cual ha generado considerables retrasos en 
la ejecución de la obra, que a futuro, se verá reflejado en el avance mensual requerido, para 
cumplimiento del cronograma, por lo que, se solicita considerar una suspensión del plazo hasta 
que la situación del país se estabilice y garantice la seguridad de la obra y su personal . (…) 
 
(…) Adjunto las cartas de tres hormigoneras que manifiestan el cierre de sus respectivas 
plantas, adicional el reporte de cierres de vías del día de hoy, pues el personal no pudo llegar a 
la obra  por lo que es necesaria la paralización de la obra ya en los frentes no podemos 
continuar, pues se tienen listas las áreas de fundición de gradas y muros. (…) 
 

h) Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0034-O de fecha 21 de junio de 2022 el 
Ing. Bryan Vargas Benavides Administrador del Contrato en mención indica (…) De 
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conformidad al informe de recomendación de suspensión de plazo realizado por la Srta. Arq. 
María Fernanda Paredes Fiscalizadora del Proceso de Menor cuantía signado con el código 
MCO-AZC-007-2022, una vez revisada la información, además de la situación actual en la que 
se encuentra atravesando el país por las manifestaciones, trae como consecuencia el 
incumplimiento de la ejecución del contrato en mención. (…) (…)Por lo expuesto es procedente 
SUSPENDER el plazo contractual, puesto que, no se pudieron realizar los trabajos por causas 
exógenas al contratista y a la entidad contratante. Una vez superadas las circunstancias que 
motivaron esta suspensión, el plazo vuelve a correr, por lo que en mi calidad de administrador 
del contrato para la construcción de 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE 
SAN JUAN SECTORES LA INDEPENDENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE se 
AUTORIZA la SUSPENSIÓN del plazo contractual desde el 21 de Junio de 2022 hasta que se 
pueden retomar las actividades de ejecución correspondientes. (…)  
 

i) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0038-O de fecha 01 de junio de 2022 el 
Ing. Bryan Vargas Benavides Administrador del Contrato indica (…)Con fecha de hoy viernes 01 
de julio del 2022 (la negrilla me pertenece) se reanudara el plazo para dar continuidad a la 
ejecución de obras del proceso MCO-AZC-007-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENDENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO 
ESPEJO AZCE", adicionalmente se solicita de manera inmediata y como es de su conocimiento 
se ingrese en la ventanilla de la Administración Centro la reprogramación valorada del 
cronograma. (…) 

 
j) Mediante documento Nro. 10  inserto en trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2022-1607-E de 

27 de julio de 2022, la contratista Ing. Rosa Cadena Lastra solicita se proceda a realizar le 
RECEPCION PROVISIONAL de la obra del contrato.  
 

k) Con Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0062-O, de fecha 04 de agosto de 2022 el Ing. 
Bryan Vargas Benavides Administrador del contrato, informa que el recorrido para la recepción 
provisional de la obra se lo realizará el día jueves 11 de julio de 2022 a las 10H00.  
 

l) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-0019-O, de 14 de agosto de 2022, el Ing. 
Bryan Vargas Benavides Administrador del contrato, informa que se mantuvieron 
observaciones las cuales deben ser corregidas, mismas que se encuentran descritas en la 
constancia de recorrido y además se indica que (…) Con lo antes mencionado se le otorgará un 
plazo de 11 días para que pueda solventar las inquietudes impuestas anteriormente y lo 
conversado en el recorrido del día 11/08/2022 (…) 
 

m) Mediante documento Nro. 13 inserto en trámite SITRA AZMS-DAF-SAC-2022-1797-E de fecha 
19 de agosto de 2022 la contratista Ing. Rosa Cadena Lastra indica que (…) Por medio de la 
presente después de realizado el primer recorrido de recepción provisional se encontró una 
observación la misma que ha sido subsanada por lo que solicito se vuelva a realizar la recepción 
provisional (…) 
 

n) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2022-0022-O, de 23 de agosto de 2022, el Ing. 
Bryan Vargas Benavides Administrador del contrato, informa que el segundo recorrido para la 
recepción provisional de la obra se lo realizará el día lunes 26 de agosto de 2022 a las 09H00, 
a lo que no se tienen novedades y se procede a recibir Provisionalmente la Obra.   
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SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
 
Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este 
caso representado por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Para la liquidación de 
cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del contrato. 
 
TERCERA: PLAZO.- 
 

a) El 11 de mayo de 2022 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de obra, contrato 
Nro. 006-AZMS-2022, procedimiento Nro. MCO-AZC-007-2022, “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 
TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE” y la Ing. Rosa Cadena Lastra, CONTRATISTA 
 

b) La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalización y Administrador, se estableció, 
mediante Acta de Inicio, el 19 de mayo de 2022. 
 

c) De acuerdo con el contrato y su cláusula novena (plazo), el plazo total para la ejecución de los 
trabajos contratados es de 60 días, y, en concordancia con lo estipulado en el artículo 116 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(RGLOSNCP). 
 

o) Mediante Oficio OFICIO 5-signed de fecha 20 de junio de 2022, la contratista Ing. Rosa Cadena 
indica (…) Como es de conocimiento público, el día lunes 13 de junio de 2022, inició un paro de 
actividades a nivel nacional, lo cual ha impedido la normal movilización del personal que labora 
en la obra, maquinaria y materiales granulares, lo cual ha generado considerables retrasos en 
la ejecución de la obra, que a futuro, se verá reflejado en el avance mensual requerido, para 
cumplimiento del cronograma, por lo que, se solicita considerar una suspensión del plazo hasta 
que la situación del país se estabilice y garantice la seguridad de la obra y su personal . (…) 
 
(…) Adjunto las cartas de tres hormigoneras que manifiestan el cierre de sus respectivas 
plantas, adicional el reporte de cierres de vías del día de hoy, pues el personal no pudo llegar a 
la obra  por lo que es necesaria la paralización de la obra ya en los frentes no podemos 
continuar, pues se tienen listas las áreas de fundición de gradas y muros. (…) 
 

p) Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0034-O de fecha 21 de junio de 2022 el 
Ing. Bryan Vargas Benavides Administrador del Contrato en mención indica (…) De 
conformidad al informe de recomendación de suspensión de plazo realizado por la Srta. Arq. 
María Fernanda Paredes Fiscalizadora del Proceso de Menor cuantía signado con el código 
MCO-AZC-007-2022, una vez revisada la información, además de la situación actual en la que 
se encuentra atravesando el país por las manifestaciones, trae como consecuencia el 
incumplimiento de la ejecución del contrato en mención. (…) (…)Por lo expuesto es procedente 
SUSPENDER el plazo contractual, puesto que, no se pudieron realizar los trabajos por causas 
exógenas al contratista y a la entidad contratante. Una vez superadas las circunstancias que 
motivaron esta suspensión, el plazo vuelve a correr, por lo que en mi calidad de administrador 
del contrato para la construcción de 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE 
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SAN JUAN SECTORES LA INDEPENDENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE se 
AUTORIZA la SUSPENSIÓN del plazo contractual desde el 21 de Junio de 2022 hasta que se 
pueden retomar las actividades de ejecución correspondientes. (…)  
 

q) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0038-O de fecha 01 de junio de 2022 el 
Ing. Bryan Vargas Benavides Administrador del Contrato indica (…) Con fecha de hoy viernes 
01 de julio del 2022 (la negrilla me pertenece) se reanudara el plazo para dar continuidad a la 
ejecución de obras del proceso MCO-AZC-007-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENDENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO 
ESPEJO AZCE", adicionalmente se solicita de manera inmediata y como es de su conocimiento 
se ingrese en la ventanilla de la Administración Centro la reprogramación valorada del 
cronograma. (…) 
 

r) Mediante documento Nro. 10  inserto en trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2022-1607-E de 
27 de julio de 2022, la contratista Ing. Rosa Cadena Lastra solicita se proceda a realizar le 
RECEPCION PROVISIONAL de la obra del contrato.  
 

d) En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido en la 
cláusula octava (plazo), por lo tanto se encuentra exento de la multa pertinente descrita en la 
cláusula novena (multas).  
 

Los plazos se resumen de la siguiente manera: 
 

ANÁLISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES 

Fecha de Inicio de la obra 19 de mayo de 2022 Según Acta de Inicio de obra 

Plazo contractual 60 Días Según Contrato 

Paralización justificada 10 Días 
Según Oficios GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-
0034-O y GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0038-
O 

Ampliaciones de Plazo 10 Días 
Según Oficios GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-
0034-O y GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2022-0038-
O 

Multas 0 Días  

Fecha de Terminación del 
plazo 

17 de julio de 2022  

Fecha ingreso 
reprogramación 

  

Mora 0 Días  

Fecha de vencimiento del 
plazo del contrato: 

27 de julio de 2022 
Se terminan las obras en el plazo establecido 
de conformidad a la suspensión de obra 
justificada. 

 
De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo 
contractual, sin generarse multas por este concepto. 
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CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.- 
 
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha 
sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones  técnicas y más documentos que  
sirvieron de base para la suscripción  del contrato principal. Las cantidades ejecutadas han sido 
revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. 
 
QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA.- 
 
Se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato principal y 
diferencias de cantidades, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, 
profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de 
liquidación, los que corresponden al siguiente inciso: 
 
a) Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la sábana general, y en cronograma ejecutado 
remitido por el contratista.  

b) Para este Contrato, se ejecutaron rubros nuevos en la modalidad de Costo más Porcentaje. 
c) Existió variación de cantidades y la creación de un rubro nuevo, pero el valor total del contrato no 
aumentó, por lo tanto no fue necesaria una certificación presupuestaria adicional. 
 
SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.- 
 
Mediante oficio Nro. 11 la contratista Ing. Rosa Cadena Lastra, indica (…) Adjunto envío la planilla 
número 2 de liquidación para su revisión y aprobación del proyecto en referencia cuyo proceso es MCO-
AZC-007-2022 (…), misma que se encuentra en revisión por la fiscalización de la Administración Zonal 
Manuela Sáenz, cuyos valores se indican en el cuadro resumen a continuación:  
 

NOMBRE DE OBRA 

 
VALOR CERTIFICADO 

SIN IVA 

 
VALOR TOTAL  A 

PAGAR 
SIN IVA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO, EN LA CIUDADELA EUGENIO 
ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN 

$ 35.000,00 $ 41.023,79 

REHABILITACIÓN DEL MURO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA 
CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CALLE BUGA HASTA LA 
CALLE ANTONIO MORGAN, BARRIO LA INDEPENDENCIA, 
SECTOR SAN JUAN 

$ 22.000,00 $ 22.966,38 

REHABILITACIÓN DEL PASAJE BUENOS AIRES, DESDE LA CALLE 
NICARAGUA HASTA EL FINAL DE LA PASAJE BUENOS AIRES, 
BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN 

$ 72.214,29 $ 43.814,81 

REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA NEW YORK, DESDE LA 
CALLE JOSE RIO FRIO HASTA CALLE BUENOS AIRES, BARRIO 
AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN 

$ 55.000,00 $ 59.279,37 

REHABILITACION MIRADOR DE TOCTIUCO, DESDE ALVARO DE 
CEVALLOS HASTA GUATEMALA, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR 
SAN JUAN 

$ 17.857,14 $ 34.731,94 

TOTAL 
 

$ 202.071,43 
 

$ 201.816,29 
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Además de una planilla de costo más porcentaje, mismo valores que son provisionales, debido que la 
misma se encuentra en revisión por parte de la fiscalización de la Administración Zonal Manuela Sáenz, 
cuyos valores se indican en el cuadro resumen a continuación:  
 

 
Con una liquidación provisional del contrato, conforme lo indicado a continuación: 
 

 
MULTAS:  
 
No poseen multas. 
 
SÉPTIMA: GARANTÍAS.-  
 
El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
hasta la recepción definitiva. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD.- 
 
Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 408-29 Recepción de 
Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no 
exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años 
posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de 
la obra hasta la Recepción Definitiva. 
 

 

 
VALOR CERTIFICADO 

SIN IVA 

 
VALOR TOTAL  A 

PAGAR 
SIN IVA 

 PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE  $ 217,30 $ 217,30 

TOTAL 
 

$ 217,30 
$ 217,30 

NOMBRE DE OBRA 

 
VALOR CERTIFICADO 

SIN IVA 

 
VALOR TOTAL  A 

PAGAR 
SIN IVA 

Contrato Nro. 006-AZMS-2022 
 
Procedimiento Nro. MCO-AZC-007-2022  
 

“5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA 
DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENCIA AMERICA 2 
TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE”, 

$ 202.071,43 $ 202.033,66 

TOTAL 
 

$ 202.071,43 
$ 202.033,66 
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Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es 
responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto 
en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación 
del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 123 de su Reglamento General 
 
NOVENA: CONSTANCIA.- 
 
En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para constancia de 
lo actuado  el presente documento se instrumentará con la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Bryan Vargas Benavides 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

Ing. Rosa Cadena Lastra 

CONTRATISTA 

 

Ing. José García 

TECNICO NO INTERVINIENTE 

 

Arq. María Fernanda Paredes 

FISCALIZADORA 

 

Arq. María de los Ángeles Elizalde 

JEFA DE FISCALIZACIÓN 
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