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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

 
 
 
 

 
 

CODIGO MCO-AZC-006-2022 

OBRA “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA 
PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO 
BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE” 
15-2022-OP “REHABILITACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE ESCALINATA 135 S2G, 
JUNTO A LA ESTACIÓN EPMAPS, BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA LA 
LIBERTAD”  
16-2022-OP “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍO EN LA CANCHA 
DE USO MÚLTIPLE JUNTO A LA LIGA  RODRIGO PAZ, BARRIO ATACAZO, 
SECTOR LA LIBERTAD” 
17-2022-OP “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PREDIO N3595039, 
BARRIO BALCÓN QUITEÑO, PARROQUIA LA LIBERTAD” 
19-2022-OP “COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN UN TRAMO DE LA CALLE 
FRANCISCO GUAMÁN, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD” 
20-2022-OP “REHABILITACIÓN ESCALINATA RIO PILATÓN, DESDE RIO CINTO 
HASTA RIO PITZARA, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD” 
18-2022-OP “REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO GUAMAN, BARRIO LA 
LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD” 
 

UBICACIÓN PARROQUIA LA LIBERTAD 

 
 
 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al martes 22 de agosto del 2022, comparece por una parte 

la Arq. María Fernanda Larrea Vivas, en calidad de Administradora del Contrato, Ing. Erick Felipe 

García Román, Fiscalizador del Contrato (en calidad de observador), Ing. Jefferson Alejandro Tandalla 

Herrera, Técnico que no intervino en el proceso, designado por la máxima Autoridad de la 

Administración Zona Centro, Ing. Cristina Reyes; por otra parte el Ing. Omar Remigio Osejo Castillo, 

que para efectos de esta Acta se denominará el Contratista, con el objeto de levantar la presente Acta 

de Entrega Recepción Provisional en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para 

contrato del proceso MCO-AZC-006-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE 

ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA 

ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE: 15-2022-OP 

“REHABILITACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE ESCALINATA 135 S2G, JUNTO A LA ESTACIÓN 

EPMAPS, BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA LA LIBERTAD”, 16-2022-OP “CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO Y GRADERÍO EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE JUNTO A LA LIGA  RODRIGO 

PAZ, BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD”, 17-2022-OP “CONSTRUCCION MURO DE 

CONTENCIÓN PREDIO N3595039, BARRIO BALCÓN QUITEÑO, PARROQUIA LA LIBERTAD”, 19-

2022-OP “COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GUAMÁN, 

BARRIO LA LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD”, 20-2022-OP “REHABILITACIÓN 

ESCALINATA RIO PILATÓN, DESDE RIO CINTO HASTA RIO PITZARA, BARRIO NUEVA AURORA, 

SECTOR LA LIBERTAD” y 18-2022-OP “REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO GUAMAN, 

BARRIO LA LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD”. 

 
Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
 
 



         

A c t a  d e  R e c e p c i ó n  P r o v i s i o n a l  M C O - A Z C - 0 0 6 - 2 0 2 2      P á g i n a  2 | 8 

         

 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

 
PROCESO MCO-AZC-006-2022 

OBRAS 

“5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA 

DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA 

LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE: 15-2022-OP “REHABILITACIÓN DEL PRIMER 

TRAMO DE ESCALINATA 135 S2G, JUNTO A LA ESTACIÓN EPMAPS, BARRIO LA 

LIBERTAD, PARROQUIA LA LIBERTAD”, 16-2022-OP “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 

Y GRADERÍO EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE JUNTO A LA LIGA  RODRIGO PAZ, 

BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD”, 17-2022-OP “CONSTRUCCION MURO DE 

CONTENCIÓN PREDIO N3595039, BARRIO BALCÓN QUITEÑO, PARROQUIA LA 

LIBERTAD”, 19-2022-OP “COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN UN TRAMO DE LA CALLE 

FRANCISCO GUAMÁN, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD”, 20-2022-

OP “REHABILITACIÓN ESCALINATA RIO PILATÓN, DESDE RIO CINTO HASTA RIO 

PITZARA, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD” y 18-2022-OP 

“REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO GUAMAN, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, 

PARROQUIA LA LIBERTAD”. 

 

UBICACIÓN PARROQUIA LA LIBERTAD 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

De 19 de mayo de 2022  al 12 de julio de 2022 
(Plazo que incluye suspensión -10 días por Paro Nacional)  

CONTRATISTA Ing. Omar Remigio Osejo Castillo 

FISCALIZADOR Ing. Erick Felipe García Román 

MONTO DEL CONTRATO USD $ 156.000,00 – CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOLARES 
PORCENTAJE DE 
ANTICIPO 30% 

MONTO DEL ANTICIPO USD $ 46.800,00 – CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES 

FIRMA DEL CONTRATO 5 de mayo de 2022 
TRANSFERENCIA 
ANTICIPO 18 de mayo de 2022 

NOTIFICACIÓN ANTICIPO 18 de mayo de 2022 

INICIO DE PLAZO 19 de mayo de 2022 

FIN DE PRIMER PERIODO 17 de junio de 2022 

FIN DEL CONTRATO 2 de julio  de 2022 
SUSPENSIÓN DE OBRA 
(Por paro) desde 21 de junio de 2022 hasta 30 de junio de 2022 

REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES 01 de julio de 2022 

FIN DEFINITIVO CON 
PLANILLA UNICA 12 de julio de 2022 

 
Coordenadas 

NOMBRE DE LA OBRA 
UBICACIÓN 

PREDIO N° 
X Y 

15-2022-OP “REHABILITACIÓN DEL PRIMER TRAMO 
DE ESCALINATA 135 S2G, JUNTO A LA ESTACIÓN 
EPMAPS, BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA LA 
LIBERTAD 

-0.217455 
 

-78.523880 
 

  

16-2022-OP “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y 
GRADERÍO EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
JUNTO A LA LIGA  RODRIGO PAZ, BARRIO ATACAZO, 
SECTOR LA LIBERTAD” 

-0.214012 
 

-78.532008 
 

  

17-2022-OP “CONSTRUCCION MURO DE 
CONTENCIÓN PREDIO N3595039, BARRIO BALCÓN 
QUITEÑO, PARROQUIA LA LIBERTAD 

-0.215853 -78.532845 

 

3595039 
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19-2022-OP “COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN UN 
TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GUAMÁN, BARRIO 
LA LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD”,  

-0.221763 
 

-78.525879 
 

  

20-2022-OP “REHABILITACIÓN ESCALINATA RIO 
PILATÓN, DESDE RIO CINTO HASTA RIO PITZARA, 
BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD” 

-0.226541 
 

-78.533565 
 

  

18-2022-OP “REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
FRANCISCO GUAMAN, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, 
PARROQUIA LA LIBERTAD”. 

-0.221763 
 

-78.525879 
 

  

 
Que, el artículo 1 de la Resolución No. AQ-026-2021 de 24 de noviembre de 2021, expedida por el 
Alcalde Metropolitano de Quito, doctor Santiago Guarderas, reforma el artículo 6 de la Resolución N° 
A-089 de 08 de diciembre de 2020 y delega, entre otros, a los Administradores Zonales, para que: 
“..........dentro de sus competencias actúen como autorizadores de gasto en la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios incluidos los de consultoría, a 
excepción de la declaratoria de emergencia, determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 
Pública, conforme los montos de contratación que resulten de multiplicar los coeficientes que se 
detallan en el siguiente cuadro, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado:(…)”, en consecuencia, 
la Administradora Zonal Manuela Sáenz, es la autoridad competente para suscribir la presente 
resolución; 
 
Que, a través de Ordenanza PMU No. 006-2021, de 09 de diciembre de 2021, el Concejo Metropolitano 
de Quito aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022;  
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía AQ 001-2022 de 03 de enero de 2022, el señor Alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito resolvió “Aprobar el Plan Anual de Contratación - PAC 2022 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Municipio de Distrito Metropolitano de Quito”. 
 
Que, mediante Acción de Personal Nº 0000000012 vigente desde el 04 de enero de 2022, el 
Administrador General por delegación del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, designó a la Ing. 
Cristina Reyes Merino, como Administradora Zonal Manuela Sáenz;  
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2022-132-M de 22 de febrero de 2022, el 
arquitecto Iván Esteban Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, remitió para conocimiento, 
revisión y aprobación los documentos requeridos para la reforma al Plan Anual de Contrataciones 2022, 
en cuanto a la Dirección de Gestión del Territorio corresponde; 
 
Que, mediante Resolución No. REF. PAC-GADDMQ-AZCMS-2022-004 de 24 de febrero de 2022, la 
suscrita resolvió reformar el Plan Anual de Contrataciones 2022 de conformidad con lo requerido; 
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2022-143-M de 25 de febrero de 2022, el 
arquitecto Iván Esteban Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, solicitó a la ingeniera 
María Belén Montoya Viteri, Directora Administrativa Financiera, emitir la certificación correspondiente 
a efectos de establecer si la contratación signada con código CPC 532900011, para “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”, con un presupuesto referencial de US $156.000,00 se encuentra catalogada en el 
Catálogo Electrónico administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-172-M de 25 de febrero de 2022, la 
ingeniera María Belén Montoya Viteri, Directora Administrativa Financiera, informó al arquitecto Iván 
Esteban Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, que ha procedido a la verificación 
solicitada respecto de la contratación “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A 
BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON 
QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”, arrojando como resultado que esta NO se 
encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación el Estado SOCE. 
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Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2022-179-M de 09 de marzo de 2022, el 
arquitecto Iván Esteban Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, solicitó a la ingeniera 
María Belén Montoya Viteri, Directora Administrativa Financiera, emitir la certificaciones POA, PAC y 
presupuestaria necesarias para la gestión del proceso de contratación de “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”. 
 
Que, mediante certificaciones PAC No. DAF-UCP-PAC-2022-013 y DAF-UCP-PAC-2022-179-M de 09 
de marzo de 2022, la ingeniera María Belén Montoya Viteri, en su calidad de Directora Administrativa 
Financiera, CERTIFICA “que la contratación requerida por la Dirección de Gestión del Territorio, para 
la contratación de “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA 
PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA 
LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE, SI se encuentra contemplada en el PAC-2022.”; para lo 
cual consta además en el expediente el Certificado PAC de la misma fecha, emitido por la funcionaria 
María Inga. 
 
Que, mediante certificaciones No. 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de 09 de marzo de 2022, el señor Ramiro 
Javier Campaña Lucero, en su calidad de Responsable de Planificación de la Administración Zonal 
Centro “Manuela Sáenz”, conjuntamente con la ingeniera María Belén Montoya Viteri, Directora 
Administrativa Financiera, CERTIFICA “que el pedido requerido por el Arq. Iván Esteban Andrade 
Albornoz, Director de Gestión del Territorio se encuentra contemplada en el POA ..........”; 
 
Que, consta en el expediente las certificaciones presupuestarias Nro. 1000061858 y Nro. 1000061859 
de 10 de marzo de 2022, autorizadas por Paola Belén Toapanta Chancusi, Jefa Financiera, mediante 
las que se certifica la existencia de disponibilidad económica para cumplir con las obligaciones 
contractuales que se deriven de la sustanciación del presente proceso por el valor de $ 156.000,00; 
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-220-M de 10 de marzo de 2022, la 
ingeniera María Belén Montoya, Directora Administrativa Financiera, remite al arquitecto Iván Esteban 
Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, las certificaciones POA, PAC y Certificación 
Presupuestaria para el proceso de contratación denominado “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 
OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD 
MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”, por US 
$156.000,00 sin IVA y con cargo a las partidas 750104 – Urbanización y Embellecimiento y 750105 – 
Transporte y Vías; 
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2022-185-M de 11 de marzo de 2022, el 
arquitecto Iván Esteban Andrade Albornoz, Director de Gestión del Territorio, solicitó la “.......... 
autorización para el inicio y gasto de contratación de obras del programa de Corresponsabilidad 
Ciudadana, proyecto PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, dentro del POA 2022 de esta 
Administración Zonal, que tienen por objeto: “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE 
ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA 
ATACAZO BALCON  QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”, con un 
presupuesto referencial de US $156.000,00, sin IVA, requerimiento que es autorizado con sumilla 
inserta a través del sistema SITRA. 
 
Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-235-M de 14 de marzo de 2022, la 
ingeniera María Belén Montoya, Directora Administrativa Financiera, remite al abogado Luis Quezada, 
Director de Asesoría Legal el expediente para la elaboración de la Resolución de Inicio y Aprobación 
de Pliegos dentro del proceso MCO-AZC-006-2022, correspondiente a la contratación de “5 OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”; 
 
Que, mediante Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0017-R, de 15 de marzo de 2022 se resolvió: 
autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obra del proceso signado con el código MCO-
AZC-006-2022 para “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA 
PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA 
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LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE” y delegar dentro del presente procedimiento de 
contratación, al ingeniero Bryan Vargas, técnico de obras públicas, para la verificación del cumplimiento 
de los requisitos técnicos previstos en los pliegos; 
 
Que, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
www.compraspublicas.gob.ec, el 15 de marzo de 2022, el GAD MDMQ Administración Zonal Manuela 
Sáenz, ha publicado el procedimiento de contratación signado con el código MCO-AZC-006-2022, cuyo 
objeto es “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA 
PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA 
LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”;  
 
Que, mediante Acta Nro.001 de “ ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES”, de 18 
de marzo de 2022, el Delegado de la Máxima Autoridad procede a dar respuesta a las preguntas 
realizadas dentro del proceso MCO-AZC-006-2022, cuyo objeto es “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”; 
 
Que, mediante Acta N° 2 de Cierre de Recepción de Ofertas, suscrita por el ingeniero Alexis Antamba 
Chanco y el ingeniero Bryan Vargas de 23 de marzo de 2022, se ha dejado constancia de la 
presentación de 140 ofertas técnica – económica, entregadas dentro del cronograma establecido; 
 
Que, mediante Acta N°003 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, de 23 de marzo de 2022, el delegado 
de la máxima autoridad da fe que las ofertas se han presentado dentro de la fecha y hora señalada y 
que no tiene conflicto de intereses con los oferentes. 
 
Que, mediante Acta N° 004, ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES, de 29 de marzo de 2022, el 
Delegado por la Máxima Autoridad ha dejado constancia de la “.......... NO existencia de errores de 
forma en las ofertas presentadas, que son subsanables y en consecuencia se consideran 
convalidables..........”. 
 
Que, mediante Acta N° 005, Acta de Evaluación Final, de 04 de abril de 2022, el Delegado de la Máxima 
Autoridad, ha dejado constancia de que se procedió con la evaluación y calificación de las ofertas a fin 
de determinar si se cumplen con los parámetros solicitados en los pliegos dentro del procedimiento de 
contratación por menor cuantía de obras MCO-AZC-006-2022, cuyo objeto es “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”. 
 
Que, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-406-M, de fecha 13 de abril de 2022, 
suscrito por la Ing. María Belén Montoya, Directora Administrativa Financiera, en la cual da a conocer 
al ingeniero Bryan Vargas, Delegado de la Máxima Autoridad que dentro del proceso MCO-AZC-006-
2022, “.Por lo expuesto, remito a usted el resultado de dicho sorteo con la finalidad de que se presente 
el respectivo informe a la máxima autoridad recomendando la adjudicación..........”; 
 
Que, mediante memorando N° GADDMQ-AZMS-DGC-2022-306-M de 13 de abril de 2022, el Delegado 
de la Máxima Autoridad, recomienda a la ingeniera Cristina Reyes, Administradora Zonal Manuela 
Sáenz: “..........de acuerdo a la selección del proveedor para el sorteo ha resultado favorecido el señor 
Osejo Castillo Omar Remigio con RUC 0400595245001, en virtud al expediente que adjunto y una 
vez cumplido con el proceso legal pertinente, por lo tanto recomiendo a Usted Señora Administradora 
para la adjudicación del proceso por el valor del monto referencial de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 156,000.00) 
USD. SIN IVA. y un plazo de 45 días contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito 
por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo.”, de la RESOLUCIÓN 
No. RE-SERCOP-2021-0112.”; 
 
Que, mediante sumilla inserta a través del sistema SITRA en el memorando antes referido, la Ingeniera 
Cristina Reyes, Administradora Zonal Manuela Sáenz, autoriza el informe de recomendación y requiere 
se elabore la adjudicación; 
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Que, mediante trámite GADDMQ-AZMS-2022-0037-R de fecha 22 de abril de 2022 resuelve adjudicar 
al oferente Osejo Castillo Omar Remigio, con RUC 0400595245001, el proceso de Menor Cuantía de 
Obras signado con el Nro. MCO-AZC-006-2022, cuyo objeto es la contratación de “5 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD 
SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”, por el valor de $ 156.000,00 USD (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100) 
sin IVA. 
 
Que, con fecha 05 de mayo de 2022 se suscribe el Contrato Nro. 005-AZMS-2022 correspondiente al 
Proceso MCO-AZC-006-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A 
BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON 
QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”   
 
Que, mediante trámite Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAL-2022-281-M del 05 de mayo de 2022 la 
Dirección Jurídica pone en conocimiento del área técnica y financiera sobre la suscripción del contrato. 
 
Que, mediante trámite Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2022-0050-M  de 09 de mayo de 
2022 se solicita a la Dirección Administrativa Financiera de la Zona Centro la trasferencia del anticipo 
correspondiente al proceso MCO-AZC-006-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE 
ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA 
ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”   
 
Que, mediante trámite Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2022-0049-M de 09 de mayo de 
2022 se solicita a la Dirección Administrativa Financiera de la Zona Centro la generación del certificado 
de gasto correspondiente al proceso MCO-AZC-006-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 
OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD 
MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA AURORA AZCE”   
 
Que, mediante trámite Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2022-0049-M de 09 de mayo de 
2022 la Dirección Administrativa Financiera de la Zona Centro da a conocer que la transferencia anticipo 
del proceso MCO-AZC-006-2022 fue realizada con Número Ref. DCE.:17609154. 
 
Que, mediante trámite Oficio GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2022-0003-O de fecha 18 de mayo de 2022 
la Administradora de contrato, pone en conocimiento de contratista que la trasferencia correspondiente 
al anticipo fue realizada y autoriza el inicio de obra conforme lo establece el artículo 8 del contrato. 
 
 
SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
 
Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este 
caso representado por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. 
 
Para la liquidación de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. 
 
TERCERA: PLAZO.- 
 
El plazo contractual para la ejecución de las obra es de 45 días (Cuarenta y cinco) con un período 
inicial de desde el 19 de mayo de 2022 hasta el 02 de julio de 2022; sin embargo, debido a la suspensión 
obras 10 días (Diez) a causa del Paro Nacional, el fin de la obra fue el 12 de julio de 2022. 
 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO DE PLAZO 19 de mayo de 2022 

FIN DE PRIMER PERIODO 17 de junio de 2022 

SUSPENSIÓN DE OBRA 21 de junio de 2022 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 1 de julio de 2022 

FIN DEL CONTRATO 12 de julio de 2022 
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 El primer recorrido de verificación de estado de obras se lo realiza el día jueves 21 de julio de 
2022. En este recorrido se determinan pequeñas observaciones a ser resultas por parte del 
contratista. 

 Una vez que el contratista mediante trámite AZMS-DAF-SAC-2022-1756-E ingresado en esta 
Administración Zonal con fecha 15 de agosto de 2022 informa que las observaciones han sido 
cumplidas 

 Con fecha 22 de agosto se realiza el segundo recorrido de verificación de estado de obras 
previa emisión del acta provisional. 

 
CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.- 
 
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha 
sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que 
sirvieron de base para la suscripción del contrato principal, Las cantidades ejecutadas han sido 
revisadas y avaladas por el fiscalizador (Ing. Erick Felipe García Román) de la Administración Zonal 
Manuela Sáenz. 
 
 
QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA.- 
 
A continuación se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato 
principal, diferencias de cantidades y costo más %, los mismos que han sido medidos y verificados en 
obra por el fiscalizador, profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en 
la planilla de liquidación, los que corresponden al siguiente detalle: 
 

a) Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades publicados en los 
TDR´S (precio del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma programado 
entregado por el Contratista. 

 
SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 
 

a) Durante la ejecución del contrato se ha tramitado la PLANILLA Nro. 1 de avance, misma que 
ha sido aprobada por fiscalización de Administración Zonal Manuela Sáenz, cuyos valores se 
consignan en el cuadro resumen a continuación: 

 

Proceso: MCO-AZC-006-2022 

Monto del Contrato (sin IVA):  $156,000.00 

Incremento Máximo 5%: $7,800.00 

Costo + % Máximo 2%: $3,120.00 

VARIACIÓN DE VOLUMENES (Incrementos y Decrementos) Planilla 2 

INCREMENTOS $61,116.04 

DECREMENTOS $-66,520.46 

Diferencia $-5,404.42 

COSTO MAS PORCENTAJE 

VALOR $1.152,87 

VALOR FINAL 

MONTO PROYECTADO A EJECUTAR CON DIFERENCIA 
DE VOLUMENES Y COSTO MÁS PÓRCENTAJE 

$151,748.49 

 EL VALOR PROYECTADO A EJECUTARSE (CON DIFERENCIA DE 
VOLÚMENES) NO AFECTA AL MONTO CONTRACTUAL 

*Nota: * Valores obtenidos de sabana de planilla 2 de liquidación emitida por la unidad de fiscalización. Cabe mencionar que, a 
la fecha de emisión del acta, la planilla 2 se encuentra en revisión. 

 
SÉPTIMA: GARANTÍAS.- 
A la suscripción de la presente acta provisional, se procede con la devolución de la garantía del anticipo. 
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El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta 
la obtención del acta de recepción definitiva. 
 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD.- 
 
Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 408-29 Recepción de 
Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no 
exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años 
posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de 
la obra hasta la Recepción Definitiva. 
 
Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es 
responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto 
en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación 
del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 123 de su Reglamento General. 
 
NOVENA: CONSTANCIA.- 
 
En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras objeto del contrato correspondiente 
al proceso MCO-AZC-006-2022 “5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 1 OBRA DE ACCESO A BARRIOS EN LA 

PARROQUIA DE LA LIBERTAD SECTORES LIBERTAD MEDIA ATACAZO BALCON QUITEÑO LA LIBERTAD BAJA Y NUEVA 
AURORA AZCE”.  
 
Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión en Quito, el martes 22 de agosto del 
2022 en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Arq. Ma Fernanda Larrea Vivas         Ing. Omar Remigio Osejo Castillo 
      ADMINISTRADORA DEL CONTRATO       CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 

     Ing. Jefferson Alejandro Tandalla Herrera     Ing. Erick Felipe García Román 

        TÉCNICO QUE NO INTERVINO                                               FISCALIZADOR  
     EN EL PROCESO                                                              (Observador) 

 
 
 
 
 

Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega 
JEFE DE FISCALIZACIÓN   

(Observador) 
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