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ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 013-AZQ-2022

PROCESO No. MCO-MDMQ-AZQ-012-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 14/9/2022

OBRA: “INTERVENCIÓN VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE”.

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de septiembre de 2022, se reúnen para la Entrega Recepción
Provisional de la Obra los señores: Ing. Erika Lascano, delegada de la Administración Zonal Quitumbe, Ing.
Geovanny Yerovi, Administrador del Contrato, Diego Muñoz, Responsable de Fiscalización, y el Ing. Wilson
Espinoza, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato Nº 013-AZQ-2022, otorgado el día 30 de junio de 2022, el GAD Distrito Metropolitano de
Quito procedió a contratar al Ing. Wilson Ramiro Espinoza Rosero, para ejecutar la Obra: “INTERVENCIÓN
VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE”

El objeto de la contratación se resume en: Intervención vial calle s38, DESDE CALLE e8i, HASTA CALLE
e8g, BARRIO San Martín de Porres parroquia Quitumbe; Intervención vial calle S38A, desde calle V (E8G),
hasta calle O (E8E), barrio San Martín de Porres, parroquia Quitumbe; Intervención vial Pasaje “7” (S38),
desde calle Juan Maldonado (E12B), hasta AV. Simón Bolívar, barrio Tambo del Inca 1, parroquia
Quitumbe; Intervención vial calle “O” (S40), desde calle “E”, hasta calle “J”, barrio Nuevos Horizontes del
Sur 1, parroquia Quitumbe.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. $ 147.443,75 (Son: Ciento cuarenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y tres con 75/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del GAD del Distrito Metropolitano de Quito se
comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo, y el 50% restante mediante el pago de planillas en
un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. $ 146.048,21 (Son: Ciento cuarenta y seis mil cuarenta y ocho con
21/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD $ 1.395,54 que corresponde al 0.95%
en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos
expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son
de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2022-1124-M, del 18 de julio de 2022, se designa a la Ing. Erika
Lascano como TÈCNICO NO INTERVINIENTE, del contrato No. 013-AZQ-2022, proceso MCO-MDMQ-
AZQ-12-2022, por parte de la Administración Zonal Quitumbe.

REAJUSTE DE PRECIOS

Según cláusula Décima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS “Art.10.1 Las partes de manera expresa renuncian
al reajuste de precios”.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Mediante Memorando N° AZQ-FISC-CONTRATOS-006-2022 de fecha 19 de julio 2022 se validó el
Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en etapa contractual, por parte de la
Fiscalización.

FISCALIZACIÓN

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2022-0228-M, del 15 de febrero de 2022, se designa a Diego
Muñoz como FISCALIZADOR, del contrato No. 013-AZQ-2022, por parte de la Administración Zonal
Quitumbe.

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo Diego Muñoz (Responsable de Fiscalización).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA
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El Ing. Wilson Espinoza, contratista de la obra, mediante oficio presentado al Arq. Juan Guerrero,
Administrador Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 29 de agosto de 2022, con oficio No. 005-
WRER-AZQ-2022, y con Nº de trámite # GADDMQ-AZQ-RD-2022-4280-E, indica que la obra se encuentra
concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Wilson Espinoza, contratista de la obra, mediante oficio presentado al Arq. Juan Gabriel Guerrero,
Administrador Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 5 de septiembre de 2022, con oficio No.
RESR-0005-009-2022, y con trámite GADDMQ-AZQ-RD-2022-4395-E, solicita el pago de la planilla No. 2
de Liquidación de la obra.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las
cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

CONDICIONES GENERALES

Con los antecedentes anteriormente descritos, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a
continuación se detalla:

No DESCRIPCION

U PRECIO
UNITARIO

CANTIDADES
EJECUTADAS IMPORTE USD.

1 ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3m u 229,190 4,00 916,76

2
REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS
Replant m 0,660 486,07 320,81

3
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES.
Altur m3 14,410 97,74 1.408,43

4 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 38,110 18,44 702,75

5 DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargad m3 7,310 46,94 343,13

6
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación,
compacta m3 4,550 1.512,50 6.881,88

7
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye
espojami m3-km 0,470 6.051,20 2.844,06

8
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y
compa m3 12,730 829,20 10.555,72

9
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO.
Tra m3-km 0,400 28.192,80 11.277,12

10
ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm,
in m 1,800 56,85 102,33

11
BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm.
bM= m 20,780 729,24 15.153,61

12
BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2
h=50cm. m 23,830 141,90 3.381,48

13
BORDILLO PESADO A GRIS PREFABRICADO 100x50x15cm
Instal m 26,180 51,95 1.360,05

PLANILLAS VALOR PLANILLADO DESCUENTO ANTICIPO
Planilla No.- 1 de avance USD $ 54.453,19 USD $ 27.226,60
Planilla No.- 2 de liquidación USD $ 91.595,02 USD $ 46.495,26
Total sin IVA USD $ 146.048,21 USD $ 73.721,86
IVA 12% USD $ 17.525,78

Total USD $ 163.573,99
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14
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza
superfi m 2,560 988,48 2.530,51

15
ADOQUINADO VIAL BLOQUES HORMIGÓN f 'c=400Kg/cm2.
Inc m2 19,270 2.373,75 45.742,16

16
ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGÓN f 'c=300Kg/cm2.
Inclu m2 16,900 767,56 12.971,76

17
CANALETA PREFABRICAD.30x30x8cm 400kg/cm2 Instalada
con m 13,390 726,83 9.732,25

18
BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
Ho m 14,320 146,00 2.090,72

19
POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m Estribos cada
0. m 188,060 2,20 413,73

20 CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION 609-(5). u 154,990 1,00 154,99

21
REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o
subid u 70,080 6,00 420,48

22
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura
má m3 11,470 7,44 85,34

23
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA HIERRO instalado, no
i u 219,850 4,00 879,40

24
CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm
Prof.0.45cm,a= m 322,330 19,00 6.124,27

25
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmx6m (Di 200mm)
Tuber m 21,500 105,70 2.272,55

26
CLAPETA 0.40x0.40m ALUMINIO 5mm EMPAQUE Aluminio de
5 u 65,900 17,00 1.120,30

27
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye
apilamien m2 1,340 41,25 55,27

28
READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de
aren m2 6,230 41,25 256,99

29
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura
pro m2 18,980 70,18 1.332,02

30
HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR.
Hormigoner m3 133,520 8,78 1.172,30

31 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal. m2 1,580 84,00 132,72

32
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores,
a m2 1,440 84,00 120,96

33
SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE
ACCE m3 31,380 8,40 263,59

34 ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm;400kg/cm2,PEATON. 401-4(1)e. m2 31,940 84,00 2.682,96

35 AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1) m3 6,120 40,00 244,80

TOTAL 146.048,21

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de
los trabajos ejecutados.

CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita, el CONTRATISTA ha contado con el personal, equipo y maquinaria
establecidos y solicitados a satisfacción.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo
dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano -
Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo
estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL
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DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente Acta de Entrega de Recepción Provisional se procede a la devolución de la
garantía de Buen Uso del Anticipo, con forme lo establece el artículo 118 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

A la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva se procederá a la devolución de la garantía de
Fiel Cumplimiento, conforme lo establece el artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano de Quito – Administración Zonal Quitumbe, conjuntamente con el
Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de
acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente, y
habiendo cumplido a entera satisfacción con las especificaciones técnicas pliegos y oferta técnica, se recibe
la obra en mención.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y
contenido.

Ing. Geovanny Yerovi Ing. Erika Lascano
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DELEGADA
ADM. QUITUMBE ADM. QUITUMBE

Ing. Wilson Espinoza
CONTRATISTA

FECHA FIRMA DEL
CONTRATO

FECHA INICIO
DE OBRA PLAZO PRORROGA DE

PLAZO

FECHA
TERMINACION DEL

PLAZO

FECHA TERMINACIÓN
REAL DE LA OBRA

30-jun-2022 12-juL-2022 49 días 0 días 29-agos-22 29-agos-22
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