
 

 
  

www.quito.gob.ec 
Av. Amazonas N39A y Pereira - PBX: 395 2300 

                 1 | 17 
 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 
COTO-MDMQAZEE-2-2023 

 
“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN 

ISIDRO DEL INCA - AZEE” 

 
 GENERALIDADES:  

 

Objeto de contrato: 
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS 

JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE 

Código del Contrato: COTO-MDMQAZEE-2-2023 

Monto Contractual: USD. 244.128,14 

Contratista: Consorcio Isidro Jipijapa 

Procurador Común: Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel 

Fiscalizador(a): Ing. Aydee Andrea Bermeo 

Administrador(a): Ing. Ana Lucía Mendoza 

Suscripción Contrato: 11 de abril de 2023 

Inicio de obra: 25 de abril de 2023 

Plazo Contractual: 45 días 

Monto Ejecutado: 237.238,15 USD. 

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES 

En la ciudad de Quito a 08 de agosto de 2023, con la comisión técnica, encargada de efectuar la 

Recepción Provisional del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023, correspondiente a la 

construcción de: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, 

IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE” integrada de la siguiente manera: la Ing. Ximena 

Alexandra Celi Rogel - Procurador Común del Consorcio Isidro Jipijapa Contratista; el Sr. Mgs. 

Santiago Javier Pozo Navas, como delegado de la Administración Zonal “Eugenio Espejo” del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Ing. Ana Lucía Mendoza como Administradora del 

Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES 

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 

de la obra denominada " OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS 

JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”. 

Mediante Resolución de Inicio y aprobación de pliegos No. RE-GADDMQ-AZEE-2023-07, de 22 de 

febrero de 2023 la Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes, Administradora Zonal Norte “Eugenio 

Espejo”, autoriza el inicio del procedimiento de COTOMDMQAZEE-2-2023 cuyo objeto es: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL 

INCA -AZEE”, con un presupuesto referencial de USD 257.337,82 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, valor que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días 

http://www.quito.gob.ec/


 

 
  

www.quito.gob.ec 
Av. Amazonas N39A y Pereira - PBX: 395 2300 

                 2 | 17 
 

contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de obra por parte de la 

administradora del contrato. 

 

Mediante Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2023-18 de 22 de marzo de 2023, la 

Máxima Autoridad de la Administración Zonal Eugenio Espejo, acogiendo la recomendación de la 

Comisión Técnica designada mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0062-M de 14 de 

marzo de 2023, procedió a adjudicar el contrato de Cotización de Obra No. COTO-MDMQAZEE-2-

2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, 

IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, con un presupuesto ofertado de USD 244,128.14 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 14/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de 

cuarenta y cinco (45) días contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de 

obra por parte de la administradora del contrato al oferente CONSORCIO ISIDRO JIPIJAPA con RUC 

1793205648001 representado por su procuradora común, la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel. 

 

Con fecha 11 de abril del 2023 se suscribe el contrato de cotización de obra No. COTOMDMQAZEE-

2-2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, 

IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA -AZEE”, entre el GAD Metropolitano de Quito representado por 

la Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes en su calidad de Administradora Zonal Eugenio Espejo 

(CONTRATANTE) y por otra parte el CONSORCIO ISIDRO JIPIJAPA, representado por su 

procuradora común, la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel en calidad de CONTRATISTA. 

 

Con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0234-M de fecha 12 de abril de 2023, se delega como 

Administradora del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA 

- AZEE”, a la Ing. Ana Lucía Mendoza. 

 

Con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0244-M de fecha 17 de abril de 2023, se delega como 

Fiscalizadora del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA 

- AZEE”, a la Ing. Aydee Andrea Bermeo. 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0126-M de fecha 17 de abril de 2023, la Ing. 

Ana Lucia Mendoza – JEFA DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - 

UNIDAD OBRAS PUBLICAS, notifica al  Sr. Arq. Enrique Patricio Castillo Brito Director de Gestión del 

Territorio - ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL 

TERRITORIO cuyo asunto es Solicitud de pago de Anticipo Contrato Nro. COTO-MDMQAZEE-2-

2023, y manifiesta: “(…) Por lo anteriormente descrito, solicito se continué con el trámite respectivo 

para el pago del anticipo correspondiente, conforme se establece en la Cláusula Quinta del referido 

contrato. (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0781-M de fecha 17 de abril de 2023, el Sr. 

Arq. Enrique Patricio Castillo Brito Director de Gestión del Territorio - ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO, notifica a Ia  Sra. Econ. Tania 

Alexandra Ugalde Pacheco Directora Administrativa Financiera (E) ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO – DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA cuyo asunto es Solicitud de 

pago de Anticipo Contrato Nro. COTO-MDMQAZEE-2-2023, y manifiesta: “(…) En virtud de lo 

expuesto, traslado requerimiento para que se sirva continuar con el trámite respectivo de pago, del 

anticipo del contrato No. COTO-MDMQAZE-2-2023. (…)” 
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Mediante oficio No. CIJ002-ADMIN-2023 de fecha 19 de abril de 2023, inserto en documento SITRA 

No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2032-E, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador 

Común del Consorcio Isidro Jipijapa, en el cual en su parte pertinente indica: “(…) Adjunto para su 

revisión y aprobación, la documentación señalada en el formulario II, EQUIPO MINIMO, PERSONAL 

TÉCNICO, EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TÉCNICO Y METODOLOGIA, de acuerdo a lo 

que requerido (…)”– ORIGINAL EN PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA. 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0803-M de fecha 20 de abril de 2023, el Sr. 

Arq. Enrique Patricio Castillo Brito Director de Gestión del Territorio - ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO, notifica a Ia  Sra. Econ. Tania 

Alexandra Ugalde Pacheco Directora Administrativa Financiera (E) ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO – DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA cuyo asunto es Alcance al 

memorando No.GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0781-M, y manifiesta: “(…) Siendo lo correcto: COTO-

MDMQAZEE-2-2023  

Con esto se subsana también lo indicado por la Administradora del Contrato en el Memorando No. 

GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0126-M (…)” 

 

Con fecha 22 de abril de 2023, se realizó la socialización por los inicios de los trabajos para la 

construcción del frente 5 BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CALLE G, BARRIO BALCONES DEL 

INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA, conjuntamente fiscalización – contratista. – ORIGINAL 

EN PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA. 

 

Con Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0009-O de fecha 24 de abril de 2023, la Ing. Ana Lucía 

Mendoza, Administradora de contrato, notifica al CONSORCIO ISIDRO JIPIJAPA, representado por 

su Procuradora común, la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Contratista, que los trabajos iniciarán y 

se contabilizarán a partir del 25 de abril de 2023. 

 

Con fecha 25 de abril de 2023, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el GAD Metropolitano de 

Quito representado por la Ing. Ana Lucía Mendoza en su calidad de Administradora, la Ing. Aydee 

Andrea Bermeo en su calidad de Fiscalizadora y por otra parte el CONSORCIO ISIDRO JIPIJAPA 

cuyo Procurador Común es: Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, con RUC No. 1793205648001, en 

calidad de CONTRATISTA.  

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0091-M de fecha 28 de abril de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ana Lucía Mendoza, Administradora de 

contrato, el cual en su parte pertinente indica: “(…) En virtud del análisis realizado y con las 

correcciones pertinentes del expediente; debo indicar a usted que, la documentación presentada por 

el CONSORCIO ISIDRO JIPIJAPA cuyo Procurador Común es la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel – 

Contratista; CUMPLE con los parámetros contractuales del procedimiento de Cotización de obras, 

código: COTO-MDMQAZEE-2-2023 "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE" (…)” 

 

Mediante oficio No. 002-ADMIN-2023 de fecha 27 de abril de 2023, inserto en documento SITRA No. 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2210-E, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común 

del Consorcio Isidro Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) adjunto al presente oficio la 

solicitud de cierres viales para la ejecución de los trabajos viales correspondientes al proyecto 

"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN 

ISIDRO DEL INCA - AZEE"(…)”– ORIGINAL EN PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA. 
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Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-1323-O de fecha 28 de abril de 2023, la Ing. Srta. Ing. 

Gina Gabriela Yanguez Paredes – Administradora Zonal de la ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO 

ESPEJO, notifica a la Señora Economista Laura Silvana Vallejo Páez Directora General Metropolitana 

de Tránsito - AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL manifiesta: “(…) Bajo el contexto antes descrito, adjunto se remite, la respectiva 

documentación y solicitud de ocupación temporal de vía pública. (…)” 

 

Mediante oficio No.002-COTO-2-2023 de fecha 28 de abril de 2023, inserto en documento SITRA No. 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2244-E, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común 

del Consorcio Isidro Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) Se Adjunta planilla de 

incremento y decremento conforme al cumplimiento del acta de inicio, literal “f” de la cláusula tercera. 

(…)” – ORIGINAL EN PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA. 

 

Mediante oficio No.003-ADMIN-2023 de fecha 28 de abril de 2023, inserto en documento SITRA No. 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2237-E, y recibido en el departamento de fiscalización con fecha 02 de 

mayo de 2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…)Ante este particular y por ser pocos días los 

laborados en el mes de abril, solicito se autorice a quien corresponda para que el periodo de la 

planilla N,1 de avance de obra se considere desde el 25 de abril al 31 de mayo de 2023. (…)” – 

ORIGINAL EN PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA. 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0093-M de fecha 29 de abril de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, 

Administradora de contrato, el cual en su parte pertinente indica: “(…) En virtud de lo indicado solicito 

a usted como Administradora de Contrato se apruebe el periodo de la Planilla de Avance de Obra No. 

1 desde el 25 de abril al 31 de mayo de 2023, del proceso COTO-MDMQAZEE-2-2023 " OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA 

– AZEE" (…)” 

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0011-O de fecha 30 de abril de 2023, la Ing. Ana 

Lucía Mendoza, Administradora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador 

Común del Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, el cual en 

su parte pertinente indica: “(…) Al respecto y de acuerdo al antecedente descrito, se aprueba el 

periodo de la Planilla de avance de obra No.1 del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 "OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL 

INCA – AZEE", del 25 de abril al 31 de mayo de 2023. (…)” 

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0012-O de fecha 30 de abril de 2023, la Ing. Ana 

Lucía Mendoza, Administradora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador 

Común del Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, el cual en 

su parte pertinente indica: “(…) Por lo anteriormente expuesto, y una vez que la Fiscalización ha 

realizado la revisión de la documentación presentada, en mi calidad de Administradora de Contrato se 

le comunica la aprobación de la misma. (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0103-M de fecha 05 de mayo de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, 

Administradora de contrato, el cual en su parte pertinente indica: “(…) Pongo en su conocimiento 

como Fiscalizadora del Contrato que el cuadro presentado por el contratista; señalando que son 

cantidades referenciales y existen rubros que se van a incrementar para poder cumplir con el objeto 
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del contrato; de igual manera existen decrementos de rubros por lo tanto no existe un incremento en 

el monto total del contrato.  

Cabe señalar que los montos definitivos serán verificados y aprobados en la planilla de liquidación 

(…)” 

Mediante con memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0105-M de 08 de mayo de 2023 

mediante el cual la Fiscalizadora del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 señala: 

"Como es de su conocimiento conforme la planificación 2023 esta Administración Zonal se encuentra 

en ejecución del contrato signado con código COTO-MDMQAZEE-2-2023 cuyo objeto es “OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA 

– AZEE”, del cual actúo como Fiscalizadora de Contrato. 

Bajo ese contexto notifico a usted como Jefa de Obras Públicas las novedades encontradas en los 

estudios de los distintos frentes de trabajo correspondientes al citado contrato. 

Dichas novedades han sido descritas en el informe técnico adjunto para su respectivo análisis, 

aprobación, autorización y trámite correspondiente. 

Cabe recalcar que las novedades descritas NO AFECTAN EL OBJETO DEL CONTRATO NI EL 

MONTO DE CONTRATACIÓN." 

 

Con memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0152-M de fecha 09 de mayo de 2023, la Ing. Ana 

Lucia Mendoza Vega JEFA DE OBRAS PUBLICAS- ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - 

UNIDAD OBRAS PUBLICAS en donde indica al Sr. Arq. Enrique Patricio Castillo Brito- Director de 

Gestión del Territorio ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION 

DEL TERRITORIO, en el cual en su parte pertinente indica “(…) Bajo el contexto descrito, solicito a 

usted como Administrador del Contrato por Servicios Profesionales de la Ing. Paulina Muela 

Rodríguez notificar las novedades encontradas en los estudios realizados por ella, a fin de que revise 

y autorice dichos cambios, para lo cual adjunto sírvase encontrar el informe técnico de la 

Fiscalización del Contrato.(…)” 

 

Con Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0708-O de fecha 09 de mayo de 2023, el Arq. Enrique 

Patricio Castillo Brito DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TERRITORIO ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO, el cual en su parte pertinente 

indica “(…) Por lo anteriormente descrito, solicito a usted la revisión del informe realizado por la 

Fiscalización del Contrato, a fin de que de acuerdo a su criterio técnico por ser responsable de los 

Estudios del Proyecto “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, 

IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA – AZEE", se realice la autorización correspondiente de los 

cambio o modificaciones a los estudios realizados y entregados por usted (…)” 

 

Con Oficio Nro. JPMR-005-2023 Quito, de fecha 10 de mayo de 2023, suscrito por la Ing. Paulina 

Muela Rodríguez, consultor del proceso COTO-MDMQAZEE-2-2023, entregado en las oficinas de 

fiscalización, manifiesta: “(…)Al respecto y una vez revisado y analizado el informe técnico emitido 

por la fiscalización anexa al oficio, me permito indicar la aprobación de los cambios sugeridos, bajo la 

premisa presenta en el Informe No. 1 suscrito por la Ing. Aydee Andrea Bermeo Fiscalizadora de 

Contrato, que indica: “(...) Cabe recalcar que las novedades descritas NO AFECTAN EL OBJETO 

DEL CONTRATO NI EL MONTO DE CONTRATACIÓN (...)”. (énfasis añadido). 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0001-AB de fecha 11 de mayo de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador 

Común del Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, el cual en 

su parte pertinente indica: “(…) Con estos antecedentes y una vez que la Ing. Paulina Muela 
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Rodríguez, consultor del proceso COTO-MDMQAZEE-2-2023, ha realizado la APROBACION de los 

cambios sugeridos en el oficio No. JPMR-005-2023. Esta fiscalización luego de analizada la viabilidad 

técnica y económica de los cambios sugeridos en el oficio No. JPMR-005-2023 como consta en el 

informe No. 1, remite toda la información con los cambios aprobados por la Ing. Paulina Muela 

Rodríguez, consultor del proceso COTO-MDMQAZEE-2-2023, a fin de que proceda con la ejecución 

de los mismos de forma inmediata recalcando que la ejecución de dichos cambios no modifica el 

Objeto Contractual ni el Monto del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 denominado “OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA 

– AZEE”. (…)” 

 

Con oficio Nro. GADDMQ-AMT-CGITSV-2023-0686-O de fecha 17 de mayo de 2023, el Mgs. 

Guillermo Wladimir Taco Lasso -COORDINADOR GENERAL -FUNCIONARIO DIRECTIVO 3- 

AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL - COORDINACIÓN GENERAL DE INGENIERÍA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL dirigido a la Señorita Magíster Gina Gabriela Yanguez Paredes -Administradora Zonal -

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO en el cual en su parte pertinente indica: “(…) la 

atribución para otorgar las autorizaciones y suscribir convenios para la ocupación temporal de los 

espacios públicos, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito dentro de sus competencias 

remite el criterio de CARÁCTER FAVORABLE, inserto en las FICHAS TÉCNICAS VIAL (…)” 

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-1591-O de fecha 19 de mayo de 2023, la Señorita 

Magíster Gina Gabriela Yanguez Paredes -Administradora Zonal -ADMINISTRACION ZONAL 

EUGENIO ESPEJO, notifica  a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, en el cual en su parte pertinente indica: 

“(…) Por estos antecedentes, la Administración Zonal Eugenio Espejo, AUTORIZA la ocupación 

Temporal de Espacio Público para las "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE"- Contrato No. COTO-

MDMQZEE-2-2023, para desarrollo de Proyecto constructivo. (…)” 

 

Mediante oficio No. 006-COTO-2-2023 de fecha 02 de junio de 2023, inserto en documento SITRA 

No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2741-E, y recibido en la oficina de fiscalización con fecha 06 de junio 

de 2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…)se pone en conocimiento la comunicación enviada 

por PETROECUADOR y la comercializadora P&S, en la cual manifiesta que la REFINERIA ESTATAL 

DE ESMERALDAS “notifica el daño en la torres de vacío No. 2 donde se produce el asfalto a 
nivel nacional; no se cuenta con disponibilidad de asfalto AC-20 a partir del día de hoy y hasta 
el 10 de junio de 2023…” 

Con estos antecedentes, solicito a usted la PRORROGA DEL PLAZO CONTACTUAL POR DIEZ (10) 

DIAS; ya que estos productos asfalticos, son necesarios para la ejecución de la obra y en 

concordancia con el artículo 289, del REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRATACION PUBLICA, en el que es manifiesta textualmente “Las prórrogas de plazo 
proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de 
circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al 

momento de la suscripción del contrato...” (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0176-M de fecha 07 de junio de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, 

Administradora de contrato, el cual en su parte pertinente indica: “(…) Al respecto, adjunto sírvase 

encontrar la documentación de respaldo y el informe de fiscalización donde se indica y se concluye: 
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"Con el antecedente expuesto y conforme a la base legal citada, la fiscalización del proceso una vez 

revisada la documentación presentada por el contratista constata que cumple los criterios expuestos 

en el numeral 408-27 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y 

conforme al artículo 289 del REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, además velando por los intereses de la institución, notifica y recomienda 

a la Administradora de contrato autorice la PRÓRROGA DE PLAZO por diez (10) días del proceso 

COTO-MDMQAZEE-2-2023, a partir del día 08 de junio de2023 hasta el 18 de junio de 2023." (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0206-M de fecha 07 de junio de 2023, la Ing. 

Ana Lucía Mendoza, JEFA DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - 

UNIDAD OBRAS PUBLICAS (Administradora de contrato), notifica a la Sra. Mgs. María Fernanda 

Guillen Palacios Administradora Zonal Eugenio Espejo ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO 

ESPEJO, el cual en su parte pertinente indica: “(…) En virtud de lo anteriormente descrito, y, una vez 

analizado el informe realizado por la Fiscalización del Contrato el cual expone claramente lo solicitado 

por el contratista y recomienda se autorice la prórroga de plazo por diez (10) días del Contrato de 

Obra COTO-MDMQAZEE-2-2023, adjunto sírvase encontrar el informe respectivo en mi calidad de 

administradora de contrato y la documentación de respaldo, lo cual está fundamentado en el numeral 

408-27 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, y en el artículo 289 del 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA, razón por 

la cual esta Administración de Contrato, considera procedente la PRÓRROGA DE PLAZO por diez 

(10) días para el Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 a partir del día 08 de junio de 2023 hasta 

el 18 de junio de 2023, y solicita a usted como máxima autoridad de la entidad, la debida autorización 

de la Prórroga del plazo " (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0184-M de fecha 13 de junio de 2023, la Ing. 

Andrea Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, 

Administradora de contrato, Asunto: Alcance al Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0176-

M de fecha 07 de junio de 2023, el cual en su parte pertinente indica: “(…) al respecto me permito 

indicar que en el informe adjunto existe errores involuntarios de tipeo en el tema donde se indica 

“INFORME PREVIO A SUSPENSIÓN DE OBRA” (…)” 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0210-M de fecha 13 de junio de 2023, la Ing. 

Ana Lucía Mendoza, JEFA DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - 

UNIDAD OBRAS PUBLICAS (Administradora de contrato), notifica a la Sra. Mgs. María Fernanda 

Guillen Palacios Administradora Zonal Eugenio Espejo ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO 

ESPEJO, Asunto: Alcance al Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0206-M de fecha 07 de 

junio de 2023,  el cual en su parte pertinente indica: “(…) En virtud de lo anteriormente descrito, y, 

una vez analizado el informe realizado por la Fiscalización del Contrato el cual expone claramente lo 

solicitado por el contratista y recomienda se autorice la prórroga de plazo por diez (10) días del 

Contrato de Obra COTO-MDMQAZEE-2-2023, el mismo que se fundamenta en el numeral 408-27 de 

las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, y en el artículo 289 del 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA, esta 

Administración de Contrato, considera procedente la PRÓRROGA DE PLAZO por diez (10) días del 

Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 a partir del día 08 de junio de 2023 hasta el 17de junio de 

2023.  

En el Memorando GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0206-M: "a partir del día 08 de junio de 2023 hasta el 

17 de junio de 2023." (…)” 
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Mediante Resolución Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0073-R de 15 de junio de 2023, la Máxima 

Autoridad de la Administración Zonal Eugenio Espejo, con los siguientes detalles: 

“(…)Articulo 2.- AUTORIZAR la prórroga de plazo por 10 días, contados desde el 08 al 17 de junio 

de 2023, del Contrato Nro. COTO-MDMQAZEE-2-2023, generado para la ejecución de las: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL 

INCA – AZEE, cuyo plazo inicial contemplaba un total de 45 días contados desde contados desde el 

día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del 

contrato, conforme el numeral 3 del artículo 530 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, 

bajo exclusiva responsabilidad del Administrador del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 

290 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (…)” 

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0037-O de fecha 16 de junio de 2023, la Ing. Ana 

Lucía Mendoza, Administradora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador 

Común del Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, el cual en 

su parte pertinente indica: “(…) Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar la Resolución Nro. 

GADDMQ-AZEE-2023-0073-R, de 15 de junio de 2023, de la prórroga de plazo del Contrato Nro. 

COTO-MDMQAZEE-2-2023, por 10 días a partir del 08 de junio al 17 de junio de 2023.. (…)” 

 

Mediante oficio No. 009-COTO-2-2023 de fecha 16 de junio de 2023, inserto en documento SITRA 

No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3035-E, y recibido en la oficina de fiscalización con fecha 19 de junio 

de 2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) solicito a usted la Recepción Provisional de la 

obra, una vez que se ha finalizado los trabajos material del presente contrato, fecha de culminación 

del plazo es 17 de junio de 2023, incluida diez (10) días de prórroga, según resolución Nro. 

GADDMQ-AZEE-2023-0073-R (…)”   

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0194-M de 21 de junio de 2023, la Arq. Rocío 

Atiaga, Jefa de la Unidad de Fiscalización, informa a la Ing. Ana Lucia Mendoza Vega, Administradora 

del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 que se ha conformado la comisión que participará en la 

Recepción Provisional del contrato en mención, misma que se llevará a cabo el día martes 27 de 

junio de 2023 a las 10h00. 

 

Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0086-O de 21 de junio de 2023, la Arq. Rocío 

Atiaga, Jefa de la Unidad de Fiscalización, informa al Consorcio Isidro Jipijapa, cuyo Procurador 

Común es la Ing. Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, contratista del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-

2-2023 que se ha conformado la comisión que participará en la Recepción Provisional del contrato en 

mención, misma que se llevará a cabo el día martes 27 de junio de 2023 a las 10h00. 

 

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0416-M de 26 de junio de 2023, se delega al Sr. 

Mgs. Santiago Javier Pozo Navas para que conforme la comisión encargada de recibir los trabajos 

del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023, OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE, misma que se llevará a cabo 

el día martes 27 de junio de 2023 a las 10h00. 

 

Con fecha martes 27 de junio de 2023 a las 10h00, se conformó la comisión encargada de recibir 

los trabajos del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023, "OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE",  y se 

suscribió el Informe de Recorrido e  Inspección de las Obras Previo a la Recepción Provisional, 

misma que presentó observaciones, por lo que se otorgó 9 días calendario al contratista para que 
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estas observaciones sean corregidas, se realizó el recorrido de obra el día lunes 10 de julio de 2023 

y se verificó que todas las observaciones han sido subsanadas. 

 

Mediante oficio No. 010-COTO-2-2023 de fecha 29 de junio de 2023, inserto en documento SITRA 

No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3272-E, y recibido en la oficina de fiscalización con fecha 30 de junio 

de 2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) adjunto a la presente, la Planilla de avance de 

obra No. 2 de Liquidación (…)”   

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0101-O de fecha 07 de julio de 2023, la Ing. Andrea 

Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común del 

Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, en el cual en su parte 

pertinente indica: “(…) En virtud de lo expuesto, se devuelve la planilla para su corrección. (…)” 

 

Mediante oficio No. 011-COTO-2-2023 de fecha 14 de julio de 2023, inserto en documento SITRA No. 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3612-E, y recibido en la oficina de fiscalización con fecha 17 de julio de 

2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) y en atención al oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-

2023-0101-O adjunto a la presente, la Planilla de avance de obra No. 2 de Liquidación 

CORREGIDA (…)”   

 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0113-O de fecha 21 de julio de 2023, la Ing. Andrea 

Bermeo, Fiscalizadora de contrato, notifica a la Ing. Ximena Alexandra Celi, Procurador Común del 

Consorcio Isidro Jipijapa Contratista del contrato COTO-MDMQAZEE-2-2023, en el cual en su parte 

pertinente indica: “(…) En virtud de lo expuesto, se devuelve la planilla para su corrección. (…)” 

 

Mediante oficio No. 012-COTO-2-2023 de fecha 27 de julio de 2023, inserto en documento SITRA No. 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-4006-E, y recibido en la oficina de fiscalización con fecha 28 de julio de 

2023, suscrito por la Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel, Procurador Común del Consorcio Isidro 

Jipijapa, el cual en su parte pertinente indica: “(…) y en atención al oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-

2023-0113-O adjunto a la presente, la Planilla de avance de obra No. 2 de Liquidación 

CORREGIDA (…)”   

 Se adjunta a la planilla “INFORME CONTRATISTA PROCESO COTO-MDMQAZEE-2-2023 

Mediante memorando N° GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0241-M, de fecha 04 de agosto de 2023, la 

fiscalizadora Ing. Aydee Andrea Bermeo, donde indica que la Planilla N°2 de liquidación de obra ha 

sido revisada y autorizada para el respectivo pago.  

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte 

integrante de esta acta los siguientes documentos: 

1. Informe del delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo. 

2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la 

comisión. 

3. Informe del Administrador de Contrato. 
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CLÁUSULA TERCERA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del contrato estuvo a cargo de la Ing. Ana Lucía Mendoza, conforme la notificación 

del contrato con Memorando Nº GADDMQ-AZEE-2023-0234-M de fecha 12 de abril de 2023. 

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE, 

designando para el efecto, como Fiscalizadora la Ing. Aydee Andrea Bermeo, conforme memorando 

Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0244-M de fecha 17 de abril de 2023. 

 

CLAUSULA CUARTA. - OBRA EJECUTADA  

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle: 

No. COD. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U 
CONTRATADO EJECUTADO 

CANT UNIT TOTAL CANTIDAD MONTO 

ASFALTADO DEL PASAJE LOS ALISOS DESDE LA AV. DEL INCA HASTA EL FINAL DEL PASAJE  

V321 01 
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1) . 

m3 285.00 3.77 1,074.45 256.97 968.78 

V207 03 
TRANSP. SUB-BASE, BASE, MAT. MEJORAMIENTO Y 
FRESADO // 309-4(2) 

m3-
km 

8,415.00 0.32 2,692.80 7765.78 2485.05 

V915 04 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye 
tendido y compactación. 403-1(E). 

m3 145.00 11.72 1,699.40 124.64 1460.78 

V800 05 BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE  m3 110.00 14.41 1,585.10 93.50 1347.34 

V917 06 
IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO RC. //No 
incluye arena de secado. 405-1(2). 

l 825.00 0.73 602.25 747.83 545.92 

V918 07 
CARPETA ASFAL. EN CALIEN. e=5cm-INC.TRAN. 
//405-5bmMezcla.en planta, inc.trans.mezcla a obra 

m2 690.00 8.00 5,520.00 623.19 4985.52 

2608 08 
ALZADA DE POZO DE REVISION O SUMIDERO 
//Picada asfalto y hormigon, alzada 
h.s.210kg/cm2,inc.cerco,tapa,rejilla exist. 

u 3.00 66.19 198.57 2.00 132.38 

4501 09 
ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2.Retiro 
de cerco y rejilla existente, alzada altura variable, incluye 
encofrado. 

u 6.00 20.02 120.12 2.00 40.04 

V931 11 

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y 
DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido 
y compactado con plancha compactadora Especif. MOP-
001-F2002; 403-1. 

m3 44.25 30.80 1,362.90 18.37 565.79 

0679 12 
REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÐOS VEHICULOS // 
Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), 
hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. 

m 231.00 10.40 2,402.40 195.30 2031.12 

0913 13 
CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 
// Menor a 4000m2, movimiento de tierra mas/menos 
0.20m de corte o relleno 

m2 147.00 1.51 221.97 183.58 277.20 

5101 15 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 11.00 40.82 449.02 11.61 473.92 

0976 16 
PINTURA TRAFICO SEÐALIZACION BORDILLOS // 
limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m 243.00 1.85 449.55 247.76 458.36 

2692 20 
LINEA SEÐAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA // 
Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina 
franjeadora 

m 115.00 1.18 135.70 295.60 348.81 

1063 21 LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA // u 4.00 12.76 51.04 4.00 51.04 

P670 22 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 
200mm) // Tuberia corrugada, instalada 

m 20.00 22.13 442.60 24.60 544.40 

0034 23 
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 
//Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia 
maxima 5km  

m3 3.00 6.65 19.95 296.69 1972.99 

1631 25 

 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m // Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u 1.00 589.88 589.88 0.83 489.60 

5420 26 
CONEXION DOM.SER.PVC 1/2" COLLAR 12x1/2" // 
Adaptador,llave de corte,valvula check,collar de 

u 1.00 160.44 160.44 3.00 481.32 
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salida,accesorios,instalado 

1123 79A  
 SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA HIERRO // 
instalado, no incluye tuberia 

u 0.00 218.64 0.00 4.00 874.56 

0019 83A 
 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA 
COMP // Tierra prod.de excavacion,capas 
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora 

m3 0.00 7.99 0.00 8.82 70.47 

0008 146A 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS 
MENORES // altura máxima 1.8m, herramienta manual, 
desalojo de material 25m 

m3 0.00 12.30 0.00 36.93 454.24 

2206 57A 

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o 
carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro 
desalojo.  

m3-
km 

0.00 0.31 0.00 7407.43 2296.30 

V251 150A 
ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA // 610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2 0.00 18.80 0.00 183.58 3451.31 

SUBTOTAL 1 26,913.34   26,807.24 

ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS MAYAS DESDE LA CALLE MIGUEL GAVIRIA HASTA CALLE DE LOS GUARUMOS, BARRIO SAN JOSÉ 
DEL INCA, PARROQUIA JIPIJAPA. 

V321 27 
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 
303-2(1) . 

m3 410.00 3.77 1,545.70 554.30 2089.71 

V207 29 
TRANSP. SUB-BASE, BASE, MAT. MEJORAMIENTO  Y 
FRESADO // 309-4(2) 

m3-
km 

12,410.00 0.32 3,971.20 17638.64 5644.37 

V915 30 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye 
tendido y compactación. 403-1(E). 

m3 210.00 11.72 2,461.20 337.35 3953.74 

V800 31 BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE  m3 155.00 14.41 2,233.55 144.58 2083.40 

V917 32 
IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO RC. //No 
incluye arena de secado. 405-1(2). 

l 1,200.00 0.73 876.00 1156.57 844.30 

V919 34 
CARPETA ASF.EN CALIEN.e=7.5cm-INC.TRANS. // 
405-5cMezcla.en planta,inc.trans.mezcla a obra 

m2 1,100.00 13.30 14,630.00 963.96 12820.67 

2608 35 
ALZADA DE POZO DE REVISION O SUMIDERO 
//Picada asfalto y hormigon, alzada 
h.s.210kg/cm2,inc.cerco,tapa,rejilla exist. 

u 2.00 66.19 132.38 1.00 66.19 

4501 36 
ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2.Retiro 
de cerco y rejilla existente, alzada altura variable, incluye 
encofrado. 

u 6.00 20.02 120.12 4.00 80.08 

0976 43 
PINTURA TRAFICO SEÐALIZACION BORDILLOS // 
limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m 263.00 1.85 486.55 238.80 441.78 

2692 47 
LINEA SEÐAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA // 
Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina 
franjeadora 

m 130.00 1.18 153.40 358.20 422.68 

1063 48 LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA // u 6.00 12.76 76.56 4.00 51.04 

P670 49 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 
200mm) // Tuberia corrugada, instalada 

m 24.00 22.13 531.12 9.02 199.61 

0034 50 
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 
//Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia 
maxima 5km  

m3 1.00 6.65 6.65 554.89 3690.02 

1631 52 

 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m // Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u 1.00 589.88 589.88 0.83 489.60 

5420 53 
CONEXION DOM.SER.PVC 1/2" COLLAR 12x1/2" // 
Adaptador,llave de corte,valvula check,collar de 
salida,accesorios,instalado 

m 1.00 160.44 160.44 1.00 160.44 

2206 57B 

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o 
carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro 
desalojo.  

m3-
km 

0.00 0.31 0.00 14261.01 4420.91 

1123 79B 
SUMIDERO: TAZA HORMIGÓN Y REJILLA DE HIERRO 
// instalado, no incluye tubería  

u 0.00 218.64 0.00 2.00 437.28 

0019 83B 
 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA 
COMP // Tierra prod.de excavacion,capas 
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora 

m3 0.00 7.99 0.00 2.18 17.42 

0008 146B 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
// altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de 
material 25m 

m3 0.00 12.30 0.00 2.77 34.07 
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SUBTOTAL 2 56,043.20   37,947.31 

ADOQUINADO DE LA CALLE LATERAL ESTE QUE FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL, COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA IÑAQUITO  

0001 54 
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa 
vegetal 

m2 1,160.00 1.70 1,972.000 322.50 548.25 

V321 55 
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1) . 

m3 473.00 3.77 1,783.210 377.09 1421.63 

2206 57 

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o 
carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro 
desalojo.  

m3-
km 

16,555.00 0.31 5,132.050 5634.50 1746.70 

0034 58 
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 
//Cargadora frontal, desalojo con volquete distancia 
maxima 5km  

m3 30.00 6.65 199.500 363.94 2420.21 

v900 59 BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm2 // 610-(1)H m 76.00 13.92 1,057.920 62.81 874.32 

0078 60 
ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) 
Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora de 
hierroo. 504(1). 

kg 190.00 2.24 425.600 2095.43 4693.76 

V915 61 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye 
tendido y compactación. 403-1(E). 

m3 263.00 11.72 3,082.360 209.20 2451.82 

V675 62 
ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 // 
Incluye cama de arena. 401- 4(1)c 

m2 1,208.00 17.22 20,801.760 954.22 16431.67 

2608 63 
ALZADA DE POZO DE REVISION O SUMIDERO 
//Picada asfalto y hormigon, alzada 
h.s.210kg/cm2,inc.cerco,tapa,rejilla exist. 

u 1.00 66.19 66.190 3.00 198.57 

0688 67 
BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm // 
bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 

m 130.00 21.94 2,852.200 27.93 612.78 

0929 68 
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm // 
bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m 240.00 16.52 3,964.800 275.79 4556.05 

2692 76 
LINEA SEÐAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA // 
Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina 
franjeadora 

m 175.00 1.18 206.500 495.00 584.10 

P670 78 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 
200mm) // Tuberia corrugada, instalada 

m 1.00 22.13 22.130 37.45 828.77 

1123 79 
 SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA HIERRO // 
instalado, no incluye tuberia 

u 1.00 218.64 218.640 8.00 1749.12 

1631 80 

 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m // Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u 1.00 589.88 589.880 0.83 489.60 

5125 81 
REPLANTEO Y NIVELACION DE MUROS // 
teodol.nivel,estacado,puntos referencia 

m 22.00 0.26 5.720 29.65 7.71 

0019 83 
 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA 
COMP // Tierra prod.de excavacion,capas 
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora 

m3 22.50 7.99 179.775 47.26 377.61 

2603 86 
 REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 // 
503(3) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y 
vibrador 

m3 2.00 136.72 273.440 3.41 466.22 

I002 88 
HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (INFRAESTRUC.) // 
503(2)CIncluye encofrado 

m3 18.00 181.03 3,258.540 24.34 4406.27 

v655 90 
DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES //606-
2(1)  

m 25.00 7.87 196.750 8.80 69.26 

V207 03B 
TRANSP. SUB-BASE, BASE, MAT. MEJORAMIENTO Y 
FRESADO // 309-4(2) 

m3-
km 

0.00 0.32 0.000 7824.08 2503.71 

0976 16B 
PINTURA TRAFICO SEÐALIZACION BORDILLOS // 
limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m 0.00 1.85 0.000 325.50 602.18 

0003 119A 
 REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. // 
Replanteo via,estacas c/20m,uso de equipo 
topografico,transporte 

km 0.00 1,118.15 0.000 0.17 190.09 

0008 146C 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS 
MENORES // altura máxima 1.8m, herramienta manual, 
desalojo de material 25m 

m3 0.00 12.30 0.000 17.98 221.15 

SUBTOTAL 3 53,430.265   48,451.55 
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ASFALTADO DE LA CALLE MARIANO CALVACHE DESDE LA CALLE JOSE CARBO HASTA LA CALLE CAMILO CASARES, BELLAVITA ALTA, 
PARROQUIA IÑAQUITO 

V321 92 
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1) . 

m3 434.00 3.77 1,636.18 452.49 1705.89 

V207 94 
TRANSP. SUB-BASE, BASE, MAT. MEJORAMIENTO Y 
FRESADO // 309-4(2) 

m3-
km 

15,600.00 0.32 4,992.00 13284.08 4250.91 

V915 95 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye 
tendido y compactación. 403-1(E). 

m3 217.00 11.72 2,543.24 211.43 2477.96 

V800 96 BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE  m3 163.00 14.41 2,348.83 158.60 2285.43 

V917 97 
IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO RC. //No 
incluye arena de secado. 405-1(2). 

l 1,302.00 0.73 950.46 1268.65 926.11 

V919 99 
CARPETA ASF.EN CALIEN.e=7.5cm-INC.TRANS. // 
405-5cMezcla.en planta,inc.trans.mezcla a obra 

m2 1,100.00 13.30 14,630.00 1057.21 14060.89 

V931 103 

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y 
DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido 
y compactado con plancha compactadora Especif. MOP-
001-F2002; 403-1. 

m3 90.00 30.80 2,772.00 74.52 2295.22 

0679 104 
REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÐOS VEHICULOS // 
Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), 
hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. 

m 110.00 10.40 1,144.00 278.50 2896.40 

0913 105 
CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 
// Menor a 4000m2, movimiento de tierra mas/menos 
0.20m de corte o relleno 

m2 297.00 1.51 448.47 745.30 1125.40 

5101 107 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 23.00 40.82 938.86 96.09 3922.40 

2692 111 
LINEA SEÐAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA // 
Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina 
franjeadora 

m 165.00 1.18 194.70 746.78 881.20 

1063 112 LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA // u 2.00 12.76 25.52 2.00 25.52 

P670 113 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 
200mm) // Tuberia corrugada, instalada 

m 8.00 22.13 177.04 4.19 92.72 

0034 114 
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 
//Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia 
maxima 5km  

m 1.00 6.65 6.65 553.76 3682.50 

1631 117 

 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m // Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u 1.00 589.88 589.88 0.83 489.60 

0976 16C 
PINTURA TRAFICO SEÐALIZACION BORDILLOS // 
limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m 0.00 1.85 0.00 534.93 989.62 

2206 57C 

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o 
carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro 
desalojo.  

m3 0.00 0.31 0.00 16109.68 4994.01 

1123 79C 
SUMIDERO: TAZA HORMIGÓN Y REJILLA DE HIERRO 
// instalado, no incluye tubería  

u 0.00 218.64 0.00 1.00 218.64 

0019 83C 
 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA 
COMP // Tierra prod.de excavacion,capas 
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora 

m3 0.00 7.99 0.00 1.52 12.14 

I002 88A 
HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (INFRAESTRUC.) // 
503(2)CIncluye encofrado 

m3 0.00 181.03 0.00 4.27 773.00 

0008 146D 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS 
MENORES // altura máxima 1.8m, herramienta manual, 
desalojo de material 25m 

m3 0.00 12.30 0.00 6.70 82.41 

0772 149A 
 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm // 
Malla Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2 0.00 6.29 0.00 759.52 4777.38 

V251 150B 
ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA // 610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2 0.00 18.80 0.00 745.30 14011.64 

SUBTOTAL 4 46,156.44   66,976.99 

BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CALLE G, BARRIO BALCONES DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA 

0001 118 
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa 
vegetal 

m2 460.00 1.70 782.0000 131.91 224.25 

0003 119 
 REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. // 
Replanteo via,estacas c/20m,uso de equipo 
topografico,transporte 

km 0.25 1,118.15 279.5375 0.18 201.27 
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V321 120 
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1) . 

m3 520.00 3.77 1,960.4000 369.52 1393.09 

0034 121 
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 
//Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia 
maxima 5km  

m3 10.00 6.65 66.5000 115.72 769.54 

2206 122 

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o 
carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro 
desalojo.  

m3 15,600.00 0.31 4,836.0000 1745.92 541.24 

v900 123 BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm2 // 610-(1)H m 95.00 13.92 1,322.4000 96.00 1336.32 

0078 124 
ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) 
Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora de 
hierroo. 504(1). 

kg 239.00 2.24 535.3600 239.89 537.35 

V915 125 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye 
tendido y compactación. 403-1(E). 

m3 287.00 11.72 3,363.6400 220.32 2582.15 

V675 126 
ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 // 
Incluye cama de arena. 401- 4(1)c 

m2 1,270.00 17.22 21,869.4000 1089.01 18752.75 

V931 130 

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y 
DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido 
y compactado con plancha compactadora Especif. MOP-
001-F2002; 403-1. 

m3 5.00 30.80 154.0000 49.32 1519.06 

0688 131 
BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm // 
bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 

m 50.00 21.94 1,097.0000 32.96 723.14 

0929 132 
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm // 
bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m 382.00 16.52 6,310.6400 324.61 5362.56 

0913 134 
CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 
// Menor a 4000m2, movimiento de tierra mas/menos 
0.20m de corte o relleno 

m2 1.00 1.51 1.5100 506.00 764.06 

5101 136 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 1.00 40.82 40.8200 13.83 564.54 

2692 140 
LINEA SEÐAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA // 
Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina 
franjeadora 

m 191.00 1.18 225.3800 509.76 601.52 

P670 142 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 
200mm) // Tuberia corrugada, instalada 

m 10.00 22.13 221.3000 39.79 880.55 

1123 143 
 SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA HIERRO // 
instalado, no incluye tuberia 

u 1.00 218.64 218.6400 11.00 2405.04 

1631 144 

 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m // Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador 
rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u 1.00 589.88 589.8800 0.83 489.60 

5420 145 
CONEXION DOM.SER.PVC 1/2" COLLAR 12x1/2" // 
Adaptador,llave de corte,valvula check,collar de 
salida,accesorios,instalado 

m 1.00 160.44 160.4400 2.00 320.88 

0008 146 
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS 
MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta 
manual,desalojo de material 25m 

m3 73.00 12.30 897.9000 129.40 1591.62 

0930 147 
CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO //areas 
menores a 1000 m2, aceras, canchas 

m2 363.00000 1.61000 584.43000 0.00 0.00 

V931 148 

SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y 
DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido 
y compactado con plancha compactadora Especif. MOP-
001-F2002; 403-1. 

m3 73.00000 30.80000 2,248.40000 0.00 0.00 

0772 149 
 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm // 
Malla Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2 364.50000 6.29000 2,292.70500 0.00 0.00 

V251 150 
ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA // 610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2 400.00 18.80 7,520.0000 506.00 9512.80 

0976 16A 
PINTURA TRAFICO SEÐALIZACION BORDILLOS // 
limpieza superficie,2 manos pint.traficos brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m 0.00 1.85 0.0000 357.57 661.50 

0019 83D 
 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA 
COMP // Tierra prod.de excavacion,capas 
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora 

m3 0.00 7.99 0.0000 15.00 119.85 

V206 85A 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION // 
Incluye esponjamiento y pago en escombrera. 309-2(2) 

m3-
km 

0.00 0.32 0.0000 7680.76 2457.84 
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V207 03A 
TRANSP. SUB-BASE, BASE, MAT. MEJORAMIENTO Y 
FRESADO // 309-4(2) 

m3-
km 

0.00 0.32 0.0000 8570.45 2742.54 

SUBTOTAL 5 61,584.8925   57,055.06 

 MONTO REAL  
CALCULADO 

244,128.1375 
MONTO 
 EJECUTADO 

237,238.15 

 

CLÁUSULA QUINTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS. 

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas fueron 

ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos 

habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción Provisional; y que las mismas 

se encuentran operando. 

 

CLÁUSULA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 

La obra denominada: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, 

IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE", la fecha de inicio de plazo contractual fue el 25 de 

abril de 2023 con Acta de Inicio de Obra de 25 de abril de 2023, su fecha de vencimiento contractual 

fue el 08 de junio de 2023; con Resolución Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0073-R (AUTORIZAR la 

prórroga de plazo por 10 días, contados desde el 08 al 17 de junio de 2023) y finalizaron los trabajos 

el 16 de junio de 2023, se ejecutó en el plazo contractual de 53 días. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

 

RESUMEN DE PLANILLAS 

DESCRIPCION Valor Porcentaje 

MONTO DEL CONTRATO $ 244.128,14 100.00% 

   

Ejecutado Planilla Nº1 de Avance de Obra – CONTRACTUAL (A) $184,635.37 75,63% 

Ejecutado Planilla N°2  de Liquidación de Obra (B) $52.602,78 21,55% 

   

TOTAL EJECUTADO EN  PLANILLAS: (A+B) $ 237.238,15 97,18% 

   

ANTICIPO DEL CONTRATO $   48,825.63 20.00% 

(-) Anticipo devengado en planilla Nº1 de Avance de Obra:  $  36.927,07 
20% 

(-) Anticipo devengado en planilla Nº2 de liquidación  $11.898,56 

No. DESCRIPCIÓN VALORES FECHAS 

1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 11 de abril de 2023 

2 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (Según LOSNCP) 25 de abril de 2023 

3 
PLAZO CONTRACTUAL (Según contrato   COTO-MDMQAZEE-2-

2023) 

Cuarenta y cinco (45) días 

calendario 

4 
FECHA DE VENCIMIENTO (Según contrato   COTO-MDMQAZEE-2-

2023) 
08 de junio de 2023 

5 

PRORROGA (con Resolución Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0073-R.- 

AUTORIZAR la prórroga de plazo por 10 días, contados desde el 08 al 

17 de junio de 2023) 

17 de junio de 2023 

6 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA 16 de junio de 2023 

7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 53 días calendario 
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CLÁUSULA OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS). 

 

El delegado de la Administración Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, conjuntamente con el contratista y la Administrador del Contrato, inspeccionaron las obras 

objeto de la Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas 

contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la 

recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las 

fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula Décima.- 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1,  de la Condiciones Generales de los Contratos de 

Ejecución de Obras, que indica: “10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre 

recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el 

personal y las instalaciones adecuadas.” 

 

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIAGENERAL DEL ESTADO, que menciona: “(…) No  obstante  se  haya  realizado  la  

recepción  definitiva  de  la  obra  a  satisfacción,  si  durante  los  diez primeros  años  de  

funcionamiento  surgen  o  se  manifiestan  problemas  que  no  pudieron  detectarse durante o 

inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes 

vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos.” 

 

CLÁUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones 

anteriores y que ascienden a la suma de USD. 237.238,15 dólares más IVA. 

 

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo 

realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y 

materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS. 

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del 

contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de precios. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - INFORME DE FISCALIZACIÓN. 

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y 

especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS. 

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a realizarlas 

antes de la Recepción Definitiva: 
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1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima. - 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de 

Ejecución de Obras, que indica: “10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre 

recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el 

personal y las instalaciones adecuadas.” 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CONCLUSIONES. 

Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto 

de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos 

ejecutados y su pago. 

 

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA, IÑAQUITO Y SAN ISIDRO DEL 

INCA - AZEE" ejecutadas en el proceso del contrato No. COTO-MDMQAZEE-2-2023 siendo 

obligación del  

 

Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está 

establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva. 

 

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente acta en original 

y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicados. 

 

 

 

 

 

Sr. Mgs. Santiago Javier Pozo Navas 

DELEGADO DE LA AZEE NO INTERVENIENTE 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ximena Alexandra Celi Rogel  

Procurador Común- Consorcio Isidro Jipijapa 

CONTRATISTA 

Ing. Ana Lucía Mendoza  

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO 
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