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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 

GENERALIDADES: 

Objeto de contrato: 
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS 

MARISCAL Y RUMIPAMBA -AZEE 

Código del Contrato: COTO-MDMQAZEE-3-2023 

Frentes de Intervención: 

1. Rampas de acceso en aceras sobre la av. Madrid y av. la 

Coruña, barrio la Floresta, parroquia Mariscal.  

2. Red verde barrio Colón, parroquia Mariscal. 

3. Red verde de la Mariscal Fase II, parroquia Mariscal. 

4. Visera en graderío de la cancha sintética, barrio Granda 

Centeno, parroquia Rumipamba. 

5. Implementación de juegos recreativos y juegos inclusivos  

Zona 1,  calle José Luis Riofrío y calle Juan Pablo II, sector  

Ninguilla,  parroquia Rumipamba.  

6. Obras complementarias  en el parque ubicado en la calle 

el Pedregal, barrio el Armero, barrio Granda Centeno, 

Parroquia Rumipamba.  

Monto Contractual: USD 233.538,79 

Contratista: Arq. Marlon Villaroel Cabascango. 

Fiscalizador(a): Arq. Rocío Atiaga Escobar 

Administrador(a): Arq. Alina López Miranda  

Administrador(a)liquidador: Arq. Santiago Pozo Navas 

Suscripción Contrato: 10 de abril de 2023 

Inicio de obra: 25 de abril de 2023 

PLAZO CONTRACTUAL:  45 días 

FECHA DE VENCIMIENTO 

CONTRACTUAL:  
08 de junio de 2023 

Monto Ejecutado: USD. 233.250,85 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 45 días 

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES 

En la ciudad de Quito a 21 de julio de 2023, con la comisión técnica, encargada de 

efectuar la Recepción Provisional “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA 

MARISCAL Y RUMIPAMBA -AZEE”, integrada de la siguiente manera: Arq. Marlon Villaroel 

Cabascango, contratista; Arq. Ligia Granda como delegado de la Administración Zonal 

“Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y  el Arq. Santiago Pozo 

Navas, como Administrador del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta 

de Recepción Provisional. 
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CLÁUSULASEGUNDA. - ANTECEDENTES 

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. COTO-

MDMQAZEE-3-2023 de la obra denominada “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIA MARISCAL Y RUMIPAMBA -AZEE”, 

 

 Mediante Resolución de Inicio y aprobación de pliegos N° RE-GADDMQ-AZEE-2023-

08,de fecha 23 de febrero de 2023 la Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes, 

Administradora Zonal Norte “Eugenio Espejo”, autoriza el inicio del procedimiento de 

cotización COTO-MDMQAZEE-3-2023 generando la contratación del proceso: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA-AZEE”, con 

un presupuesto referencial de USD 246.099,46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

NOVENTA Y NUEVE CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Valor 

que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días contados a 

partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del 

contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, conforme el numeral 3 del artículo 

530 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP. 

 

 Mediante Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2023-19 de 22 de marzo 

de 2023, la Máxima Autoridad de la Administración Zonal Eugenio Espejo, acogiendo 

la recomendación de la Comisión Técnica designada mediante Memorando Nro. 

GADDMQ-AZEE-2023-0124-M de 24 de febrero de 2023, procedió a adjudicar el 

contrato de Cotización de obra No. COTO-MDMQAZEE-3-2023 cuyo objeto es: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL U RUMIPAMBA -AZEE”, con 

un presupuesto referencial de USD 233.538,79 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), valor que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) 

días contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de obra 

por parte de la administradora del contrato al oferente Arq. Marlon Villaroel 

Cabascango con RUC 1720942380001. 

 

 Con fecha 10 de abril del 2023 se suscribe el contrato de cotización de obra No. COTO-

MDMQAZEE-3-2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIAS MARISCAL RUMIPAMBA -AZEE” entre el GAD Metropolitano de Quito 

representado por la Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes en su calidad de 

Administradora Zonal Eugenio Espejo (CONTRATANTE) y por otra parte el Arq. Marlon 

Villaroel Cabascango, en calidad de CONTRATISTA. 

 

 Con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0229-M de fecha 11 de abril de 2023, se delega 

como Administrador del contrato No. COTO-MDMQAZEE-03-2023 cuyo objeto es: 

“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA -

AZEE” a la Arq. Alina López Miranda 
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 Con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0230-M de fecha 11 de abril de 2023, se delega 

como Fiscalizador del contrato No. COTO-MDMQAZEE-3-2023 cuyo objeto es: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA -AZEE a la 

Arq. Rocío Atiaga Escobar. 

 

 Mediante memorando No GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0123-M de fecha 14 de abril de 

2023 la Administradora del Contrato Arq. Alina López Miranda procede a solicitar al 

Arq. Patricio Castillo, Director de Gestión de Territorio de la AZEE el pago del anticipo 

del contrato COTO-MDMQAZEE-3-2023 cuyo objeto es “OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA –AZEE”. 

 

 Mediante memorando No GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0773-M de fecha 14 de abril de 

2023 el Arq. Patricio Castillo, Director de Gestión de Territorio de la AZEE procede a 

solicitar a la Econ. Tania Alexandra Ugalde Pacheco Directora Administrativa 

Financiera (E) el pago del anticipo del contrato COTO-MDMQAZEE-3-2023 cuyo objeto 

es: “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA –

AZEE”. 

 

 Mediante correo electrónico de 24 de abril de 2023 suscrito por la Eco. Lorena Bassante 

Tesorera de la Administración Zonal Eugenio Espejo, se informa la acreditación del 

anticipo por el valor de USD. 46.707,76 en la cuenta del proveedor el día 24 de abril de 

2023 

 

 Con Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-008-O de fecha 24 de abril de 2023, la Arq. 

Alina López Miranda, Administradora de contrato, notifica al Arq. Marlon Villaroel, 

contratista, la disponibilidad del anticipo y el inicio de los  trabajos a partir del 25 de 

abril de 2023. 

 

 Con fecha 25 de abril de 2023, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el GAD 

Metropolitano de Quito representado por la Arq. Alina López Miranda en su calidad de 

Administradora, la Arq. Rocío Atiaga Escobar, en su calidad de Fiscalizadora y por otra 

parte el Arq. Marlon Villaroel Cabascango, en calidad de CONTRATISTA.  

 

 Mediante oficio N° 004 A-2023 MV de fecha 21 de abril de 2023, ingresado con 

documento sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2085-E suscrito por Arq. Marlon Villaroel, 

contratista, ingresó la documentación precontractual: equipo mínimo, personal 

técnico mínimo, metodología, cronograma valorado, ruta crítica, cuadro de 

incrementos y decrementos del contrato COTO-MDMQAZEE-3-2023. 

 

 Mediante oficio OB-003-2023, suscrito por el Arq. Marlon Villaroel, inserto en documento 

sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2235-E, de fecha 28 de abril de 2023, en su asunto: 

solicitud entrega planilla Única, indica: (…) solicito autorizar la presentación de la 

planilla única del proyecto “;"OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS 
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MARISCAL Y RUMIPAMBA – AZEE”. debido a los 45 días de plazo dispuesto para su 

ejecución contados desde el día 25 de abril, día de inicio de obra(…) 

 

 Mediante oficio OB-001-2023, suscrito por el Arq. Marlon Villaroel, inserto en documento 

sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2233-E, de fecha 28 de abril de 2023, indica: (…) 

reciba un cordial saludo, adjunto el cuadro aproximado de incrementos y 

decrementos para su respectiva revisión y aprobación, conforme lo señalado en el 

contrato (…). 

 

 Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0097-M, de 2 de mayo de 2023, 

la fiscalizadora de contrato Arq. Rocío Atiaga indica a la administradora del contrato 

Arq. Alina López Miranda, lo siguiente: “En virtud del análisis realizado debo indicar a 

usted que, la documentación presentada por el Arq. Marlon Villaroel -Cabascango 

Contratista, CUMPLE, con los parámetros contractuales de la menor cuantía de obras 

con código COTO-MDMQAZEE-3-2023, denominado “OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA – AZEE”.” 

 

 Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0014-O, de 03 de mayo de 2023, la 

administradora del contrato Arq. Alina López, comunica al contratista Arq. Marlon 

Villaroel, lo siguiente: “Por lo expuesto y conforme al memorando No. GADDMQ-AZEE-

UFIS-2023-0097-M de fecha 4 de mayo del 2023, suscrito por la Fiscalizadora, la 

Administración del contrato aprueba el personal técnico, el equipo técnico, la 

metodología y el cronograma valorado presentado por el Ar. Marlon Villaroel, y 

cualquier cambio respecto a la información presentada deberá ser informada con 

anticipación conforme la Cláusula décima tercera: Comunicación entre las partes, del 

contrato suscrito entre la Administración Municipal Eugenio Espejo Zona Norte y el 

contratista.” 

 

 Mediante memorando GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0099-M, suscrito por la Fiscalización 

dirigido a la Administración del contrato, indica; (…) Al respecto la fiscalización una vez 

revisado el documento, aprueba la presentación de la planilla única considerando 

que el período correspondiente al 25 de abril al 30 de abril, no se evidenció un avance 

significativo(…), por lo tanto solicito a usted que se apruebe el período a presentación 

de una Planilla Única de Liquidación con un período de 25 de abril al 08 de junio de 

2023, siendo el plazo contractual 45 días calendario del contrato COTO-MDMQAZEE-3-

2023” 

 

 Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0015-O, del 03 de mayo de 2023, 

La Administradora del contrato, Arq. Alina López comunica al contratista la 

autorización de presentación de planilla única con un período correspondiente al 25 

de abril del 2023 hasta el 08 de junio de 2023.” 
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 Mediante documento sitra Nro. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2233-E de fecha 28 de abril 

de 2023 el contratista ingresa el cuadro de incrementos y decrementos para revisión y 

aprobación, y la fiscalizadora del contrato mediante hoja de ruta sitra de fecha 07 de 

junio de 2023, indica que el contrato no requerir incrementos.  

 

 Mediante oficio S/N de 08 de junio de 2023, ingresado con documento sitra N° 

GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2843-E suscrito por el Arq Marlon Villaroel  contratista, “una 

vez que se han terminado los trabajos materia del presente contrato, se solicita muy 

comedidamente la RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA” 

 

 Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-181-M, de 13 de junio de 2023, la 

Jefa de la Unidad de Fiscalización Arq. Rocío Atiaga comunicó a la administradora del 

contrato Arq. Alina López lo siguiente: “(…) se le comunica que en su calidad de 

Administradora del contrato, deberá asistir a la inspección respectiva programada 

para el día lunes 19 de junio de 2023 a las 10h00. 

A esta diligencia asistirá conjuntamente con la Arq. Ligia Granda quien ha sido 

designada Delegada no interviniente por parte de la señorita Administradora Zonal 

Eugenio Espejo”. 

 

 Mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0077-O, de 13 junio de 2023 la Jefa de la 

Unidad de Fiscalización Arq. Rocío Atiaga comunicó al contratista Arq. Marlon Villaroel, 

contratista de la Obra COTO-MDMQAZEE-3-2023 “OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIAPAMBA AZEE” se convoca a la 

inspección respectiva, previa suscripción del acta el día lunes 19 de junio de 2023 a las 

10H00.” 

 

 Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0364-M, de 13 de junio de 2023, la 

Administradora Zonal Eugenio Espejo, Mgs. María Fernanda Guillen, designó como 

técnico no interviniente a la Arq. Ligia Granda para que conforme la comisión 

encargada de la Recepción Provisional de los trabajos del Contrato COTO-

MDMQAZEE-3-2023. 

 

 

 Mediante oficio N° OB-008-2023, suscrito por el Arq. Marlon Villaroel, inserto en 

documento sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3034-E de fecha 16 de junio de 2023, 

contratista, ingresa Planilla única de ejecución para revisión y aprobación por parte de 

la fiscalización” 

 

 Con fecha lunes 19 de junio de 2023 a las 10h00, se conformó la comisión encargada 

de recibir los trabajos del Contrato No. COTO-MDMQAZEE-3-2023 “OBRAS DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA AZEE”, y se 

suscribió el Informe de Recorrido e Inspección de las Obras Previo a la Recepción 

Provisional, misma que presentó observaciones, por lo que se otorgó 8 días calendario 

al contratista para que estas observaciones sean corregidas, se realizó el recorrido de 
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obra el día jueves 27 de junio de 2023 y se verificó que todas las observaciones han sido 

subsanadas. 

 

 Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0088-M, de fecha 23 de junio suscrito por 

la Fiscalización y dirigida al contratista, se devuelve la Planilla única de liquidación, 

para que se proceda con la corrección respectiva, dentro del tiempo especificado en 

el contrato. 

 

 Mediante oficio N° OB-009-2023, suscrito por el Arq. Marlon Villaroel, inserto en 

documento sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3286-E de fecha 30 de junio de 2023, el 

Arq. Marlon Villaroel, contratista, reingresa Planilla única de ejecución para revisión y 

aprobación por parte de la fiscalización. 

 

 Mediante memorando GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0104-M, de fecha 07 de julio suscrito 

por la Fiscalización y dirigida al contratista, se devuelve por segunda vez la Planilla 

única de liquidación, para que se proceda con la corrección respectiva, dentro del 

tiempo especificado en el contrato. 

 

 Mediante oficio N° OB-010-2023 inserto en documento Sitra N° GADDMQ-AZEE-DSC-

2023-3579-E, de fecha 13 de julio de 2023, el Arq. Marlon Villaroel, ingresa planilla única 

de liquidación, para la aprobación por parte de la Fiscalización. 

 

 El 10 de julio de 2023, la Arq. Alina López cesaron sus funciones como Servidora 

Municipal 11 de la Unidad de Obras Públicas de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

 Mediante memorando GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0490-M del 14 de julio de 2023 la 

máxima Autoridad de la Administración Zonal Eugenio Espejo, delega al Arq. Santiago 

Pozo como nuevo Administrador del contrato, en el que se indica: “En consecuencia 

de lo antes mencionado, DESIGNO a usted como Administrador Liquidador, a fin que 

se realice las gestiones respectivas de pago de planilla, inspección conjunta con mi 

Delgado y posterior a esto se elabore el Acta de Recepción Provisional del contrato 

No. COTO-MDMQAZEE-3-2023 “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS 

MARISCAL Y RUMIPAMBA AZEE”.” 

 

 Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0221-M, de 14 de julio de 2023, la Arq. Rocío 

Atiaga Escobar, Fiscalizadora del contrato comunica al Administrador liquidador del 

contrato Arq. Santiago Pozo lo siguiente: "(…) Al respecto, adjunto expediente de la 

Planilla Única de Liquidación del proceso” “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA AZEE” revisada y aprobada por la fiscalización, 

para que continúe con el trámite correspondiente". 
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 Con memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0492-M de 14 de julio de 2023, la máxima 

Autoridad de la Administración Zonal Eugenio Espejo, en referencia al memorando Nro. 

GADDMQ-AZEE-2023-0490-M de 14 de julio de 2023, remite el informe Técnico de 

Administración de Contrato de fecha 10 de julio de 2023, suscrito por la Arq. Alina López 

Miranda.  

 

 Mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0108-O, de 19 de julio de 2023, la Jefa de 

la Unidad de Fiscalización Arq. Alina López comunicó al contratista Arq. Marlon Villaroel 

lo siguiente: “Por lo expuesto indico que se realizará una nueva inspección para la 

elaboración del Acta de Recepción Provisional el Jueves 20 de julio de 2023 a las 10h00, 

a fin de constatar los trabajos concluidos de la obra con el nuevo Administrador de 

contrato.” 

 

 Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0224-M de fecha 19 de julio de 

2023 la Jefa de la Unidad de Fiscalización Arq. Alina López comunicó a la Arq. Ligia 

Granda Delegada de la máxima autoridad y al Arq. Santiago Pozo Administrador 

liquidador de contrato, lo siguiente:  “Bajo el contexto antes descrito, se les informa que 

la nueva inspección conforme lo indicado por la máxima Autoridad a los frentes del 

contrato COTO-MDMQAZEE-3-2023, se deberá realizar el 20 de julio de 2023 a las 10H00, 

previa a la elaboración del Acta Provisional del contrato”. 

 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte 

integrante de esta acta los siguientes documentos: 

 

1. Informe del delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo. 

2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, 

firmado por la comisión. 

3. Informe del Administrador 

 

CLÁUSULA TERCERA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del contrato estuvo a cargo de la Arq. Alina López Miranda, conforme  

a la notificación del contrato mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0229-M de 

fecha 11 de abril de 2023. 

 

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE, 

designando para el efecto, como Fiscalizadora Arq. Rocío Atiaga Escobar, conforme 

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0230-M de fecha 11 de abril de 2023. 

 

CLAUSULA CUARTA. - OBRA EJECUTADA 

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle: 
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No. COD. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

1.  RAMPAS DE ACCESO EN ACERAS SOBRE LA AV. MADRID Y AV. LA CORUÑA, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL 

    CONSTRUCCION DE RAMPAS         

1 0756 CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE 
//Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor 

m                  
5,65  

            
709,57  

                       
4.009,07  

2 0961 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye 
apilamiento. 

m2                  
1,42  

                      
-    

                                    
-    

3 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL 
//cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 
cemento:arena 

m2                  
6,35  

                      
-    

                                    
-    

4 1002 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL.5km 
//Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km. 

m2                  
1,19  

                      
-    

                                    
-    

5 1001 ROTURA MANUAL ACERAS INCL.DESALOJO 5km 
//espesor 10cm 

m2                  
5,06  

            
426,10  

                       
2.156,07  

6 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3                
40,22  

                                      
-    

7 1000 ROTURA BORDILLO VIAL INCL. DESALOJO 5km //h=50cm m                  
5,06  

                                      
-    

8 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

               
84,07  

                       
1.018,93  

9 0939 CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC 
//Dificultad de acceso equipo pesado 

m2                  
2,60  

            
406,13  

                       
1.055,94  

10 V931 SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD 
DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado 
con plancha compactadora Especif. MOP-001-F2002; 
403-1. 

m3                
30,96  

               
63,95  

                       
1.979,89  

11 0064 ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS // 
Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante. 

m                  
1,44  

            
292,91  

                           
421,79  

12 V251 ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA //610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2                
18,56  

            
325,52  

                       
6.041,65  

13 0772 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla 
Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2                  
6,28  

                                      
-    

14 0165 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // m2                  
7,92  

            
427,04  

                       
3.382,16  

15 0069 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 
Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y 
vibrador 

m3             
175,72  

                                      
-    
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16 0553 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES 
//betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro 

m2                  
5,78  

            
325,52  

                       
1.881,51  

17 0929 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m                
20,08  

                                      
-    

18 0688 BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 

m                
22,19  

                                      
-    

19 0679 REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÐOS VEHICULOS 
//Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), 
hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. 

m                
10,40  

            
100,33  

                       
1.043,43  

20 0976 PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS 
//Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin 
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m                  
2,92  

                                      
-    

21 4264 REPARACION ACERAS, CANCHAS HORMIGON 180 
//picado sup.,limpieza,lechada adherencia,horm.chispa 
180 esp.4cm.acabab.espolvor. 

m2                
11,40  

                                      
-    

22 P884 ADOQ. HORM. COLOR SEGURIDAD PUPOS 30x30x6cm 
400kg/cm2, PEATONAL, INC. TRANSP. DE ADOQUIN 
//Adoq. Color pupos seguridad, cama de arena e=3cm, 
emporado con cemento arena  

m2                
29,23  

               
79,54  

                       
2.324,95  

23 0034 DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km // 
Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia 
máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en 
escombrera. 

m3                  
7,14  

               
86,81  

                           
619,82  

24 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

         
2.796,17  

                       
1.006,62  

25 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

SUBTOTAL                        
27.636,34  

2. RED VERDE BARRIO COLÓN, PARROQUIA MARISCAL 

    PRELIMINARES                                           
-    

26 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

27 0756 CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE 
//Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor 

m                  
5,65  

            
632,00  

                       
3.570,80  

28 1001 ROTURA MANUAL ACERAS INCL.DESALOJO 5km 
//espesor 10cm 

m2                  
5,06  

            
140,61  

                           
711,49  

29 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3                
40,22  

                                      
-    
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30 5109 ROTURA BORDILLO H.S. SENDEROS,JARDINERAS 
//incluido desalojo de escombros 5km 

m                  
2,03  

                                      
-    

31 0679 REPAR.BORDILLOS CALZADA DADOS VEHICULOS 
//Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), 
hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. 

m                
10,40  

               
38,90  

                           
404,56  

32 V251 ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA //610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2                
18,56  

                                      
-    

33 0772 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla 
Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2                  
6,28  

                                      
-    

34 0961 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye 
apilamiento. 

m2                  
1,42  

                                      
-    

35 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL 
//cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 
cemento:arena 

m2                  
6,35  

                                      
-    

36 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

            
125,79  

                       
1.524,57  

37 0033 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km 
//Cargada manual,desalojo con volquete distancia 
maxima 5km 

m3                
12,07  

            
125,79  

                       
1.518,29  

38 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

            
572,92  

                           
206,25  

    ALCORQUES Y JARDINERAS                                           
-    

39 4580 BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm 
//instalado con mortero 1:3 

m                
10,43  

            
476,00  

                       
4.964,68  

40 D030 ALCORQUES 1,00x1,50m CON BORDE PREF. DE 
50x25x8cm INC. ARBOL DE 2.50m ALTO Y 5cm (DIAM. A 
LA ALTURA DEL PECHO) ESPECIES NATIVAS O EXÓTICAS 
//incluye corte,picada, retiro de concreto, excv. 
Replant. 5cm. Hueco 80x80x50cm para siembra de 
árbol, tierra, hidrogel, tutures, plantACIÓN DE ÁRBOL. 
Retiro de escombros y desalojo 

u             
298,99  

               
58,00  

                     
17.341,42  

    ÁRBOLES, PLANTAS, MANTENIMIENTO                                           
-    

41 P513 HIDRO SIEMBRA //Semillas, celulosa, abono organico 
(humus) 

m2                  
4,45  

            
235,46  

                       
1.047,80  

42 D003 SUSTRATO DE TIERRA NEGRA, ABONO AGRÍCOLA. INC. 
TRANSPORTE //tierra negra, abono agrícola, pormina, 
abono orgánico 

m3                
34,93  

               
48,24  

                       
1.685,02  
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43 4162 RELLENO SUELO SELECTO PRESTAMO,JARDINERA 
//Suelo selecto libre de materia organica,escombros,sin 
compactar, no incl. abono. 

m3                  
6,29  

               
68,07  

                           
428,16  

44 P023 MADERA MOLIDA DECORATIVA PARA JARDINDES 
COLOR NATURAL e=6CM //Incluye transporte y 
colocación 

m2                  
8,82  

            
269,54  

                       
2.377,34  

45 P510 JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES //siembra 
de plantas,30 u/m2,varias especies 

m2                
27,60  

               
37,24  

                       
1.027,82  

46 D032 PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE 2.5m DE ALTO Y 5cm DE DAP 
(DIAM. A LA ALTURA DEL PECHO) EN PISO SUAVE, 
ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS //Incluye excav. De 
hueco, transporte y sembrado, riego. No inc. Abono 
(Especies nativas y Exóticas) 

u             
124,25  

               
43,00  

                       
5.342,75  

    VARIOS                                           
-    

47 D034 TALA DE ÁRBOLES URBANOS CAIDA LIBRE DE HASTA 4m 
DE ALTURA //Retiro de árboles urbanos de hast 4m de 
altura, volcado al ejemplar entero de manera 
direccionada y trozado en el suelo, no incluye desalojo 

u                
34,50  

                                      
-    

48 2607 REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES 
//Picada,demol.repos.acera,subbase 
h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte,acelerante 

m2                
25,26  

               
88,03  

                       
2.223,64  

49 0929 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m                
20,08  

                                      
-    

50 P745 ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400 kg/cm2 
//Adoquin de 15x15x6cm,cama arena 
e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena 

m2                
24,95  

                                      
-    

51 P673 ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2 
//Adoquin especial tipo espa±ol, cama de arena 3cm 

m2                
29,74  

                                      
-    

52 P674 ADOQ.HOR.COL.TEX.CIR.30x30x6cm 400kg/cm2 
//Adoquin color textura circulos para franjas de 
seguridad peatonal,cama arena 3cm 

m2                
29,81  

                                      
-    

53 0553 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES 
//betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro 

m2                  
5,78  

               
12,97  

                             
74,97  

54 0070 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) 
Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y 
vibrador 

m3             
154,26  

                 
0,76  

                           
117,24  

55 0069 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 
Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y 
vibrador 

m3             
175,72  

                                      
-    

56 5404 ENCOFRADO TABLA MONTE NO RETORNABLE //Un solo 
uso, no retornable 

m2                
23,24  

                                      
-    

SUBTOTAL                  
45.261,31  

3. RED VERDE DE LA MARISCAL FASE II, PARROQUIA MARISCAL 
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57 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

58 0756 CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE 
//Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor 

m                  
5,65  

         
1.133,07  

                       
6.401,85  

59 1001 ROTURA MANUAL ACERAS INCL.DESALOJO 5km 
//espesor 10cm 

m2                  
5,06  

            
327,42  

                       
1.656,75  

60 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3                
40,22  

                 
7,02  

                           
282,34  

61 5109 ROTURA BORDILLO H.S. SENDEROS,JARDINERAS 
//incluido desalojo de escombros 5km 

m                  
2,03  

                                      
-    

62 0679 REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÐOS VEHICULOS 
//Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), 
hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. 

m                
10,40  

               
55,38  

                           
575,95  

63 V251 ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÐA //610-
(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 

m2                
18,56  

                                      
-    

64 0772 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla 
Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2                  
6,28  

                                      
-    

65 0961 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye 
apilamiento. 

m2                  
1,42  

                                      
-    

66 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL 
//cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 
cemento:arena 

m2                  
6,35  

                                      
-    

67 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

            
219,99  

                       
2.666,28  

68 0033 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km 
//Cargada manual,desalojo con volquete distancia 
maxima 5km 

m3                
12,07  

            
227,01  

                       
2.740,01  

69 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

         
6.130,20  

                       
2.206,87  

    ALCORQUES Y JARDINERAS                                           
-    

70 4580 BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm 
//instalado con mortero 1:3 

m                
10,43  

            
891,02  

                       
9.293,34  

71 D030 ALCORQUES 1,00x1,50m CON BORDE PREF. DE 
50x25x8cm INC. ARBOL DE 2.50m ALTO Y 5cm (DIAM. A 
LA ALTURA DEL PECHO) ESPECIES NATIVAS O EXÓTICAS 
//incluye corte,picada, retiro de concreto, excv. 
Replant. 5cm. Hueco 80x80x50cm para siembra de 
árbol, tierra, hidrogel, tutures, plantACIÓN DE ÁRBOL. 
Retiro de escombros y desalojo 

u             
298,99  

               
59,00  

                     
17.640,41  
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    ÁRBOLES, PLANTAS, MANTENIMIENTO                                           
-    

72 P513 HIDRO SIEMBRA //Semillas, celulosa, abono organico 
(humus) 

m2                  
4,45  

            
316,62  

                       
1.408,96  

73 D003 SUSTRATO DE TIERRA NEGRA, ABONO AGRÍCOLA. INC. 
TRANSPORTE //tierra negra, abono agrícola, pormina, 
abono orgánico 

m3                
34,93  

               
71,42  

                       
2.494,70  

74 4162 RELLENO SUELO SELECTO PRESTAMO,JARDINERA 
//Suelo selecto libre de materia organica,escombros,sin 
compactar, no incl. abono. 

m3                  
6,29  

            
121,21  

                           
762,41  

75 P023 MADERA MOLIDA DECORATIVA PARA JARDINDES 
COLOR NATURAL e=6CM //Incluye transporte y 
colocación 

m2                  
8,82  

            
245,34  

                       
2.163,90  

76 P510 JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES //siembra 
de plantas,30 u/m2,varias especies 

m2                
27,60  

            
203,44  

                       
5.614,94  

77 D032 PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE 2.5m DE ALTO Y 5cm DE DAP 
(DIAM. A LA ALTURA DEL PECHO) EN PISO SUAVE, 
ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS //Incluye excav. De 
hueco, transporte y sembrado, riego. No inc. Abono 
(Especies nativas y Exóticas) 

u             
124,25  

               
39,00  

                       
4.845,75  

78 D034 TALA DE ÁRBOLES URBANOS CAIDA LIBRE DE HASTA 4m 
DE ALTURA //Retiro de árboles urbanos de hast 4m de 
altura, volcado al ejemplar entero de manera 
direccionada y trozado en el suelo, no incluye desalojo 

u                
34,50  

                                      
-    

    VARIOS                                           
-    

79 2607 REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES 
//Picada,demol.repos.acera,subbase 
h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte,acelerante 

m2                
25,26  

            
150,23  

                       
3.794,81  

80 0929 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m                
20,08  

                                      
-    

81 P745 ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400 kg/cm2 
//Adoquin de 15x15x6cm,cama arena 
e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena 

m2                
24,95  

                                      
-    

82 P673 ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2 
//Adoquin especial tipo espa±ol, cama de arena 3cm 

m2                
29,74  

                                      
-    

83 P674 ADOQ.HOR.COL.TEX.CIR.30x30x6cm 400kg/cm2 
//Adoquin color textura circulos para franjas de 
seguridad peatonal,cama arena 3cm 

m2                
29,81  

                                      
-    

84 0553 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES 
//betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro 

m2                  
5,78  

               
20,43  

                           
118,09  

85 0070 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) 
Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y 
vibrador 

m3             
154,26  

                                      
-    

86 0069 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 
Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y 
vibrador 

m3             
175,72  

                                      
-    
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87 5404 ENCOFRADO TABLA MONTE NO RETORNABLE //Un solo 
uso, no retornable 

m2                
23,24  

                                      
-    

SUBTOTAL                 
65.361,87  

4. VISERA EN GRADERIO DE LA CANCHA SINTÉTICA, BARRIO GRANDA CENTENO, PARROQUIA RUMIPAMBA 

    PRELIMINARES                                           
-    

88 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

89 5044 CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m //Tabla 
monte,pingos 0.50m entelado y cada2.10m,tela plastica 
de embalaje 

m                
11,77  

               
61,75  

                           
726,80  

90 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3                
40,22  

               
11,42  

                           
459,31  

91 1001 ROTURA MANUAL ACERAS INCL.DESALOJO 5km 
//espesor 10cm 

m2                  
5,06  

                                      
-    

92 0929 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m                
20,08  

                                      
-    

93 0756 CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE 
//Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor 

m                  
5,65  

            
340,46  

                       
1.923,60  

94 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

               
46,10  

                           
558,73  

95 0070 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) 
Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y 
vibrador 

m3             
154,26  

                 
7,17  

                       
1.106,04  

96 0078 ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) 
Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora 
de hierro 

kg                  
2,24  

            
937,22  

                       
2.099,37  

97 0035 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm 
//tabla monte, recubierta de aceite 

m                
13,64  

                                      
-    

98 0069 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 
Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y 
vibrador 

m3             
175,72  

               
16,36  

                       
2.874,78  

99 0553 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES 
//betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro 

m2                  
5,78  

               
42,17  

                           
243,74  

100 v931 SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD 
DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado 
con plancha compactadora Especif. MOP-001-F2002; 
403-1. 

m3                
30,96  

                                      
-    

101 0772 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla 
Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2                  
6,28  

                                      
-    

102 5404 ENCOFRADO TABLA MONTE NO RETORNABLE //Un solo 
uso, no retornable 

m2                
23,24  

               
13,92  

                           
323,50  
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103 0018 RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. 
//Tierra producto de excavacion,capas max.20cm 
hidratadas, vibroapisonador 

m3                  
7,88  

                 
6,79  

                             
53,51  

104 0166 MASILL.Y ALISADO PISOS MORTERO 1:3 e=2cm 
//espesor 2 cm 

m2                  
8,53  

               
18,13  

                           
154,65  

105 0331 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm //desagues m                
11,83  

               
46,83  

                           
554,00  

106 0328 CANALIZACION PVC NORMAL 160mm //Desague, union 
tipo espiga campana, tendido 

m                
18,95  

                                      
-    

107 P543 CAJA REVISION 1x1x1m HOR.SIMP.180 kg/cm2 
//Replan.140 e=10cm,pared h.s.180 
e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja 

m             
199,03  

                 
5,00  

                           
995,15  

108 0033 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km 
//Cargada manual,desalojo con volquete distancia 
maxima 5km 

m3                
12,07  

               
57,52  

                           
694,27  

109 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

         
1.517,38  

                           
546,26  

   CONSTRUCCION VISERA       

110 1767 ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA 
//Fabricacion, transporte, anclaje, pintura anticorrosiva 
1 mano, esmalte 2 manos 

kg                  
4,07  

         
5.552,90  

                     
22.600,30  

111 1760 CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm //Ancho util 
760 mm,separacion apoyos 1.20m,doble 
pern.autop.,conect.omega,instal. 

m2                
15,07  

            
230,00  

                       
3.466,10  

112 1765 FLASHING PERIM.SUP.O INF.PREPIN.E=0.35mm //Para 
friso metalico,desarrollo 500mm,sujeta a la estructura 
con remaches. 

m                  
7,57  

                                      
-    

113 0531 PINTURA ESMALTE CON SOPLETE SUPERFICIES 
METÁLICAS //2 manos pintura con soplete 

m2                  
6,88  

            
231,56  

                       
1.593,13  

    AGUAS LLUVIAS         

114 1650 CANAL AGUA LL.TOL GAL. e=0.7mm DES.1.22m 
//Instalado con remaches 

m                
24,52  

               
50,00  

                       
1.226,00  

115 1348 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO //PVC desague, 
ganchos de empotramiento,pintura esmalte dos manos 

m                
14,10  

               
18,72  

                           
263,95  

116 1028 REUBICACION CERRAMIENTO MALLA EXISTENTE 
//desarmada malla, retiro postes, colocacion 
malla,sujecion y empotramiento poste. 

m2                
10,20  

                                      
-    

117 V663 REPARACIÓN ZANJA CON CARPETA ASFALTICAe=10cm, 
ROTURA PARAALCANTARILLADO-A.POTABLE 
(CONVENIO EPMMOP-EPMAPS) //Reparación carpeta 
asfática, luego de la rotura del asfalto para la instalación 
de Alcantarillado y Agua Potable en vías del D.M.Q. 
Incluye compactación de la estructura, imprimación y 
carpeta asfáltica e=10cm 

m2                
61,01  

                                      
-    
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118 0932 ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm 
//610-(2) Especific.MOP-001-F2002,junta cada 
2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 

m2                
17,90  

                                      
-    

119 0527 PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 
manos (area <= 200 m2) 

m2                  
4,69  

               
98,57  

                           
462,29  

SUBTOTAL                  
43.619,99  

5. IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS Y JUEGOS INCLUSIVOS ZONA 1, CALLE JOSÉ LUIS RIOFRIO Y CALLE JUAN PABLO 
II, SECTOR NINGUILLA, PARROQUIA RUMIPAMBA 

    PRELIMINARES                                           
-    

120 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

121 0901 REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG. 
SUPERFICIES (PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS) 
//Replanteo y nivelación de parques, canchas, senderos 
con equipo topográfico. 

m2                  
0,08  

            
228,59  

                             
18,29  

122 0005 DESBANQUE Y NIVELACION A MANO //herramienta 
manual,desalojo material 25m 

m3                
10,06  

               
59,53  

                           
598,87  

123 0006 CONFORMACION DE TALUD, PEINADO //espesor 
promedio 20cm,herramienta manual 

m2                  
4,04  

               
95,28  

                           
384,93  

124 0961 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye 
apilamiento. 

m2                  
1,42  

            
128,25  

                           
182,12  

125 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

                                      
-    

126 0939 CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC 
//Dificultad de acceso equipo pesado 

m2                  
2,60  

            
185,28  

                           
481,73  

127 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL 
//cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 
cemento:arena 

m2                  
6,35  

               
78,57  

                           
498,92  

128 0033 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km 
//Cargada manual,desalojo con volquete distancia 
maxima 5km 

m3                
12,07  

               
78,84  

                           
951,60  

129 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

         
1.693,58  

                           
609,69  

   ACERAS Y ESCALINATA                                         
-    

130 0627 CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADERIO // m2                  
3,16  

                 
3,57  

                             
11,28  

131 0064 ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS // 
Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante. 

m                  
1,44  

                      
-    

                                    
-    

132 V931 SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD 
DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado 

m3                
30,96  

               
48,23  

                       
1.493,20  
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con plancha compactadora Especif. MOP-001-F2002; 
403-1. 

133 v771 MALLA ELECTROSOLDADA R-84 150x150x4mm 
//504(2)C 

m2                  
4,45  

               
12,57  

                             
55,94  

134 0628 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA 
//f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, 
espolvoreado, mortero 1:3 

m                
15,31  

               
11,90  

                           
182,19  

135 0932 ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm 
//610-(2) Especific.MOP-001-F2002,junta cada 
2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 

m2                
17,90  

               
25,14  

                           
450,01  

136 2474 MASILLADO Y ALISADO PISO,ENDUREC.SUPERF. 
//Mortero 1:3 e=1cm,endurecedor 
superf.piso,agregad.mineral,3.7kg/m2,con helicopt. 

m2                  
8,75  

                                      
-    

137 4580 BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm 
//instalado con mortero 1:3 

m                
10,43  

               
94,18  

                           
982,30  

138 4499 ADOQ.DECOR.COLOR,e=8cm,400 kg/cm2,VEHIC. 
//Adoq.color var.form.,cama arena 
e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena 

m2                
24,72  

            
106,71  

                       
2.637,87  

139 0375 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA //40x80cm promedio m3                
17,76  

               
19,31  

                           
342,95  

140 0641 DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm //PVC 
drenaje corrugado perforado,filtro agregados,arena 
0.05x0.46,ripio 0.36x0.46 

m                
14,59  

               
10,15  

                           
148,09  

141 0953 FIBRO GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 NT //instalado m2                  
2,54  

               
19,29  

                             
49,00  

142 0331 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm //desagues m                
11,83  

               
60,36  

                           
714,06  

143 p543 CAJA REVISION 1x1x1m HOR.SIMP.180 kg/cm2 
//Replan.140 e=10cm,pared h.s.180 
e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja 

m             
199,03  

                 
3,00  

                           
597,09  

144 0639 CANAL RECOL.30x20cm, HORM.S.180, REJILLA //e=10 
excav.encof.,m.ang.25x3mm,plat.19x3mm 
c/6.9cm,pint.anticor.2m,ancl.,bis.1tr 

m                
43,84  

                 
5,00  

                           
219,20  

   JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS                                         
-    

145 p023 MADERA MOLIDA DECORATIVA PARA JARDINDES 
COLOR NATURAL e=6CM //Incluye transporte y 
colocación 

m2                  
8,82  

                                      
-    

146 4290 ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km //transporte, 
colocacion de chamba, no incluye abono , riego ni 
mantenimiento 

m2                  
5,62  

            
239,29  

                       
1.344,81  

147 d003 SUSTRATO DE TIERRA NEGRA, ABONO AGRÍCOLA. INC. 
TRANSPORTE //tierra negra, abono agrícola, pormina, 
abono orgánico 

m3                
34,93  

               
11,97  

                           
418,11  

148 4104 REUBICACION JUEGOS INFANTILES //Picado horm.,corte 
base tubo,refuer.ancl.,excav.,horm.simple 180 
kg/cm2,cimenta. 

u                
87,74  

                 
2,00  

                           
175,48  
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149 7068 REPINT.SOPLETE JUEGO MULTIPLE I,TUBERIA //Retiro 
pint.exist.con removedor,lijado,1m,pint.uniprimer,2 
manos pintura esmalte 

u             
213,38  

                 
2,00  

                           
426,76  

150 p849 CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO //Acero 
carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 
50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst. 

u          
1.090,51  

                 
1,00  

                       
1.090,51  

151 P856 VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO. //Acero carbono 
T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm 
HS.210kg/cm2,inst. 

u          
1.171,15  

                 
1,00  

                       
1.171,15  

152 0730 BASURERO TOOL GALV.1.4mm, TUBO 1 1/2" //Columna 
20x20x60cm 

u             
152,52  

                 
1,00  

                           
152,52  

153 0706 BANCA HS.210,ESPALDAR, L=1.5 A=45 H=80cm //Excav. 
encof.cimi. hc.30x30, est.banca ha.210,espolvoreado, 
pintura esmalte 2 m. 

u             
201,49  

                 
2,00  

                           
402,98  

154 p193 BARRA FIJA //Tubo galvaniz.4" y 1",pintura esmalte 
2manos, cimentacion h.c. f'c=180 kg/cm2 

u             
337,73  

                 
1,00  

                           
337,73  

155 4127 COLUMPIO SIMPLE Y ARTIC.DOBLE ASIENTO 
//H.lib=1.80m,tub.gal.ISO II 3/4",1",2",perf.tol 
corr.,pint.,ciment..4x.4x.3,hs180 

u             
675,35  

                 
1,00  

                           
675,35  

156 P723 JUEGO INFANTIL CABALLO FURY MADER.INMUN. 
//1.50x0.60m h=0.95m,cuerpo y cabeza 
tallado,estr.metal.,chumacer.,base concr.,ins 

u          
1.335,08  

                 
1,00  

                       
1.335,08  

SUBTOTAL                  
19.834,32  

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE EL PEDREGAL, BARRIO EL ARMERO, PARROQUIA 
RUMIPAMBA. 

    PRELIMINARES                                           
-    

157 1631 ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAS ANTES Y 
DESPUES 2 LONAS 2.40x1.20m //Marco tubo cuad. 1 
1/2"x1.5mm par. T. cuad. 100x3mm 

u             
694,51  

                 
1,00  

                           
694,51  

158 1029 DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA //Anclado a 
estructura metalica con ganchoJ,visera altura 3-6m,sin 
recup.material 

m2                  
5,30  

               
18,00  

                             
95,40  

159 7058 DESARMADA ESTRUCTURA METALICA //Tipo vicera 
incluye cortes, desoldada, sin desalojo 

kg                  
1,13  

         
1.180,34  

                       
1.333,78  

160 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3                
40,22  

               
17,86  

                           
718,33  

161 0929 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 
//bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y 
desalojo. 610 (1) A. 

m                
20,08  

                                      
-    

162 0756 CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE 
//Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor 

m                  
5,65  

               
29,00  

                           
163,85  

163 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
//altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de 
material 25m 

m3                
12,12  

               
11,00  

                           
133,32  
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164 0070 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) 
Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y 
vibrador 

m3             
154,26  

                 
0,42  

                             
64,79  

165 0078 ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) 
Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora 
de hierro 

kg                  
2,24  

            
214,65  

                           
480,82  

166 0035 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm 
//tabla monte, recubierta de aceite 

m                
13,64  

                 
3,20  

                             
43,65  

167 5404 ENCOFRADO TABLA MONTE NO RETORNABLE //Un solo 
uso, no retornable 

m2                
23,24  

                 
5,06  

                           
117,59  

168 0069 HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 
Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y 
vibrador 

m3             
175,72  

                 
0,32  

                             
56,23  

169 0553 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES 
//betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro 

m2                  
5,78  

               
22,48  

                           
129,93  

170 0018 RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. 
//Tierra producto de excavacion,capas max.20cm 
hidratadas, vibroapisonador 

m3                  
7,88  

               
39,23  

                           
309,13  

171 7024 PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO // m2                  
1,58  

                 
3,24  

                               
5,12  

172 0166 MASILL.Y ALISADO PISOS MORTERO 1:3 e=2cm 
//espesor 2 cm 

m2                  
8,53  

                                      
-    

173 0167 MASILLADO Y ALISADO PISO CON COLOR //mortero 1:3 
con pigmento para hormigon,espesor de masillado 2cm 

m2                  
8,98  

                                      
-    

174 0033 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km 
//Cargada manual,desalojo con volquete distancia 
maxima 5km 

m3                
12,07  

               
67,44  

                           
814,00  

175 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE 
EXCAVACION //Vías perimetrales de la ciudad o 
carreteras, pago de escombreras esta incluido en el 
rubro desalojo, icluye espojamiento. 

m3-
km 

                 
0,36  

         
1.772,39  

                           
638,06  

    CONSTRUCCION VISERA                                           
-    

176 1767 ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA 
//Fabricacion, transporte, anclaje, pintura anticorrosiva 
1 mano, esmalte 2 manos 

kg                  
4,07  

            
752,86  

                       
3.064,14  

177 1760 CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm //Ancho util 
760 mm,separacion apoyos 1.20m,doble 
pern.autop.,conect.omega,instal. 

m2                
15,07  

               
36,66  

                           
552,47  

    AGUAS LLUVIAS                                           
-    

178 1650 CANAL AGUA LL.TOL GAL. e=0.7mm DES.1.22m 
//Instalado con remaches 

m                
24,52  

               
14,10  

                           
345,73  

179 1348 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO //PVC desague, 
ganchos de empotramiento,pintura esmalte dos manos 

m                
14,10  

                 
5,48  

                             
77,27  
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180 0961 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye 
apilamiento. 

m2                  
1,42  

                 
5,40  

                               
7,67  

181 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL 
//cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 
cemento:arena 

m2                  
6,35  

                 
5,40  

                             
34,29  

182 0375 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA //40x80cm promedio m3                
17,76  

               
38,58  

                           
685,18  

183 0641 DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm //PVC 
drenaje corrugado perforado,filtro agregados,arena 
0.05x0.46,ripio 0.36x0.46 

m                
14,59  

               
52,70  

                           
768,89  

184 0953 FIBRO GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 NT //instalado m2                  
2,54  

            
137,02  

                           
348,03  

185 0331 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm //desagues m                
11,83  

            
102,80  

                       
1.216,12  

186 0328 CANALIZACION PVC NORMAL 160mm //Desague, union 
tipo espiga campana, tendido 

m                
18,95  

               
32,80  

                           
621,56  

187 p543 CAJA REVISION 1x1x1m HOR.SIMP.180 kg/cm2 
//Replan.140 e=10cm,pared h.s.180 
e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja 

m             
199,03  

               
11,00  

                       
2.189,33  

188 0639 CANAL RECOL.30x20cm, HORM.S.180, REJILLA //e=10 
excav.encof.,m.ang.25x3mm,plat.19x3mm 
c/6.9cm,pint.anticor.2m,ancl.,bis.1tr 

m                
43,84  

                 
3,00  

                           
131,52  

189 1005 ROTURA ASFALTO CON MAQUINA DESALOJO 5km // m3                
15,74  

                                      
-    

190 v135 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICO EN CALIENTE CON 
EQUIPO LIVIANOm3 //Incluye transporte de mezcal 
asfáltica a la obra, cuadrado del área a bachar, tendido 
y compactado, desalojo de escombros. Incluye riego de 
adherencia imprimaciòn 

m3             
256,26  

                                      
-    

    MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE MALLA                                           
-    

191 1023 DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2                  
3,17  

            
176,28  

                           
558,81  

192 0534 PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2) m2                  
5,82  

               
27,02  

                           
157,26  

193 1046 MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, 
suelda 

m2                
13,90  

            
176,28  

                       
2.450,29  

194 0618 TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA //Sin 
empotramiento 

m                
11,86  

               
79,39  

                           
941,57  

195 0615 PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL //Malla 
50/10 3.4mm,tubo poste 2" y 1 
1/2"suelda,bisagras,aldabon,pint.ant.,coloc. 

m2             
102,66  

                 
4,40  

                           
451,70  

196 0613 SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 
//chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm 

m                  
7,98  

                                      
-    

    ESCALINATA MUROS DE MALLA Y ACERA                                           
-    
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197 0627 CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADERIO // m2                  
3,16  

                                      
-    

198 0772 MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla 
Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada 

m2                  
6,28  

                                      
-    

199 0628 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA 
//f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, 
espolvoreado, mortero 1:3 

m                
15,31  

               
12,87  

                           
197,04  

200 0629 DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm 
//Horm.simple 180kg/cm2,acabado espolvoreado 
mortero 1:3 aplicado directamente 

m2                
16,38  

                 
1,72  

                             
28,17  

201 2510 ENLUCIDO DE FAJAS //ancho maximo=0.40m, altura 3-
10m 

m                  
6,11  

            
150,20  

                           
917,72  

202 4101 ENLUC.VERT.PALET.FINO e=2cm,SIN ANDAM. 
//mortero 1:6, no incluye andamios 

m2                
10,94  

            
128,84  

                       
1.409,51  

203 0527 PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 
manos (area <= 200 m2) 

m2                  
4,69  

            
179,98  

                           
844,11  

204 v931 SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD 
DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado 
con plancha compactadora Especif. MOP-001-F2002; 
403-1. 

m3                
30,96  

                                      
-    

205 2607 REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES 
//Picada,demol.repos.acera,subbase 
h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte,acelerante 

m2                
25,26  

               
91,41  

                       
2.309,02  

206 4580 BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm 
//instalado con mortero 1:3 

m                
10,43  

               
44,24  

                           
461,42  

207 D003 SUSTRATO DE TIERRA NEGRA, ABONO AGRÍCOLA. INC. 
TRANSPORTE //tierra negra, abono agrícola, pormina, 
abono orgánico 

m3                
34,93  

               
17,13  

                           
598,35  

    MOBILIARIO VARIOS                                           
-    

208 4127 COLUMPIO SIMPLE Y ARTIC.DOBLE ASIENTO 
//H.lib=1.80m,tub.gal.ISO II 3/4",1",2",perf.tol 
corr.,pint.,ciment..4x.4x.3,hs180 

u             
675,35  

                 
1,00  

                           
675,35  

209 1940 PASAMANO MANGON Y PARANTE 2",ACERO INOX. 
//Mangon 2" torneado con parantes de 2",con pernos 
de expansion de 3/8"x3",instal. 

m             
142,80  

               
12,41  

                       
1.772,15  

210 4290 ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km //transporte, 
colocacion de chamba, no incluye abono , riego ni 
mantenimiento 

m2                  
5,62  

            
342,32  

                       
1.923,84  

SUBTOTAL                  
31.537,02  

 TOTAL EJECUTADO 233.250,85 
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CLÁUSULAQUINTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS. 

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas 

fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los 

documentos habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción 

Provisional; y que las mismas se encuentran operando. 

CLÁUSULASEXTA. -LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10 de abril de 2023 

INICIO DE OBRA: 25 de abril de 2023 

PLAZO CONTRACTUAL:  45 días 

FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL:  08 de junio de 2023 

SOLICITUD  REPROGRAMACION CRONOGRAMA No aplica 

APROBACIÓN REPROGRAMACION DE LA OBRA No aplica 

TOTAL DIAS REPROGRAMADOS No aplica 

FECHA DE VENCIMIENTO REPROGRAMADO:  No aplica 

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBRA: 08 de junio de 2023 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 45 DÍAS 

 

La obra denominada: “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y 

RUMIPAMBA-AZEE”, se ejecutó en el tiempo 45 días; siendo el plazo contractual 45 días. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

MONTO DEL CONTRATO 233.538,79 

CONCEPTO MONTO PORCENTAJE 
REAJUSTE DE 

PRECIOS 
OBSERVACIONES 

Planilla Única de Liquidación $ 233.250,85 99.98% 0,00   

Valor del Anticipo (20%) 46.707,76 20.00% 0,00   

COSTO +%  $ 0.00 0% 0,00   

MULTAS  $ 0.00 0% 0,00   

MONTO TOTAL A PAGAR $186.543,09    
PENDIENTE DE 

PAGO 

CLÁUSULA OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS). 

La delegada de la Administración Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, conjuntamente con el contratista y la Administradora del 

Contrato, inspeccionaron las obras objeto de la Recepción, constatando que los trabajos 
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han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias 

evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el 

contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas 

constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula 

Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1,  de la Condiciones Generales de los 

Contratos de Ejecución de Obras, que indica: “10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia 

de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la 

cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.” 

 

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIAGENERAL DEL ESTADO, que menciona: “(…) No  obstante  se  haya  realizado  

la  recepción  definitiva  de  la  obra  a  satisfacción,  si  durante  los  diez primeros  años  

de  funcionamiento  surgen  o  se  manifiestan  problemas  que  no  pudieron  detectarse 

durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por 

ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos.” 

CLÁUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las 

precisiones anteriores y que ascienden a la suma de USD. 233.250,85 dólares más IVA. 

 

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme 

a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de 

obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. 

CLÁUSULADÉCIMA. - REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS. 

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares 

del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de 

precios. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - INFORME DE FISCALIZACIÓN. 

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los 

planos y especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS. 

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a 

realizarlas antes de la Recepción Definitiva: 

 

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima. 

- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los 

Contratos de Ejecución de Obras, que indica: “10.1. El Mantenimiento rutinario y 

vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del 

contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones 

adecuadas.” 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CONCLUSIONES. 

Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las 

obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción 

Provisional de los trabajos ejecutados y su pago. 

 

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: “OBRAS 

DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS MARISCAL Y RUMIPAMBA-AZEE”, ejecutadas 

en el proceso del contrato No. COTO-MDMQAZEE-03-2023 siendo obligación del 

Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está 

establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva. 

 

Debido a que el expediente de la planilla única de liquidación fue devuelta por la 

Dirección Administrativa Financiera - Azee a la Administración del Contrato mediante 

correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2023,  se suscribe nuevamente el Acta 

de Recepción Provisional.  

 

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente 

acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes 

indicados. 

 

 

 

 

Arq. Santiago Pozo Navas  

ADMINISTRADOR LIQUIDADOR DEL CONTRATO 

CONTRATO COTO-MDMQAZEE-3-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Marlon Villaroel Cabascango 

 CONTRATISTA 

Arq. Ligia Granda Curimilma. 

 DELEGADO DE LA AZEE 
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