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ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA 
INFORME DE FISCALIZACION 

CONTRATO: 014-2023 

PROCESO: MCO-MQ-AZLD-009-2023 

 
Objeto del informe: Informe Final de Fiscalización 

Obra: “ADOQ C. RIO ALISO BARR MENA DEL HA; C. N74D 
BARR SAN ENRIQ DE VELAS; C. N78 BARR COLINAS DEL 
N; C. N69A BARR SANTA ISA; C. 4 BARR ROLDOS 
CONDADO” 

Contratista: Ing. José Geanpaulo Cevallos Mendoza 

Monto del Contrato: U.S. $ 152.245,98 

Monto del Anticipo (30%): U.S. $ 45.673,79 

Fecha del Contrato: 12 de octubre de 2023 

Fecha de inicio del plazo: 28 de octubre de 2023 

Fecha de pago del anticipo: 25 de octubre de 2023 

Plazo: 45 días 

Vencimiento del plazo contractual: 11 de diciembre de 2023 

Suspensión de la Obra: No existe 

Reinicio de la obra: No existe 

Prórroga de plazo: No existe en este contrato 

Fecha de terminación incluido prorroga: 
Terminación real de la obra: 

11 de diciembre de 2023 
07 de diciembre de 2023 

Período de ejecución: Del 28 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023 

Retrasos: No existe en este contrato 

Retenciones (De existir): Las de Ley 

 
MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN ESTE CONTRATO 

   MONTO $ % 

Monto Contratado 152.245,98  

Monto Programado Acumulado (Cronograma Program.) 152.245,98 100,00% 

Monto Ejecutado Acumulado  150.478,19 98,84% 

 Rubros Contractuales 150.478,19 98,84% 

 Diferencias en Rubros Contractuales 0,00 0,00% 

 Rubros Nuevos  0,00 0,000% 

 
No existe retraso en este contrato, el valor ejecutado es ligeramente menor que el programado, esto se debe a 
que no se ejecutaron algunos rubros que no eran necesarios, en los 41 días de trabajo realizado en la obra, es 
decir que el contratista ha cumplido con el cronograma valorado programado y en menor tiempo, por 
consiguiente, no es necesario la aplicación de ninguna multa al contratista, ya que este ha cumplido con los plazos 
establecidos y ha terminado la obra antes del plazo contractual; por lo que no es necesario realizar informes 
mensuales, para el respectivo control. 

 
EQUIPO Y MAQUINARIA: El contratista, durante la ejecución de este contrato, ha empleado el siguiente equipo 

y maquinaria, según el equipo mínimo detallado en las Especificaciones Técnicas y en 
los requerimientos de la obra: 
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DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES 

Concretera Kanma 1 Saco, 13 HP 1 Buen estado 

Concretera Granizo 1 Saco, 13 HP 1 Buen estado 

Concretera Shineray 1 Saco, 13 HP 1 Buen estado 

Concretera Honda 1 Saco, 13 HP 1 Buen estado 

Vibrador de hormigón Honda a gasolina 5.5 HP 1 Buen estado 

Vibrador de hormigón Masalto a gasolina 6.5 HP 1 Buen estado 

Vibrador de hormigón Toro a gasolina 6.5 HP 1 Buen estado 

Vibrador de hormigón Robin a gasolina 5 HP 1 Buen estado 

Vibroapisonador Wacker a gasolina 6 HP 1 Buen estado 

Vibroapisonador Robin a gasolina 4 HP 2 Buen estado 

Vibroapisonador Weber a gasolina 4 HP 1 Buen estado 

Volqueta Hino PAC6869 16 Ton. 1 Buen estado 

Volqueta Hino QAA1588 15 Ton. 1 Buen estado 

Volqueta Hino PXB0017 13 Ton. 1 Buen estado 

Volqueta Hino PAC1836 17 Ton. 1 Buen estado 

Volqueta Hino PBA3454 13 Ton. 1 Buen estado 

Volqueta Hino PBA3811 20 Ton. 1 Buen estado 

Cargadora JBC 426Z 150 HP 4.0-18-001978 1 Buen estado 

Cargadora Hyundai HL757 165 HP 4.8-000352 1 Buen estado 

Motoniveladora Fiat FG140 6.0-16965 150 HP 1 Buen estado 

Motoniveladora Komatsu GDS30A2CX 6.0-16483 152 
HP 

1 Buen estado 

Rodillo vibratorio liso JCB 145 HP 8.2-21286 1 Buen estado 

Rodillo vibratorio liso Bomag 152 HP 8.2-9-002885 1 Buen estado 

Retroexcavadora Caterpillar 90 HP 7.2-9-9-002130 1 Buen estado 

Retroexcavadora Caterpillar 93 HP 7.2-17-001921 1 Buen estado 

Camioneta Ford CCXL 2400 cc PDT1163 1 Buen estado 

Camión Cisterna Mitsubishi 10000 lt TBE8474 1 Buen estado 

Camión Cisterna Chevrolet 10000 lt PCU0954 1 Buen estado 

Cortadora de hormigón Kooler 1 Buen estado 

Cortadora de hormigón Concreto-Asfalto 1 Buen estado 

Encofrado metálico pozo de revisión 2 Buen estado 

Encofrado metálico bordillo 20 módulos 4 Buen estado 

Estación total sokkia CX-105 1 Buen estado 
 

El contratista ha utilizado el equipo mínimo requerido para este contrato, detallado en los pliegos y en los 
documentos presentados al Administrador del Contrato, conforme a la resolución anexo RE-SERCOP-2019 
Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019 y al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta del presente 
contrato. 

 
En este contrato no fue necesario la utilización de la cargadora, debido a que los trabajos de excavación y cargada 
de materiales para transportarlos, se realizó con la retroexcavadora y la excavadora. 

 
La mini cargadora se utilizó con el aditamento de montacargas, para descargar los pallets de adoquines en obra. 

Además del equipo y maquinaria mínimos establecido en los pliegos el contratista utilizó: 

DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES 

Mixer Mack de hormigón 2 Buen estado 

Excavadora de uruga 1 Buen estado 

Montacargas 1 Buen estado 

Plataforma 2 Buen estado 
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El equipo estuvo dispuesto en la obra, en los días en los que fue necesaria su utilización, siendo este de buena 
calidad y funcionando sin inconvenientes, sin que existan daños, por lo que no fue necesaria la sustitución de 
ningún equipo por este concepto. 

 
PERSONAL TÉCNICO: El personal técnico presentado por el Contratista en los documentos entregados al 

Administrador del Contrato, cumplen con lo establecido en los pliegos, conforme a la 
resolución anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019 y al 
numeral 15.10 de la cláusula décima quinta del presente contrato, fue el siguiente: 

 

DESCRIPCION FUNCION OBSERVACIONES 

Ing. Edison Villarruel Ortíz Residente de obra En los documentos presentados al 
Administrador de Contrato cumplen 
con lo establecido en los pliegos y 
en el contrato. 

Ing. Nelson Salazar Barreto Residente de obra 

Ing. Juan Carlos Tipán Lema Topógrafo 

 
La participación del Topógrafo es de un día, que fue necesario para realizar el replanteo de la calle Río Aliso desde 
la abscisa 0+000 a la 0+276.9; calle N74D San enrique de Velasco desde la abscisa 0+000 a la 0+089.98; calle N78 
Colinas del Norte desde la abscisa 0+000 a la 0+150.70; calle N69A Santa Isabel desde la abscisa 0+000 a al 
0+074.20; calle 4 la Roldós desde la abscisa 0+000 a la 0+054.10; haciendo uso de la estación total, y partiendo 
de los puntos BM1 y BM2 detallado en los planos de cada calle. 

 

En cuanto al Residente, ha permanecido siempre en la obra, durante la ejecución de la misma, por lo que no ha 
sido necesario realizar llamados de atención o exigir su reemplazo. También se puede argumentar, que este ha 
respondido a las exigencias de la obra. 

 
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Las condiciones climáticas están detalladas a diario en el libro de obra, información 

a partir de la cual se realiza el siguiente reporte estadístico: 
 

PERÍODO CLIMA OBSERVACIONES 

Del 28 de octubre al 07 de diciem. de 2023 MAÑANA TARDE  

ESTADO DEL CLIMA S N LL S N LL  

DÍAS 35 6 0 33 7 1 Se detalla en el texto 

DÍAS LABORADOS 41        

 % 85% 15% 0% 80% 17% 2%  

 

Se generaliza la información climática, ya que todas las calles están en la misma Parroquia y muy cercanas, por 
consiguiente, se tiene el mismo clima en la mañana en la tarde y en la noche, en los cinco frentes de trabajo. 

 

Durante la ejecución de la obra en este contrato, se tuvo un 85% de días soleados en la mañana, y un 80% de 
días soleados en la tarde, en los cinco frentes de trabajo, lo cual favoreció en la ejecución de los trabajos, esto 
hizo que el contratista termine la obra antes del plazo contractual. 

 
Durante la ejecución de la obra en este contrato, se tuvo un 15% de días nublados en la mañana y un 17% de días 
nublados en la tarde, en los cinco frentes de trabajo, lo cual favoreció en la ejecución de los trabajos, es por eso 
que el contratista termino la obra antes del plazo contractual. 

 
Durante la ejecución de la obra en este contrato, se tuvo un día de lluvia en la tarde, de los cuales el 07 de 
noviembre, se tuvo lluvia débil intermitente en la tarde, y lluvia fuerte en la noche, los mismos que afectaron la 
sub base terminada en la calle Rio Aliso, pero no afectaron el desarrollo de los trabajos en ninguno de los cinco 
frentes, es por eso que el contratista termina los trabajos antes del plazo contractual. 

 
CONTROL DE CALIDAD:   En ensayos de laboratorio tenemos: 

 

Calle Río Aliso 
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Determinación de la Densidad máxima 1.790 kg/cm3 y la Humedad optima 11.95%, 
en el laboratorio, del material la sub rasante de la calle Río Aliso, desde la abscisa 
0+000 a la 0+276.90. 
Determinación de la Densidad máxima 2.000 kg/cm3 y la Humedad optima 9.30%, en 
el laboratorio, del material de sub base clase 3 de la calle Río Aliso, desde la abscisa 
0+000 a la 0+276.90. 
Ensayos de granulometría y abrasión de la sub base clase 3, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas. 
Ensayo de compresión en adoquines de hormigón de 1 muestra (10 adoquines), 
ensayado el 09 de noviembre a los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con 
las especificaciones técnicas establecidas, para las edades del ensayo f´c=400 kg/cm2. 
Ensayo de tracción indirecta en adoquines de hormigón de una muestra (8 adoquines), 
los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo a la 
norma 3040, el cual es mayor 3.6 MPa y no menor a 2.9 MPa, además ninguna carga 
de tracción indirecta menor a 250 N/mm. 
Ensayo para determinación de la verificación de formas y dimensiones de una muestra 
(8 adoquines), las cuales cumplen con la longitud, ancho y espesor, establecidas en la 
norma 3040, detallados en las especificaciones técnicas. 
Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra (3 
adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, longitud de cuerda máxima 23 mm, o un desgaste máximo 
de 20000 mm3/5000 mm2. 
Ensayo para determinación de la resistencia climática a la absorción de una muestra 
(3 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, promedio del porcentaje de absorción menor 6%. 

 

Calle N74D San Enrique de Velasco 
 

Determinación de la Densidad máxima 1.660 kg/cm3 y la Humedad optima 14.15%, 
en el laboratorio, del material la sub rasante de la calle N74D, desde la abscisa 0+000 
a la 0+089.98. 
Determinación de la Densidad máxima 2.000 kg/cm3 y la Humedad optima 9.30%, en 
el laboratorio, del material de sub base clase 3 de la calle N74D, desde la abscisa 0+000 
a la 0+089.98. 
Ensayos de granulometría y abrasión de la sub base clase 3, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas. 
Ensayo de compresión en adoquines de hormigón de 1 muestra (10 adoquines), 
ensayado el 17 de noviembre a los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con 
las especificaciones técnicas establecidas, para las edades del ensayo f´c=400 kg/cm2. 
Ensayo de tracción indirecta en adoquines de hormigón de una muestra (8 adoquines), 
los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo a la 
norma 3040, el cual es mayor 3.6 MPa y no menor a 2.9 MPa, además ninguna carga 
de tracción indirecta menor a 250 N/mm. 
Ensayo para determinación de la verificación de formas y dimensiones de una muestra 
(10 adoquines), las cuales cumplen con la longitud, ancho y espesor, establecidas en 
la norma 3040, detallados en las especificaciones técnicas. 
Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra (5 
adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, longitud de cuerda máxima 23 mm, o un desgaste máximo 
de 20000 mm3/5000 mm2. 
Ensayo para determinación de la resistencia climática a la absorción de una muestra 
(3 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, promedio del porcentaje de absorción menor 6%. 
Ensayo para determinación de la resistencia al deslizamiento sin pulir (USRV) de una 
muestra (5 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas, de acuerdo a la norma 3040, valor promedio USRV de 125 y 123 
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respectivamente. 
Ensayo de compresión del hormigón del pozo de revisión, construido en la abscisa 
0+040, ensayado el 21 de noviembre una muestra a los 7 días, el 30 de noviembre tres 
muestras a los 14 días, obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones 
técnicas establecidas, para las edades del ensayo, f´c=210 kg/cm2. 

 
Calle N78 Colinas del Norte 

 

Determinación de la Densidad máxima 1.880 kg/cm3 y la Humedad optima 16.10%, 
en el laboratorio, del material la sub rasante de la calle N78, desde la abscisa 0+000 a 
la 0+150.70. 
Determinación de la Densidad máxima 2.000 kg/cm3 y la Humedad optima 9.30%, en 
el laboratorio, del material de sub base clase 3 de la calle N78, desde la abscisa 0+000 
a la 0+150.70. 
Ensayos de granulometría y abrasión de la sub base clase 3, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas. 
Ensayo de compresión en adoquines de hormigón de 1 muestra (10 adoquines), 
ensayado el 20 de noviembre a los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con 
las especificaciones técnicas establecidas, para las edades del ensayo f´c=400 kg/cm2. 
Ensayo de tracción indirecta en adoquines de hormigón de una muestra (8 adoquines), 
los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo a la 
norma 3040, el cual es mayor 3.6 MPa y no menor a 2.9 MPa, además ninguna carga 
de tracción indirecta menor a 250 N/mm. 
Ensayo para determinación de la verificación de formas y dimensiones de una muestra 
(8 adoquines), las cuales cumplen con la longitud, ancho y espesor, establecidas en la 
norma 3040, detallados en las especificaciones técnicas. 
Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra (5 
adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, longitud de cuerda máxima 23 mm, o un desgaste máximo 
de 20000 mm3/5000 mm2. 
Ensayo para determinación de la resistencia climática a la absorción de una muestra 
(3 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, promedio del porcentaje de absorción menor 6%. 
Ensayo para determinación de la resistencia al deslizamiento sin pulir (USRV) de una 
muestra (5 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas, de acuerdo a la norma 3040, valor promedio USRV de 125 y 123 
respectivamente. 
Ensayo de compresión del hormigón de bordillos en curva, en varias abscisas y a los 
dos lados de la vía, ensayado el 16 de noviembre una muestra a los 7 días, el 23 de 
noviembre una muestra a los 14 días, el 30 de noviembre dos muestras a los 21 días, 
obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, 
para las edades del ensayo, f´c=180 kg/cm2. 
Ensayo de compresión del hormigón de bordillos rectos, en varias abscisas y a los dos 
lados de la vía, ensayado el 16 de noviembre una muestra a los 7 días, el 23 de 
noviembre una muestra a los 14 días, el 30 de noviembre dos muestras a los 21 días, 
obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, 
para las edades del ensayo, f´c=180 kg/cm2. 
Ensayo de compresión del hormigón del pozo de revisión, construido en la abscisa 
0+148, ensayado el 17 de noviembre una muestra a los 7 días, el 24 de noviembre una 
muestra a los 14 días, el 01 de diciembre dos muestras a los 21 días, obteniéndose 
resultados que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, para las 
edades del ensayo, f´c=210 kg/cm2. 

 
 

Calle N69A Santa Isabel 
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Determinación de la Densidad máxima 1.750 kg/cm3 y la Humedad optima 15.00%, 
en el laboratorio, del material la sub rasante de la calle N69A, desde la abscisa 0+000 
a la 0+074.20. 
Determinación de la Densidad máxima 2.000 kg/cm3 y la Humedad optima 9.30%, en 
el laboratorio, del material de sub base clase 3 de la calle N69A, desde la abscisa 0+000 
a la 0+074.20. 
Ensayos de granulometría y abrasión de la sub base clase 3, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas. 
Ensayo de compresión en adoquines de hormigón de 1 muestra (10 adoquines), 
ensayado el 20 de noviembre a los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con 
las especificaciones técnicas establecidas, para las edades del ensayo f´c=400 kg/cm2. 
Ensayo de tracción indirecta en adoquines de hormigón de una muestra (8 adoquines), 
los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo a la 
norma 3040, el cual es mayor 3.6 MPa y no menor a 2.9 MPa, además ninguna carga 
de tracción indirecta menor a 250 N/mm. 
Ensayo para determinación de la verificación de formas y dimensiones de una muestra 
(8 adoquines), las cuales cumplen con la longitud, ancho y espesor, establecidas en la 
norma 3040, detallados en las especificaciones técnicas. 
Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra (5 
adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, longitud de cuerda máxima 23 mm, o un desgaste máximo 
de 20000 mm3/5000 mm2. 
Ensayo para determinación de la resistencia climática a la absorción de una muestra 
(3 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de 
acuerdo a la norma 3040, promedio del porcentaje de absorción menor 6%. 
Ensayo para determinación de la resistencia al deslizamiento sin pulir (USRV) de una 
muestra (5 adoquines), los cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas, de acuerdo a la norma 3040, valor promedio USRV de 125 y 123 
respectivamente. 
Ensayo de compresión del hormigón del pozo de revisión, construido en la abscisa 
0+030, ensayado el 17 de noviembre una muestra a los 7 días, el 24 de noviembre una 
muestra a los 14 días, el 01 de diciembre dos muestras a los 21 días, obteniéndose 
resultados que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, para las 
edades del ensayo, f´c=210 kg/cm2. 
Ensayo de compresión del hormigón de bordillos rectos, lado derecho, ensayado el 10 
de noviembre una muestra a los 7 días, el 17 de noviembre una muestra a los 14 días, 
el 24 de noviembre una muestra a los 21 días, el 01 de diciembre una muestra a los 
28 días, obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas, para las edades del ensayo, f´c=180 kg/cm2. 
Ensayo de compresión del hormigón de bordillos en curva, al inicio y final de la vía, 
ensayado el 11 de noviembre una muestra a los 7 días, el 18 de noviembre una 
muestra a los 14 días, el 25 de noviembre una muestra a los 21 días, el 02 de diciembre 
una muestra a los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas, para las edades del ensayo, f´c=180 kg/cm2. 
Ensayo de compresión del hormigón de bordillos rectos, lado izquierdo, ensayado el 
11 de noviembre una muestra a los 7 días, el 18 de noviembre una muestra a los 14 
días, el 25 de noviembre una muestra a los 21 días, el 02 de diciembre una muestra a 
los 28 días, obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas, para las edades del ensayo, f´c=180 kg/cm2. 

 
Calle 4 La Roldós 

 

Determinación de la Densidad máxima 1.590 kg/cm3 y la Humedad optima 15.00%, 
en el laboratorio, del material la sub rasante de la calle 4, desde la abscisa 0+000 a la 
0+054.10. 
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Determinación de la Densidad máxima 2.000 kg/cm3 y la Humedad optima 9.30%, en 
el laboratorio, del material de sub base clase 3 de la calle N4, desde la abscisa 0+000 
a la 0+054.10. 
Ensayos de granulometría y abrasión de la sub base clase 3, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas. 

 

En el campo 

Calle Río Aliso 

Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+276.9, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 95%. 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub base clase 3, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+276.9, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 98%. 

 

Calle N74D San Enrique de Velasco 
 

Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+089.98, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 95%. 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub base clase 3, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+089.98, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 98%. 

 
Calle N78 Colinas del Norte 

 

Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+150.70, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 95%. 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub base clase 3, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+150.70, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 98%. 

 
Calle N69A Santa Isabel 

 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+074.20, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 95%. 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub base clase 3, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+074.20, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 98%. 

 

Calle 4 La Roldós 
 

Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+054.10, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 95%. 
Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub base clase 3, desde la 
abscisa 0+000 a la abscisa 0+054.10, obteniéndose resultados satisfactorios, que 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, compactación mayor al 98%. 

 

Los resultados detallados de los informes, se adjuntan a la planilla. 
 

NARRATIVO: 
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Según contrato No. 014-2023, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, celebrado el 12 de octubre de 2023, el 
Ingeniero José Geanpaulo Cevallos Mendoza, se comprometió a ejecutar la Obra: “ADOQ C. RIO ALISO BARR 
MENA DEL HA; C. N74D BARR SAN ENRIQ DE VELAS; C. N78 BARR COLINAS DEL N; C. N69A BARR SANTA ISA; C. 4 
BARR ROLDOS CONDADO”, por el monto referencial de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO DÓLARES CON 98/100 CENTAVOS (USA $ 152.245,98), conforme a las especificaciones, características y 
rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de CUARENTA Y CINCO 
días calendario (45), contados a partir del día siguiente, de la autorización por escrito de inicio de la obra, emitido 
por el Administrador del Contrato, según lo establecido en la cláusula novena del presente contrato y de 
conformidad al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112. 

 
La entidad contratante entrega al contratista el 30% del valor del contrato. Y el valor restante de la obra, esto es 
el 70%, se lo hará mediante pago contra presentación de planilla única y de liquidación, debidamente aprobada 
por el Fiscalización y autorizada por el Administrador del Contrato. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0328-M, del 21 de julio de 2023, la Administradora Zonal, designa al 
Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, como Administrador del proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, en 
cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0329-M, del 21 de julio de 2023, la Administradora Zonal, designa al 
Ingeniero Beker Ganan Suárez, como Fiscalizador del proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, en cumplimiento de 
la normativa legal vigente. 

 

Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0939-M, del 12 de octubre de 2023, la Dirección Jurídica notifica 
al Ingeniero Beker Ganan Suárez, que remite el contrato No. 014-2023 en digital, del proceso No. MCO-MQ- 
AZLD-009-2023. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0940-M, del 12 de octubre de 2023, la Dirección Jurídica notifica 
al Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, que remite el contrato No. 014-2023 en digital, del proceso No. 
MCO-MQ-AZLD-009-2023. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0561-M, del 13 de octubre de 2023, la Directora Administrativa 
Financiera, remite el expediente y el contrato del proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, para que continúe con 
el trámite correspondiente, conforme a la Normativa Legal Vigente. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0909-M, del 20 de octubre de 2023, el Administrador del 
Contrato, solicita a la Dirección la Dirección Administrativa Financiera, el pago del anticipo por el valor de 
$45.673,79 dólares a favor del Ingeniero José Cevallos Mendoza con Ruc. 1707783294001, en el proceso No. 
MCO-MQ-AZLD-009-2023. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0658-M, del 26 de octubre de 2023, la Dirección Administrativa 
Financiera informa que el 25 de octubre de 2023, ha sido acreditado el valor correspondiente del anticipo al 
contratista, y adjunta el documento emitido por el Banco Central del Ecuador. 

 
En la cláusula vigésima primera del presente contrato, numeral 21.01, se designa al Ingeniero Beker Ganan Suárez 
como Fiscalizador de la obra y al Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, como Administrador del Contrato. 

 
Con oficio No. 26-10-JGCM-23-01 del 26 de octubre de 2023, el Contratista de la obra hace la entrega de la 
documentación de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, de acuerdo a lo contemplado en el anexo 
RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019; al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta y 
al 21.02 de la cláusula vigésima primera del contrato. 

 

Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2023-0074-M del 27 de octubre de 2023, el Fiscalizador de la 
obra solicita al Administrador del Contrato, la autorización para el inicio de obra. 

 
Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0203-O, del 27 de octubre de 2023, el Administrador del contrato, 

http://www.quito.gob.ec/


www.quito.gob.ec 

Av. De la Prensa N66 – 101 y Ramón Chiriboga  - Teléfono: 2294341 
 

 

 

  
 
 

informa al contratista, que con fecha 28 de octubre de 2023 se autoriza el inicio de obra del proceso No. MCO- 
MQ-AZLD-009-2023, de acuerdo a la cláusula novena del presente contrato, y al numeral 3 del artículo 22 de la 
Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, quedando como fecha de finalización de los trabajos el 11 de diciembre 
de 2023. 

 

Con oficio No. 07-12-JGCM-23-02 y documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-5278-E, del 11 de diciembre 
de 2023 e ingresado con registro No. AZLD5165-2023, el 07 de diciembre de 2023 y, recibido en la Unidad de 
Fiscalización el 11 de diciembre de 2023, el Contratista de la obra solicita la Recepción Provisional de la misma, 
una vez que ha concluido con los trabajos contratados. 

 
Con oficio No. 07-12-JGCM-23-01 y documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-5279-E, del 11 de diciembre 
de 2023 e ingresado con registro No. AZLD5164-2023, el 07 de diciembre de 2023, y recibido en la Unidad de 
fiscalización el 11 de diciembre, el Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla única de liquidación, para 
su revisión, aprobación y pago respectivo. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-1163-M del 12 de diciembre de 2023, el Administrador del 
Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita al Administrador Zonal (E), la designación del Técnico no 
Interviniente para conformar la Comisión de Recepción de obras y cumplir con tal diligencia. 

 
Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0844-M, del 13 de diciembre de 2023 y recibido por el delegado el 
13 de diciembre, el Administrador Zonal (E), designa al Mgs. César Andrés Arguello Herrera, como Técnico no 
Interviniente de la referida obra. 

 

Con hoja de recorrido e inspección No. 58-UZF-2023 del 13 de diciembre de 2023, la Comisión de Recepción de 
Obras de la Administración Zonal, realizan la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir 
provisionalmente la misma, al no tener observaciones de orden técnico ya que se ha cumplido con todas las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

 
Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-1164-M, del 13 de diciembre de 2023, el Administrador 
del Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita al Administrador Zonal (E), la autorización de la orden 
de Cambio No. 1; la misma que es autorizada con la suscripción del documento entre las partes, cuya diferencia 
total es de – 1.767,81 U.S.D., que corresponde al - 1.16%, como se detalla en el documento. 

 
Con fecha 15 de diciembre de 2023, el Administrador del Contrato Arquitecto Edison Cuaical Cevallos y el 
Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suárez, han presentado el informe final de la obra, cuyo 
documento se adjunta. Debido a que el contratista terminó la obra antes del plazo contractual, no fue necesario 
realizar informes mensuales, para su control, ya que el cronograma ejecutado siempre estuvo por encima del 
cronograma programado, como se puede apreciar en la gráfica de comparación de curvas. 

 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamente, normas de control 
interno de la Contraloría General del Estado y la Normativa Legal Vigente, no se establece que el Técnico no 
interviniente (delegado no Participante), debe emitir informe técnico alguno, ya que es un delegado no 
participante en el proceso constructivo de la obra. Sin embargo, se emite el respectivo informe, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 11.1.4 Planillas de avance y liquidación de obras. 

 

Según el numeral 13.1.3 de la Guía de Procedimientos Administrativos, emitido por la Dirección Administrativa 
Financiera y al artículo 332 de Normativa Legal Vigente, en este contrato no se requiere Garantía Técnica, ni 
tampoco la carta de Garantía Técnica, ya que no se ha instalado ningún bien. 

 
La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos 
precontractuales. 

 

De la revisión y aprobación de la planilla ingresada se obtiene la siguiente liquidación económica. 
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 

Monto Contratado 152.245,98 Anticipo 45.673,79  

 UNICA 

LIQUIDACION 

  

ACUMULADO 
 

% 

Planillas General única Rubros Contractuales: 150.478,19 0,00 150.478,19 98,84% 

Planilla de Presupuestos  Participativos: 118.512,88 0,00 118.512,88 77,84% 

Planillas de Infraestructura  Comunitaria: 31.965,31 0,00 31.965,31 21,00% 

TOTAL PLANILLA UNICA 150.478,19 0,00 150.478,19 98,84% 

Reajustes  (no aplica) 0,00 0,00 0,00  

SUB-TOTAL 150.478,19 0,00 150.478,19  

12% I.V.A. 18.057,38 0,00 18.057,38  

SUB-TOTAL 168.535,57 0,00 168.535,57  

Descuento Anticipo 45.673,79 0,00 45.673,79  

Multa: 0,00 0,00 0,00  

TOTAL A PAGAR 122.861,78 0,00 122.861,78  

     

 
SON: CIENTO VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 78/100 CENTAVOS 

 
 
 

Fecha: 15 de diciembre de 2023 
 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

BEKER RIGOBERTO 
GANAN SUAREZ 

 

 

Ing. Beker Ganan Suárez 
FISCALIZADOR DE LA OBRA 
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