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ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 
INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN 

CONTRATO: N° 07-2023 
PROCESO: N° MCO-MQ-AZLD-004-2023 

 

Obra: II ETAPA ASFALTADO DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE ACCESO A BARRIO CATZUQUI DE VELASCO Y  BARRIO 
CATZUQUI DE MONCAYO, PARROQUIA EL CONDADO 
 

Objeto del informe: Reporte final de avance, pago de planilla única de liquidación y 
elaboración del acta de entrega recepción provisional. 

Contratista: Arq. Edith Rocío Calderón Hinojosa 

Monto del Contrato: U.S. $ 148192,67 

Monto del Anticipo (30%): U.S. $ 44457,80 

Fecha del Contrato: 18 de abril de 2023 

Fecha de acreditación de anticipo: 20 de abril de 2023 

Fecha de inicio del plazo: 25 de abril de 2023 

Plazo:  45 días 

Vencimiento del plazo contractual: 08 de junio de 2023 

Suspensión del Inicio: No 

Inicio real de la obra: 25 de abril de 2023 

Prórroga de plazo:  10 días 

Fecha real de terminación: 16 de junio de 2023 

Período de ejecución: 25 de mayo de 2023 a 16 de junio de 2023 

Retrasos: No 

Retenciones (De existir): Las de Ley 

 
MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS HASTA ESTE PERÍODO 
 

   MONTO $ % 

Monto Contratado 148.192,67   

Monto Programado Acumulado (Cronograma Program.) 148.192,67 100,00% 

Monto Ejecutado Acumulado 147.944,48 99,83% 

  

Rubros Contractuales 147.944,48   

Rubros Nuevos 0,00 0,00% 

 
La obra se ha ejecutado en su totalidad, cumpliendo con lo establecido en el contrato, por consiguiente, no es necesario la aplicación de ninguna 
multa por este concepto, ya que la contratista termino los trabajos con los plazos acordados. 
 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA: El contratista, durante este período de ejecución ha empleado el siguiente equipo y maquinaria:  
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

Concretera BAGANT C1S honda 1 Saco 13 HP 1 Estado óptimo 

Vibrador de hormigón Bagant 93758 gasolina 6.5 HP 2 Estado óptimo 

Vibroapisonador wacker BS60-2l 4 HP 2 Estado óptimo 

Plancha compactadora Ingco a gasolina 6.5 HP 1 Estado óptimo 

Volqueta Hino PCI-3358 17.5 Ton. 1 Estado óptimo 
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Volqueta Nissan PUI-0107 15 Ton. 1 Estado óptimo 

Volqueta Chevroleth PBC-9305 13.5 Ton. 1 Estado óptimo 

Volqueta Hino PCF-7787 13.5 Ton. 1 Estado óptimo 

Volqueta Hino POA-0235 15 Ton. 1 Estado óptimo 

Volqueta Hino PBV-8448 13 Ton. 1 Estado óptimo 

Motoniveladora SEM 188 HP 6.0-8-002056 1 Estado óptimo 

Rodillo vibratorio liso DYNAPAC 150 HP 8.2-8-002082 1 Estado óptimo 

Retroexcavadora Caterpillar 93 HP 7.2-18-002178 1 Estado óptimo 

Cargadora frontal lishide 217 HP 4.0-8-002130 1 Estado óptimo 

Tanquero asfalto SINOTRUK MBE-9066  1 Estado óptimo 

Escoba autopropulsada BOB CAT 16.1-16049 1 Estado óptimo 

Rodillo neumático Caterpillar 8.6-8-000405 1 Estado óptimo 

Terminadora de asfalto finisher DYNAPAC 300 HP 15.3-13-
003709 

1 Estado óptimo 

Camión cisterna tanquero Hino 15 Ton. 1 Estado óptimo 

Máquina sellado de grietas CAP.200gal 001-002-000510 1 Estado óptimo 

Soldadora eléctrica lincon de 300 A 1 Estado óptimo 

Cortadora de hormigón wacker BF51345A 1 Estado óptimo 

Máquina franjeadora señalización vial 001-001-00106 1 Estado óptimo 

Camioneta de carga 2000 CC Chevroleth PDK-4559 1 Estado óptimo 

Encofrado metálico para cajas de revisión 2 Estado óptimo 

Encofrado metálico para bordillo cuneta 60 Estado óptimo 

Andamios - tramo módulo 1 Estado óptimo 

ESTACION TOTAL (medida de altura remota, medición entre 
puntos, medida de puntos sobre un plano, cálculo de altura del 
punto de estación, cálculo de áreas, medida de punto a línea) 

1 Estado óptimo 

 
 

 El contratista ha utilizado el equipo mínimo requerido para este contrato, detallado en los pliegos y en los documentos presentados al 
Administrador del Contrato, conforme a la resolución anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019 y al numeral 
15.10 de la cláusula décima quinta del presente contrato. 

 El equipo estuvo dispuesto en la obra, en los días en los que fue necesaria su utilización, siendo este de buena calidad y funcionando en 
perfectas condiciones. 

 No existieron daños en la maquinaria, por lo que no fue necesaria la sustitución de ningún equipo. 

 Se recomendó al contratista disponer en obra de los equipos necesarios con la suficiente antelación a las actividades a ejecutarse a efecto de 
evitar cualquier retraso por este motivo. 

 En este contrato no fue necesario la utilización de concreteras, ya que el contratista ejecuto los bordillos utilizando hormigón premezclado. 

 Además del equipo y maquinaria mínimos establecidos en los pliegos el contratista utilizó: 
 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD  OBSERVACIONES  
Excavadora de uruga Caterpillar 320 GX 7.1-13-003640  1 Buen estado  
Mixer de concreto mack 7 m3  3 Buen estado  
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PERSONAL TÉCNICO: El Contratista ha utilizado el personal técnico establecido en los pliegos y en los documentos presentados al 
Administrador del Contrato, conforme a la resolución anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre 
del 2019 y al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta del presente contrato.  

 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Ing. Adriana Katherine 
Acosta Vera 

Residente de obra Cumple con lo establecido en los pliegos y en el contrato 

Ing. Miguel Ángel 
Correa López 

Residente de obra Cumple con lo establecido en los pliegos y en el contrato 

Top. Hernán Obdulio 
Rivera Gruezo 

Topógrafo Cumple con lo establecido en los pliegos y en el contrato 

 
El personal técnico del contratista ha respondido a las exigencias de la obra, en el caso de los Residentes has permanecido siempre en la obra, 
por lo que no ha sido necesario realizar llamados de atención o exigir su reemplazo. También se ha contado con la presencia del topógrafo al     
50 % de participación en la obra. 
 
Al inicio de la obra, el contratista cumplió con el personal ofertado el mismo que se mantuvo durante toda la ejecución de la obra, por lo que no 
fue necesario sancionar con ninguna multa establecida en el contrato. 
 
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Las condiciones climáticas están detalladas a diario en el libro de obra, información a partir de la cual se realiza 

el siguiente reporte estadístico: 
 

PERIODO CLIMA OBSERVACIONES 

Inicio Obra 25 de abril de 2023 
MAÑANA TARDE 

  

Finalización de Obra 16 de junio de 2023   

ESTADO DEL CLIMA S N LL S N LL   

DÍAS 50 3 0 49 3 1 Se detalla en el libro de obra 

DÍAS LABORADOS 53               

  % 94% 6% 0% 92% 6% 2%   

 
 
Durante el presente período de ejecución se tuvo mayormente un clima soleado (94%) con la presencia de días nublados (6%) por la mañana y 
un clima soleado (92%) con días nublados (6%) y días lluviosos (2%) principalmente en la tarde. 
No existieron mayormente días lluviosos, por lo que el clima no tuvo incidencia en la ejecución de la obra. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Se tomó muestras de rasante de suelo, sub-base y base para determinar el proctor para el ensayo de compactación 

en sitio mediante el uso del densímetro nuclear; Igualmente se realizó ensayos de resistencia a la compresión del 
hormigón simple utilizado en la construcción de bordillos cunetas y cajas de revisión, obteniéndose valores que 
cumplen con las especificaciones. Los ensayos de laboratorio se realizaron por el Laboratorio de Materiales 
PROSERTECONS. 

 

 El control de calidad de la obra se lo realizó mediante los siguientes ensayos: 

 Ensayos proctor del suelo de la sub-rasante, material pétreo de la sub-base clase 3 y base clase 2 de la mina Favito de San 

Antonio ubicada en el sector Mandingo de propiedad del Sr. Pérez, mediante el ensayo ASTM D698, método D (Humedad 

optima – Densidad máxima) de acuerdo a lo indicado en la especificación técnica. 

 Ensayo de granulometría y abrasión del material de la sub-base clase 3 y base clase 2, ASTM C-131 obteniéndose resultados 

que cumplen con las especificaciones técnicas. 

 Ensayo de Tamizado de Agregados gruesos y finos del material de la sub-base clase 3 y base clase 2, ASTM C-136 y AASHTO 

T11 y T27 obteniéndose resultados que cumplen con las especificaciones técnicas. 

 Ensayo de Resistencia a la compresión del Hormigón en Cilindros norma ASTM C-39, material que fue utilizado para bordillos 

cuneta y cajas de revisión. 

 Ensayo de Gravedad especifica máxima teórica, Determinación del Ligante Asfaltico, Gravedad especifica Bulk Compactadas 

y Análisis Granulométrico para carpeta asfáltica que se ajusta los resultados a la especificación MOP001 F-2002. 
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Los Ensayos de Campo tenemos: 

 Ensayo de compactación de la sub-rasante, sub-base clase 3 y base clase 2 in situ, los resultados cumplen con las 

especificaciones técnicas, el mismo que se lo realiza con la presencia del Fiscalizador de Obra y se evidencia en el anexo 

fotográfico. 

 Ensayo de compactación con el Densímetro Nuclear de la sub-rasante, sub-base clase 3 y base clase 2, los resultados 

cumplen con las especificaciones técnicas emitidas por la unidad de Obra Pública de la AZLD, además se analizó de acuerdo 

con el método indicado en la página 345 de la NEVI – 12 (Volumen 3) en donde también cumple. 

 Los resultados detallados de los informes se adjuntan a la planilla, y son de responsabilidad del Laboratorio contratado por el 

contratista. 

 Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+328.80 en 

Catzuqui de Velazco, obteniéndose resultados satisfactorios, que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, 

compactación mayor al 95%.  

 Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub rasante, desde la abscisa 0+000 a la abscisa 0+300.40 en 

Catzuqui de Moncayo, obteniéndose resultados satisfactorios, que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, 

compactación mayor al 95%.  

 Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub-base clase 3 y base clase 2, desde la abscisa 0+000 a la 

abscisa 0+328.80 en Catzuqui de Velazco, obteniéndose resultados satisfactorios, que cumplen con las especificaciones 

técnicas establecidas, compactación mayor al 98%.  

 Densidades de campo, utilizando el densímetro nuclear, de sub-base clase 3 y base clase 2, desde la abscisa 0+000 a la 

abscisa 0+300.40 en Catzuqui de Moncayo, obteniéndose resultados satisfactorios, que cumplen con las especificaciones 

técnicas establecidas, compactación mayor al 98%.  

 Toma de briquetas de Asfalto de 2” para ser ensayadas en laboratorio según la especificación MOP001 F-2002. 

Los resultados detallados de los informes, se adjuntan a la planilla. 

 

NARRATIVO: 

• Como se ha cumplido con el cronograma valorado, no ha sido necesario imponer ninguna multa, ya que el contratista se encuentra 

dentro de los parámetros de ejecución del cronograma valorado, presentado al Administrador del Contrato. 
 
 Con oficio N° EC002-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2347-E, de fecha 05 de junio de 2023 y recibido 
en la Unidad de Fiscalización con fecha 06 de junio de 2023, el Contratista de la obra solicita prórroga del plazo contractual (10 días)  
por motivo de la suspensión de abastecimiento de Asfalto AC-20 y RC-250 en la refinería de Esmeraldas, misma que es solicitada a 
la máxima autoridad mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0025-M de 06 de junio de 2023 con anexo  del 
informe técnico INFORME TÉCNICO N° DGT-UZF-2023-014, y esta a su vez es respondida favorablemente mediante Resolución 
N° GADDMQ-AZLD-2023-0132-R de 09 de junio de 2023 y notificado a la contratista mediante Oficio N° GADDMQ-AZLD-DGT-
UGU-2023-0006-O de 09 de junio de 2023. 

 
 Con oficio N° EC003-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2569-E, de fecha 16 de junio de 2023 y recibido 
en la Unidad de Fiscalización con fecha 20 de junio de 2023, el Contratista de la obra solicita la Recepción Provisional de la misma. 

 

 Con oficio N° EC004-RCC-2023, de fecha 21 de junio de 2023, con documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2652-E de 
fecha 22 de junio de 2023 y entregado en la Unidad de Fiscalización el 23 de junio de 2023, el contratista entrega la planilla única de 
liquidación, del contrato N° 07-2023, de la obra II ETAPA ASFALTADO DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE ACCESO A BARRIO 
CATZUQUI DE VELASCO Y  BARRIO CATZUQUI DE MONCAYO, PARROQUIA EL CONDADO, para su revisión, aprobación y 
pago respectivo. 
 

 Mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0029-M, de fecha 21 de junio de 2023, Fiscalización conjuntamente 
con Administración del Contrato, solicitan a la Administradora Zonal, la designación del técnico no interviniente para integrar la 
Comisión de Recepción y proceder con la inspección previa a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional. 
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 Con memorando N° GADDMQ-AZLD-2023-0259-M, de fecha 26 de junio de 2023, la Administradora Zonal designa al Arq. Christian 
Giovanny Muzo Suntasig como técnico no interviniente y dispone se cumpla esta designación a la brevedad que el caso demanda. 

 

 Con hoja de Informe de recorrido e inspección N° 42-UZF-2023, de fecha 28 de junio de 2023, la Comisión de Recepción de Obras 
de la Administración Zonal, realizan la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al no tener 
observaciones de orden técnico ya que se ha cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 
 
 Mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0548-M, de fecha 26 de julio de 2023, el Administrador del Contrato a través 
de la Unidad de fiscalización, solicita a la Administradora Zonal, la autorización de la orden de Cambio N°1; la misma que es 
autorizada con la suscripción del documento entre las partes, cuya diferencia total es de -248,19 U.S.D., que corresponde al -0,17%, 
como se detalla en el documento. 
 
 La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales. 

 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 
De la revisión y aprobación de la planilla ingresada se obtiene la siguiente liquidación económica. 
 

PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN MONTO USD 

Monto contractual       148.192,67  

Planilla única de liquidación de rubros contractuales       147.944,48  

Rubros Nuevos:                         -    

TOTAL PLANILLA ÚNICA:       147.944,48  

Reajustes (No Aplica)                         -    

SUB TOTAL       147.944,48  

12% I.V.A.         17.753,34  

TOTAL       165.697,82  

Descuento Anticipo 30% 44.457,80 

Multas (No existen)                         -    

TOTAL A LIQUIDAR EN USD:       121.240,02  
 
 

SON: CIENTO VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 02/100 
CENTAVOS 
 
 
Fecha: 27 de julio de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Wilson Daniel Tafur Simbaña             
FISCALIZADOR DEL CONTRATO 
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