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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA  

 
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL  

 

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 014-
2023, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, ADOQ C. RIO ALISO BARR MENA 
DEL HA; C. N74D BARR SAN ENRIQ DE VELAS; C. N78 BARR COLINAS DEL N; 
C. N69A BARR SANTA ISA; C. 4 BARR ROLDOS CONDADO” 
 
A los 15 días del mes de diciembre de 2023 comparecen, por una parte, los señores Arquitecto Edison 
Renán Cuaical Cevallos, Administrador del Contrato designado mediante memorando No. GADDMQ-
AZLD-2023-0328-M; Mgs. César Andrés Arguello Herrera, técnico no interviniente, designado mediante 
memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0844-M, como miembros de la COMISION DE RECEPCION 
DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en 

adelante se denominará LA COMISION y por otra, el Ingeniero Jesé Genpaulo Cevallos Mendoza en 

calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepción provisional 
de conformidad a las siguientes cláusulas. Suscribe el acta el Ing. Beker Ganan Suárez como 
FISCALIZADOR de la Obra. 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES  

 
1.01.- Según contrato No. 014-2023, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, celebrado el 12 de 
octubre de 2023, el Ingeniero José Geanpaulo Cevallos Mendoza, se comprometió a ejecutar la Obra: 
“ADOQ C. RIO ALISO BARR MENA DEL HA; C. N74D BARR SAN ENRIQ DE VELAS; C. N78 BARR 
COLINAS DEL N; C. N69A BARR SANTA ISA; C. 4 BARR ROLDOS CONDADO”, por el monto 
referencial de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES 
CON 98/100 CENTAVOS (USA $ 152.245,98), conforme a las especificaciones, características y rubros 
detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de CUARENTA Y 
CINCO días calendario (45), contados a partir del día siguiente, de la autorización por escrito de inicio 
de la obra, emitido por el Administrador del Contrato, según lo establecido en la cláusula novena del 
presente contrato y de conformidad al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. RE-SERCOP-
2021-0112. 
 
1.02.- La entidad contratante entrega al contratista el 30% del valor del contrato. Y el valor restante de 
la obra, esto es el 70%, se lo hará mediante pago contra presentación de planilla única y de liquidación, 
debidamente aprobada por el Fiscalización y autorizada por el Administrador del Contrato. 
 
1.03.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0328-M, del 21 de julio de 2023, la Administradora 
Zonal, designa al Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, como Administrador del proceso No. 
MCO-MQ-AZLD-009-2023, en cumplimiento de la normativa legal vigente.  
 
1.04.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0329-M, del 21 de julio de 2023, la Administradora 
Zonal, designa al Ingeniero Beker Ganan Suárez, como Fiscalizador del proceso No. MCO-MQ-AZLD-
009-2023, en cumplimiento de la normativa legal vigente.  
 
1.05.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0939-M, del 12 de octubre de 2023, la Dirección 
Jurídica notifica al Ingeniero Beker Ganan Suárez, que remite el contrato No. 014-2023 en digital, del 
proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023. 
 
1.06.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0940-M, del 12 de octubre de 2023, la Dirección 
Jurídica notifica al Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, que remite el contrato No. 014-2023 en 
digital, del proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023. 
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1.07.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0561-M, del 13 de octubre de 2023, la 
Directora Administrativa Financiera, remite el expediente y el contrato del proceso No. MCO-MQ-AZLD-
009-2023, para que continúe con el trámite correspondiente, conforme a la Normativa Legal Vigente. 
 
1.08.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0909-M, del 20 de octubre de 2023, el 
Administrador del Contrato, solicita a la Dirección la Dirección Administrativa Financiera, el pago del 
anticipo por el valor de $45.673,79 dólares a favor del Ingeniero José Cevallos Mendoza con Ruc. 
1707783294001, en el proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023. 
 
1.09.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0658-M, del 26 de octubre de 2023, la 
Dirección Administrativa Financiera informa que el 25 de octubre de 2023, ha sido acreditado el valor 
correspondiente del anticipo al contratista, y adjunta el documento emitido por el Banco Central del 
Ecuador. 
 
1.10.- En la cláusula vigésima primera del presente contrato, numeral 21.01, se designa al Ingeniero 
Beker Ganan Suárez como Fiscalizador de la obra y al Arquitecto Edison Renán Cuaical Cevallos, como 
Administrador del Contrato. 
 
1.11.- Con oficio No. 26-10-JGCM-23-01 del 26 de octubre de 2023, el Contratista de la obra hace la 
entrega de la documentación de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, de acuerdo a lo 
contemplado en el anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019; al numeral 
15.10 de la cláusula décima quinta y al 21.02 de la cláusula vigésima primera del contrato.  
 
1.12.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2023-0074-M del 27 de octubre de 2023, el 
Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato, la autorización para el inicio de obra. 
 
1.13.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0203-O, del 27 de octubre de 2023, el Administrador 
del contrato, informa al contratista, que con fecha 28 de octubre de 2023 se autoriza el inicio de obra 
del proceso No. MCO-MQ-AZLD-009-2023, de acuerdo a la cláusula novena del presente contrato, y 
al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, quedando como fecha de 
finalización de los trabajos el 11 de diciembre de 2023. 
 
1.14.- Con oficio No. 07-12-JGCM-23-02 y documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-5278-E, del 
11 de diciembre de 2023 e ingresado con registro No.  AZLD5165-2023, el 07 de diciembre de 2023 y, 
recibido en la Unidad de Fiscalización el 11 de diciembre de 2023, el Contratista de la obra solicita la 
Recepción Provisional de la misma, una vez que ha concluido con los trabajos contratados. 
 
1.15.- Con oficio No. 07-12-JGCM-23-01 y documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-5279-E, del 
11 de diciembre de 2023 e ingresado con registro No. AZLD5164-2023, el 07 de diciembre de 2023, y 
recibido en la Unidad de fiscalización el 11 de diciembre, el Contratista de la obra realiza el ingreso de 
la planilla única de liquidación, para su revisión, aprobación y pago respectivo. 
 
1.16.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-1163-M del 12 de diciembre de 2023, el 
Administrador del Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita al Administrador Zonal (E), 
la designación del Técnico no Interviniente para conformar la Comisión de Recepción de obras y cumplir 
con tal diligencia. 
 
1.17.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0844-M, del 13 de diciembre de 2023 y recibido por 
el delegado el 13 de diciembre, el Administrador Zonal (E), designa al Mgs. César Andrés Arguello 
Herrera, como Técnico no Interviniente de la referida obra. 

 
1.18.- Con hoja de recorrido e inspección No. 58-UZF-2023 del 13 de diciembre de 2023, la Comisión 
de Recepción de Obras de la Administración Zonal, realizan la visita técnica a la mencionada obra y 
proceden a recibir provisionalmente la misma, al no tener observaciones de orden técnico ya que se ha 
cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 
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1.19.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-1164-M, del 13 de diciembre de 2023, el 
Administrador del Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita al Administrador Zonal (E), 
la autorización de la orden de Cambio No. 1; la misma que es autorizada con la suscripción del 
documento entre las partes, cuya diferencia total es de – 1.767,81 U.S.D., que corresponde al - 1.16%, 
como se detalla en el documento. 
 
1.20.- Con fecha 15 de diciembre de 2023, el Administrador del Contrato Arquitecto Edison Cuaical 
Cevallos y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suárez, han presentado el informe final de 
la obra, cuyo documento se adjunta. Debido a que el contratista terminó la obra antes del plazo 
contractual, no fue necesario realizar informes mensuales, para su control, ya que el cronograma 
ejecutado siempre estuvo por encima del cronograma programado, como se puede apreciar en la 
gráfica de comparación de curvas. 
 
1.21.- En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamente, 
normas de control interno de la Contraloría General del Estado y la Normativa Legal Vigente, no se 
establece que el Técnico no interviniente (delegado no Participante), debe emitir informe técnico alguno, 
ya que es un delegado no participante en el proceso constructivo de la obra. Sin embargo, se emite el 
respectivo informe, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.1.4 Planillas de avance y liquidación 
de obras. 
 
1.22.- La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los 
documentos precontractuales. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

   
Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01 de la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA ha 
ejecutado a satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos precontractuales requeridos en cada caso. 
 
EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales antes del plazo estipulado, por lo que 
es procedente el pago de la Planilla única de liquidación presentada por el Contratista, revisada por el 
Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato. 
 
TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 
 

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la 
maquinaria necesarios establecidos en los pliegos, así como ha suministrado los materiales requeridos 
por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su 
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la planilla única de liquidación.   
 
CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA 

 
Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 13 de diciembre de 2023 y verificaron 
que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o 
deficiencias de construcción aparente. 
    
A continuación, se detalla los rubros ejecutados en la presente obra: 
 
 
PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL: 
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No. COD DESCRIPCION DEL RUBRO 
CONTRATO CANTIDADES 

IMPORTE 
EN U.S.D. 

UNID. CANT P.UNIT V. TOTAL TOTAL TOTAL 

ADOQUINADO DE CALLE RIO ALISO, BARRIO MENA DEL HIERRO ALTO, PARROQUIA EL CONDADO 

    PRELIMINARES             

1 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. 
Replanteo via, estacas c/20m, 
uso de equipo topografico, 
transporte 

m  277,00   0,70   193,90  
                     

276,90  
             

193,83  

    
RETIRO Y 
DERROCAMIENTOS 

            

2 5101 
ROTURA DE HORMIGON 
SIMPLE CON HERRAMIENTA 
MANUAL. No incluye desalojo. 

m3  1,00   40,22   40,22  
                             

-    
                    

-    

3 0756 

CORTE DE ADOQ. ACERA Y 
ASFALTO CON DISCO 
DIAMANTE. Incluye 
Amoladora, hasta 10 cm de 
espesor 

m  40,00   5,65   226,00  
                       

44,80  
             

253,12  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

4 V321 

EXCAVACIÓN SIN 
CLASIFICAR. Incluye 
conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1) 

m3  633,00   3,84   2.430,72  
                     

708,27  
          

2.719,76  

5 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  16.971,00   0,41   6.958,11  
                

16.856,83  
          

6.911,30  

6 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido 
y compactación. 403-1(E). 

m3  385,00   11,94   4.596,90  
                     

440,42  
          

5.258,61  

7 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte 
de la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  7.337,00   0,36   2.641,32  
                  

8.808,40  
          

3.171,02  

8 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento 
a 25m. 

m3  54,00   3,02   163,08  
                       

25,46  
               

76,89  

9 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  23,00   6,74   155,02  
                       

10,69  
               

72,05  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

10 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, 
ENCOFRADO. Hormigón 
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla 
monte. 610-(1)b. 

m  128,00   14,05   1.798,40  
                     

107,86  
          

1.515,43  

11 0929 

BORDILLO HORMIGÓN 
SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. 
Incluye encofrado, excavación 
y desalojo. 610 (1) A. 

m  2,00   20,08   40,16  
                             

-    
                    

-    

12 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 
180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, 
bm=15cm, rad.menor 10m, inc. 
encof., inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  1,00   22,19   22,19  
                             

-    
                    

-    
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    INSTALACIÓN PLUVIAL             

13 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. 
Bajada o subida de pozo o 
sumidero 609-(6). 

u  6,00   72,52   435,12  
                         

7,00  
             

507,64  

14 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  57,00   21,53   1.227,21  
                       

77,14  
          

1.660,82  

15 1123 

SUMIDERO: TAZA 
HORMIGON Y REJILLA 
HIERRO. Instalado, no incluye 
tuberia 

u  12,00   217,34   2.608,08  
                       

12,00  
          

2.608,08  

16 1063 
LIMPIEZA DE SUMIDERO Y 
TUBERIA. Incluye desalojo. 

u  6,00   12,58   75,48  
                             

-    
                    

-    

    COMPLEMENTARIOS             

17 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  1.921,00   19,51   37.478,71  
                  

1.913,65  
        

37.335,31  

18 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por 
metro lineal 

m  537,00   2,92   1.568,04  
                     

523,84  
          

1.529,61  

19 V012 
CINTA PLASTICA 
REFLECTIVA. 711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

195,18  
               

13,66  

    SUB TOTAL $ 
       

62.672,66  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

63.827,13  

         

 ADOQUINADO DE CALLE N74D, BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADO  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

20 V321 

EXCAVACIÓN SIN 
CLASIFICAR. Incluye 
conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1). 

m3  178,00   3,84   683,52  
                     

193,58  
             

743,35  

21 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  4.560,00   0,41   1.869,60  
                  

4.659,74  
          

1.910,49  

22 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido 
y compactación. 403-1(E). 

m3  102,00   11,94   1.217,88  
                       

94,86  
          

1.132,63  

23 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte 
de la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  1.944,00   0,36   699,84  
                  

1.887,71  
             

679,58  

24 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento 
a 25m. 

m3  18,00   3,02   54,36  
                         

6,09  
               

18,39  

25 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  8,00   6,74   53,92  
                         

1,11  
                 

7,48  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

26 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, 
ENCOFRADO. Hormigón 
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla 
monte. 610-(1)b. 

m  33,00   14,05   463,65  
                       

40,88  
             

574,36  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             
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27 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. 
Bajada o subida de pozo o 
sumidero 609-(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                         

1,00  
               

72,52  

28 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  8,00   21,53   172,24  
                         

8,00  
             

172,24  

29 1123 

SUMIDERO: TAZA 
HORMIGON Y REJILLA 
HIERRO. Instalado, no incluye 
tuberia 

u  2,00   217,34   434,68  
                             

-    
                    

-    

30 0944 

POZO REVISION 
HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m. 
Estribos cada 0.35m, d=16mm, 
sin tapa ni cerco, encofrado 
metálico, incluye armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

1,93  
             

374,63  

31 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

1,00  
             

142,40  

    COMPLEMENTARIOS             

32 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  504,00   19,51   9.833,04  
                     

468,19  
          

9.134,39  

33 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por 
metro lineal 

m  193,00   2,92   563,56  
                     

184,95  
             

540,05  

34 1063 
LIMPIEZA DE SUMIDERO Y 
TUBERÍA. Incluye desalojo. 

u  4,00   12,58   50,32  
                         

2,00  
               

25,16  

35 V012 
CINTA PLASTICA 
REFLECTIVA. 711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

194,10  
               

13,59  

    SUB TOTAL $ 
       

16.713,75  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

15.541,26  

         

 ADOQUINADO DE LA CALLE N78,BARRIO COLINAS DEL NORTE PAROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

36 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. 
Replanteo via, estacas c/20m, 
uso de equipo topografico, 
transporte 

m  150,00   0,70   105,00  
                     

150,70  
             

105,49  

    
RETIRO Y 
DERROCAMIENTOS 

            

37 1002 
ROTURA DE ACERAS CON 
MAQUINARÍA. Espesor 10cm. 
Incluye desalojo 5Km. 

m2  74,00   1,18   87,32  
                       

48,80  
               

57,58  

38 4500 

ROTURA DE BORDILLO CON 
MÁQUINA. Bordillo vial 
h=50cm, incluido desalojo 5 
Km. 

m  193,00   1,90   366,70  
                     

162,65  
             

309,04  

39 0961 
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN 
DE HORMIGÓN. Incluye 
apilamiento. 

m2  40,00   1,42   56,80  
                       

64,20  
               

91,16  

40 0968 

READOQUINADO SIN 
RESTITUCION DE MATERIAL. 
Cama de arena espesor 3cm, 
emporado mortero 1:10 
cemento:arena. 

m2  40,00   6,35   254,00  
                       

64,20  
             

407,67  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

41 0007 

CONFORMACION 
SUPERFICIE PARA 
PARQUES. Sin reposición 
suelo, espesor promedio  
20cm, herramienta manual. 

m2  10,00   2,02   20,20  
                             

-    
                    

-    

http://www.quito.gob.ec/
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42 V321 

EXCAVACIÓN SIN 
CLASIFICAR. Incluye 
conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1). 

m3  310,00   3,84   1.190,40  
                     

410,77  
          

1.577,36  

43 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  7.795,00   0,41   3.195,95  
                

10.716,01  
          

4.393,56  

44 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido 
y compactación. 403-1(E). 

m3  219,00   11,94   2.614,86  
                     

200,33  
          

2.391,94  

45 4502 

SUB-BASE CLASE 3, 
COMPACTACION CON 
VIBROAPISONADOR-SIN 
TRANSP. Tendida y 
compactada. 

m3  12,00   14,08   168,96  
                         

3,54  
               

49,84  

46 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte 
de la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  3.665,00   0,36   1.319,40  
                  

3.914,30  
          

1.409,15  

47 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento 
a 25m. 

m3  26,00   3,02   78,52  
                       

10,06  
               

30,38  

48 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  22,00   6,74   148,28  
                         

3,43  
               

23,12  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

49 0058 

ENCOFRADO-DESENCOFRA. 
MURETE TABLA DURA. Altura 
promedio de murete 1 metro, 
tabla dura, recubrimiento con 
líquido desmoldante. 

m2  11,00   18,34   201,74  
                       

16,70  
             

306,28  

50 0067 
HORMIGÓN CICLOPEO 
210kg/cm2 SIN ELEVADOR. 
Hormigonera. 503 (5). 

m3  5,00   135,76   678,80  
                         

5,84  
             

792,84  

51 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, 
ENCOFRADO. Hormigón 
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla 
monte. 610-(1)b. 

m  60,00   14,05   843,00  
                       

61,76  
             

867,73  

52 5601 

HORMIGON PREMEZCLADO 
f'c=180kg/cm2. 503(2) 
Esp.MOP-001-
F2002,horm.puesto en 
obra,incluye bomba,aditivo y 
transporte 

m3  17,00   132,26   2.248,42  
                         

3,54  
             

468,20  

53 0929 

BORDILLO HORMIGÓN 
SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. 
Incluye encofrado, excavación 
y desalojo. 610 (1) A. 

m  183,00   20,08   3.674,64  
                     

158,55  
          

3.183,68  

54 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 
180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, 
bm=15cm, rad.menor 10m, inc. 
encof., inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  22,00   22,19   488,18  
                       

18,70  
             

414,95  

55 0622 
ESPOLVOREADO. Mortero 
cemento arena 1:3, 
espesor=2mm. 

m2  110,00   1,57   172,70  
                       

35,38  
               

55,55  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

56 V936 
REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. 

u  2,00   72,52   145,04  
                         

3,00  
             

217,56  

http://www.quito.gob.ec/
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Bajada o subida de pozo o 
sumidero 609-(6). 

57 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  24,00   21,53   516,72  
                       

17,26  
             

371,61  

58 1123 

SUMIDERO: TAZA 
HORMIGON Y REJILLA 
HIERRO. Instalado, no incluye 
tuberia 

u  6,00   217,34   1.304,04  
                         

3,00  
             

652,02  

59 0944 

POZO REVISION 
HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m. 
Estribos cada 0.35m, d=16mm, 
sin tapa ni cerco, encofrado 
metálico, incluye armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

2,16  
             

419,28  

60 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

2,00  
             

284,80  

    COMPLEMENTARIOS             

61 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  993,00   19,51   19.373,43  
                     

986,72  
        

19.250,91  

62 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por 
metro 

m  307,00   2,92   896,44  
                     

306,31  
             

894,43  

63 V012 
CINTA PLASTICA 
REFLECTIVA. 711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

187,00  
               

13,09  

64 P620 

CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS DE PISO. Corte 
6x5mm,sellante 
elastomerico,corte,relleno 

m  32,00   5,29   169,28  
                       

19,90  
             

105,27  

    SUB TOTAL $ 
       

40.863,44  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

39.144,49  

         

 ADOQUINADO DE CALLE N69A, BARRIO SANTA ISABEL, PARROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

65 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. 
Replanteo via, estacas c/20m, 
uso de equipo topografico, 
transporte 

m  75,00   0,70   52,50  
                       

74,20  
               

51,94  

    
RETIRO Y 
DERROCAMIENTOS 

            

66 1002 
ROTURA DE ACERAS CON 
MAQUINARÍA. Espesor 10cm. 
Incluye desalojo 5Km. 

m2  10,00   1,18   11,80  
                       

22,23  
               

26,23  

67 4500 

ROTURA DE BORDILLO CON 
MÁQUINA. Bordillo vial 
h=50cm, incluido desalojo 5 
Km. 

m  20,00   1,90   38,00  
                       

44,98  
               

85,46  

68 0961 
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN 
DE HORMIGÓN. Incluye 
apilamiento. 

m2  10,00   1,42   14,20  
                             

-    
                    

-    

69 0968 

READOQUINADO SIN 
RESTITUCION DE MATERIAL. 
Cama de arena espesor 3cm, 
emporado mortero 1:10 
cemento:arena. 

m2  10,00   6,35   63,50  
                             

-    
                    

-    

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

70 V321 

EXCAVACIÓN SIN 
CLASIFICAR. Incluye 
conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1). 

m3  155,00   3,84   595,20  
                     

201,26  
             

772,84  

http://www.quito.gob.ec/
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71 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  3.668,00   0,41   1.503,88  
                  

4.914,57  
          

2.014,97  

72 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido 
y compactación. 403-1(E). 

m3  97,00   11,94   1.158,18  
                       

98,13  
          

1.171,67  

73 4502 

SUB-BASE CLASE 3, 
COMPACTACION CON 
VIBROAPISONADOR-SIN 
TRANSP. Tendida y 
compactada. 

m3  1,00   14,08   14,08  
                             

-    
                    

-    

74 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte 
de la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  1.825,00   0,36   657,00  
                  

1.933,16  
             

695,94  

75 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento 
a 25m. 

m3  7,00   3,02   21,14  
                         

4,28  
               

12,93  

76 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  6,00   6,74   40,44  
                         

1,09  
                 

7,35  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

77 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, 
ENCOFRADO. Hormigón 
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla 
monte. 610-(1)b. 

m  36,00   14,05   505,80  
                       

35,20  
             

494,56  

78 0929 

BORDILLO HORMIGÓN 
SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. 
Incluye encofrado, excavación 
y desalojo. 610 (1) A. 

m  113,00   20,08   2.269,04  
                     

114,30  
          

2.295,14  

79 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 
180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, 
bm=15cm, rad.menor 10m, inc. 
encof., inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  37,00   22,19   821,03  
                       

35,40  
             

785,53  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

80 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. 
Bajada o subida de pozo o 
sumidero 609-(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                         

2,00  
             

145,04  

81 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  8,00   21,53   172,24  
                         

5,50  
             

118,42  

82 1123 

SUMIDERO: TAZA 
HORMIGON Y REJILLA 
HIERRO. Instalado, no incluye 
tuberia 

u  2,00   217,34   434,68  
                         

2,00  
             

434,68  

83 0944 

POZO REVISION 
HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m. 
Estribos cada 0.35m, d=16mm, 
sin tapa ni cerco, encofrado 
metálico, incluye armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

1,55  
             

300,87  

84 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

1,00  
             

142,40  

    COMPLEMENTARIOS             

85 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  472,00   19,51   9.208,72  
                     

485,36  
          

9.469,37  

http://www.quito.gob.ec/
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86 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por 
metro 

m  149,00   2,92   435,08  
                     

157,70  
             

460,48  

87 V012 
CINTA PLASTICA 
REFLECTIVA. 711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

189,70  
               

13,28  

88 0756 

CORTE DE ADOQ. ACERA Y 
ASFALTO CON DISCO 
DIAMANTE. Incluye 
Amoladora, hasta 10 cm de 
espesor 

m  30,00   5,65   169,50  
                       

11,20  
               

63,28  

    SUB TOTAL $ 
       

18.803,15  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

19.562,38  

         

 ADOQUINADO DE CALLE 4, BARRIO COOP. ROLDOS II ETAPA, PARROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

89 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. 
Replanteo via, estacas c/20m, 
uso de equipo topografico, 
transporte 

m  60,00   0,70   42,00  
                       

54,10  
               

37,87  

    
RETIRO Y 
DERROCAMIENTOS 

            

90 0031 

DESBROCE DE TALUDES 
ALEDAÑOS A LAS VÍAS. 
Retiro de capa vegetal. 
Desalojo 25m. 302-1. 

m2  100,00   0,10   10,00  
                       

97,50  
                 

9,75  

91 5101 
ROTURA DE HORMIGON 
SIMPLE CON HERRAMIENTA 
MANUAL. No incluye desalojo. 

m3  2,00   40,22   80,44  
                         

2,79  
             

112,21  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

92 V321 

EXCAVACIÓN SIN 
CLASIFICAR. Incluye 
conformación, compactación de 
subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1). 

m3  115,00   3,84   441,60  
                     

133,12  
             

511,18  

93 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  3.326,00   0,41   1.363,66  
                  

4.207,22  
          

1.724,96  

94 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido 
y compactación. 403-1(E). 

m3  66,00   11,94   788,04  
                       

65,72  
             

784,70  

95 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte 
de la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  1.465,00   0,36   527,40  
                  

1.518,13  
             

546,53  

96 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento 
a 25m. 

m3  21,00   3,02   63,42  
                         

3,65  
               

11,02  

97 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  11,00   6,74   74,14  
                         

2,21  
               

14,90  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

98 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, 
ENCOFRADO. Hormigón 
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla 
monte. 610-(1)b. 

m  141,00   14,05   1.981,05  
                     

132,48  
          

1.861,34  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

http://www.quito.gob.ec/
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99 V936 

REFACCIÓN DE 
POZO DE 
ACCESO O 
SUMIDERO. 
Bajada o subida de 
pozo o sumidero 
609-(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                             

-    
                    

-    

100 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  17,00   21,53   366,01  
                       

10,58  
             

227,79  

101 1123 

SUMIDERO: TAZA 
HORMIGON Y REJILLA 
HIERRO. Instalado, no incluye 
tuberia 

u  1,00   217,34   217,34  
                             

-    
                    

-    

102 2573 

CANAL H.ARM.180kg/cm2 
REJILLA H.F.a=60cm. 
Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,e
ncof.ang.100x50x6mm,rejilla 
apoyada IPN,ancl.a canal 

m  2,00   325,34   650,68  
                         

2,00  
             

650,68  

103 0944 

POZO REVISION 
HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m. 
Estribos cada 0.35m, d=16mm, 
sin tapa ni cerco, encofrado 
metálico, incluye armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                             

-    
                    

-    

104 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                             

-    
                    

-    

    COMPLEMENTARIOS             

105 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  306,00   19,51   5.970,06  
                     

302,22  
          

5.896,31  

106 V012 
CINTA PLASTICA 
REFLECTIVA. 711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

195,52  
               

13,69  

    SUB TOTAL $ 
       

13.192,98  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

12.402,93  

         

    TOTAL $ 
     

152.245,98  
TOTAL 
PLANILLADO 

      
150.478,19  

       IVA 12% 
        
18.057,38  

       TOTAL 
      
168.535,57  

 
 
PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 
 

No. COD DESCRIPCION DEL RUBRO 
CONTRATO CANTIDADES 

IMPORTE 
EN U.S.D. 

UNID. CANT P.UNIT V. TOTAL TOTAL TOTAL 

ADOQUINADO DE CALLE RIO ALISO, BARRIO MENA DEL HIERRO ALTO, PARROQUIA EL CONDADO 

    PRELIMINARES             

1 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. Replanteo 
via, estacas c/20m, uso de equipo 
topografico, transporte 

m  277,00   0,70   193,90  
                     

276,90  
             

193,83  

    RETIRO Y DERROCAMIENTOS             

2 5101 
ROTURA DE HORMIGON 
SIMPLE CON HERRAMIENTA 
MANUAL. No incluye desalojo. 

m3  1,00   40,22   40,22  
                             

-    
                    

-    

3 0756 

CORTE DE ADOQ. ACERA Y 
ASFALTO CON DISCO 
DIAMANTE. Incluye Amoladora, 
hasta 10 cm de espesor 

m  40,00   5,65   226,00  
                       

44,80  
             

253,12  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

http://www.quito.gob.ec/
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4 V321 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. 
Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y 
transporte de tierra 500m. 303-2(1) 

m3  633,00   3,84   2.430,72  
                     

708,27  
          

2.719,76  

5 V206 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. Incluye espojami. y 
pago en escombrera. 309-2(2). 

m3-km  16.971,00   0,41   6.958,11  
                

16.856,83  
          

6.911,30  

6 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido y 
compactación. 403-1(E). 

m3  385,00   11,94   4.596,90  
                     

440,42  
          

5.258,61  

7 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL MEJORAMIEN. 
Transporte de la mina a la obra 
309-4(2) 

m3-km  7.337,00   0,36   2.641,32  
                  

8.808,40  
          

3.171,02  

8 0012 

EXCAVACIÓN CON RETROEXC. 
h=0.00-2.00m. Altura de 0.00 a 
2.00m. Incluye desaolojo o 
apilamiento a 25m. 

m3  54,00   3,02   163,08  
                       

25,46  
               

76,89  

9 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  23,00   6,74   155,02  
                       

10,69  
               

72,05  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

10 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. 
Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, 
tabla monte. 610-(1)b. 

m  128,00   14,05   1.798,40  
                     

107,86  
          

1.515,43  

11 0929 

BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 
'c = 180kg/cm2, h=50cm. 
bM=20cm, bm=15cm. Incluye 
encofrado, excavación y desalojo. 
610 (1) A. 

m  2,00   20,08   40,16  
                             

-    
                    

-    

12 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, 
rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  1,00   22,19   22,19  
                             

-    
                    

-    

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

13 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. Bajada o 
subida de pozo o sumidero 609-
(6). 

u  6,00   72,52   435,12  
                         

7,00  
             

507,64  

14 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  57,00   21,53   1.227,21  
                       

77,14  
          

1.660,82  

15 1123 
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 
REJILLA HIERRO. Instalado, no 
incluye tuberia 

u  12,00   217,34   2.608,08  
                       

12,00  
          

2.608,08  

16 1063 
LIMPIEZA DE SUMIDERO Y 
TUBERIA. Incluye desalojo. 

u  6,00   12,58   75,48  
                             

-    
                    

-    

    COMPLEMENTARIOS             

17 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  1.921,00   19,51   37.478,71  
                  

1.913,65  
        

37.335,31  

18 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro 
lineal 

m  537,00   2,92   1.568,04  
                     

523,84  
          

1.529,61  

19 V012 
CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 
711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

195,18  
               

13,66  

    SUB TOTAL $ 
       

62.672,66  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

63.827,13  

http://www.quito.gob.ec/
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 ADOQUINADO DE CALLE N74D, BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADO  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

20 V321 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. 
Incluye conformación, compactac. 
de subrasante, y transporte de 
tierra 500m. 303-2(1). 

m3  178,00   3,84   683,52  
                     

193,58  
             

743,35  

21 V206 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. Incluye espojam. y 
pago en escombrera. 309-2(2). 

m3-km  4.560,00   0,41   1.869,60  
                  

4.659,74  
          

1.910,49  

22 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido y 
compactación. 403-1(E). 

m3  102,00   11,94   1.217,88  
                       

94,86  
          

1.132,63  

23 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte de 
la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  1.944,00   0,36   699,84  
                  

1.887,71  
             

679,58  

24 0012 

EXCAVACIÓN CON RETROEXC. 
h=0.00-2.00m. Altura de 0.00 a 
2.00m. Incluye desaolojo o 
apilamiento a 25m. 

m3  18,00   3,02   54,36  
                         

6,09  
               

18,39  

25 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  8,00   6,74   53,92  
                         

1,11  
                 

7,48  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

26 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. 
Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, 
tabla monte. 610-(1)b. 

m  33,00   14,05   463,65  
                       

40,88  
             

574,36  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

27 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. Bajada o 
subida de pozo o sumidero 609-
(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                         

1,00  
               

72,52  

28 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  8,00   21,53   172,24  
                         

8,00  
             

172,24  

29 1123 
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 
REJILLA HIERRO. Instalado, no 
incluye tuberia 

u  2,00   217,34   434,68  
                             

-    
                    

-    

30 0944 

POZO REVISION HS.210kg/cm2 
D=1m E=0.20m. Estribos cada 
0.35m, d=16mm, sin tapa ni cerco, 
encofrado metálico, incluye 
armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

1,93  
             

374,63  

31 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

1,00  
             

142,40  

    COMPLEMENTARIOS             

32 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  504,00   19,51   9.833,04  
                     

468,19  
          

9.134,39  

33 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro 
lineal 

m  193,00   2,92   563,56  
                     

184,95  
             

540,05  

34 1063 
LIMPIEZA DE SUMIDERO Y 
TUBERÍA. Incluye desalojo. 

u  4,00   12,58   50,32  
                         

2,00  
               

25,16  

35 V012 
CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 
711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

194,10  
               

13,59  

    SUB TOTAL $ 
       

16.713,75  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

15.541,26  

http://www.quito.gob.ec/
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 ADOQUINADO DE LA CALLE N78,BARRIO COLINAS DEL NORTE PAROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

36 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION 
CON INTR. TOPOGR. Replanteo 
via, estacas c/20m, uso de equipo 
topografico, transporte 

m  150,00   0,70   105,00  
                     

150,70  
             

105,49  

    RETIRO Y DERROCAMIENTOS             

37 1002 
ROTURA DE ACERAS CON 
MAQUINARÍA. Espesor 10cm. 
Incluye desalojo 5Km. 

m2  74,00   1,18   87,32  
                       

48,80  
               

57,58  

38 4500 
ROTURA DE BORDILLO CON 
MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, 
incluido desalojo 5 Km. 

m  193,00   1,90   366,70  
                     

162,65  
             

309,04  

39 0961 
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE 
HORMIGÓN. Incluye apilamiento. 

m2  40,00   1,42   56,80  
                       

64,20  
               

91,16  

40 0968 

READOQUINADO SIN 
RESTITUCION DE MATERIAL. 
Cama de arena espesor 3cm, 
emporado mortero 1:10 
cemento:arena. 

m2  40,00   6,35   254,00  
                       

64,20  
             

407,67  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

41 0007 

CONFORMACION SUPERFICIE 
PARA PARQUES. Sin reposición 
suelo, espesor promedio  20cm, 
herramienta manual. 

m2  10,00   2,02   20,20  
                             

-    
                    

-    

42 V321 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. 
Incluye conformación, 
compactación de subrasante, y 
transporte de tierra 500m. 303-
2(1). 

m3  310,00   3,84   1.190,40  
                     

410,77  
          

1.577,36  

43 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km  7.795,00   0,41   3.195,95  
                

10.716,01  
          

4.393,56  

44 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido y 
compactación. 403-1(E). 

m3  219,00   11,94   2.614,86  
                     

200,33  
          

2.391,94  

45 4502 

SUB-BASE CLASE 3, 
COMPACTACION CON 
VIBROAPISONADOR-SIN 
TRANSP. Tendida y compactada. 

m3  12,00   14,08   168,96  
                         

3,54  
               

49,84  

46 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, 
BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO. Transporte de 
la mina a la obra 309-4(2) 

m3-km  3.665,00   0,36   1.319,40  
                  

3.914,30  
          

1.409,15  

47 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento a 
25m. 

m3  26,00   3,02   78,52  
                       

10,06  
               

30,38  

48 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  22,00   6,74   148,28  
                         

3,43  
               

23,12  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

49 0058 

ENCOFRADO-DESENCOFRA. 
MURETE TABLA DURA. Altura 
promedio de murete 1 metro, tabla 
dura, recubrimiento con líquido 
desmoldante. 

m2  11,00   18,34   201,74  
                       

16,70  
             

306,28  

50 0067 
HORMIGÓN CICLOPEO 
210kg/cm2 SIN ELEVADOR. 
Hormigonera. 503 (5). 

m3  5,00   135,76   678,80  
                         

5,84  
             

792,84  

http://www.quito.gob.ec/
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51 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. 
Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, 
tabla monte. 610-(1)b. 

m  60,00   14,05   843,00  
                       

61,76  
             

867,73  

52 5601 

HORMIGON PREMEZCLADO 
f'c=180kg/cm2. 503(2) Esp.MOP-
001-F2002,horm.puesto en 
obra,incluye bomba,aditivo y 
transporte 

m3  17,00   132,26   2.248,42  
                         

3,54  
             

468,20  

53 0929 

BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 
'c = 180kg/cm2, h=50cm. 
bM=20cm, bm=15cm. Incluye 
encofrado, excavación y desalojo. 
610 (1) A. 

m  183,00   20,08   3.674,64  
                     

158,55  
          

3.183,68  

54 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, 
rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  22,00   22,19   488,18  
                       

18,70  
             

414,95  

55 0622 
ESPOLVOREADO. Mortero 
cemento arena 1:3, espesor=2mm. 

m2  110,00   1,57   172,70  
                       

35,38  
               

55,55  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

56 V936 

REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. Bajada o 
subida de pozo o sumidero 609-
(6). 

u  2,00   72,52   145,04  
                         

3,00  
             

217,56  

57 P670 
TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 200mm. 
Tuberia corrugada, instalada 

m  24,00   21,53   516,72  
                       

17,26  
             

371,61  

58 1123 
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 
REJILLA HIERRO. Instalado, no 
incluye tuberia 

u  6,00   217,34   1.304,04  
                         

3,00  
             

652,02  

59 0944 

POZO REVISION HS.210kg/cm2 
D=1m E=0.20m. Estribos cada 
0.35m, d=16mm, sin tapa ni cerco, 
encofrado metálico, incluye 
armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

2,16  
             

419,28  

60 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

2,00  
             

284,80  

    COMPLEMENTARIOS             

61 V675 

ADOQUINADO VIAL 
HEXAGONAL BLOQUES 
HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 
Incluye cama de arena e=3cm. 
401- 4(1)c. 

m2  993,00   19,51   19.373,43  
                     

986,72  
        

19.250,91  

62 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro 

m  307,00   2,92   896,44  
                     

306,31  
             

894,43  

63 V012 
CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 
711iiB 

m  200,00   0,07   14,00  
                     

187,00  
               

13,09  

64 P620 
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS 
DE PISO. Corte 6x5mm,sellante 
elastomerico,corte,relleno 

m  32,00   5,29   169,28  
                       

19,90  
             

105,27  

    SUB TOTAL $ 
       

40.863,44  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

39.144,49  

         

         

    TOTAL $ 
     

120.249,85  
TOTAL 
PLANILLADO 

      
118.512,88  

       IVA 12% 
        
14.221,55  

       TOTAL 
      
132.734,43  
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PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 
 

No. COD DESCRIPCION DEL RUBRO 
CONTRATO CANTIDADES 

IMPORTE 
EN U.S.D. 

UNID. CANT P.UNIT V. TOTAL TOTAL TOTAL 

 ADOQUINADO DE CALLE N69A, BARRIO SANTA ISABEL, PARROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

65 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION CON 
INTR. TOPOGR. Replanteo via, 
estacas c/20m, uso de equipo 
topografico, transporte 

m  75,00   0,70   52,50  
                       

74,20  
               

51,94  

    RETIRO Y DERROCAMIENTOS             

66 1002 
ROTURA DE ACERAS CON 
MAQUINARÍA. Espesor 10cm. 
Incluye desalojo 5Km. 

m2  10,00   1,18   11,80  
                       

22,23  
               

26,23  

67 4500 
ROTURA DE BORDILLO CON 
MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, 
incluido desalojo 5 Km. 

m  20,00   1,90   38,00  
                       

44,98  
               

85,46  

68 0961 
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE 
HORMIGÓN. Incluye apilamiento. 

m2  10,00   1,42   14,20  
                             

-    
                    

-    

69 0968 

READOQUINADO SIN 
RESTITUCION DE MATERIAL. 
Cama de arena espesor 3cm, 
emporado mortero 1:10 
cemento:arena. 

m2  10,00   6,35   63,50  
                             

-    
                    

-    

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

70 V321 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. 
Incluye conformación, compactación 
de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1). 

m3 
 

155,00  
 3,84   595,20  

                     
201,26  

             
772,84  

71 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km 
 

3.668,
00  

 0,41   1.503,88  
                  

4.914,57  
          

2.014,97  

72 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido y 
compactación. 403-1(E). 

m3  97,00   11,94   1.158,18  
                       

98,13  
          

1.171,67  

73 4502 

SUB-BASE CLASE 3, 
COMPACTACION CON 
VIBROAPISONADOR-SIN 
TRANSP. Tendida y compactada. 

m3  1,00   14,08   14,08  
                             

-    
                    

-    

74 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, 
MATERIAL MEJORAMIENTO. 
Transporte de la mina a la obra 309-
4(2) 

m3-km 
 

1.825,
00  

 0,36   657,00  
                  

1.933,16  
             

695,94  

75 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento a 
25m. 

m3  7,00   3,02   21,14  
                         

4,28  
               

12,93  

76 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  6,00   6,74   40,44  
                         

1,09  
                 

7,35  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

77 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. 
Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, 
tabla monte. 610-(1)b. 

m  36,00   14,05   505,80  
                       

35,20  
             

494,56  

78 0929 

BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 
'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, 
bm=15cm. Incluye encofrado, 
excavación y desalojo. 610 (1) A. 

m 
 

113,00  
 20,08   2.269,04  

                     
114,30  

          
2.295,14  

http://www.quito.gob.ec/
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79 0688 

BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, 
rad.menor 10m, inc. encof., 
inc.excavación. 610-(1)g 
Espec.MOP-001-F2002 

m  37,00   22,19   821,03  
                       

35,40  
             

785,53  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

80 V936 
REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. Bajada o 
subida de pozo o sumidero 609-(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                         

2,00  
             

145,04  

81 P670 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 
200mm. Tuberia corrugada, 
instalada 

m  8,00   21,53   172,24  
                         

5,50  
             

118,42  

82 1123 
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 
REJILLA HIERRO. Instalado, no 
incluye tuberia 

u  2,00   217,34   434,68  
                         

2,00  
             

434,68  

83 0944 

POZO REVISION HS.210kg/cm2 
D=1m E=0.20m. Estribos cada 
0.35m, d=16mm, sin tapa ni cerco, 
encofrado metálico, incluye 
armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                         

1,55  
             

300,87  

84 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                         

1,00  
             

142,40  

    COMPLEMENTARIOS             

85 V675 

ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL 
BLOQUES HORMIGÓN  f 
'c=400Kg/cm2. Incluye cama de 
arena e=3cm. 401- 4(1)c. 

m2 
 

472,00  
 19,51   9.208,72  

                     
485,36  

          
9.469,37  

86 0976 

PINTURA TRAFICO 
SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Limpieza superficie,2 manos 
pint.trafico a brocha,sin 
thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro 

m 
 

149,00  
 2,92   435,08  

                     
157,70  

             
460,48  

87 V012 
CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 
711iiB 

m 
 

200,00  
 0,07   14,00  

                     
189,70  

               
13,28  

88 0756 

CORTE DE ADOQ. ACERA Y 
ASFALTO CON DISCO DIAMANTE. 
Incluye Amoladora, hasta 10 cm de 
espesor 

m  30,00   5,65   169,50  
                       

11,20  
               

63,28  

    SUB TOTAL $ 
       

18.803,15  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

19.562,38  

         

 ADOQUINADO DE CALLE 4, BARRIO COOP. ROLDOS II ETAPA, PARROQUIA EL CONDADO  

    PRELIMINARES             

89 0003 

REPLANTEO Y NIVELACION CON 
INTR. TOPOGR. Replanteo via, 
estacas c/20m, uso de equipo 
topografico, transporte 

m  60,00   0,70   42,00  
                       

54,10  
               

37,87  

    RETIRO Y DERROCAMIENTOS             

90 0031 
DESBROCE DE TALUDES 
ALEDAÑOS A LAS VÍAS. Retiro de 
capa vegetal. Desalojo 25m. 302-1. 

m2 
 

100,00  
 0,10   10,00  

                       
97,50  

                 
9,75  

91 5101 
ROTURA DE HORMIGON SIMPLE 
CON HERRAMIENTA MANUAL. No 
incluye desalojo. 

m3  2,00   40,22   80,44  
                         

2,79  
             

112,21  

    MOVIMIENTO DE TIERRAS             

92 V321 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. 
Incluye conformación, compactación 
de subrasante, y transporte de tierra 
500m. 303-2(1). 

m3 
 

115,00  
 3,84   441,60  

                     
133,12  

             
511,18  

93 V206 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. Incluye 
espojamiento y pago en 
escombrera. 309-2(2). 

m3-km 
 

3.326,
00  

 0,41   1.363,66  
                  

4.207,22  
          

1.724,96  

94 V915 
SUB-BASE CLASE 3 - SIN 
TRANSPORTE. Incluye tendido y 
compactación. 403-1(E). 

m3  66,00   11,94   788,04  
                       

65,72  
             

784,70  
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95 V207 

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, 
MATERIAL MEJORAMIENTO. 
Transporte de la mina a la obra 309-
4(2) 

m3-km 
 

1.465,
00  

 0,36   527,40  
                  

1.518,13  
             

546,53  

96 0012 

EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m. Altura de 0.00 a 2.00m. 
Incluye desaolojo o apilamiento a 
25m. 

m3  21,00   3,02   63,42  
                         

3,65  
               

11,02  

97 0021 

RELLENO-COMPACTACION 
TIERRA ZANJA TUBER. Tierra 
producto de excavación y 
compactación con plancha 
vibroapisonadora. 

m3  11,00   6,74   74,14  
                         

2,21  
               

14,90  

    ESTRUCTURA HORMIGÓN             

98 0900 

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. 
Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, 
tabla monte. 610-(1)b. 

m 
 

141,00  
 14,05   1.981,05  

                     
132,48  

          
1.861,34  

    INSTALACIÓN PLUVIAL             

99 V936 
REFACCIÓN DE POZO DE 
ACCESO O SUMIDERO. Bajada o 
subida de pozo o sumidero 609-(6). 

u  1,00   72,52   72,52  
                             

-    
                    

-    

100 P670 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 
200mm. Tuberia corrugada, 
instalada 

m  17,00   21,53   366,01  
                       

10,58  
             

227,79  

101 1123 
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 
REJILLA HIERRO. Instalado, no 
incluye tuberia 

u  1,00   217,34   217,34  
                             

-    
                    

-    

102 2573 

CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA 
H.F.a=60cm. 
Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.
ang.100x50x6mm,rejilla apoyada 
IPN,ancl.a canal 

m  2,00   325,34   650,68  
                         

2,00  
             

650,68  

103 0944 

POZO REVISION HS.210kg/cm2 
D=1m E=0.20m. Estribos cada 
0.35m, d=16mm, sin tapa ni cerco, 
encofrado metálico, incluye 
armadura. 

m  2,00   194,11   388,22  
                             

-    
                    

-    

104 V935 
CERCO Y TAPA DE HIERRO 
POZO DE REVISION. 609-(5). 

u  1,00   142,40   142,40  
                             

-    
                    

-    

    COMPLEMENTARIOS             

105 V675 

ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL 
BLOQUES HORMIGÓN  f 
'c=400Kg/cm2. Incluye cama de 
arena e=3cm. 401- 4(1)c. 

m2 
 

306,00  
 19,51   5.970,06  

                     
302,22  

          
5.896,31  

106 V012 
CINTA PLASTICA REFLECTIVA. 
711iiB 

m 
 

200,00  
 0,07   14,00  

                     
195,52  

               
13,69  

    SUB TOTAL $ 
       

13.192,98  
 LIQUIDO  

PLANILLADO  
        

12.402,93  

         

    TOTAL $ 
       

31.996,13  
TOTAL 
PLANILLADO 

        
31.965,31  

       IVA 12% 
          
3.835,84  

       TOTAL 
        
35.801,15  
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QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS 
 

 
El contratista termina la obra antes del plazo contractual, como se puede apreciar en el cuadro adjunto 
de liquidación de plazos y en el cronograma valorado de trabajos, por lo que no es necesario realizar 
informes de avance de obra, para su control. 
 
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA 
 

 

 

 
SON: CIENTO VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 78/100 
CENTAVOS. 
 
SEPTIMA: GARANTIAS 

 
De conformidad con el artículo 74 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir la Garantía de 
Fiel cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantía que se constituye 
para garantizar el cumplimiento del contrato las obligaciones contraídas a favor de terceros para 
asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales. Esta será devuelta una 
vez firmada el acta de recepción definitiva.   
 
De conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP, la contratista está obligado a rendir la Garantía del 
anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la 
garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se 
amortice el anticipo, hasta su total cancelación. Esta garantía será devuelta a la firma de la presente 
acta.   
 
OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS 
 

Según consta en el Contrato No. 014-2023, CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DEL REAJUSTE DE 
PRECIOS: De acuerdo con lo establecido en los artículos 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la contratista 
mediante el citado contrato, renunció al Reajuste de Precios. 

CELEBRACION DEL CONTRATO:              12/10/2023

PLAZO :                                                             45 días

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL:28/10/2023

VENCIMIENTO DEL PLAZO:                        11/12/2023

SUSPENSION DE LAOBRA:

REINICIO REAL DE LA OBRA:

EXTENSION PLAZO AUTORIZADA:

TERM. OBRA REPROGRAM.:

TERM. CONTRAC. OBRA: 7/12/2023

Monto referencial de la obra:    152.245,98 

Planilla contractual General única:    150.478,19 

Planilla de Presupuesto Paricipativos:    118.512,88 

Planilla de Infraestructura Comunitaria:     31.965,31 

Valor de la obra ejecutado: 150.478,19   

Reajuste de precios def.del anticipo: -              

Reajuste de precios Prov. Planilla única: -              

Total Reajustado -              

SUB-TOTAL : 150.478,19   

12%  IVA                                                                                                                                             18.057,38    

TOTAL 168.535,57    

Anticipo 30%                                               -                                                           45.673,79    

Multa:

TOTAL  A LIQUIDAR:                                                                                                                           122.861,78   
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NOVENA: ENTREGA-RECEPCION 

  
De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA 
COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, 
en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta. 
 
Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la Entrega - 
Recepción Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para 
llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.  
 
DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista no obstante la Subscripción del Acta de Recepción Definitiva, responderá por vicios 
ocultos en los rubros que constituyen el objeto del contrato, en los términos definidos en el numeral 3a, 
del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta 
por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción de recepción definitiva. 
 
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION 
 

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes: 
 

 Copia del contrato de ejecución de obras 

 Carta de la CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la 
recepción provisional de la misma. 

 Visita técnica de la Comisión de Recepciones de la AZLD con hoja de recorrido No. 58-UZF-
2023, en la cual manifiestan que se recibe la obra sin observaciones. 

 Informe Final de la Unidad de Fiscalización y Administrador del Contrato 

 Informe del técnico no interviniente 

 Planilla única de liquidación con sus Anexos 

 Libro de Obra 

 Fotografías del proceso 

 Planos As built 
 
Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de 
igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.  
 
 
POR LA COMISION DE LA                                                            
ADMINISTRACION ZONAL 
“LA DELICIA “, Y EL CONTRATISTA:   
 
 
 
 

                                                   
Arq. Edison Cuaical Cevallos Ing. José Geanpaulo Cevallos Mendoza  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATISTA 
 
 
 
 
                                                      
Mgs. César Andrés Arguello Herrera  Ing. Beker Ganan Suárez 
TECNICO NO INTERVINIENTE  FISCALIZADOR DE LA OBRA    
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