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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA  
 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL  
 

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO N° 07-2023, PROCESO N° 

MCO-MQ-AZLD-004-2023, OBRA II ETAPA ASFALTADO DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE 

ACCESO A BARRIO CATZUQUI DE VELASCO Y  BARRIO CATZUQUI DE MONCAYO, 

PARROQUIA EL CONDADO. 
 
A los 20 días del mes de julio de 2023, comparecen por una parte, el  Arq. Galo Renán Cruz Molina, Administrador del 
Contrato; Arq. Christian Giovanny Muzo Suntasig técnico no interviniente, designado mediante memorando N° 
GADDMQ-AZLD-2023-0259-M, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, 
conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISION y por otra la Arq. 
Edith Rocío Calderón Hinojosa, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega - 
Recepción Provisional de conformidad a las siguientes cláusulas.  
 
Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Wilson Daniel Tafur Simbaña como FISCALIZADOR de la 
Obra. 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
1.01.- Con documento N° EC002A-ADMIN-2023, del 11 de abril de 2023, el Contratista de la obra hace la entrega de la 
documentación de acuerdo a lo contemplado en el anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 
2019; al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta y al 21.02 de la cláusula vigésima primera del contrato.  
 
1.02.- Según contrato N° 07-2023, PROCESO N° MCO-MQ-AZLD-004-2023, celebrado el 18 de abril de 2023, la Arq. 
Edith Rocío Calderón Hinojosa, se comprometió a ejecutar la Obra: II ETAPA ASFALTADO DE LAS VÍAS PRINCIPALES 
DE ACCESO A BARRIO CATZUQUI DE VELASCO Y  BARRIO CATZUQUI DE MONCAYO, PARROQUIA EL 
CONDADO, por el monto referencial de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 67/100 CENTAVOS (USD $ 148192,67), conforme a las 
especificaciones, características y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el 
plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir del día siguiente, de la autorización por escrito 
de inicio de la obra, emitido por el Administrador del Contrato, según lo establecido en la cláusula novena del presente 
contrato y de conformidad al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112. 
 
1.03.- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0352-M, del 18 de abril de 2023, la Dirección Jurídica notifica al 
Ing. Wilson Daniel Tafur Simbaña, que ha sido designado como Fiscalizador de la obra, del proceso N° MCO-MQ-AZLD-
004-2023. 
 
1.04.- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DJ-2023-0353-M, del 18 de abril de 2023, la Dirección Jurídica notifica al 
Arq. Galo Renán Cruz Molina, que ha sido designado como Administrador del Contrato, del proceso N° MCO-MQ-AZLD-
004-2023. 
 
1.05.- En la cláusula vigésima primera del presente contrato, numeral 21.01, se designa al Ing. Wilson Daniel Tafur 
Simbaña como Fiscalizador de la obra y al Arq. Galo Renán Cruz Molina, como Administrador del Contrato. 
 
1.06.- Con documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0089-M del 24 de abril de 2023, se notifica al Administrador del 
Contrato y Fiscalizador la acreditación del anticipo a la Contratista Arq. Edith Rocío Calderón Hinojosa con fecha de 
acreditación el 20 de abril de 2023, por un monto de USD $ 44457,80 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 80/100 CENTAVOS) 
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correspondiente al 30% del monto contractual cuyo valor es USD $ 148192,67 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 67/100 CENTAVOS). 
 
1.07.- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2023-0026-M, del 24 de abril de 2023, el Fiscalizador de la obra 
solicita al Administrador del Contrato la autorización para el inicio de obra. 

 
1.08.- Con oficio N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0004-O, del 24 de abril de 2023, el Administrador del contrato, 
informa a la contratista, que con fecha 25 de abril de 2023 se autoriza el inicio de obra del proceso N° MCO-MQ-AZLD-
004-2023, de acuerdo a la cláusula novena del presente contrato, y al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. 
RE-SERCOP-2021-0112, quedando como fecha de finalización de los trabajos el 08 de junio de 2023. 
 
1.09.- Con oficio N° EC001-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2146-E, de fecha 22 de mayo 
de 2023 y recibido en la Unidad de Fiscalización con fecha 23 de mayo de 2023, la Contratista de la obra Entrega el 
diseño de la carpeta asfáltica en caliente para capa de rodadura a ser colocada en Catzuqui de Velazco y Catzuqui de 
Moncayo, dicho diseño será verificado y comprobado mediante ensayos de laboratorio según las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 
1.10.- Con oficio N° EC002-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2347-E, de fecha 05 de junio 
de 2023 y recibido en la Unidad de Fiscalización con fecha 06 de junio de 2023, la Contratista de la obra solicita prórroga 
del plazo contractual (10 días)  por motivo de la suspensión de abastecimiento de Asfalto AC-20 y RC-250 en la refinería 
de Esmeraldas, misma que es solicitada a la máxima autoridad mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-
2023-0025-M de 06 de junio de 2023 con anexo  del informe técnico INFORME TÉCNICO N° DGT-UZF-2023-014, y 
esta a su vez es respondida favorablemente mediante Resolución N° GADDMQ-AZLD-2023-0132-R de 09 de junio de 
2023 y notificado a la contratista mediante Oficio N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0006-O de 09 de junio de 2023. 
 
1.11.- Con oficio N° EC003-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2569-E, del 16 de junio de 2023, 
recibido en la Unidad de Fiscalización el 20 de junio de 2023, la Contratista de la obra solicita la Recepción Provisional 
de la misma, una vez que ha concluido con los trabajos contratados. 
 
1.12.- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0029-M del 21 de junio de 2023, el Administrador del 
Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita a la Administradora Zonal, la designación del Técnico no 
Interviniente para conformar la Comisión de Recepción de obras y cumplir con tal diligencia. 
 
1.13.- Con oficio N° EC004-RCC-2023 y documento N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2023-2652-E, del 22 de junio de 2023, 
y recibido en la Unidad de fiscalización el 23 de junio de 2023, la Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla 
única de liquidación, para su revisión, aprobación y pago respectivo. 
 
1.14.- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-2023-0259-M, del 26 de junio de 2023, y recibido por el delegado con fecha 
26 de junio de 2023, la Administradora Zonal designa al Arq. Christian Giovanny Muzo Suntasig, como Técnico no 
Interviniente de la referida obra. 
 
1.15.- Con hoja de recorrido e inspección N° 42-UZF-2023 del 28 de junio de 2023, la Comisión de Recepción de Obras 
de la Administración Zonal, realizan la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la 
misma, al no tener observaciones de orden técnico ya que se ha cumplido con todas las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato. 
 
1.16.- Mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UGU-2023-0038-M, del 19 de julio de 2023, el Administrador del 
Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita a la Administradora Zonal, la autorización de la Orden de Cambio 
No. 1; la misma que es autorizada con la suscripción del documento entre las partes, cuya diferencia total es de -259,37 
U.S.D., que corresponde al -0,18%, como se detalla en el documento. 
 
1.17.- Con fecha 20 de julio de 2023, el Administrador del Contrato Arq. Galo Renán Cruz Molina y el Fiscalizador de la 
obra Ing. Wilson Daniel Tafur Simbaña, han presentado el informe final de la obra, cuyo documento se adjunta. 
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1.18.- La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos 
precontractuales. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 
   
Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01 de la Cláusula anterior, LA CONTRATISTA ha ejecutado a 
satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos 
precontractuales requeridos en cada caso. 
 
LA CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el 
pago de la Planilla única de liquidación presentada por el Contratista, revisada por el Fiscalizador y autorizada por el 
Administrador del Contrato. 
 
TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 
 

Para la ejecución de la obra descrita la CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios 
establecidos en los pliegos, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha 
cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la 
planilla única de liquidación.   
 
CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA 
 
Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 28 de junio de 2023 y verificaron que los trabajos han 
sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente. 
    
A continuación, se detalla los rubros ejecutados en la presente obra: 
 
PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL: 
 

N° COD DESCRIPCION DEL RUBRO 

CONTRATO 
CANTIDADES 

TOTAL 

IMPORTE EN 
U.S.D.           
TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

II ETAPA ASFALTADO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO CATZUQUI DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADO 

1 0003 
REPLANTEO Y NIVELACION CON 

INSTR.TOPOGR. - VÍAS 
m 320,00 0,70 224              328,80                230,16  

2 V034 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 

INC. DESALOJO 
m2 150,00 0,12 18              164,41                  19,73  

3 0006 CONFORMACION DE TALUD, PEINADO m2 170,00 4,04 686,8              142,50                575,70  

4 0028 
DESBANQUE A MÁQUINA SIN 
DESALOJO, INC. CARGADA A 

VOLQUETA. 
m3 158,00 1,38 218,04                     -                         -    

5 0756 
CORTE DE ADOQ. ACERA Y ASFAL.CON 

DISCO DIAMANTE 
M 6,00 5,65 33,9                  5,60                  31,64  

6 1006 
ROTURA DE PAVIMENTO DE H. SIMPLE 

A MAQUINA 
m3 29,00 6,19 179,51                     -                         -    

7 4500 ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. m 300,00 1,90 570              327,30                621,87  

8 V321 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. m3 918,00 3,84 3525,12              695,90             2.672,26  

9 V206 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN. 
m3-km 32023,00 0,41 13129,43 

        
11.621,53  

           4.764,83  

10 V800 BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE. m3 397,00 14,40 5716,8              276,19             3.977,14  

11 V915 SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. m3 326,00 11,94 3892,44              368,26             4.397,02  
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12 V207 
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, 

MATERIAL MEJORAMIENTO. 
m3-km 15332,00 0,36 5519,52 

        
15.015,69  

           5.405,65  

13 0012 
EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA 

h=0.00-2.00m 
m3 14,00 3,02 42,28                11,90                  35,94  

14 0018 
RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS MENORES. 
m3 19,00 7,88 149,72                  6,51                  51,30  

15 5103 
EXCAVACION A MANO NO INCLUYE 

DESALOJO 
m3 3,00 8,09 24,27                     -                         -    

16 V917 
IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO 

RC. 
l 2794,00 0,73 2039,62           2.761,92             2.016,20  

17 V908 ARENA PARA PROTECCIÓN Y SECADO. m3 19,00 28,88 548,72                     -                         -    

18 V011 AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 19,00 6,07 115,33                63,00                382,41  

19 V918 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 

e=5cm. INC.TRANSPORTE DE MEZCLA A 
LA OBRA. 

m2 1862,00 8,23 15324,26           1.841,28  
         

15.153,73  

20 0058 
ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE 

TABLA DURA 
m2 2,00 18,34 36,68                  5,89                108,02  

21 0064 
ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. 

LATERAL ACERAS 
m 21,00 1,44 30,24                     -                         -    

22 0069 
HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 

kg/cm2. 
m3 1,00 175,72 175,72                  1,04                182,75  

23 P620 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO m 138,00 5,29 730,02                     -                         -    

24 0949 
CUNETA-BORDILLO HS.180,V=0.128m3 

ENCOFR. 
m 640,00 27,41 17542,4              657,60  

         
18.024,82  

25 P543 
CAJA REVISION 1.00x1.00m HORMIGON 

SIMPLE fc=180 kg/cm2 
m 2,00 199,03 398,06                  2,50                497,58  

26 P755 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 335mm 

CORRUG. 
m 26,00 44,98 1169,48                  9,60                431,81  

27 2692 
LINEA SEÑAL.CALZADA-PINT.TRAFICO 

BLANCA 
M 320,00 0,96 307,2              328,80                315,65  

28 V012 CINTA PLASTICA REFLECTIVA M 300,00 0,07 21              300,00                  21,00  

II ETAPA ASFALTADO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO CATZUQUI DE MONCAYO, PARROQUIA EL CONDADO 

1 0003 
REPLANTEO Y NIVELACION CON 

INSTR.TOPOGR. - VÍAS 
m 295,00 0,70 206,5              300,40                210,28  

2 V034 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 

INC. DESALOJO 
m2 590,00 0,12 70,8              150,20                  18,02  

3 0006 CONFORMACION DE TALUD, PEINADO m2 1064,00 4,04 4298,56           1.771,68             7.157,59  

4 0028 
DESBANQUE A MÁQUINA SIN 
DESALOJO, INC. CARGADA A 

VOLQUETA. 
m3 632,00 1,38 872,16                     -                         -    

5 0756 
CORTE DE ADOQ. ACERA Y ASFAL.CON 

DISCO DIAMANTE 
M 10,00 5,65 56,5                  7,00                  39,55  

6 V321 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. m3 907,00 3,84 3482,88           3.243,58  
         

12.455,35  

7 V206 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN. 
m3-km 27331,00 0,41 11205,71 

 
29.862,70 

         
12.243,71  

8 V800 BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE. m3 327,00 14,40 4708,8              317,82             4.576,61  

9 V915 SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. m3 415,00 11,94 4955,1              423,76             5.059,69  

10 V207 
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, 

MATERIAL MEJORAMIENTO. 
m3-km 15549,00 0,36 5597,64 

        
16.166,45  

           5.819,92  

11 0012 
EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA 

h=0.00-2.00m 
m3 14,00 3,02 42,28              151,79                458,41  

12 0018 
RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS MENORES. 
m3 9,00 7,88 70,92              136,66             1.076,88  
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13 5103 
EXCAVACION A MANO NO INCLUYE 

DESALOJO 
m3 5,00 8,09 40,45                     -                         -    

14 V917 
IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO 

RC. 
l 3186,00 0,73 2325,78           3.178,20             2.320,09  

15 V908 ARENA PARA PROTECCIÓN Y SECADO. m3 21,00 28,88 606,48                     -                         -    

16 V011 AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 25,00 6,07 151,75                36,00                218,52  

17 V918 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 

e=5cm. INC.TRANSPORTE DE MEZCLA A 
LA OBRA. 

m2 2100,00 8,23 17283           2.118,80  
         

17.437,72  

18 0058 
ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE 

TABLA DURA 
m2 16,00 18,34 293,44                  6,48                118,84  

19 0067 
HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN 

ELEVADOR. 
m3 2,00 135,76 271,52                     -                         -    

20 0069 
HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 

kg/cm2. 
m3 1,00 175,72 175,72                  5,41                950,65  

21 0078 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Kg 328,00 2,24 734,72              202,78                454,23  

22 P620 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO m 138,00 5,29 730,02                     -                         -    

23 0949 
CUNETA-BORDILLO HS.180,V=0.128m3 

ENCOFR. 
m 590,00 27,41 16171,9              600,80  

         
16.467,93  

24 P755 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 335mm 

CORRUG. 
m 26,00 44,98 1169,48                14,00                629,72  

25 2692 
LINEA SEÑAL.CALZADA-PINT.TRAFICO 

BLANCA 
M 300,00 0,96 288              300,40                288,38  

26 V012 CINTA PLASTICA REFLECTIVA M 200,00 0,07 14              200,00                  14,00  

     

MONTO 
CONTRACTUAL 

   
148.192,67  

TOTAL 
PLANILLADO 

   147.933,28  

       IVA 12%      17.751,99  

       TOTAL      165.685,27  

       

DESCUENTO 
ANTICIPO 

30%  
    44.457,80  

       MULTAS                  -    

       

VALOR A 
PAGAR 

 121.227,47  

 
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS 
 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 18 de abril de 2023 

PLAZO: 45 días 

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 25 de abril de 2023 

VENCIMIENTO DE PLAZO: 08 de junio de 2023 

SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA: no existe 

INICIO REAL DE LA OBRA: 25 de abril de 2023 

EXTENSION PLAZO AUTORIZADA: 10 días 

TERM. OBRA REPROGRAM.: 18 de junio de 2023 

TERM. CONTRAC. REAL DE OBRA: 16 de junio de 2023 

 

El contratista termina la obra dentro del plazo contractual reprogramado debidamente autorizado por la máxima 
autoridad, como se puede apreciar en el cuadro adjunto. Por lo que se ha cumplido con el cronograma valorado 
programado y reprogramado en este contrato. 
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA 
 

PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN MONTO USD 

Monto contractual       148.192,67  

Planilla única de liquidación de rubros contractuales       147.933,28  

Rubros Nuevos:                         -    

TOTAL PLANILLA ÚNICA:       147.933,28  

Reajustes (No Aplica)                         -    

SUB TOTAL       147.933,28  

12% I.V.A.         17.751,99  

TOTAL       165.685,27  

Descuento Anticipo 30%    44.457,80 

Multas (No existen)                         -    

TOTAL A LIQUIDAR EN USD:       121.227,47  
 
 

SON: CIENTO VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA CON 47/100 CENTAVOS 
 

SEPTIMA: GARANTIAS 

 
En el presente contrato se exige la Garantía de Fiel Cumplimiento, en virtud a lo contemplado en el Art. 74 de la 
LOSNCP. 
 
Se requiere Garantía del Buen Uso del Anticipo. 
  
OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos. 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el contratista mediante el presente instrumento legal, renuncia al Reajuste de Precios.  
 
NOVENA: ENTREGA - RECEPCION 
  
De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), LA 
CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA 
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características 
ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta. 
 
Sin embargo, la CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costo la obra terminada hasta la Entrega - Recepción 
Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de 
mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.  
 

DECIMA: ACEPTACION 

 

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta lo siguiente: 
 

 Copia del contrato de ejecución de obras. 

 Carta de la CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la recepción provisional 
de la misma. 
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 Visita técnica de la Comisión de Recepciones de la AZLD con hoja de recorrido N° 42-UZF-2023, en la cual 
manifiestan que se recibe la obra sin observaciones de carácter técnico. 

 Informe Final de la Unidad de Fiscalización y Administrador del Contrato. 

 Planilla única de liquidación con sus Anexos. 

 Libro de Obra. 

 Fotografías del proceso. 

 Planos As built. 
 
Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en conjunto el original y tres copias de igual tenor y 
contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.  
 
 
POR LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL “LA DELICIA “:   
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

      Arq. Galo Renán Cruz Molina                                Arq. Edith Rocío Calderón Hinojosa 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                                   CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
Arq. Christian Giovanny Muzo Suntasig                             Ing. Wilson Daniel Tafur Simbaña 
    TECNICO NO INTERVINIENTE                             FISCALIZADOR-OBSERVADOR       
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