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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO 

010-2023 
MCO-MDMQ-2023-03014 

OBRA “1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE” 

UBICACIÓN PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD 

 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 27 de diciembre del 2023, comparece por una 
parte el Arq. Pablo Sebastian Morales Mayorga en calidad de Administrador del Contrato, Ing. 
Carlos Andres Montalvo Rojalema Fiscalizador de Obra (en calidad de observador), Arq. Klever 
Edmundo Pilamunga Chuquitarco, Técnico que no intervino en el proceso, designado por la 
máxima Autoridad de la Administración Zona Centro, por otra parte, el Arq. Iván Dimitri 
Molestina Aguilera que para efectos de esta Acta se denominará el Contratista, con el objeto 
de levantar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional en la cual se deja constancia de 
los resultados del trabajo, contrato Nro. 010 -2023, procedimiento Nro. MCO-MDMQ-2023-
03014, “1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES. - 
 

Contrato: 010-2023 

Procedimiento: MCO-MDMQ-2023-03014 

Objeto del Contrato: 
“1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD 
AZCE” 

Contratista: ARQ. IVÁN DIMITRI MOLESTINA AGUILERA 

Fiscalizador: ING. CARLOS ANDRES MONTALVO ROJALEMA 

Fecha de suscripción 
del Contrato: 

22 de noviembre de 2023 

Fecha de suscripción 
del Contrato 
Complementario: 

N/A 

Monto del Contrato: $ 53,085.16 Plazo: (días) 30 

Fecha de notificación 
del anticipo: 

01 de diciembre 
de 2023 

Monto del anticipo 
40% 

$26,542.58 
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Fecha de inicio del plazo 
del contrato: 

28 de noviembre 
de 2023 

Fecha de 
vencimiento del 
plazo del contrato: 

27 de diciembre de 2023 

Avance Físico: 100 %   

Avance Económico  98.32%   

 
 

 

 
a) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0718-M de 20 de noviembre de 2023, 

suscrito por el Msc. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, Administrador Zonal “Manuela Sáenz”, 

realiza las siguientes designaciones: “(…) al Arq. PABLO SEBASTIAN MORALES MAYORGA, 

Jefe de Gestión Urbana, como Administrador de contrato, al Ing. CARLOS ANDRES 

MONTALVO ROJALEMA, Analista de Fiscalización, como Fiscalizador de contrato para el 

proceso MCO-MDMQ-2023-03014; delegaciones que deberán constar por escrito y ser 

parte del expediente contractual, mismo que corresponde a: “1 OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN 

JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”. Adicional a esto a fin de suscribir el acta entrega recepción en 

los términos del artículo 124 del RGLOSNCP se delega al Arq. KLEVER EDMUNDO 

PILAMUNGA CHUQUITARCO, Técnico de obras Públicas, como técnico no interviniente, 

quien se abstendrá de intervenir en el proceso hasta la suscripción del referido 

instrumento” 

 

b) Con fecha 22 de noviembre de 2023, el Msc. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, Administrador 

Zonal “Manuela Sáenz”, suscribe el contrato de menor cuantía de obras, código No. MCO-

MDMQ-2023- 03014, para la construcción de “1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS 

DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”, 

con el Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera, contratista. 

 

c) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0300-M de 24 de noviembre 

de 2023, se indica: “(…) en calidad de Administrador del Contrato de Menor Cuantía del 

proceso MCO- MDMQ-2023-03014, me permito solicitar se proceda a realizar el pago 

BARRIO EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN, BARRIO 
COLMENA ALTA, BARRIO JOSEFINA ENRIQUEZ, PARROQUIA 

LA LIBERTAD 

UBICACIÓN 

X Y 

READOQUINADO PASAJE LANDABURO, BARRIO EUGENIO 
ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN, CALLE GONZALO DE LA VEGA, 
FINAL DEL PASAJE LANDABURO. 

-0.211930  -78.518676 

READOQUINADO CALLE CONCEPCIÓN ENTRE JARAMIJÓ 
Y ENTRADA A LAS CANCHAS, BARRIO COLMENA ALTA, 
PARROQUIA LA LIBERTAD 

-0.226576  -78.529878 

ADOQUINADO PASAJE OLGA SILVA ENTRE CALLE 
ALONSO GÓMEZ Y QUEBRADA S/N, BARRIO JOSEFINA 
ENRÍQUEZ, PARROQUIA LA LIBERTAD 

-0.230655  -78.531810 
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correspondiente al anticipo del 50% del valor total conforme contrato No. 010-2023 

“Cláusula Sexta (…)”. 

 

d) Con Oficio ingresado con Documento No. AZMS-DAF-SAC-2023-3332-E, de fecha 24 de 

noviembre de 2023, el Arq. Iván D. Molestina indica lo siguiente: “Por medio del presente 

solicito muy comedidamente se dé el trámite correspondiente para dar el inicio de obra 

del contrato No. 010-2023, suscrito el 22 de noviembre del 2023 correspondiente a: 1 

OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 

PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE. Dicha petición la realizo amparado en la 

cláusula octava. – PLAZO, literal 8.2 del citado contrato. Por la atención que se digne dar a 

la presente, le anticipo mis agradecimientos.” 

 
e) La Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, Art. 22.- indica:  

“(…) 2. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día 

siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto 

de la disponibilidad del anticipo. 

3. En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización 

por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá 

notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo 

por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de 

suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite 

por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor 

el principio de la mora purga la mora (…)” 

 

f) Mediante Oficio Nro GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0056-O de 27 de noviembre de 2023, 

en atención a la solicitud de inicio de obra sin anticipo por parte del contratista, se indica: 

“(…) Con los antecedentes expuestos, pongo en su conocimiento que, se AUTORIZA el 

inicio de obra a partir del día martes 28 de noviembre de 2023”. 

 

g) Con fecha 28 de noviembre de 2023, se suscribe el Acta de Inicio, entre el Ing. Carlos 

Andrés Montalvo Rojalema, Fiscalizador de obra; Arq. Pablo Sebastián Morales Mayorga, 

Administrador de Contrato y el Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera, con el que se da inicio 

a la ejecución de los trabajos, objeto del Contrato del proceso MCO-MDMQ-2023-03014 

“1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 

PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”  

 
h) Mediante informes técnicos Nro. AZMS-DGT-FI-2023-090 y AZMS-DGT-FI-2023-091 de 12 

de diciembre de 2023, se acepta el rediseño planteado para la ejecución del contrato. 

 
i) Mediante oficio N° 062-IMA-2022 de fecha 11 de diciembre de 2023, asignado con número 

de SITRA AZMS-DAF-SAC-2023-3490-E ingresado en esta Administración Zonal por el Arq. 
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Iván Dimitri Molestina Aguilera contratista del proceso de menor cuantía MCO-MDMQ-

2023-03014: “1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE” mediante el cual en 

su parte pertinente indica: “Por medio del presente me permito comunicar que una vez 

realizado el análisis técnico de rubros y cantidades del proyecto en las dependencias que 

se nos asignó brindar, se ha evidenciado que existen diferencias en los volúmenes del 

presupuesto referencial con los reales por ejecutar, por lo cual solicitamos de la manera 

más cordial se autorice el aumento y decremento en la variación de volúmenes” 

 

j) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-303-M, de14 de diciembre de 

2023, el Ing. Carlos Andrés Montalvo Rojalema, Fiscalizador del proceso MCO-MDMQ-

2023-03014, notifica: “(…) Con el antecedente expuesto y dentro del margen de las leyes 

vigentes, solicito se autorice los valores de diferencia de cantidades (incrementos y 

decrementos) del proceso MCO-MDMQ-2023-03014, mismo que constarán en la planilla 

de liquidación, que serán revisados previamente por la fiscalización de contrato en 

conjunto con el contratista. El valor proyectado a ejecutarse con diferencia de volúmenes 

(incrementos y decrementos), no afectará el monto contractual.” 

 
k) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0317-M, de 14 de diciembre 

de 2023, el Arq. Pablo Sebastián Morales Mayorga, Administrador de Contrato, notifica: 

“(…) En virtud de lo expuesto, por medio del presente sírvase encontrar adjunto el Informe 

de Autorización de Variación de Volúmenes y creación de Rubros Nuevos N° ZMS-DGT-FI-

2023-078 correspondiente al proceso MCO-MDMQ-2023-03014, en el cual se concluye: 

“Finalmente, de acuerdo a los justificativos técnicos que serán presentados por el 

contratista Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera y revisados por fiscalización, se considera 

procedente autorizar la variación de volúmenes para cumplir con el objeto del contrato, 

acotando que estos valores no incrementan el monto contractual.” 

 

l) Mediante Oficio No. 062-IMA-2022 de 22 de diciembre de 2023, ingresado a esta 

Administración mediante trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-3603-E de 22 de 

diciembre de 2023, el Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera contratista del contrato Nro. 

010-2023: “1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”, indica: “Por medio del presente 

solicito muy comedidamente, se dé el trámite pertinente, para efectuar la RECEPCION 

PROVISIONA, del contrato No. 010-2023, correspondiente a: 1 OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN 

JUAN Y LA LIBERTAD AZCE.”. 

 
m) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0063-O, de 22 de diciembre 

de 2023, el Arq. Pablo Sebastian Morales Mayorga, Administrador de Contrato, notifica: 

“(…) En virtud de lo expuesto, en mi calidad de Administrador de Contrato del proceso 
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MCO-MDMQ-2023-03014 y, en cumplimiento con el Art. 317 del RGLOSNCP y de los 

términos de referencia del proceso, tengo a bien comunicar a usted que el recorrido previo 

a la elaboración del Acta de entrega recepción provisional del proceso se efectuará el día 

martes 26 de diciembre de 2023 a las 10:00 am, teniendo como inicio del recorrido el Pasaje 

Landaburo y Calle Gonzalo De La Vega, Barrio Eugenio Espejo, Parroquia San Juan.” 

 

n) Mediante Oficio No. 061-IMA-2022 de 22 de diciembre de 2023, ingresado a esta 

Administración mediante trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-3602-E, mediante el 

cual el Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera, indica: “Adjunto al presente remito a usted, la 

Planilla única de liquidación, con sus respectivos anexos, del contrato No 010-2023, 

correspondiente a: 1 OBRA DE INFAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTA AZCE.”, ingresa la 

documentación correspondiente a la planilla No. 01 de liquidación de obra del proceso 

MCO-MDMQ-2023-03014.” 

 
o) En CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA EL ACTA RECECPCIÓN 

PROVISIONAL, de fecha 26 de diciembre de 2023 se señala que no existen observaciones 

en las obras a recibir. 

 

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - 
 
Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en 
este caso representado por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Para la 
liquidación de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. 
 
TERCERA: PLAZO. - 
 

a) El 22 de noviembre de 2023 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de 
obra, contrato Nro. 010-2023, procedimiento Nro. MCO-MDMQ-2023-03014, de “1 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE”., entre el Msc. Hernán Alejandro Ortiz 
Díaz, ADMINISTRADOR ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” y el Arq. Ivan Dimitri 
Molestina Aguilera, CONTRATISTA. 
 

b) La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalización y Administrador, se 
estableció, mediante Acta de Inicio, el 28 de noviembre de 2023. 
 

c) De acuerdo con el contrato y su cláusula octava (plazo), el plazo total para la ejecución 
de los trabajos contratados es de 30 días, y, en concordancia con lo estipulado en el 
artículo 116 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (RGLOSNCP). 
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d) Mediante Oficio No. 062-IMA-2022 de 22 de diciembre de 2023, ingresado a esta 
Administración mediante trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-3603-E de 22 de 
diciembre de 2023, el Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera, solicita se realice el trámite 
de recepción provisional del proceso. 
 

e) En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido 
en la cláusula octava (plazo), por lo tanto, se encuentra exento de la multa pertinente 
descrita en la cláusula novena (multas).  
 

Los plazos se resumen de la siguiente manera: 
 

ANÁLISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES 

Fecha de Inicio de la obra 
28 de noviembre de 
2023 

Según Acta de Inicio de obra 

Plazo contractual 30 Días Según Contrato 

Paralización justificada 0 Días  

Ampliaciones de Plazo 0 Días  

Multas 0 Días  

Fecha de Terminación del 
plazo 

27 de diciembre de 
2023 

 

Fecha ingreso 
reprogramación 

  

Mora 0 Días  

 
De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro 
del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto. 
 
CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. - 
 
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma 
que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más 
documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato principal. Las cantidades 
ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administración Zonal 
Manuela Sáenz. 
 
QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA. - 
 
Se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato principal 
y diferencias de cantidades, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el 
fiscalizador, profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en las 
planillas de liquidación, los que corresponden al siguiente inciso: 
 
a) Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la sábana general, y en cronograma 
ejecutado remitido por el contratista.  

c) Existió variación de cantidades, pero el valor total del contrato no aumentó, por lo tanto, 
no fue necesaria una certificación presupuestaria adicional. 
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SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 
 
Mediante Oficio No. 061-IMA-2022 de 22 de diciembre de 2023, ingresado a esta 
Administración mediante trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-3602-E, mediante el cual el 
Arq. Iván Dimitri Molestina Aguilera, ingresa la planilla 01 de liquidación de obra, para revisión 
por parte de fiscalización. 
 

Los valores de la planilla única de liquidación son provisionales, debido a que la misma se 

encuentra en revisión por parte de la Fiscalización de la Administración Zonal Manuela Sáenz, 

cuyos valores se indican en el cuadro resumen a continuación: 

 

 MCO-MDMQ-2023-03014 

 

“1 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS 

DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS 

PARROQUIAS SAN JUAN Y LA 
LIBERTAD AZCE” 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO ($ 
USD) 

PLANILLA UNICA DE 
LIQUIDACION DE OBRA ($ 

USD) 

 
TOTAL: $53,085.16 $ 52,191.04 

 
Con una liquidación del contrato, conforme lo indicado a continuación: 
 

 
MULTAS:  
 
No poseen multas. 
 
SÉPTIMA: GARANTÍAS. -  
 
El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato hasta la recepción definitiva. 
 

NOMBRE DE OBRA 

 
VALOR 
CERTIFICADO 
SIN IVA 

 
VALOR TOTAL A 
PAGAR 
SIN IVA 

Contrato Nro. 010-2023 
 
Procedimiento Nro. MCO-MDMQ-2023-03014 
 
“1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 OBRAS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS SAN JUAN Y LA LIBERTAD AZCE” 

$             53,085.16 $                  52,191.04 

TOTAL $             53,085.16 $              52,191.04 
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OCTAVA: RESPONSABILIDAD. - 
 
Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 408-29 Recepción 
de Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción 
oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante 
los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse 
del mantenimiento de la obra hasta la Recepción Definitiva. 
 
Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el 
contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, 
conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 
1940 del libro IV de la codificación del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 123 de su 
Reglamento General 
 
NOVENA: CONSTANCIA. - 
 
En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para 
constancia de lo actuado el presente documento se instrumentará con la firma electrónica. El 
día miercoles 27 de diciembre de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Arq. Pablo Sebastian Morales Mayorga 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

Arq. Ivan Dimitri Molestina Aguilera 
CONTRATISTA 

 

Arq. Klever Edmundo Pilamunga Chuquitarco 
TECNICO NO INTERVINIENTE 

 

Ing. Carlos Andres Montalvo Rojalema 
FISCALIZADOR (OBSERVADOR) 

 

Arq. María de los Ángeles Elizalde 
JEFA DE FISCALIZACIÓN (OBSERVADOR) 
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