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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

 
 
 
 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO 

007-2023 
MCO-AZC-008-2023 

OBRA “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA 
LIBERTAD, CENTRO HISTÓRICO Y SAN JUAN AZCE” 

UBICACIÓN PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTÓRICO Y SAN JUAN 

 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 15 de diciembre del 2023, comparece por una parte la 
Arq. Carolina Lizeth Troya Santos en calidad de Administradora del Contrato, la Arq. María de los 
Ángeles Elizalde Vega, Fiscalizadora de Obra (en calidad de observador), Ing. Walther Israel Benitez 
Soxo, Técnico que no intervino en el proceso, designado por la máxima Autoridad de la Administración 
Zona Centro, por otra parte El Ing. Luis Eduardo Quishpe Muela en calidad de Procurador Común del 
CONSORCIO AZCE, que para efectos de esta Acta se denominará el Contratista, con el objeto de 
levantar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional en la cual se deja constancia de los 
resultados del trabajo, contrato Nro. 007-2023, procedimiento Nro. MCO-AZC-008-2023, “7 OBRAS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN 
AZCE”, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES. - 
 

Contrato: 007-2023 

Procedimiento: MCO-AZC-008-2023 

Objeto del Contrato: 
“7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA 
LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE” 

Contratista: CONSORCIO AZCE 

Fiscalizador: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES ELIZALDE 

Fecha de suscripción del 
Contrato: 

16 de octubre de 2023 

Fecha de suscripción del 
Contrato 
Complementario: 

N/A 

Monto del Contrato: $ 164.000,00 Plazo: (días) 42 

Fecha de notificación del 
anticipo: 

27 de octubre de 
2023 

Monto del anticipo 
50% 

$ 82.000,00 

Fecha de inicio del plazo 
del contrato: 

28 de octubre de 
2023 

Fecha de 
vencimiento del 
plazo del contrato: 

08 de diciembre de 2023 

Avance Físico: 100 %   

Avance Económico  99.98 %   
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a) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0438-M de 31 de agosto de 2023, suscrito 

por el Mgs. Hernan Alejandro Ortiz Diaz, Administrador Zonal Centro “Manuela Sáenz”, realiza 
las siguientes designaciones: “(…) la Arq. Carolina Lizeth Troya Santos, Técnico de Gestión 
Urbana, como Administradora de contrato, a la Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega, Jefa 
de Fiscalización, como Fiscalizadora de contrato para el proceso MCO-AZC-008-2023; 
delegaciones que deberán constar por escrito y ser parte del expediente contractual, mismo 
que corresponde a: “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA 
LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”. 
 
Adicional a esto a fin de suscribir el acta entrega recepción en los términos del artículo 124 del 
RGLOSNCP se designa al Ing. Walter Israel Benítez Soxo, Técnico de Obra Pública, como técnico 
no interviniente, quien se abstendrá de intervenir en el proceso hasta la suscripción del referido 
instrumento” 
 

b) Con fecha 16 de octubre de 2023, el Mgs. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, Administrador Zonal 
Centro “Manuela Sáenz”, suscribe el contrato modificatorio de menor cuantía de obras, código 
No. MCO-AZC-008-2023, para la construcción de “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, con el Ing. Luis 
Eduardo Quishpe Muela, contratista. 
 

c) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0261-M de 23 de octubre de 2023, 
se indica: “(…) Por lo expuesto y una vez se ha subsanado las observaciones por parte de la 
Dirección de Asesoría Jurídica en relación al CONTRATO N° 007-2023; PROCESO N° MCO-AZC-
008-2023. En calidad de Administradora del mencionado contrato, con el fin de cumplir con lo 
estipulado en los párrafos anteriores del presente documento, solicito disponer a quien 
corresponda, continuar con el trámite Administrativo y Financiero pertinente, para el pago del 
anticipo del 50% (CINCUENTA) por ciento del monto total del contrato. (…)”. 

PARROQUIA PUENGASI 
UBICACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

36-2023-OP: REHABILITACIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL 595537, 
CALLE OE12A Y ESCALINATA S2E, BARRIO LA LIBERTAD ALTO, 
PARROQUIA LA LIBERTAD . 

-0.216582 -78.525794 

48-2023-OP: REHABILITACIÓN PREDIO #35005 (CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO - I ETAPA), ESCALINATA JOSÉ CORELLA Y CALLE 
CONCEPCIÓN, BARRIO COLMENA ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD. 

-0.225829 -78.529497 

49-2023-OP:  REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA CALLE 
AGOYAN, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO 

-0.226427 -78.520482 

50-2023-OP: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE VOLLEY EN LA 
CALLE AGOYAN, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO 
HISTÓRICO 

-0.226436 -78.520459 

52-2023-OP: COLOCACIÓN DE VISERA Y PASAMANOS EN TRIBUNA 
DE CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN LA CALLE AYMERICH, SECTOR 
PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTORICO 

-0.226195 -78.518077 

59-2023-OP: REHABILITACIÓN DE MUROS, PASAMANOS Y ACERAS 
CALLE INDEPENDENCIA DESDE CALLE BUGA HASTA ANTONIO 
PINEDA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA SAN JUAN 

-0.208952 -78.512303 

60-2023-OP: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL 
PARQUE CANCHAGUA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA 
SAN JUAN. 

-0.207183 -78.519756 
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d) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2023-1906-M de 26 de octubre de 2023, 

suscrito por el Mgs. Marcelo Giovanny Albuja Guaman, Director Administrativo Financiero de 
la AZMS”, indica lo siguiente: “(…) Por medio del presente, hago la entrega formal de la 
transferencia Núm. Ref. BCE.: 19170708 (adjunta), correspondiente al anticipo de obra desde 
la cuenta del Municipio Metropolitano de Quito al contratista, gestionada por el área de 
Tesorería, la cual se encuentra efectiva en la cuenta del contratista adjudicado CONSORCIO 
AZCE, con fecha 26 de octubre de 2023, por un valor de $ 82000,00 ochenta dos mil dólares 
con 00/100 centavos) correspondiente al anticipo de Contrato para el proceso Nro. MCO-AZC-
008-2023, mismo que corresponde a “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, requisito cumplido para 
proceder con el inicio de obra”. 

 
e) La Resolución No. RE-SERCOP-2021-0112, Art. 22.- indica: 

 
“(…) 2. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día 
siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la 
disponibilidad del anticipo. 
3. En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por 
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá 
notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por 
excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito 
el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, 
quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de 
la mora purga la mora (…)” 

 
f) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0047-O de 27 de octubre de 2023, indica: 

“(…) en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Octava. - PLAZO del Contrato Nro. 007-
2023 que de manera textual cita: “8.1. El plazo para la ejecución de la obra es de (42) cuarenta 
y dos días calendario, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de 
la obra por parte del Administrador del Contrato, para ello se deberá notificar previamente la 
disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del CONTRATISTA”., me permito poner en su 
conocimiento que con fecha 26 de octubre del 2023 se realizó la transferencia con Número de 
Referencia BCE.: 19170708, correspondiente al anticipo (50%) $82000,00 (ochenta y dos mil 
dólares con 00/100 centavos) del contrato modificatorio Nro. 007-2023, procedimiento Nro. 
MCO-AZC-008-2023, suscrito el 16 de octubre de 2023, respecto a la obra “7 OBRAS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN 
JUAN AZCE”, y que mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2023-1906-M, de 26 de 
octubre de 2023 se me notifica la Transferencia para inicio de obra Contrato Nro. 007-2023 
proceso MCO-AZC-008-2023, por lo antes expuesto me permito informar que: Se AUTORIZA el 
inicio de obra a partir del 28 de octubre de 2023 (…)”. 

 
g) Se suscribe el Acta de inicio de trabajos con fecha 28 de octubre de 2023. 

 
h) Mediante oficio N. AZCE-003-2023 de 29 de septiembre de 2023, inserto en trámite SITRA Nro. 

AZMS-DAF-SAC-2023-2669-E de 29 de septiembre de 2023, ingresado a la Administración 
Zonal Manuela Sáenz y recibido por la unidad de fiscalización el 04 de octubre de 2023, el Ing. 
Luis Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común del Consorcio AZCE, contratista del proceso 
de menor cuantía MCO-AZC-008-2023 para la construcción de 7 OBRAS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE, 
menciona: “(…) Adjunto para su revisión y aprobación, la documentación señalada en el 
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Formulario II, EQUIPO MINIMO, PERSONAL TÉCNICO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y METODOLOGÍA (…)” 

 
i) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-0033-O de 11 de octubre de 2023, la Arq. 

Carolina Lizeth Troya Santos – Técnica de Gestión Urbana, Administradora del Contrato, y la 
Arq. Maria de los Ángeles Elizalde Vega – Jefa de Fiscalización, Fiscalizadora del Contrato; 
verifican el cumplimiento del Formulario de Compromiso de cumplimiento de parámetros en 
Etapa Contractual (Equipo mínimo, personal técnico, experiencia mínima del personal técnico 
y metodología). 
 

j) En atención al documento No. AZMS-DAF-SAC-2022-3096-E; ingresado a esta Administración 
Zona Centro, el 01 de noviembre del 2023 y recibido en la Unidad de Fiscalización el 07 de 
noviembre de 2023, mediante el cual el Sr. Luis Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común 
del Consorcio AZCE, en calidad de Contratista del proceso signado con Código MCO-AZC-008-
2023, comunica: En el frente REHABILITACIÓN PREDIO #35005 (CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO-I ETAPA) ESCALINATA JOSÉ COROLLA Y CALLE CONCEPCIÓN, BARRIO COLMENA 
ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD, se observa que los desniveles presentados en el diseño no 
están apegados a la realidad, vista se determina que: 1. Se requiere la construcción de muros 
de 2.5 a 3 mts de alto, mas no los presentados en el diseño que son de una altura de 0.40 mts. 
2. Incrementa la excavación manual debido a la inaccesibilidad de maquinaria en una cantidad 
de 450 m3 frente a los 34.76 m3 contractuales. 3. La construcción de un muro armado de 4 mts 
de alto en el lindero nororiental. 4. Definición del cerramiento de estructura metálica (...)" 

 
k) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-239-M de 07 de noviembre de 2023 

se solicita a la Jefatura de Obras Públicas el rediseño de dos obras del proceso MCO-AZC-008-
2023, debido a inconsistencias técnicas encontradas en el estudio de las mismas. 
 

l) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2023-141-M de 10 de noviembre de 
2023 el Arq. Byron Fernando Laguna López, Jefe de Obras Públicas, realiza la entrega a la Arq. 
María de los Ángeles Elizalde Vega, Fiscalizadora de Contrato, los archivos del REDISEÑO 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE CANCHAGUA PROCESO MCO-AZC-
008-2023.  
 

m) Mediante Oficio Nro. 002-AZCE-OBRA-2023 de 10 de noviembre de 2023, signado con número 
de SITRA AZMS-DAF-SAC-2023-3172-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis 
Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, comunica: “(…) una vez 
realizado el análisis técnico económico de rubros y cantidades contractuales de la “7 OBRAS 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTÓRICO Y 
SAN JUAN AZCE” cuyo proceso es el MCO-AZC-008-2023, se ha evidenciado que existen 
diferencias en los volúmenes del presupuesto referencial con los reales por ejecutar, así como 
también existen rubros nuevos que se requiere incrementar y por ende la respectiva 
aprobación para su ejecución (…)” 
 

n) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2023-146-M de 14 de noviembre de 
2023 el Arq. Byron Fernando Laguna López, Jefe de Obras Públicas, realiza la entrega a la Arq. 
María de los Ángeles Elizalde Vega, Fiscalizadora de Contrato, el plano y presupuesto de la 
obra: "REHABILITACIÓN PREDIO #35005 (CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO-I ETAPA) 
ESCALINATA JOSÉ COROLLA Y CALLE CONCEPCIÓN, BARRIO COLMENA ALTA, PARROQUIA LA 
LIBERTAD".  
 



ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL PROCESO MCO-AZC-008-2023 

P á g i n a  5 | 11 

 

o) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0286-M de 15 de noviembre de 
2023, la Arq. Carolina Lizeth Troya Santos, Administradora de Contrato, remite al Mgs. 
Marcelo Albuja Guamán, Director Administrativo Financiero, la notificación de transferencia 
de anticipo al Contratista, el acta de inicio de obra de fecha 28 de octubre de 2023 y el 
comprobante de transferencia, con la finalidad de que se realice la publicación en el portal de 
compras públicas. 
 

p) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-0036-O de 16 de noviembre de 2023, la 
Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega, Fiscalizadora de Contrato, comunica al Ing. Luis 
Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE lo siguiente: “(…) toda vez 
que se realizó la revisión del balance adjunto al oficio en mención y las justificaciones 
presentadas, se evidencias inconsistencias en el cálculo de volúmenes presentados, por lo 
tanto, solicito gentilmente verificar la variación de volúmenes presentada para la respectiva 
aprobación y autorización (…)” 
 

q) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-0037-O de 20 de noviembre de 2023, la 
Arq. Carolina Lizeth Troya Santos, Administradora de Contrato y la Arq. María de los Ángeles 
Elizalde Vega, Fiscalizadora de Contrato, entregan al Ing. Luis Eduardo Quishpe Muela, 
Procurador Común del CONSORCIO AZCE, Informe Técnico N° AZMS-DGT-FI-2023-066 de 20 
de noviembre de 2023, para Autorización del Proyectista del diseño: “CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE CANCHAGUA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, 
PARROQUIA SAN JUAN”; y el Informe Técnico N° AZMS-DGT-FI-2023-067 de 20 de noviembre 
de 2023, para Autorización del Proyectista del diseño: “REHABILITACIÓN PREDIO #35005 
(CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO - I ETAPA), ESCALINATA JOSÉ COROLLA Y CALLE 
CONCEPCIÓN, BARRIO COLMENA ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD”, mediante los cuales se 
justifica técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones en los diseños, sin que dichas 
modificaciones afecten el objeto del contrato ni el monto de contratación. 
 

r) Mediante Oficio Nro. 004-AZCE-OBRA-2023 de 21 de noviembre de 2023, signado con número 

de SITRA AZMS-DAF-SAC-2023-3296-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis 

Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso de 

menor cuantía MCO-AZC-008-2023 para la construcción de “7 OBRAS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, 

mediante el cual indica: "(…) debo indicar que el avance de obra ejecutada hasta la presente 

fecha es superior al programado, por lo que solicito se realice Planilla única de Liquidación, 

para lo cual adjunto el Cronograma Reprogramado, teniendo plazo establecido de 42 días 

calendario y planillas mensuales de acuerdo al contrato (…)” 

  

s) Mediante oficio Nro. 003-AZCE-OBRA-2023 de 21 de noviembre de 2023, signado con número 
de SITRA AZMS-DAF-SAC-2023-3296-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis 

Eduardo Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso 
comunica: "(…) que se ha realizado el análisis técnico-económico de rubros y cantidades 

contractuales de la obra “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA 

LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE” cuyo proceso es el MCO-AZC-008-2023, y se 
ha evidenciado que existen diferencias en los volúmenes del presupuesto referencial con los 

reales por ejecutar, así también existen rubros nuevos que se requieren incrementar y por ende 

la respectiva aprobación para su ejecución, por lo que solicito se autorice la ejecución de estos 
trabajos (…)” 
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t) Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0053-O, de 24 de noviembre de 2023, la 

Arq. Carolina Lizeth Troya Santos, Administradora de Contrato, notifica al Ing. Luis Eduardo 

Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, Contratista del contrato Nro. 007-

2023 lo siguiente: “(…) se AUTORIZA la presentación de Planilla Única y también la aprobación 

del cronograma reprogramado para el proceso de obra MCO-AZC-008-2023 (…)”. 
 

u) Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-268-M de 27 de noviembre de 

2023, la Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega, Fiscalizadora de obra, entrega a la Arq. 
Carolina Lizeth Troya Santos, Administradora de Contrato, el balance legalizado y el Informe 

de autorización de incrementos, concluyendo: “(…) Con el antecedente expuesto y dentro del 

margen de la normativa legal vigente, adjunto los valores de diferencia de volúmenes del 

contrato Nro. 007-2023, del procedimiento Nro. MCO-AZC-008-2023, mismos que han sido 

revisados por la fiscalización de contrato, para su aprobación. El valor proyectado a ejecutarse 

(con diferencia de volúmenes), no afecta el monto ni el plazo contractual (…)” 
 

v) Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0302-M, de 27 de noviembre de 

2023, la Arq. Carolina Lizeth Troya Santos, Administradora de Contrato, pone en conocimiento 
a la Máxima Autoridad lo que a continuación se detalla: “(…) Mediante memorando Nro. 

GADDMQ-AZMS-2022-0172-M de 10 de marzo de 2022 de asunto “Directrices Variación e 

Volúmenes DE LIQUIDACIÓN MCO-AZC-012-2021” suscrito por la Ing. Cristina Reyes, entonces 
Administradora Zonal Manuela Sáenz, documento en el que concluye: “(…) En los procesos de 

ejecución de en los que se generan variaciones de volúmenes los cuales no afecten el monto 

y plazo contractual; estos serán aprobados por el administrador del contrato conforme a la 

normativa expuesta, ya que, luego de la aprobación del Fiscalizador, le corresponde verificar 

que técnicamente sean correctos los informes presentados y de esta manera autorizar la 

variación de volúmenes en las condiciones expuestas. Este hecho debe ser únicamente 

puesto en conocimiento de la máxima autoridad de la AZMS sin la necesidad de solicitar su 

aprobación (…)” (lo subrayado me corresponde). Con los antecedentes expuestos, conforme 
lo dispuesto en el memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0172-M, mediante el presente se 

pone en su conocimiento la variación de volúmenes correspondiente al proceso de menor 

cuantía MCO-AZC-008-2023 para la ejecución de “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, necesario para la 

correcta culminación de la obra; es importante indicar que el valor proyectado a ejecutarse 
(con diferencia de volúmenes y creación de rubros nuevos), no afecta el monto ni el plazo 

contractual (…)” 

 
w) Mediante oficio N. AZCE-004-2023 de 07 de diciembre de 2023, signado con número de SITRA 

AZMS-DAF-SAC-2023-3458-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis Eduardo 

Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso comunica: 

“(…) en referencia al contrato Código No. MCO-AZC-008-2023, “7 OBRAS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, me 

permito informar a usted que los trabajos se encuentran concluidos, razón por la cual solicito 

de la manera más comedida se realice el trámite respectivo para la Entrega Recepción 

Provisional y posterior legalización del Acta Provisional (…)” 
 

x) Mediante oficio N. AZCE-005-2023 de 11 de diciembre de 2023, signado con número de SITRA 

AZMS-DAF-SAC-2023-3486-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis Eduardo 

Quishpe Muela, Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso comunica: 
“(…) me dirijo a usted para realizar la entrega de la Planilla de Liquidación de obra del contrato 

“7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO 
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HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”. Con código de proceso MCO-AZC-008-2023, para su revisión y 

aprobación en caso de no haber observaciones (…)”. 

 
SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - 
 
Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este 
caso representado por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Para la liquidación de 
cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del contrato. 
 
TERCERA: PLAZO. - 
 
El 16 de octubre de 2023 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de obra, contrato Nro. 
007-2023, procedimiento Nro. MCO-AZC-008-2023, de “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 
LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTÓRICO Y SAN JUAN AZCE”., entre el Mgs. Hernán 
Alejandro Ortiz Díaz, ADMINISTRADOR ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” y la Ing. Luis Eduardo 
Quishpe Muela en calidad de Procurador Común del CONSORCIO AZCE, CONTRATISTA. 

 
a) La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalización y Administrador, se estableció, 

mediante Acta de Inicio, el 28 de octubre de 2023. 
 

b) De acuerdo con el contrato y su cláusula octava (plazo), el plazo total para la ejecución de los 
trabajos contratados es de 42 días, y, en concordancia con lo estipulado en el artículo 116 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(RGLOSNCP). 
 

c) Mediante oficio Nro. AZCE-004-2023, inserto en trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-
3458-E de 07 de diciembre de 2023, EL Ing. Luis Eduardo Quishpe, Procurador Común del 
CONSORCIO AZCE, contratista, informa y solicita lo siguiente: “(…) me permito informar a usted 
que los trabajos se encuentran concluidos, razón por la cual solicito de la manera más 
comedida se realice el tramite respectivo para la Entrega Recepción Provisional y posterior 
legalización del Acta Provisional (…)”. 

 
d) En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido en la 

cláusula octava (plazo), por lo tanto, se encuentra exento de la multa pertinente descrita en la 
cláusula novena (multas).  
 

Los plazos se resumen de la siguiente manera: 

ANÁLISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES 

Fecha de Inicio de la obra 28 de octubre de 2023 Según Acta de Inicio de obra 

Plazo contractual 42 Días Según Contrato 

Paralización justificada 0 Días  

Ampliaciones de Plazo 0 Días  

Multas 0 Días  

Fecha de Terminación del 
plazo 

08 de diciembre de 
2023 

 

Fecha ingreso 
reprogramación 

  

Mora 0 Días  
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De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo 
contractual, sin generarse multas por este concepto. 
 
CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. - 
 
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha 
sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que 
sirvieron de base para la suscripción del contrato principal. Las cantidades ejecutadas han sido 
revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administración Zonal Manuela Sáenz. 
 
QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA. - 
 
Se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato principal y 
diferencias de cantidades, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, 
profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de 
liquidación, los que corresponden al siguiente inciso: 
 

a) Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la sábana general, y en cronograma 
ejecutado remitido por el contratista.  

b) Existió variación de cantidades, pero el valor total del contrato no aumentó, por lo tanto, no 
fue necesaria una certificación presupuestaria adicional. 

 
SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 
 
Mediante oficio N. AZCE-004-2023 de 07 de diciembre de 2023, signado con número de SITRA AZMS-

DAF-SAC-2023-3458-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis Eduardo Quishpe Muela, 

Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso comunica: “(…) en referencia al 

contrato Código No. MCO-AZC-008-2023, “7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”, me permito informar a usted que 

los trabajos se encuentran concluidos, razón por la cual solicito de la manera más comedida se realice 

el trámite respectivo para la Entrega Recepción Provisional y posterior legalización del Acta Provisional 

(…)” 

 

Mediante oficio N. AZCE-005-2023 de 11 de diciembre de 2023, signado con número de SITRA AZMS-

DAF-SAC-2023-3486-E ingresado en esta Administración Zonal por el Ing. Luis Eduardo Quishpe Muela, 

Procurador Común del CONSORCIO AZCE, contratista del proceso comunica: “(…) me dirijo a usted 
para realizar la entrega de la Planilla de Liquidación de obra del contrato “7 OBRAS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE”. Con 

código de proceso MCO-AZC-008-2023, para su revisión y aprobación en caso de no haber 
observaciones (…)” 

 
Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-306-M de 15 de diciembre de 2023, la Arq.  
Maria de los Angeles Elizalde Vega – Jefa de Fiscalización, Fiscalizadora del Contrato, menciona: “(…) 
Al respecto y toda vez revisada y aprobada la documentación correspondiente a la Planilla Única de 
Liquidación de obra, remito a usted para continuar con el trámite pertinente. (…)”.  
 
Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-319-M de 15 de diciembre de 2023, la Arq. 
Carolina Lizeth Troya Santos – Técnica de Gestión Urbana, Administradora del Contrato, comunica lo 
siguiente: “(…) En virtud de lo expuesto, remito a usted la documentación correspondiente a la Planilla 



ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL PROCESO MCO-AZC-008-2023 

P á g i n a  9 | 11 

 

Única de Liquidación de obra del proceso de menor cuantía MCO-AZC-008-2023, a fin de que se 
continúe con el trámite correspondiente (…)” 
 

CODIGO 
OBRA 

NOMBRE DE OBRA 

VALOR 
COMPROMETIDO 

PLANILLA ÚNICA 
DE LIQUIDACIÓN 

PLANILLA 
COSTO MAS 
PORCENTAJE 

COSTO TOTAL 
POR OBRA 

VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA 

36-2023-OP 

REHABILITACIÓN DEL 
PREDIO MUNICIPAL 
595537, CALLE OE12A Y 
ESCALINATA S2E, 
BARRIO LA LIBERTAD 
ALTO, PARROQUIA LA 
LIBERTAD. 

 $             28,000.00   $             22,588.75   $                       -     $       22,588.75  

48-2023-OP 

REHABILITACIÓN 
PREDIO 
#35005(CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO-I 
ETAPA), ESCALINATA 
JOSÉ COROLLA Y CALLE 
CONCEPCIÓN, BARRIO 
COLMENA ALTA, 
PARROQUIA LA 
LIBERTAD 

 $             50,000.00   $             51,705.47    $                      -     $       51,705.47  

49-2023-OP 

REHABILITACIÓN DEL 
PARQUE INFANTIL EN 
LA CALLE AGOYAN, 
SECTOR PANECILLO, 
PARROQUIA CENTRO 
HISTÓRICO 

 $               5,000.00   $               7,098.74   $            243.07   $         7,341.81  

50-2023-OP 

REHABILITACIÓN DE LA 
CANCHA DE VOLLEY EN 
LA CALLE AGOYAN, 
SECTOR PANECILLO, 
PARROQUIA CENTRO 
HISTÓRICO 

 $               8,000.00   $             15,320.90   $            652.63   $       15,973.53  

52-2023-OP 

COLOCACIÓN DE VISERA 
Y PASAMANOS EN 
TRIBUNA DE CANCHA 
DEPORTIVA UBICADO 
EN LA CALLE AYMERICH, 
SECTOR PANECILLO, 
PARROQUIA CENTRO 
HISTORICO 

 $               7,000.00   $               8,777.61   $                       -     $         8,777.61  

59-2023-OP 

REHABILITACIÓN DE 
MUROS, PASAMANOS Y 
ACERAS CALLE LA 
INDEPENDENCIA DESDE 
CALLE BUGA HASTA 
ANTONIO PINEDA, 

 $             16,000.00   $               7,849.64   $                       -     $         7,849.64  
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CODIGO 
OBRA 

NOMBRE DE OBRA 

VALOR 
COMPROMETIDO 

PLANILLA ÚNICA 
DE LIQUIDACIÓN 

PLANILLA 
COSTO MAS 
PORCENTAJE 

COSTO TOTAL 
POR OBRA 

VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA 

BARRIO LA 
INDEPENDENCIA, 
PARROQUIA SAN JUAN. 

60-2023-OP 

CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 
EN EL PARQUE 
CANCHAGUA, BARRIO 
LA INDEPENDENCIA, 
PARROQUIA SAN JUAN. 

 $             50,000.00   $             47,356.18   $         2,380.30   $       49,736.48  

TOTAL  $          164,000.00   $          160,697.29  $          3,276.00   $    163,973.29  

 
Con una liquidación del contrato, conforme lo indicado a continuación: 
 

NOMBRE DE OBRA 
VALOR 

COMPROMETIDO 
(SIN IVA) 

VALOR TOTAL A 
PAGAR (SIN IVA) 

Contrato Nro. 007-2023 
 
Procedimiento Nro. MCO-AZC-008-2023  
 
“7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 
PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTÓRICO Y SAN 
JUAN AZCE” 

$164,000.00 $163,973.29 

TOTAL $164,000.00 $163,973.29 

 
MULTAS:  
 
No poseen multas. 
 
SÉPTIMA: GARANTÍAS. -  
 
El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
hasta la recepción definitiva. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD. - 
 
Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 408-29 Recepción de 
Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no 
exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años 
posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de 
la obra hasta la Recepción Definitiva. 
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Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es 
responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto 
en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación 
del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 317 de su Reglamento General 
 
NOVENA: CONSTANCIA. - 
 
En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para constancia de 
lo actuado el presente documento se instrumentará con la firma electrónica. El día viernes 15 de 
diciembre de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arq. María de los Ángeles Elizalde 
FISCALIZADOR (OBSERVADOR) 

 

Arq. Carolina Lizeth Troya Santos 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

Ing. Luis Eduardo Quishpe Muela -
Procurador Común del Consorcio AZCE  
CONTRATISTA 

 

Ing. Walther Israel Benítez Soxo 
TECNICO NO INTERVINIENTE 
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