

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Acta de Entrega Recepción Definitiva PARA EL SEXTO Y ÚLTIMO PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN".**

**Contrato N° 008.2019  
(Proceso No. FI-AZCA-01-2019)**

### **Comparecientes:**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de octubre del 2019, comparecen: la Ing. Daniela Suárez en su calidad de Administradora del Contrato, y por otra parte la señora Medrano Rojas Ana Lucía, en su calidad de contratista, representante legal de la **Asociación de Servicios de Limpieza Profunda Fuerza Ecuador – ASOLIMPROF**, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia de la **Entrega Recepción Parcial de LA CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, de conformidad con el contrato No. 008.2019, Proceso No. FI-AZCA-01-2019, celebrado entre la Administración Zonal Calderón y la contratista Medrano Rojas Ana Lucía, el 05 de abril del 2019.**

### **Primera. - Antecedentes:**

El 5 de abril de 2019, la **Administración Zonal Calderón** y la señora Medrano Rojas Ana Lucía, en su calidad de contratista, representante legal de la **Asociación de Servicios de Limpieza Profunda Fuerza Ecuador – ASOLIMPROF**, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia de la **Entrega Recepción**, suscribieron el contrato No. 008.2019, Proceso No FI-AZCA-01-2019), para LA CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, por un valor de USD. 16.071.42 (DIEZ Y SEIS Mil CERO SETENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS), sin incluir el IVA, por el plazo de SEIS MESES o 180 días contados a partir de la suscripción del contrato.

**Mediante memorando No. 112-AZCA 2019**, la máxima autoridad de la Administración Zonal, notifica a la Ing. Daniela Suárez que ha sido designada **Administradora del Contrato No. 008.2019**.

### **Segunda. - Condiciones generales de ejecución:**

El plazo de entrega del servicio será de seis (6) meses o 180 días, contados a partir de la suscripción del contrato y se realizarán 6 pagos mensuales contra entrega de las actividades realizadas en las laderas y bordes de quebradas ubicadas en el territorio de la Administración Zonal Calderón o donde el contratante lo requiera, o de acuerdo a los términos de referencia establecidos para el contrato en mención

### **Tercera. - Condiciones operativas:**

La cuadrilla de la Unidad de Ambiente se compone de: tres personas (dos operarios y un coordinador operario de cuadrilla) y un vehículo para la ejecución a satisfacción de las actividades requeridas por el contratante.

**Cuarta. - Liquidación Económica:**

La liquidación económica se realiza de conformidad con el siguiente cuadro explicativo:

Valores	Cantidad USD \$ (no incluye IVA)	Observaciones
Valor ejecutado	\$ 16.071,42	
Valores recibidos	\$ 2.678,57	Primer pago procesado el 15 de mayo 2019
	\$ 2.678,57	Segundo pago procesado el 14 de junio de 2019
	\$ 2.678,57	Tercer pago procesado 15 de julio de 2019
	\$ 2.678,57	Cuarto pago procesado 15 de agosto de 2019
	\$ 2.678,57	Quinto pago procesado 18 de septiembre de 2019
	\$ 2.678,57	Sexto y último pago procesado 17 de octubre de 2019
Valores pendientes de Pago	\$ 0,00	
Valores que deben Deducirse (Multas)	\$ 0,00	
Valores que debe devolver por cualquier concepto	\$ 0,00	
Reajuste de precios	\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0,00</b>	

**Quinta. - Liquidación de Plazos:**

El plazo del contrato recurrió a partir del 15 de abril del 2019

El contratista cumplió totalmente con la entrega de los servicios de CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. El servicio fue entregado durante mes de octubre y se refiere a los trabajos ejecutados del 16 de septiembre al 14 de octubre del 2019 que corresponden al presente y último pago, por lo tanto: El contratista cumplió con el plazo establecido.

**Sexta. - Constancia de la Recepción:**

La Administradora del Contrato No. 008.2019. Ing. Daniela Suárez, mediante informe emitido como administradora de contrato, dio su criterio técnico que los servicios cumplen con lo establecido en el contrato antes señalado y aceptan a entera satisfacción la entrega de los servicios de CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN.

Dejando constancia que el contrato recurrió a partir del 15 de abril del 2019 hasta el 14 de octubre del 2019, tiempo en el que ambas partes dejan constancia que los trabajos y

actividades encomendadas al contratista fueron recibidas a entera satisfacción por el contratante y se procede al sexto y último pago del **Contrato No. 008.2019**, dejando en claro que no quedan valores pendientes de pago.

**Séptima. - Garantías:** No aplica

**Octava. - Cumplimiento de las obligaciones contractuales:**

El Administrador del Contrato, dejan constancia que la contratista Medrano Rojas Ana Lucía ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato No 008.2019, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.

**Novena. - Reajustes de precios pagados o pendientes de pago:**

No aplica


**Décima. - Aceptación:**

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los intervinientes la presente Acta en **dos** ejemplares de un mismo tenor y efecto. Dado en Quito, a los **17** días del mes de **octubre** de **2019**.

**POR LA CONTRATANTE**



Ing. Daniela Suárez  
**SERVIDOR MUNICIPAL UNIDAD DE AMBIENTE  
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**



**POR EL / LA CONTRATISTA**  
Ana Lucía Medrano Rojas  
**ASOLIMPROF**  
RUC: 1792970113001



Lic. María José Bueno  
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE  
UNIDAD DE INCLUSIÓN**

**UNIDAD DE AMBIENTE**  
**INFORME N° 006-UA - C - 2019**  
**ACTIVIDADES DE CUADRILLA**  
**INFORME FINAL CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE TRABAJO**


Proceso: Feria Inclusiva N° FI-AZCA-01-2019, contrato N° 008-2019

Contratación de una cuadrilla de campo que preste servicios de siembra y mantenimiento de plantaciones forestales, recolección y desalojo de residuos en taludes y bordes de quebradas, fortaleciendo el apoyo en campo para labores de recuperación de quebradas en el territorio de la administración zonal Calderón

Periodo: Del 16 de septiembre al 14 de octubre del 2019

SEM	PARROQ.	SECTOR	BARRIO Y/O CALLE	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	Día	FECHA	Personal
1	CALDERÓN	SAN JOSÉ DE MORÁN	CIUDAD BICENTENARIO, LUZ Y VIDA, LA PUNTILLA DE CARAPUNGO	ACTIVIDADES DE RIEGO DE PLANTACIONES DE ARBOLES EN VARIOS SITIOS INTERVENIDOS CON LA SIEMBRA DE ARBOLES COMO: LUZ Y VIDA, CIUDAD BICENTENARIO, LA PUNTILLA Y EL COMÚN BAJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	LUN	16/9/2019	3
	CALDERÓN	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MAR.	17/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N. UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MIÉ.	18/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 25 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	JUE.	19/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 10 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	VIE.	20/9/2019	3
2	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N	LUN	23/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (5M3)	MAR.	24/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (6M3)	MIÉ.	25/9/2019	3

	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	JUE.	26/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	VIE.	27/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	LAVANTAMIENTO DE UN CERRAMIENTO DE 90 METROS CON POSTES Y ALAMBRADO PARA PROTECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS	DOM	29/9/2019	3
3	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	LUN.	30/9/2019	3
	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	MAR.	1/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	MIÉ.	2/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	JUE.	3/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	VIE.	4/10/2019	3
4	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	LUN	7/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	MAR.	8/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	SIN ACTIVIDAD POR PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL	MIÉ.	9/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	JUE.	10/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	FERIADO NACIONAL	VIE.	11/10/2019	3
5	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	LUN	14/10/2019	3

  
 Ing. Máximo Mora Largo  
**SERVIDOR MUNICIPAL- UNIDAD DE AMBIENTE**  
 Requiriente del servicio

## INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Según Memorando N° 112-AZCA-2019 en que el Ing. Pablo Moncayo ADMINISTRADOR DE LA ZONA CALDERÓN me ha designado como Administradora del Contrato: **Proceso Feria Inclusiva N° FI-AZCA-01-2019, contrato N° 008.2019** y las actividades que debo cumplir informo que: La Unidad de Ambiente recibió definitivamente a entera satisfacción los trabajos ejecutados en las diferentes quebradas de la zona durante el periodo de contratación que recurrió desde el 15 de abril al 14 de octubre del 2019 por parte de la **“CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN”**.

Además, se deja constancia que es el último pago y quedan a entera satisfacción ambas partes y tanto el oferente como la entidad contratante están de acuerdo que no quedan valores pendientes por cancelar. Las actividades que se detallan en el presente informe corresponden al sexto y último mes de trabajo de la cuadrilla de campo contratada.

### 1. Actividades ejecutadas desde el 16 de septiembre al 14 de octubre de 2019



SEM	PARROQ.	SECTOR	BARRIO Y /O CALLE	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	Día	FECHA	Personal
1	CALDERÓN	SAN JOSÉ DE MORÁN	CIUDAD BICENTENARIO, LUZ Y VIDA, LA PUNTILLA DE CARAPUNGO	ACTIVIDADES DE RIEGO DE PLANTACIONES DE ARBOLES EN VARIOS SITIOS INTERVENIDOS CON LA SIEMBRA DE ARBOLES COMO: LUZ Y VIDA, CIUDAD BICENTENARIO, LA PUNTILLA Y EL COMÚN BAJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	LUN	16/9/2019	3
	CALDERÓN	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MAR.	17/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MIÉ.	18/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 25 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	JUE.	19/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 10 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	VIE.	20/9/2019	3
2	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N	LUN	23/9/2019	3

	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (5M3)	MAR.	24/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (6M3)	MIÉ.	25/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	JUE.	26/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	VIE.	27/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	LAVANTAMIENTO DE UN CERRAMIENTO DE 90 METROS CON POSTES Y ALAMBRADO PARA PROTECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS	DOM	29/9/2019	3
3	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	LUN.	30/9/2019	3
	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	MAR.	1/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	MIÉ.	2/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	JUE.	3/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	VIE.	4/10/2019	3
4	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	LUN	7/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	MAR.	8/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	SIN ACTIVIDAD POR PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL.	MIÉ.	9/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS	JUE.	10/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	FERIADO NACIONAL	VIE.	11/10/2019	3


5	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIUDOS	LUN	14/10/2019	3
---	-------------	-----------	---	--	-----	------------	---

**2. Archivo fotográfico.**

Actividades ejecutadas en las quebradas de Bella Aurora – El Carmen; San José de Moran, Oyacoto, Buenavista, San Antonio, Unión Lojana, Los Eucaliptos, etc.







  
Ing. Daniela Suárez  
**SERVIDOR MUNICIPAL UNIDAD DE AMBIENTE**  
**ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

## INFORME DEL TÉCNICO NO INTERVINIENTE

"CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN".

### Proceso Feria Inclusiva N° FI-AZCA-01-2019, contrato N° 008-2019

Según Memorando N° AZCA-2019-163, el Ing. Pablo Moncayo ADMINISTRADOR DE LA ZONA CALDERÓN me ha designado como Técnico no interviniente del: **Proceso Feria Inclusiva N° FI-AZCA-01-2019, contrato N° 008-2019** y la actividad que debo cumplir informo que: La Unidad de Ambiente recibió definitivamente a entera satisfacción los trabajos ejecutados en las diferentes quebradas de la zona durante el periodo de contratación que recurrió desde el 15 de abril al 14 de octubre del 2019 por parte de la "CONTRATACIÓN DE UNA CUADRILLA DE CAMPO QUE PRESTE SERVICIOS DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE RESIDUOS EN TALUDES Y BORDES DE QUEBRADAS, FORTALECIENDO EL APOYO EN CAMPO PARA LABORES DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN".

Además, se deja constancia que es el último pago y quedan a entera satisfacción ambas partes y tanto el oferente como la entidad contratante están de acuerdo que no quedan valores pendientes por cancelar. Las actividades que se detallan en el presente Informe corresponden al sexto y último mes de trabajo de la cuadrilla de campo contratada.


#### 1. Actividades ejecutadas desde el 16 de septiembre al 14 de octubre de 2019

SEM	PARROQ.	SECTOR	BARRIO Y /O CALLE	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	Día	FECHA	Personal
1	CALDERÓN	SAN JOSÉ DE MORÁN	CIUDAD BICENTENARIO, LUZ Y VIDA, LA PUNTILLA DE CARAPUNGO	ACTIVIDADES DE RIEGO DE PLANTACIONES DE ARBOLES EN VARIOS SITIOS INTERVENIDOS CON LA SIEMBRA DE ARBOLES COMO: LUZ Y VIDA, CIUDAD BICENTENARIO, LA PUNTILLA Y EL COMÚN BAJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	LUN	16/9/2019	3
	CALDERÓN	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MAR.	17/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN	MIÉ.	18/9/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 25 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	JUE.	19/9/2019	3

	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N, UBICADA ENTRE LOS BARRIOS BELLA AURORA Y PRADOS DEL CARMEN; SE DESALOJAN 10 METROS CUBICOS DE RESIDUOS	VIE.	20/9/2019	3
2	LLANO CHICO	EL CARMEN	BELLA AURORA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA S/N	LUN	23/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (5M3)	MAR.	24/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMO: PAPEL , PLASTICOS, BOTELLAS TEREQUES, ETC, BOTADOS EN LOS BORDES DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE (6M3)	MIÉ.	25/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	JUE.	26/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS A LA ESCOMBRERA	VIE.	27/9/2019	3
	CALDERÓN	SAN JUAN	LOS EUCALIPTOS	LAVANTAMIENTO DE UN CERRAMIENTO DE 90 METROS CON POSTES Y ALAMBRADO PARA PROTECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS	DOM	29/9/2019	3
3	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	LUN.	30/9/2019	3
	CALDERÓN	OYACOTO	OYACOTO	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, TEREQUES Y OTROS RESIDUOS DE LOS BORDES DE QUEBRADA S/N EN EL SECTOR 8 DE OYACOTO	MAR.	1/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIJDOS	MIÉ.	2/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIJDOS	JUE.	3/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIJDOS	VIE.	4/10/2019	3
4	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIJDOS	LUN	7/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIJDOS	MAR.	8/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	SIN ACTIVIDAD POR PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL	MIÉ.	9/10/2019	3

	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIUDOS	JUE.	10/10/2019	3
	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	FERIADO NACIONAL	VIE.	11/10/2019	3
5	LLANO CHICO	EL CARMEN	BUENA VISTA, NUEVA ALTAMIRA, UNION LOJANA	REVISION DEL CERRAMIENTO A LO LARGO DEL SECTOR INTERVENIDO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO, ADEMAS DE UNA RECOLECCIÓN GENERAL DE RESIUDOS	LUN	14/10/2019	3

## 2. Archivo fotográfico



*Maria Jose Bueno*

Lic. María José Bueno  
**SERVIDOR MUNICIPAL**  
**UNIDAD DE INCLUSIÓN**  
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE**



**ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  
 PROFUNDA FUERZA ECUADOR  
 ASOLIMPROF**

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION CUYOS MIEMBROS SE  
 INTERESNA PRINCIPALMENTE POR EL DESARROLLO

Dir.: Wilfrido Loor 54-206 y Carmen Sorroza  
 Cel.: 099 855 1492 ~ Quito - Ecuador  
 E-mail: asolimprof@gmail.com

R.U.C.: 1792970113001  
**F A C T U R A**  
 S001-001-00 0000008  
 AUT. SRI: 1124768265

Fecha de Aut.: 09/MAYO/2019

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

Fecha: 17 - Octubre / 2019


Cliente: GAD Distrito Metropolitano de Quito


RUC/CI: 1760003410001 Telf.: 2428401

Dirección: Giovanny Calles 9-76 y Lois Vaccari

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Sexto y definitivo pago correspondiente al sexto mes de contratación de una cuadrilla de campo que preste apoyo en la siembra y mantenimiento de plantaciones forestales, recolección y desalgajo de residuos en taludes y bordes de quebrada		2678 <sup>57</sup>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


  
 Firma Autorizada

  
 Recibí Conforme

SUBTOTAL	2678 <sup>57</sup>
IVA 0 %	
I.V.A. 12 %	321 <sup>93</sup>
<b>TOTAL USD</b>	<b>3000<sup>00</sup></b>

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	D/ELECTRÓNICO	T.DEBITO/CREDITO	OTROS
----------------	-----------	---------------	------------------	-------





ASOLIMPROF

Quito, 15 de octubre del 2019

Ing. Máximo Mora

C.C. Ing. Daniela Suarez

ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

### INFORME NO. 6

Presente. -

Por medio de la presente de acuerdo al contrato adjudicado Contratación de una cuadrilla de campo que preste servicios de siembra y mantenimiento de plantaciones forestales, recolección y desalojo de residuos en taludes y bordes de quebradas, fortaleciendo el apoyo en campo para labores de recuperación de quebradas en el territorio de la Administración Zonal Calderón, sírvase en obtener el informe NO. 6 por las actividades realizadas en el siguiente período.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

##### 1. Actividades ejecutadas del 16 al 20 de septiembre del 2019.

FECHA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN
16/09/2019	Recolección y retiro de basura en administración zonal	Carapungo
17/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
18/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
19/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
20/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen

Dirección: Edén del valle Wilfrido Ibarra s4-206 y Carmen Sorroza

Email: asolimprof@gmail.com

Contactos: 0998551492

QUITO - ECUADOR







ASOLIMPROF



## 2. Actividades del 23 al 29 de septiembre del 2019.

FECHA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN
23/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
24/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	San José de moran
25/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	San José de moran
26/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	San José de moran
27/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	San José de moran
29/09/2019	Elaboración de hoyos para colocación de postes y alambrado con la comunidad en minga barrial	San José de moran



Dirección: Edén del valle Wilfrido Ibarra s4-206 y Carmen Sorroza  
Email: [asolimprof@gmail.com](mailto:asolimprof@gmail.com)  
Contactos: 0998551492

QUITO - ECUADOR






ASOLIMPROF



3. Actividades del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2019.

FECHA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN
30/09/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	Oyacoto
01/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	Oyacoto
02/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
03/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
04/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen



Dirección: Edén del valle Wilfrido Ibarra s4-206 y Carmen Sorroza  
Email: [asolimprof@gmail.com](mailto:asolimprof@gmail.com)  
Contactos: 0998551492

QUITO - ECUADOR






ASOLIMPROF

4. Actividades del 7 al 14 de octubre del 2019.

FECHA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN
07/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
08/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
09/10/2019	<b>PARO NACIONAL</b>	
10/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen
11/10/2019	<b>FERIADO</b>	
14/10/2019	Recolección y retiro de basura al borde de quebrada	El Carmen



ATENTAMENTE

ANA LUCÍA MEDRANO ROJAS  
ADMINISTRADORA DE ASOLIMPROF

Dirección: Edén del valle Wilfrido Ibarra s4-206 y Carmen Sorroza  
Email: [asolimprof@gmail.com](mailto:asolimprof@gmail.com)  
Contactos: 0998551492

QUITO - ECUADOR

**INFORME TÉCNICO AZCA – Q-UA - N° 001- 2019****Informe Inicial****Proceso de Intervención y Recuperación de la Quebrada San Antonio****Administración Zonal:** Calderón**Fecha:** 16 de mayo del 2018**Responsable del reporte:** Ing. Máximo Mora L.  
Ing. Daniela Suárez**1. Resumen Técnico de la Intervención**

<b>PROBLEMÁTICA</b>	<p>La zona Calderón está ubicada al norte de Quito dentro del Distrito Metropolitano y comprende las parroquias de Calderón y Llano Chico, parroquias que se han convertido en polos de fuerte desarrollo, con una población de más de 250 000 habitantes, el desarrollo urbano de la zona ha hecho que durante años el sistema de quebradas y quebradillas sean espacios mal utilizados que sirven para el depósito de todo tipo de desechos, basura, escombros, descargas de aguas negras, erosiones <b>hídricas y eólicas como consecuencia de la destrucción de la cobertura vegetal, Además de derrumbes y deslaves que obstruyen los cauces</b>, inundaciones, incendios forestales, etc., factores que afectan y contaminan el sistema de quebradas no solo de la zona Calderón sino de todo el DMQ.</p> <p>Esta misma problemática afecta a la quebrada San Antonio, <b>desde su origen en el barrio La Quintana y Comité del Pueblo</b> y a lo largo de todo su trayecto existen afectaciones ambientales causadas por asentamientos humanos como el barrio la Bota y otros en los sectores de Llano Grande y Llano Chico.</p>	
<b>DIAGNÓSTICO</b>	Malos olores	X
	Presencia de cultivos de ciclo corto	X
	Covachas para crianza de chanchos	x
	Vertimiento de residuos sólidos y líquidos	X
	Inestabilidad de taludes	X
	Deterioro del paisaje	X
	Presencia de fauna nociva que puede afectar al ser humano	
	Pérdida de la Cobertura Vegetal	x
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Proceso de "Recuperación de los servicios eco sistémicos de un tramo de la Quebrada San Antonio, la cobertura vegetal de la misma con la participación y el compromiso de la comunidad e instituciones que deseen participar con estos procesos ambientales para el fortalecimiento de la cultura de cuidado del Patrimonio Natural a fin de convertir estos espacios en corredores y senderos ecológicos para uso de la comunidad."	X
<b>OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN</b>	Identificar las condiciones ambientales y de salubridad que presenta la Quebrada San Antonio a lo largo del tramo a Intervenir.	X
	Proponer un conjunto de acciones para realizar la recuperación de la quebrada: recuperación de áreas deforestadas con la siembra de árboles de especies nativas, cercas vivas, construcción de barreras ecológicas, etc.	X



Ejecutar limpiezas de basura y retiro de escombros de puntos críticos de la quebrada San Antonio y otras de la zona	X
Efectuar campañas de educación ambiental dirigidas a la comunidad en general sobre la conservación y protección de los bienes y servicios ambientales de las quebradas.	X
Mejoramiento del paisaje (ornamento)	X
Actividades de mantenimiento como resiembra, limpieza, coronas y riego de plantas sembradas en actividades de trabajo en años anteriores	X
Aporte a corredores verdes urbanos (Ej. Ornamento urbano)	X
Mitigación de riesgos	X

### MATERIALES Y RECURSOS

La problemática antes descrita asociada a la cantidad de habitantes de barrios ubicados el flanco sur de la quebrada, sectores en los que habitan alrededor de 2000 personas, estos factores han hecho posible que se inicie el proceso de intervención y recuperación de un tramo de la quebrada de 900 metros que comprende desde el sector del Comité del Pueblo y La Quintana hasta el sector del puente peatonal hacia La Bota.

Los barrios involucrados son:

María Augusta Urrutia  
Buena Vista  
24 de Julio  
Unión Lojana  
Eco y Vida  
San Antonio  
Reina del Carmen

Los trabajos de intervención para la recuperación de ésta quebrada empezaron el año 2017 con actividades de sensibilización sobre el cuidado del ambiente y quebradas, se ejecutó mingas comunitarias de arborización y limpieza.

En el Plan Operativo Anual para el presente año se cuenta con un presupuesto de \$ 27 000 dólares que serán destinados para fortalecer el trabajo que se ha venido ejecutando, con la adquisición de materiales y recursos como:

Contratación de una cuadrilla para trabajos varios en las laderas y bordes de quebradas y.

Adquisición de materiales varios para la construcción de cerramientos en puntos críticos recuperados sobre la quebrada.

ACCIONES REALIZADAS (2017/2018)	ARBORIZACIONES	
	Alisos	13
	Calistemo blanco	14
	cucardas	3
	Arupos	15
	Yalomán	15
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>60</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>60</b>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha realizado Sensibilizaciones sobre Prevención de Incendios con apoyo de la Secretaría del Ambiente y Ministerio del Ambiente, la socialización de BPAS y Patrimonio Natural para el cuidado de las Quebradas.</li> <li>- Intervención con maquinaria para retiro de basura, escombros y formación de un bordillo</li> <li>- Arborizaciones</li> <li>- Construcción de cerramientos en el trayecto al puente peatonal que une al sector el Carmen con la Bota</li> </ul>						
<p style="text-align: center;"><b>OTRAS ACCIONES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha ejecutado labores de limpieza y retiro de basura, elaboración de coronas, ejecución de cerramientos ecológicos</li> <li>- Se han colocado dos letreros preventivos para apoyar el trabajo ejecutado en la Quebrada San Antonio sector El Carmen Bajo.</li> <li>- Se ha realizó una reunión con todos los dirigentes del sector El Carmen Bajo para informar sobre las acciones que se prevé realizar en la Quebrada San Antonio, y coordinar futuras reuniones para realizar sensibilizaciones ambientales con todos los barrios de influencia de la quebrada y lograr el comprometimiento con el proyecto.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>Intervención con la cuadrilla en varios sectores de la zona Calderón:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Labores de limpieza, retiro de basura y residuos varios en el talud de la quebrada Sector de la Puntilla,</li> <li>• Renovación del cerramiento ecológico de un tramo de la quebrada del sector La Puntilla, que se viene interviniendo desde años anteriores; renovación que consiste en el cambio de postes y alambrado</li> <li>• Mantenimiento de plantaciones arbóreas: elaboración de coronas y limpieza de malas yerbas focalizado donde se encuentran los arboles sembrados.</li> <li>• Arborización en área el verde de Ciudad Bicentenario.</li> <li>• Limpieza, retiro de basura y escombros a lo largo del talud intervenido de la Quebrada San Antonio.</li> </ul>						
<p><b>Lugar de la intervención</b></p>	<p>Sector El Carmen Bajo Quebrada San Antonio Altitud 2714 Longitud 900m aproximadamente Población 2000 habitantes Bordes de la quebrada San Antonio.</p>						
<p><b>Fecha de las actividades</b></p>	<p>Enero a Mayo 2019</p>						
<p><b>Área de intervención en m, m<sup>2</sup> o hectáreas</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">900</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>900</b></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>		900	m	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	m
	900	m					
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	m					
<p><b>Participantes</b></p>	<p>Administración Calderón / DGPD/UA/ Comunidad</p>						

**2. Ubicación espacial de la quebrada intervenida**



ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN


SECRETARÍA DE  
**AMBIENTE**  
ALCALDÍA

➤ **Parroquia Calderón**

**Barrio:** El Carmen Bajo

**Coordenadas:** 782829 / 9986751      782544 / 9986241

**Altitud:** 2714 msnm---- 2698 msnm.



**3.-Anexo Fotográfico.**

ANTES DE LA INTERVENCION EN ESTE AÑO



REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CON M.A. Y MORADORES DEL BARRIO BUENA VISTA SECTOR EL CARMEN BAJO



**SOCIALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACION DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO**



**MINGA DE LIMPIEZA Y ARBORIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO CON MORADORES DEL SECTOR**



**MINGA DE RECUPERACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA CON ARBORIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO ECOLÓGICO.**



**REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO CON LAS DIRECTIVAS DEL SECTOR.**



**Responsables:**

**Daniela Suárez** \_\_\_\_\_

**Máximo Mora L** \_\_\_\_\_

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Acta de Entrega Recepción Definitiva, PARA EL PAGO TOTAL POR LA "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN".

### ORDEN DE COMPRA N°-23-2019

#### Comparecientes:

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del 2019, comparecen: El ingeniero Máximo Mora Largo, funcionario de la Unidad de Ambiente como responsable de la Orden de Compra, y por otra parte la señora Macías Delgado Johana Magaly, en su calidad de contratista, representante legal de NATURALEZA Y FLOR, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia de la Entrega Recepción total de la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN", de conformidad con la NOTICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N°-23-2019 del 21 de octubre del 2019.

#### Primera. - Antecedentes:

El 21 de octubre del 2019, la Administración Zonal Calderón notifica a la señora Macías Delgado Johana Magaly, en su calidad de contratista, representante legal de NATURALEZA Y FLOR, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia de la Entrega Recepción total, de la orden de compra No-23-2019, para "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, por un valor de USD. 3.896.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CERO CENTAVOS), valor que no grava IVA, por el plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la orden de compra

#### Segunda. - Condiciones generales de ejecución:

El plazo de entrega del servicio será de 30 días, contados a partir de la notificación de la orden de compra No-23-2019, pago que se realiza contra entrega de la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, de acuerdo a los términos de referencia establecidos para el contrato en mención

#### Tercera. - Condiciones operativas:

Las plantas y los insumos adquiridos se entregados en las instalaciones de la Administración Zonal, de acuerdo a los requerimientos solicitados y que se detalla a continuación.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	cholán	100	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
2	molle	82	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"

3	arupo	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo. Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
4	Algarrobo o acacia	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
5	Jacarandá	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
6	Guabos	85	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
7	Cucarda simple	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
8	Abono orgánico	80	sacos	Sacos por 30 kilogramos Mezcla de tierra negra, cascarilla y hojarasca Envasado en fundas plásticas

#### Cuarta. - Liquidación Económica:

La liquidación económica se realiza de conformidad con el siguiente cuadro explicativo:

Valores	Cantidad USD \$	Observaciones
Valor de la orden de compra	3.896.00	Valor no grava IVA
Valores pendientes de Pago	0	
Valores que deben Deducirse (Multas)		
Valores que debe devolver por cualquier concepto		
Reajuste de precios		
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.896.00</b>	Valor que no grava IVA

#### Quinta. - Liquidación de Plazos:

El plazo del contrato recurrió a partir del 21 de octubre del 2019.

El contratista cumplió totalmente con la entrega de los servicios de "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. El servicio fue entregado durante mes de noviembre del año 2019 que corresponden al presente pago, por lo tanto: El contratista cumplió con el plazo establecido.

#### Sexta. - Constancia de la Recepción:

El responsable de la Orden de Compra No-23-2019, Ing. Máximo Mora Largo, mediante informe N°001-UA-2019, RECEPCIÓN DE PLANTAS del 20 de noviembre, emitió su criterio técnico que los bienes cumplen con lo establecido en la orden de compra antes señalado y aceptan a entera satisfacción la entrega de la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

#### Séptima. - Garantías: No aplica

#### Octava. - Cumplimiento de las obligaciones contractuales:

El responsable de la Orden de Compra No-23-2019, dejan constancia que la contratista Macías Delgado Johana Magaly ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en la

orden de compra antes señalada, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.

**Novena. - Reajustes de precios pagados o pendientes de pago:**

No aplica


**Décima. - Aceptación:**

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los intervinientes la presente Acta de entrega recepción total en **dos** ejemplares de un mismo tenor y efecto. Dado en **Quito**, a los 20 días del mes de noviembre de 2019.

**POR LA CONTRATANTE**



Ing. Máximo Mora L  
**SERVIDOR MUNICIPAL UNIDAD DE AMBIENTE  
RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA**



Christian Alfredo Quishpe  
**SERVIDOR MUNICIPAL  
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE  
TECNICO NO INTERVINIENTE**



**POR EL / LA CONTRATISTA**  
Macías Delgado Johana Magaly  
**NATURALEZA Y FLOR**  
RUC: 1309750220001



**UNIDAD DE AMBIENTE**  
**INFORME DEL RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 001-UA - 2019**  
**RECEPCIÓN DE PLANTAS**

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Proceso: Orden de Compra No-23-2019 del 21 de octubre de 2019

La "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN", fueron recibidos en la Administración Zonal el día 13 de noviembre de 2019, los mismos que cumplen con los requerimientos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los bienes (plantas) requeridos, como son las especies solicitadas, calidad y cantidad, las mismas que serán entregadas a los barrios organizados en mingas de arborización con la finalidad de aportar al arbolado urbano de la ciudad y a la recuperación de cobertura vegetal en laderas y bordes de quebradas afectadas por deforestación o tala de árboles como por incendios forestales.

Los bienes (plantas) se reciben en la Administración Calderón el 13 y 20 de noviembre del 2019, de acuerdo al siguiente cuadro de requerimientos solicitado.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	cholán	100	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
2	molle	82	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
3	arúpo	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
4	Algarrobo o acacia	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
5	Jacarandá	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
6	Guabós	85	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
7	Cucarda simple	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
8	Abono orgánico	80	sacos	Sacos por 30 kilogramos. Mezcla de tierra negra, cascarilla y hojarasca. Envasado en fundas plásticas

## Archivo Fotográfico

Recepción de plantas en la Administración Zonal Calderón



  
Ing. Máximo Mora L

**SERVIDOR MUNICIPAL  
UNIDAD DE AMBIENTE  
RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA**

## INFORME DEL TECNICO NO INTERVINIENTE

### RECEPCIÓN DE PLANTAS

Según Memorando N° GADDMQ-AZCA-2019-0131-M del 12 de noviembre de 2019, la Abg. Johana Castellanos Administradora Zonal Calderón, designa al señor Christian Alfredo Quishpe, como Técnico No Interviniente de la Orden de Compra N° 23-2019, para la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN", con la finalidad de velar el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de dicho proceso; informo que: La Unidad de Ambiente recibió de manera total y a entera satisfacción la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN"

Los bienes (plantas) se reciben en la Administración Calderón el 13 y 20 de noviembre del 2019, de acuerdo al siguiente cuadro de requerimientos solicitados.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	cholán	100	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
2	molle	82	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
3	arupo	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
4	Algarrobo o acacia	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
5	Jacarandá	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
6	Guabos	85	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
7	Cucarda simple	20	plantas	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
8	Abono orgánico	80	sacos	Sacos por 30 kilogramos Mezcla de tierra negra, cascarilla y hojarasca Envasado en fundas plásticas

**1. Archivo fotográfico**

Recepción de plantas en la Administración Zonal Calderón



Christian Alfredo Quishpe  
**SERVIDOR MUNICIPAL**  
**UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE**  
**TECNICO NO INTERVINIENTE**

Fecha: 20 de noviembre de 2019

PARA: UNIDAD DE AMBIENTE  
DE: Johana Magaly Macías (NATURALEZA Y FLOR)

INFORME DE PROVEEDOR:

ENTREGA DE PLANTAS A LA UNIDAD DE AMBIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN

Por medio del presente informo de la entrega total y definitiva de la "ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PROTECCIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN", Proceso: Orden de Compra No-23-2019 del 21 de octubre de 2019. Dichos productos fueron recibidos en la Administración Zonal el día 13 y 20 de noviembre de 2019, los mismos que fueron entregados de acuerdo a los requerimientos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los bienes (plantas). De acuerdo a las especie solicitadas, calidad y cantidad. Los bienes (plantas) fueron recibidos en la Administración Calderón el 13 y 20 de noviembre del 2019, de acuerdo al siguiente cuadro de requerimientos solicitado.

CUADRO DETALLADO DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CAN T.	UN.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	cholán	100	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
2	molle	82	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
3	arupo	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
4	Algarrobo ó acacia	80	Planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
5	Jacarandá	20	planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
6	Guabós	85	planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"

7	Cucarda simple	20	planta	Plantas mínimo de 1,6 metros de altura o más Diámetro en la base del tallo principal de 3 a 4 centímetros mínimo Plantas colocadas en fundas de polietileno negro de 7" x 12"
8	Abono orgánico	80	sacos	Sacos por 30 kilogramos Mezcla de tierra negra, cascarilla y hojarasca Envasado en fundas plásticas

Atentamente



Johana Macías  
NATURALEZA Y FLOR  
CI.1309750220