


Encuentro de comunas
y comunidades
ancestrales del DMQ
2019 - Pactoloma,
Parroquia Pacto
(Especifica)

22 y 23 de septiembre de 2019



J. Guaman
JESSE GUAMAN



AÑO PROGRAMÁTICO: 2019

PERIODO REPORTE: SEPTIEMBRE

2 AZLD

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)		ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA - AZLD									
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	AVANCE MENSUAL POR PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	OBSERVACION			
SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	LOGRAR QUE 1000 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Asesoramiento y acompañamiento a las asambleas barriales, Revisión y remisión de expedientes de asambleas barriales, Conformación y fortalecimiento de asambleas parroquiales. Total 239 actores comunitarios		ESPACIOS PARA LA DIFUSION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, IMPLEMENTADO	Socialización y difusión a la ciudadanía sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019				
					Socialización y difusión a la ciudadanía sobre la Plataforma Quito Decide. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	* fase de planificación - pendiente la emisión de directrices por parte de la SGCTYC			
					Implementación del programa de formación ciudadana. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	* Elaboración del cronograma de ejecución			
					Asesoramiento y acompañamiento a las asambleas barriales. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	* 11/09/2019.- asesoramiento barrio San Enrique de velasco, dos (2) actores comunitarios			
					Revisión y remisión de expedientes de asambleas barriales en estricto cumplimiento de la OM 102 y su Reglamento. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	*16/09/2019.- revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario *18/09/2019.-revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario *19/09/2019.- revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario *19/09/2019.- revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario *23/09/2019.- revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario *25/09/2019.- revisión y remisión de expedientes, un (1) actor comunitario			
					Conformación y fortalecimiento de asambleas parroquiales. (Parroquia Pacto)	01/03/2019	31/10/2019	* asamblea de pp parroquia Pacto, 23/09/2019.- 34 actores comunitarios * asambleas de pp parroquia Gualea, 23/09/2019.- 27 actores comunitarios * asambleas de pp parroquia Nanegal, 24/09/2019.- 30 actores comunitarios * asamblea de pp parroquia San Antonio de Pichincha, 19/09/2019.- 19 actores comunitarios * asamblea de pp parroquia Carcelén, 26/09/2019.- 15 actores comunitarios * reunión comité de seguimiento , 06 integrantes de los comités de seguimiento.			
					Conformación y fortalecimiento de asamblea zonal. (Parroquia Pacto)	01/03/2019	31/12/2019	* fase de planificación			
					Ejecutar el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Zonal (Específica)	01/03/2019	31/12/2019	ejecutado			
				CONFORMAR 10 ESPACIOS DE INTEGRACION, CONVIVENCIA Y COHESION CIUDADANA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		ESPCIOS DE INTEGRACION, CONVIVENCIA Y COHESION CIUDADANA, CONFORMADOS		Acompañamiento, coordinación, gestión con la comunidad, GADS parroquiales rurales, actores sociales y/o Comunas. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	*2-20/09/2019.- coordinación con el GAD Pacto, intervención en la Comuna Pactoloma (preparación del Encuentro de Comunas) *Atención y gestión de 16 trámites ingresados a través del sistema GDCC/SITRA.
								Realizar eventos/espacios que incentiven el fortalecimiento del tejido social en el territorio. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	*7-8/09/2019.- mega minga parroquia Carcelén, barrio la Josefina *14-21/09/2019.- minga Encuentro de Comunas y Comunidades Ancestrales del DMQ
Apoyo a la comunidad, GADS Parroquiales Rurales, actores sociales y/o Comunas en inauguraciones de obras. (Parroquia Pacto)	01/01/2019	31/12/2019	fase de planificación								
Encuentro de comunas y comunidades ancestrales del DMQ 2019 - Pactoloma, Parroquia Pacto. (Parroquia Pacto)	01/04/2019	31/12/2019	* 21-22/09/2019, encuentro de comunas y comunidades ancestrales del DMQ Pactoloma 2019								
VOLUNTARIADO QUITO ACCION	LOGRAR LA PARTICIPACION DE 2.800 NIÑOS/AS EN LAS COLONIAS VACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA.	INFORME TERRITORIAL DE LA EJECUCION DE COLONIAS VACIONALES CIUDAD DE GUAMBRA FELICES		Capacitar a monitores voluntarios de Colonias Vacacionales en coordinación con las instituciones Municipales.	01/02/2019	30/09/2019	*ejecutado				
				Planificación y ejecución de Colonias Vacacionales.	01/02/2019	30/09/2019	*ejecutado				
				Evaluación Colonias Vacacionales.	02/09/2019	31/10/2019	*9/09/2019 evaluación de colonias vecacionales régimen sierra.				
				Fortalecer la red de voluntariado y capacidades de los líderes juveniles en el sistema de participación ciudadana y en la plataforma Quito Decide.	01/01/2019	31/12/2019	fase de planificación				
				Participar en ferias de emprendimiento juvenil.	01/01/2019	31/12/2019	fase de planificación				
				Ejecutar iniciativa de "ARTE URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO".	01/01/2019	31/12/2019	fase de planificación				
	Ejecutar el plan de capacitación para el voluntariado.	01/02/2019	30/09/2019	ejecutado							

PARTICIPACION CIUDADANA							
				Liquidar los Servicios de Capacitación para diferentes actividades de la AZLD	01/02/2019	30/09/2019	fase de liquidación (liquidado los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre)
				Desarrollo del campeonato zonal deportivo juvenil "Ciudad de Campeones"	01/04/2019	31/12/2019	* fecha de inicio del campeonato por definir por parte de la SGCTPC
			FORTALECIMIENTO DE GRUPOS LOCALES, COMUNA PACTO LOMA, PARROQUIA PACTO	Ejecución de eventos culturales para fortalecer de los emprendimientos productivos de la zona.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			EVENO ARTISTICO CULTURAL CARAVANAS DE LAS MEMORIAS VIVAS DE COTOCOLLAO	Ejecución de Eventos para revitalizar la memoria social de las diversas identidades de Cotocolloa	02/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			PROYECTO TURISTICO Y EXPOFERIA POMASQUI 2019	Desarrollo de eventos del patrimonio turístico cultural de la Parroquia	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			ENCUENTRO DE LA YUMBADA EN EL CENTRO DEL MUNDO. SAN ANTONIO	Realización de encuentro de la cultura Yumbo en la parroquia	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			CAPACITADORES PARA EMPRENDIMIENTOS Y TALLERES PONCEANO BAJO	Producción artística cultural, educativa, deportiva y otros que se desarrollan en el barrio de Ponceano Alto.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO, NANEGAL CENTRO	Adquisición de equipamiento para centro de atención terapéutico y psicológico Parroquia Nanegal.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			CAPACITACIONES, TALLERES, MANUALIDADES, GIMNASIA, BAILOTERAPIA, FERIAS Y EVENTOS A FINES, PONCEANO ALTO	Producción artística de emprendedores, culturales, educativos, deportivos y otros que se desarrollan en el barrio de Ponceano Alto	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO GUALEA	Adquisición de equipamiento para el centro de atención terapéutico y psicológico Parroquia Guala.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			DANZA PARA LOS JOVENES BARRIO COLLALOMA PARROQUIA CARCELEN	Realización de eventos para apoyar grupos culturales.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			PROYECTO CULTURAL VIENTOS DEL NORTE. PARROQUIA EL CONDADO	Organizar eventos culturales donde se ponga de manifiesto las capacidades organizativas, identidad, ancestralidad y emprendimientos	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			LA CASA CON CORREDOR, BARRIO CUCHOHACIENDA PARROQUIA EL CONDADO	Realizar eventos para fortalecer las expresiones afrodescendiente y sus derechos.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			BAILOTERAPIA COLINAS DEL NORTE, MENTE SANA EN CUERPO SANO. PARROQUIA EL CONDADO	Promoción de la actividad física para mejorar la salud de la comunidad.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			PROYECTO CULTURAL SAN ENRIQUE DE VELASCO PARROQUIA EL CONDADO	Realizar encuentros con las organizaciones culturales y sociales, que promuevan la participación comunitaria.	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidar los Servicios de Capacitación para diferentes actividades de la AZLD	01/01/2019	31/12/2019	fase de liquidación (liquidado los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

NOTA:

PATRICIA SIZA

Llenar el Avance Mensual de acuerdo a la unidad de la meta planteada (revisar columna META)

Por cada una de las Actividades realizadas colocar una OBSERVACIÓN (resumen de la actividad realizada)



AÑO PROGRAMÁTICO: 2019

PERIODO REPORTE: OCTUBRE

UNIDAD: GESTIÓN PARTICIPATIVA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)		ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA - AZLD						
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	AVANCE MENSUAL POR PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	OBSERVACION
SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	LOGRAR QUE 1000 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Asesoramiento y acompañamiento a las asambleas barriales, Revisión y remisión de expedientes de asambleas barriales, Conformación y fortalecimiento de asambleas parroquiales. Total 211 actores comunitarios		ESPACIOS PARA LA DIFUSION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL IMPLEMENTADO	Socialización y difusión a la ciudadanía sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	*19/10/2019, socialización a los representantes de la asamblea del DMQ (20 actores comunitarios). *26/10/2019, socialización a los representantes de la asamblea del DMQ. (25 actores comunitarios).
					Socialización y difusión a la ciudadanía sobre la Plataforma Quito Decide (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	* fase de planificación - pendiente la emisión de directrices por parte de la SGCTYPC
					Implementación del programa de formación ciudadana (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	* Elaboración del cronograma de ejecución
					Asesoramiento y acompañamiento a las asambleas barriales (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	* 15/10/2019 - asesoramiento barrio mirador del noroccidente, un (1) actor comunitario * 18/10/2019 - asesoramiento barrio La Josefina, un (1) actor comunitario. * 18/10/2019 - asesoramiento barrio Pusquichico Alto dos (2) actores comunitarios. * 29/10/2019 - asesoramiento barrio 29 de abril, un (1) actor comunitario.
					Revisión y remisión de expedientes de asambleas barriales en estricto cumplimiento de la OM 102 y su Reglamento (Revisión)	01/01/2019	31/12/2019	*28/10/2019 - remitido seis (6) expedientes a la SGCTYPC San Enrique de Velasco, Rancho Alto, Ponceano Alto, Mirador del Noroccidente, La Cristianía, Carcelén Bajo
					Conformación y fortalecimiento de asambleas parroquiales (Formación)	01/03/2019	31/10/2019	* asamblea de pp parroquia Cotacollao, 1/10/2019 - 14 actores comunitarios * asamblea de pp parroquia Ponceano, 1/30/2019 - 15 actores comunitarios * asamblea de pp parroquia El Condado, 2/10/2019 - 94 actores comunitarios * asamblea de pp parroquia Calacali, 4/10/2019 - 20 actores comunitarios
					Conformación y fortalecimiento de asamblea zonal (Formación)	01/03/2019	31/12/2019	*30/10/2019 mesa de trabajo con representantes de la asamblea de Quito - SGCTYPC, Administradora Zonal y empresas publicas metropolitanas (18 actores comunitarios)
					Ejecutar el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Zonal (Específica)	01/03/2019	31/12/2019	ejecutado
					Acompañamiento, coordinación, gestión con la comunidad, GADS parroquiales rurales, actores sociales y/o Comunas (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	*16/10/09/2019 - recorrido a barrios de El Condado con el Sr Alcalde, y empresas publicas metropolitanas. *2-30/10/2019 socialización inicio de obra pp Nanegal. *21/10/2019 socialización inicio de obra pp Gualea. *21/10/2019 socialización inicio de obra pp Calacali. *22/10/2019 socialización inicio de obra pp Nono. *25/10/2019 socialización inicio de obra pp Cotacollao-23 de junio. *28/10/2019 socialización inicio de obra pp Ponceano- La Granja. *22/10/2019 socialización inicio de obra pp Ponceano-Pocena Alto. *30/10/2019 socialización inicio de obra pp Nanegalito. *31/10/2019, socialización inicio de obra pp, San Jose Obrero y Rancho Jose Peralta. *31/10/2019, socialización inicio de obra pp Pacto. *Atención y *gestión de 16 tramites ingresados a través del sistema GDOC/SITRA.
					Realizar eventos/espacios que incentiven el fortalecimiento del tejido social en el territorio (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	*29/10/2019 coordinación foro de turismo rural y comunitario parroquia Nono
					Apoyo a la comunidad, GADS Parroquiales Rurales, actores sociales y/o Comunas en inauguraciones de obras (Formación)	01/01/2019	31/12/2019	
					Encuentro de comunas y comunidades ancestrales del DMQ 2019 - PactoIoma, Parroquia Pacto (Formación)	01/04/2019	31/12/2019	*ejecutado
VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	LOGRAR LA PARTICIPACION DE 2.800 NIÑOS/AS EN LAS COLONIAS VACACIONALES CIUDO COSTA Y SIERRA	2.100 niños/as beneficiarios de colonias vacacionales régimen costa.		INFORME TERRITORIAL DE LA EJECUCION DE COLONIAS VACACIONALES CIUDAD DE CHAMBRAS FELICES	Capacitar a monitores voluntarios de Colonias vacacionales en coordinación con las instituciones Municipales.	01/02/2019	30/09/2019	*ejecutado
					Planificación y ejecución de Colonias Vacacionales (Formación)	01/02/2019	30/09/2019	*ejecutado
					Fortalecer la red de voluntariado y capacidades de los líderes juveniles en el sistema de participación ciudadana y en la plataforma Quito Decide	01/01/2019	31/12/2019	*29/10/2019, taller con jóvenes parroquia Nono (site urbano, voluntariado) 15 jóvenes
	Participar en ferias de emprendimiento juvenil	01/01/2019	31/12/2019	Fase de planificación				

PARTICIPACION CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOGRAR LA PARTICIPACION DE 320 VOLUNTARIOS EN PROCESOS DE FORMACION DEL VOLUNTARIADO.	15 jóvenes capacitados en el voluntariado del DMQ	PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION A VOLUNTARIADOS IMPLEMENTADO	Ejecutar iniciativa de "ARTE URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO" (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	fase de planificación
					Ejecutar el plan de capacitación para el voluntariado del DMQ (Pactos)	01/02/2019	30/09/2019	*ejecutado
					Liquidar los Servicios de Capacitación para diferentes actividades de la AZLD. (Pactos)	01/02/2019	30/09/2019	fase de liquidación
					Desarrollo del campeonato zonal deportivo juvenil "Ciudad de Campeones" (Pactos)	01/04/2019	31/12/2019	* fecha de inicio del campeonato por definir por parte de la SGCTYPC
				FORTALECIMIENTO DE GRUPOS LOCALES, COMUNA PACTO LOMA, PARROQUIA PACTO	Ejecución de eventos culturales para fortalecer de los emprendimientos productivos de la zona. (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				EVENTO ARTISTICO CULTURAL CARAVANAS DE LAS MEMORIAS VIVAS DE COTOCOLLOA	Ejecución de Eventos para revitalizar la memoria social de las diversas identidades de Cotocollao (Pactos)	02/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				PROYECTO TURISTICO Y EXPOFERIA POMASQUI 2019	Desarrollo de eventos del patrimonio turístico cultural de la Parroquia (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				ENCUENTRO DE LA YUMBADA EN EL CENTRO DEL MUNDO. SAN ANTONIO	Realización de encuentro de la cultura Yumbo en la parroquia (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				CAPACITADORES PARA EMPRENDIMIENTOS Y TALLERES PONCEANO BAJO	Producción artística cultural, educativa, deportiva y otros que se desarrollan en el barrio de Ponceano Alto (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO, NANEGAL CENTRO	Adquisición de equipamiento para centro de atención terapéutico y psicológico. Parroquia Nanegal. (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución
				CAPACITACIONES, TALLERES, MANUALIDADES, GIMNASIA, BAILOTERAPIA, FERIAS Y EVENTOS A FINES. PONCEANO ALTO	Producción artística de emprendedores, culturales, educativos, deportivos y otros que se desarrollan en el barriode Ponceano Alto (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO GUALFA	Adquisición de equipamiento para el centro de atención terapéutico y psicológico. Parroquia Gualfa. (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* en fase de ejecución.
				DANZA PARA LOS JOVENES. BARRIO COLLALDMA PARROQUIA CARCELÉN.	Realización de eventos para apoyar grupos culturales. (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				PROYECTO CULTURAL VIENTOS DEL NORTE. PARROQUIA EL CONDADO	Organizar eventos culturales donde se ponga de manifiesto las capacidades organizativas, identidad, ancestralidad y emprendimientos (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
				LA CASA CON CORREDOR, BARRIO CUCHOHACIENDA. PARROQUIA EL CONDADO	Realizar eventos para fortalecer las expresiones afrodescendiente y sus derechos (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.
		BAILOTERAPIA COLINAS DEL NORTE, MENTE SANA EN CUERPO SANO. PARROQUIA EL CONDADO	Promoción de la actividad física para mejorar la salud de la comunidad (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.		
		PROYECTO CULTURAL SAN ENRIQUE DE VELASCO. PARROQUIA EL CONDADO	Realizar encuentros con las organizaciones culturales y sociales, que promuevan la participación comunitaria (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	* taller de seguridad -elaboración del plan de emergencia- contingencia para la realización de eventos públicos.		
		PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidar los Servicios de Capacitación para diferentes actividades de la AZLD. (Pactos)	01/01/2019	31/12/2019	fase de liquidación		

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

NOTA:

PATRICIA SIZA

Llenar el Avance Mensual de acuerdo a la unidad de la meta planteada (revisar columna META)

Por cada una de las Actividades realizadas colocar una OBSERVACIÓN (resumen de la actividad realizada)