

## INFORME DE AVANCE DE HITO DE GESTIÓN



### 1. Datos Generales del Hito:

<b>SECTOR:</b>	Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
<b>SECRETARÍA RESPONSABLE:</b>	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
<b>MES DE REPORTE:</b>	Diciembre	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	04-01-2024
<b>EJE PGA:</b>	5. Territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo		
<b>HITO:</b>	Entrega de Atlas de Comunas		
<b>NOMBRE DEL HITO:</b>	Entrega de Atlas de Comunas		
<b>PASOS:</b>	Paso 1: Recopilación de información geográfica y legal sobre territorios comunales Julio Paso 2: Recopilación de información geográfica y legal sobre territorios comunales Agosto Paso 3: Digitalización sobre cartografía para la entrega de un atlas informativo Septiembre Paso 4: Digitalización sobre cartografía para la entrega de un atlas informativo Octubre Paso 5: Mesas de socialización con comunas sobre información delimitación recopilada Noviembre Paso 6: Entrega del Atlas de delimitación de comunas Diciembre		

### 2. Resultados Alcanzados:

#### 2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
<b>Julio</b>	En el mes de julio, se realizó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para iniciar la recopilación de la información de comunas, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPDCMPPR-2023-0042-O de 12 de junio de 2023 solicitó a las administraciones zonales una caracterización de las comunas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones.</li> <li>Como parte de la recopilación de información se ha obtenido el nombre de la comuna, fecha creación, No. Registro MAG / Otro, Número comuneros fundadores, Extensión tierra adjudicada y/o adquirida, Actividad principal Ubicación, Tierra comunal, Población, Problemas, Perspectivas entre otros.</li> </ul> Esta información se procesó en el mes de julio.
<b>Agosto</b>	En el mes de agosto, se realizó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para continuar con el proceso de recopilación de información geográfica y legal sobre territorios comunales, se realizó la consolidación de la información, verificación de la calidad de los datos y depuración de los mismos.</li> <li>En base a la información obtenida se ha analizado el alcance del Atlas como producto final, en el cual se debe reflejara la misma información de cada una de las comunas</li> </ul>

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	<p>para conocimiento de todas las personas, en este sentido se ha definido generar el Atlas digital.</p>
<b>Septiembre</b>	<p>En el mes de septiembre, se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En base a la información obtenida desde las Administraciones Zonales se ha procedido con la georreferenciación de las ubicaciones de cada una de las comunas registradas para generación de la base de datos que será alimentada con la información para la presentación del Atlas.</li> </ul>
<b>Octubre</b>	<p>En el mes de octubre, se dio continuidad al proceso de generación de la base de datos para la elaboración del atlas digital.</p> <p>Las variables que se han determinado para alimentar la base de datos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicación</li> <li>• Población</li> <li>• Fecha de Creación</li> <li>• Actividad Económica</li> <li>• Actividad Socio Cultural</li> <li>• Autoridad vigente</li> <li>• Religión</li> </ul> <p>La información de cada una de las comunas será levantada por cada una de las Administraciones Zonales para ser consolidada y reportada en el atlas.</p>
<b>Noviembre</b>	<p>La socialización de la información recopilada anteriormente y consolidada en una base de datos se la realizó en las mesas de trabajo de la asamblea de Comunas desarrolladas en el <i>XI encuentro de Comunas y Comunidades</i> celebrado los días sábado 25 y domingo 26 de noviembre en la Comuna Chilibulo Marcopamba La Raya.</p> <p>Para la socialización se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación de mesas técnicas de trabajo con la participación de los representantes de las Comunas.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación y revisión de la información recopilada previamente por las Administraciones Zonales, la cual contempla las siguientes variables:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre oficial</li> <li>○ Ubicación</li> <li>○ Población</li> <li>○ Fecha de Creación</li> <li>○ Actividad Económica</li> </ul> </li> </ul>

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actividad Socio Cultural</li> <li>○ Autoridad vigente</li> <li>○ Religión</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de información que debe ser incluida, ajustada y/o modificada en la base de datos.</li> <li>• En este contexto y con la finalidad de realizar los ajustes necesarios a la base de datos se solicitó a las Administraciones Zonales mediante documento N°GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2023-0346-M del 27 de noviembre, realizar una nueva verificación e incorporación de la información faltante a través de los representantes de las comunas hasta el 4 de diciembre.</li> </ul>
<b>Diciembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerando que un Atlas constituye una síntesis de la realidad física, social, económica, religiosa etc., de un área determinada, que incorpora la información geográfica necesaria para una adecuada toma de decisiones, esta Secretaría ha desarrollado el atlas de comunas digital, mismo que se presenta a través de un visor geográfico y cuenta con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre oficial</li> <li>○ Ubicación georreferenciada</li> <li>○ Población</li> <li>○ Fecha de Creación</li> <li>○ Actividad Económica</li> <li>○ Actividad Socio Cultural</li> <li>○ Autoridad vigente</li> <li>○ Religión</li> </ul> </li> </ul> <p>Esta herramienta se encuentra visible para toda la comunidad ya que se encuentra publicado en la página de la Secretaría General de Coordinación Territorial y participación Ciudadana con lo cual se pretende dar a conocer las Comunas que se encuentran establecidas en el territorio del DMQ, así como preservar la identidad de la población y promover el reconocimiento de la diversidad sociocultural y reconocimiento de las Comunas.</p> <p>Dicha herramienta está sujeta a actualizaciones y/o modificaciones por la naturaleza de la información y dependiendo de la necesidad institucional.</p>

## 2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
<b>Julio</b>	<p>En el mes de julio, se presentaron las siguientes dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ha obtenido toda la información de las comunas que se encuentran en el distrito.</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<p>En el mes de agosto, se presentaron las siguientes dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tuvo que trabajar en la homologación de la información en función de una presentación más clara, similar y entendible.</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	<p>En el mes de septiembre, se presentó la siguiente dificultad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad en la homologación de la información entregada por las Administraciones zonales para la generación de la BDDG, misma que va a ser alimentada con la información que se vaya recopilando de manera constante para cada Comuna.</li> </ul>
<b>Octubre</b>	<p>En el mes de octubre, se presentó la siguiente dificultad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La recopilación de la información en algunas comunas que no están de acuerdo con el trabajo realizado lo que ha complicado la recopilación de información.</li> </ul>

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
<b>Noviembre</b>	<p>En el mes de noviembre, se presentó la siguiente dificultad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el proceso de socialización se identificó información que deben ser incorporada, actualizada y/o modificada, para lo cual se ha solicitado realizar esta actividad a las AZ, para dar continuidad y cumplimiento al hito.</li> </ul>
<b>Diciembre</b>	<p>En el mes de diciembre, se presentó la siguiente dificultad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el proceso de desarrollo de la herramienta se identificó algunas coordenadas geográficas con errores que no permitían ser graficadas para la correcta visualización de la información, esto fue solucionado con el apoyo de las AZ identificando nuevamente la ubicación geográfica correcta.</li> </ul>

### 2.3 Impacto del cumplimiento del hito en beneficio de la ciudadanía

El atlas de comunas ha sido pensado como una breve síntesis de la realidad física, social, económica, religiosa etc., de las Comunas que se encuentran aún establecidas en el DMQ, herramienta que incorpora la información geográfica necesaria para una adecuada toma de decisiones, en la cual se ha detallado la siguiente información: Nombre oficial, ubicación georreferenciada, población, fecha de creación, actividad económica, actividad socio cultural y autoridad vigente.

Esta herramienta ha sido desarrollada para que toda la comunidad la pueda visualizar con el objetivo de promover el reconocimiento de la diversidad sociocultural y el reconocimiento de las comunas como titulares de derechos colectivos, así como también fomenta el reconocimiento y revalorización de las comunas, sus medios de vida y organización social.

Para los beneficiarios directos se ha considerado al total de la población registrada en las comunas del DMQ.

ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIARIOS DIRECTOS
CALDERON	20628
ELOY ALFARO	176
EUGENIO ESPEJO	13231
LA DELICIA	4988
LOS CHILLOS	23796
QUITUMBE	53
TUMBACO	46475
<b>Total general</b>	<b>109347</b>

Y los beneficiarios indirectos se considera a toda la población dentro y fuera del DMQ, tomando en cuenta que la herramienta va a ser publicada en la página de esta Secretaría para conocimiento de todos los interesados en el desarrollo de las Comunas.

### 3. Medios de Verificación:

A continuación, se detalla el medio de verificación:

- Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2024-0005-M del 04 de enero de 2024, con el cual se da a conocer todas las actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento del paso del mes de diciembre, y por ende el cumplimiento total del hito.

4. Enlace o link (hitos cumplidos)

<https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/quitoparticipa/HITOS%20SGCTyPC/DMGT/Entrega%20Atlas%20de%20Comunas/>

5. Firmas de responsabilidad:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>ELABORACIÓN TÉCNICA POR:</b>		
Ing. Gabriela Yépez	Funcionario Directivo 7	
<b>REVISADO POR:</b>		
Arq. Veronica Cueva	Directora Metropolitana de Coordinación de Gestión en el Territorio Encargada	
<b>APROBADO POR: (Máxima Autoridad)</b>		
Mgs. Carina Vance	Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana	

**Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2024-0005-M**

**Quito, D.M., 04 de enero de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Carina Isabel Vance Mafla  
**Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y**  
**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**ASUNTO:** Cumplimiento total del hito: "Entrega del Atlas de Comunas".

De mi consideración:

En relación al cumplimiento total del hito "Entrega del atlas de comunas" cuyo reporte es responsabilidad de esta Dirección Metropolitana, me permito mencionar que se ha dado cumplimiento total al hito con el paso correspondiente al mes de diciembre "Entrega de atlas de comunas" en virtud de que se ha generado un visor en el cual se presenta la información de la base de datos geográfica que contiene información general de cada una de las comunas existentes en el DMQ.

La información que se presenta en el visor fue recopilada y reportada por cada una de las Administraciones Zonales y comprende las siguientes variables:

- Nombre oficial
- Ubicación
- Población
- Fecha de Creación
- Actividad Económica
- Actividad Socio Cultural
- Autoridad vigente
- Religión

En este sentido, mediante memorando N° GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2024-0003-M se remitió a la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales el link de la herramienta para que desde esta Dirección se coordine la publicación del visor en la página de esta Secretaría General.

Finalmente, se remite el link de acceso a los documentos que respaldan las acciones realizadas de los pasos intermedios desde el mes de julio.

<https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/quitoparticipa/HITOS%20SGCTyPC/DMGT/Entrega%20Atlas%20de%20Comunas/>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*enace*

Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2024-0005-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Veronica Daniela Cueva Beltran

**DIRECTORA METROPOLITANA DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN EN EL TERRITORIO(E)**

**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- DIRECCIÓN METROPOLITANA DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL TERRITORIO**

Anexos:

- GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2024-0003-M.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Silvia Gabriela Yépez Benavides	sy	SGCTYPC-DMGT	2024-01-03	
Aprobado por: Veronica Daniela Cueva Beltran	vc	SGCTYPC-DMGT	2024-01-04	



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA DANIELA  
CUEVA BELTRAN**



*race*