

INFORME DE AVANCE DE HITO DE GESTIÓN

1. Datos Generales del Hito:

SECTOR:	Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
SECRETARÍA RESPONSABLE:	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
ENTIDAD EJECUTORA:	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
MES DE REPORTE:	Julio	FECHA DE ELABORACIÓN:	14-08-2023
EJE PGA:	5. Territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo		
HITO:	Entrega de Atlas de Comunas		
NOMBRE DEL HITO:	Atlas de Comunas		
PASOS:	Paso 1: Recopilación de información geográfica y legal sobre territorios comunales Julio Paso 2: Recopilación de información geográfica y legal sobre territorios comunales Agosto Paso 3: Digitalización sobre cartografía para la entrega de un atlas informativo Septiembre Paso 4: Digitalización sobre cartografía para la entrega de un atlas informativo Octubre Paso 5: Mesas de socialización con comunas sobre información delimitación recopilada Noviembre Paso 6: Entrega del Atlas de delimitación de comunas Diciembre		

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	N/A
Febrero	N/A
Marzo	N/A
Abril	N/A
Mayo	N/A
Junio	N/A
Julio	En el mes de julio, se realizó: <ul style="list-style-type: none"> Para iniciar la recopilación de la información de comunas, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2023-0042-O de 12 de junio de 2023 solicitó a las administraciones zonales una caracterización de las comunas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Como parte de la recopilación de información se ha obtenido el nombre de la comuna, fecha creación, No. Registro MAG / Otro, Número comuneros fundadores, Extensión tierra adjudicada y/o adquirida, Actividad principal Ubicación, Tierra comunal, Población, Problemas, Perspectivas entre otros. Esta información se procesó en el mes de julio.
Agosto	

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	N/A
Febrero	N/A
Marzo	N/A
Abril	N/A
Mayo	N/A
Junio	N/A
Julio	En el mes de julio, se presentaron las siguientes dificultades: <ul style="list-style-type: none"> No se ha obtenido toda la información de las comunas que se encuentran en el distrito.
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2023-0042-O de 12 de junio de 2023, a través del cual se solicitó información sobre comunas a las administraciones zonales.
- Matrices de respuestas de las administraciones zonales Calderón, Los Chillo, La Delicia, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Tumbaco.

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Arq. Verónica Cueva	Funcionario Directivo 6	
REVISADO POR:		
Arq. Pedro Jaramillo	Director Metropolitano de Coordinación de Gestión en el Territorio	
APROBADO POR: (Máxima Autoridad)		



NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mgs. Carina Vance	Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana	