

**INFORME DE SEGUIMIENTO ZONALES  
AGOSTO - 2023**

**Fecha:** 21 agosto de 2023

El presente informe responde a la revisión e identificación de puntos críticos dentro de la ejecución programática, conforme la programación de obras remitidas por las Administraciones Zonales con corte **25 de agosto de 2023**, a la **semana 4** del presente mes se obtiene la siguiente información.

**1. Siglas**

**PP** Proyecto de Presupuestos Participativos.

**IC** Proyecto de Infraestructura Comunitaria.

ADMINISTRACIÓN ZONAL	# OBRAS PP	# OBRAS IC	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS								OBRAS QUE NO SE EJECUTARÁN (PROBLEMAS)		
			ESTUDIOS		CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		EN EJECUCION		RECEPCIÓN (CONCLUIDAS)				
			# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	
QUITUMBE	107	23	80	17	15					8		4	6
ELOY ALFARO	110	21	38	20	45			16	1	10		1	
MANUELA SAENZ	67	13			13	1		11		11	6	32	6
EUGENIO ESPEJO	83	22	18	8	9			4	1	50	8	2	5
LA DELICIA	44	14	7	3	25	8				10	3	2	
CALDERON	53	17	5		15	9		19	2	11	5	3	1
TUMBACO	29	13	9	5	5	4		12		1	2	2	2
LOS CHILLOS	34	13	20	7	6					6	3	2	3
	527	136	177	60	133	22		62	4	107	27	48	23
			34%	44%	25%	16%		12%	3%	20%	20%	9%	17%

Análisis del cuadro anterior. –

**Presupuesto Participativos**

- Las 107 obras concluidas de PP representan únicamente el 20% del total de las obras a ejecutarse; es decir, falta ejecutar el 80% de obras en apenas 4 meses
- A la fecha, alrededor del 34% de las obras aún se encuentra en etapa de estudios.
- Es necesario dar el seguimiento a las obras que se encuentran en proceso portal (25%) y en ejecución (12%), para que las obras se culminen en el menor plazo posible y se registre el devengado correspondiente.

**Infraestructura Comunitaria.**

- Las 27 obras concluidas de IC representan únicamente el 20% del total de las obras a ejecutarse; es decir, falta ejecutar el 80% de obras en apenas 4 meses.
- A la fecha, alrededor del 44% de las obras aún se encuentra en etapa de estudios.
- Es necesario dar el seguimiento a las obras que se encuentran en proceso portal (16%) y en ejecución (3%), para que las obras se culminen en el menor plazo posible y se registre el devengado correspondiente.

ADMINISTRACIÓN ZONAL	# OBRAS PP	# OBRAS IC	CEDULA PRESUPUESTARIA 26/07/2023											
			ASIGNACIÓN INICIAL		CODIFICADO		CERTIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO			
			PP	IC	PP	IC	PP	IC	PP	IC	PP	%	IC	%
QUITUMBE	107	23	3.494.916.81	1.976.326.99	3.645.249.79	1.825.994.01	899.937.22	641.206.28	397.006.46	239.414.70	382.604.58	10.50%	190.483.58	10.43%
ELOY ALFARO	110	21	2.833.472.82	1.633.558.17	2.833.472.82	1.633.558.17	1.434.882.58	432.612.63	448.722.29	275.840.08	282.639.75	9.98%	61.144.27	3.74%
MANUELA SAENZ	67	13	2.165.368.43	1.222.791.81	2.117.790.53	1.270.369.71	493.881.00	37.551.74	505.259.50	534.778.26	444.527.36	20.99%	495.336.29	38.99%
EUGENIO ESPEJO	83	21	3.216.999.06	2.072.656.22	3.537.313.28	1.752.342.00	260.676.90	40.456.72	1.664.327.12	950.114.38	581.867.88	16.45%	670.838.23	38.28%
LA DELICIA	44	14	2.749.395.44	1.310.756.70	2.749.395.44	1.310.756.70	719.174.61	273.661.24	502.949.68	322.881.95	491.311.14	17.87%	279.727.01	21.34%
CALDERON	53	15	3.160.749.88	1.215.680.26	3.160.749.88	1.215.680.26	1.105.668.72	505.623.46	1.711.398.13	326.855.15	429.809.77	13.60%	84.530.20	6.95%
TUMBACO	29	13	1.917.702.63	1.517.276.48	2.096.361.84	1.338.617.27	195.626.69	383.640.65	623.263.29	280.080.74	121.679.88	5.80%	260.453.61	19.46%
LOS CHILLOS	34	13	1.945.398.11	1.561.922.02	1.945.398.11	1.561.922.02	487.145.13	293.699.14	513.297.42	334.190.30	343.461.97	17.66%	323.944.10	20.74%
	527	133	21.484.003.18	12.510.968.65	22.085.731.69	11.909.240.14	5.596.992.85	2.608.451.86	6.366.223.89	3.264.155.56	3.077.902.33	13.94%	2.366.457.29	19.87%

Análisis del cuadro anterior. -

- Todas las administraciones en el proyecto de PP, tienen una ejecución inferior al 20%; siendo la Administración Zonal Tumbaco la de menor ejecución con el 5.80%. En el informe de Julio la ejecución era similar.
- Todas las administraciones en el proyecto de IC, tienen una ejecución inferior al 38%; siendo la Administración Zonal Eloy Alfaro la de menor ejecución con el 3.74%. En el informe de Julio la ejecución era similar.
- El avance presupuestario mes a mes es mínimo; La Administración Zonal Calderón tiene un valor de comprometido superior al 50%, los restantes se encuentran en un 30% como promedio.

## 2. Seguimiento de obras.

### ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Cinco (5)** proyectos de PP en etapa de **estudios y diseño**.

Presupuesto participativo:

1. Construcción De Adoquinado Pasaje S/N (Pasaje N15), Barrio San Luis, Parroquia Calderón
2. Construcción De Adoquinado Calle Cipreses, Barrio San Luis, Parroquia Calderón
3. Construcción De Adoquinado En Pasajes N17a, Barrio Carapungo, Parroquia Calderón
4. Construcción De Adoquinado En Pasajes Peatonales El Corazón Y Sierra Negra De La Manzana B8, Sector Carapungo, Parroquia Calderón
5. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De La Calle Jacinto Jijón Y Caamaño, Barrio Colinas Del Sol, Parroquia De Calderón

- **Veintitrés (23)** obras de PP e IC están dentro de los **procesos SERCOP**.

Presupuesto participativo:

1. Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva Del Parque Barrio Sol Naciente, Parroquia Calderón
2. Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva En Área Verde Del Barrio San Vicente, Sector Bellavista, Parroquia Calderón
3. Readecuación E Implementación De Infraestructura En Áreas Verdes Del Barrio Nueva Generación, Parroquia Calderón
4. Implementación De Infraestructura Recreativa En El Área Verde Del Barrio Marianas 4000, Parroquia Calderón
5. Construcción De Cerramiento En Cancha De Uso Múltiple Del Área Verde Barrio Eden 03, Parroquia Calderón
6. Intervención En Área Verde Del Barrio El Clavel, Sector San Juan, Parroquia Calderón

7. Readecuación Del Parque En Barrio Reina Del Cisne 3, Parroquia Calderón
8. Construcción De Infraestructura Deportiva Y Recreativa En Área Verde Del Barrio La Pradera, Parroquia Calderón
9. Readecuación De Área Verde En Barrio Bello Horizonte, Parroquia Calderón
10. Implementación De Infraestructura Deportiva Y Recreativa Área Verde De Barrio Los Ángeles Ii, Parroquia Calderón
11. Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva En Área Verde Del Barrio Casa Tuya, Comuna De Llano Grande, Parroquia Calderón.
12. Construcción De Cerramiento E Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva Del Área Verde En Barrio San Juan Loma 1, Comuna Llano Grande, Parroquia
13. Implementación De Infraestructura Recreativa En Área Verde Del Estadio Atahualpa Del Barrio Candelaria 1, Comuna Llano Grande, Parroquia Calderón
14. Implementación De Infraestructura Recreativa E Inclusiva En Área Verde De La Comuna De Santa Anita, Parroquia Calderón
15. Construcción De Infraestructura Para Creación Del Proyecto "Calderónworks" – Azca.

Infraestructura comunitaria:

16. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De La Calle Vicente Ferrer, Barrio La Tola, Parroquia Calderón
17. Construcción De Adoquinado De La Calle Roma Barrio El Porvenir, Parroquia Calderón
18. Construcción De Adoquinado Y Bordillos Del Segundo Tramo De La Calle Las Gaviotas, Sector Bellavista, Parroquia Calderón
19. Asfaltado De La Calle José Becerra, Centro Parroquial De Calderón, Parroquia Calderón
20. Construcción De Adoquinado Y Bordillos En Calles De Las Parroquias De Calderón Y Llano Chico
21. Adecuación De La Infraestructura En Las Instalaciones De La Administración Zonal Calderón
22. Construcción De La Terminación De Adoquinado Y Bordillos De La Calle Orquídeas Y Arrayanes, Barrio Ecuador, Parroquia Calderón
23. Construcción De Adoquinado En La Calle Chicago Del Barrio Vilcabamba, Parroquia Calderón
24. Construcción De La Terminación Del Adoquinado De Calle Oe3d Y Pasaje N17f En Barrio San Francisco De San José De Morán, Parroquia Calderón

- **Veinte (20) obras de PP e IC se encuentran en ejecución.**

Presupuesto participativo:

1. Construcción De Cubierta En La Cancha De Básquet Del Área Verde Del Barrio Santa Ana, Parroquia Llano Chico
2. Construcción De Muro De Contención E Intervención En El Área Verde Del Barrio Eco Y Vida, Parroquia Llano Chico
3. Readecuación De Infraestructura Del Área Verde En Barrio Tarqui, Parroquia Calderón
4. Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva De Área Verde En Blanquita De Murgueytio, Centro Parroquial De Calderón, Parroquia Calderón
5. Intervención En Área Verde Ubicada En Pasaje S/N, Barrio San José De Morán, Parroquia Calderón
6. Implementación De Infraestructura Deportiva, Recreativa E Inclusiva, En Área Verde Ubicada En Calle Atlanta Y Pasaje B, Barrio San Francisco De San José De Morán, Parroquia Calderón
7. Implementación De Infraestructura Recreativa Y Readecuación De Área Verde Del Barrio Rocío Del Morán, Parroquia Calderón
8. Implementación De Infraestructura Deportiva Y Recreativa En Área Verde De Barrio Balcones De Morán, Parroquia Calderón
9. Readecuación Y Construcción De Infraestructura En Área Verde Del Barrio La Universal, Parroquia Llano Chico
10. Construcción De Escenario E Intervención En Área Verde De La Calle Abdón Calderón, Barrio Gualo, Parroquia Llano Chico
11. Construcción De Cubierta, Cerramiento Y Readecuaciones En Cancha De Básquet Del Estadio De Gualo, Parroquia Llano Chico
12. Remodelación De La Casa Comunal, Barrio Zabala, Parroquia Calderón
13. Adecuación De La Casa Comunal Del Barrio Nuevo Amanecer, Parroquia Calderón
14. Readecuación Del Parque B5, Sector Carapungo, Parroquia De Calderón
15. Readecuación Del Parque De La Manzana A6, Sector Carapungo, Parroquia De Calderón
16. Adecuación Del Parque Carapungo Manzana A4, Sector Carapungo, Parroquia De Calderón
17. Adecuación Y Ampliación De Pista De Patinaje Y Skating Parque De La Juventud, Sector Carapungo, Parroquia Calderón
18. Implementación De Infraestructura Recreativa E Inclusiva En Área Verde Del Barrio Acacias De Carapungo, Parroquia Calderón
19. Readecuación De Parque San Luis, Sector San Luis, Parroquia De Calderón

Infraestructura Comunitaria:

20. Intervención En Área Verde Ubicada En Calle Ricardo Calderón, Barrio Collas, Parroquia Calderón
21. Intervención De Infraestructura En Área Verde Del Barrio Arbolito 1, Parroquia Calderón.

- A la fecha, **quince (15) obras han sido concluidas** de PP e IC. De las cuales:

**Seis (6) obras de PP** fueron entregadas entre mayo y junio de 2023.

Presupuesto participativo:

1. Construcción De Adoquinado En Calles Del Barrio La Dolorosa, Parroquia Llano Chico
2. Construcción De Adoquinado Calle Augui, Barrio Landázuri, Parroquia Calderón
3. Construcción De Adoquinado De La Calle Santa Díaz Collaguazo, Barrio El Cajón, Parroquia Calderón
4. Construcción De Adoquinado Y Bordillos Calle Rosario Godoy, Barrio Mariana De Jesús, Parroquia Calderón
5. Construcción De Bordillo Y Adoquinado De La Calle Ricardo Calderón, Barrio Mariana De Jesús, Parroquia Calderón
6. Construcción De Adoquinado Y Bordillos En Calles Del Barrio San Juan Loma Bajo De Llano Grande, Parroquia Calderón
7. Construcción De Adoquinado De La Calle Manuel Lozano, Barrio San Juan Loma Bajo, Comuna De Llano Grande, Parroquia Calderón
8. Construcción De Adoquinado Y Bordillos Del Pasaje Leonor Rosales, Barrio Sierra Hermosa De Llano Grande, Parroquia Calderón
9. Construcción De Bordillos En Calle Carapungo, Barrio Redin 2, Comuna Llano Grande, Parroquia Calderón
10. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De Calle La Cocha (José Miguel Guarderas), Comuna La Capilla, Parroquia Calderón
11. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De Calle Pedro Sanguña, Comuna La Capilla, Parroquia Calderón

**Una (1) obra de IC** es de arrastre y fue culminada en enero de 2023.

12. Implementación De Infraestructura Para La Administración Zonal Calderón-Azca (No refleja valores codificados, certificados, comprometido y devengado)
13. Construcción Del Segundo Tramo De Adoquinado De La Calle Autachi Duchicela, Comuna De Llano Grande, Parroquia Calderón
14. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De La Calle Princesa Toa, Comuna De Llano Grande, Parroquia Calderón
15. Construcción De Adoquinado Y Bordillos En Pasaje S/N En Barrio San Juan Loma De La Comuna De Llano Grande, Parroquia Calderón
16. Construcción De Bordillos Y Adoquinado De La Calle Elena Enríquez, Sector Bellavista, Parroquia De Calderón

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

Existen **cuatro (4)** obras de PP e IC que **no se ejecutarán**, se detalla a continuación:

Presupuesto Participativo:

1. Construcción De Adoquinado Y Bordillos En Calles De La Parroquia De Calderón
2. Implementación De Infraestructura En Áreas Verdes De Las Parroquias De Calderón Y Llano Chico
3. Construcción De Adoquinado De Pasaje S/N, Barrio San José De Morán, Parroquia Calderón. **Obra Ya Ejecutada.**

Infraestructura comunitaria:

4. Intervenciones En Áreas Verdes De Las Parroquias De Calderón Y Llano Chico

## **ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO**

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Cincuenta y ocho (58)** obras de Presupuesto Participativo e Infraestructura Comunitaria se encuentran en proceso de **diseños y estudios**.

Presupuesto Participativo:

1. Reconstrucción De Graderío Y Cubierta En Cancha
2. Construcción De Baterías Sanitarias Y Adecantamiento Del Parque
3. Cambio De Cubierta Y Baterías Sanitarias
4. Construcción De Escalinata
5. Derrocamiento Y Construcción De La Casa "Fundación Margarita Tamayo"
6. Adecantamiento Del Espacio Recreativo Y Arreglo Del Salón Principal
7. Ampliación De Segundo Piso En Aula De Casa Barrial
8. Cambio De Juegos Infantiles
9. Repavimentación Del Pasaje OE4m
10. Construcción De Muro De Contención
11. Implementación De Caminerías
12. Colocación De Juegos Infantiles E Inclusivos
13. Construcción De Cubierta En Una Cancha
14. Readecuación De Espacio Recreativo
15. Construcción De Cancha De Vóley, Graderío, Muros Y Cerramiento De Malla
16. Readoquinado De La Calle Ignacio Collaguazo

17. Construcción De Adoquinado Y Bordillos De La Calle Luis Muñoz
18. Construcción De Camerinos
19. Adecantamiento Del Área Recreativa
20. Adecantamiento De Cancha De Fútbol
21. Cerramiento De Malla En L
22. Adoquinado De Calle Sin Nombre Adyacente A Calle Profeta Abdías
23. Visera En Cancha Deportiva Y Arreglo De Baños
24. Ampliación De Infraestructura Del Centro De Acopio De La Leche
25. Adoquinado Del Pasaje S12g Av. teniente Hugo Ortiz
26. Remodelación Casa Barrial
27. Colocación De Juegos Infantiles En Espacio Recreativo
28. Colocación De Juegos Infantiles E Inclusivos
29. Colocación De Juegos Inclusivos Y Juegos Infantiles En Espacio Recreativo
30. Implementación De Parque
31. Construcción De Batería Sanitaria Y Arreglos Complementarios
32. Mantenimiento De Casa Barrial E Impermeabilización De Losa
33. Reparación De Cancha De Vóley, Graderíos Y Trabajos Complementarios
34. Readecuación Cancha De Básquet
35. Construcción De Graderío Y Cubierta En Liga Barrial Mirador De Chaguarquingo
36. Adoquinado Calle S7b
37. Adoquinado Calle 4
38. Remodelación De Escalinata

**Infraestructura Comunitaria:**

39. Reparación De Cancha, Visera Y Graderíos, Cdma Mariscal De Ayacucho, Parroquia La Mena
40. Construcción De Parque Recreativo En La Quebrada Numanaco, Barrio Hierba Buena 1, Parroquia La Argelia
41. Reconstrucción De Escalinata Imantag E9i, Forestal Alta, Parroquia Ferroviaria
42. Adoquinado De Pasajes OE2C Y OE2E, El Palmar De Solanda, Parroquia Solanda
43. Construcción De Adoquinado, Sumideros Y Bermas, El Calzado 1ero De Mayo, Parroquia San Bartolo
44. Construcción De Cubierta Para Cancha De Vóley Y Construcción De Baterías Sanitarias, Urauco, Parroquia Lloa
45. Derrocamiento Y Rehabilitación En El Predio Declarado De Utilidad Pública Nº 178817, Pasaje S26d Oe3-158, Sector Turubamba Alto, Parroquia Solanda
46. Derrocamiento Y Rehabilitación En El Predio Declarado De Utilidad Pública Nº 176508, Pasaje S27c Y Alberto Spencer, Turubamba Alto, Parroquia Solanda
47. Derrocamiento Y Rehabilitación En El Predio Declarado De Utilidad Pública Nº 178432, Pasaje S26e Y Oe3-289, Turubamba Alto, Parroquia Solanda
48. Derrocamiento Y Rehabilitación En El Predio Declarado De Utilidad Pública Nº 227609, Calle José Belda Oe4-191, Solanda Sector 1, Parroquia Solanda
49. Derrocamiento Y Rehabilitación En El Predio Declarado De Utilidad Pública Nº 188813, Pasaje S24-Oe4 Nº 282, Solanda Sector 1, Parroquia Solanda
50. Arreglo De Camineras En El Parque, Germán Ávila, Parroquia San Bartolo
51. Recuperación De Bordillo Desde Calle E7e Hasta La Av 21 De agosto, Lucha De Los Pobres, Parroquia La Argelia
52. Adoquinado Pasaje S28, Entre Pasaje E7e Y Pasaje E7f, Lucha De Los Pobres, Parroquia La Argelia
53. Adoquinado Pasaje Diego De La Torre Hasta La Calle Hernando Gamarra, Villaflores, Parroquia La Magdalena
54. Mantenimiento De Casa Barrial, Marcopamba, Parroquia Chilibulo
55. Readecuación De Casa Barrial, Luluncoto Federico Páez, Parroquia Chimbacalle
56. Obras Complementarias En El Centro Cultural Turubamba, Turubamba Alto, Parroquia Solanda
57. Obras Complementarias En Casa Barrial, Cdma La Santiago, Parroquia Chilibulo
58. Reconstrucción De Casa Barrial, La Lorena, Parroquia Chilibulo

- **Cuarenta y cinco (45) obras de Presupuesto Participativo están dentro del Proceso SERCOP.**

**Presupuesto Participativo:**

1. Construcción de visera
2. Construcción de muro de contención, cerramiento y adecantamiento del parque infantil
3. Construcción de visera
4. Construcción de graderío, visera y cerramiento de malla
5. Construcción de visera y reparación de graderío
6. Cambio de visera
7. Colocación de cubierta y reparación de graderíos en cancha de vóley
8. Construcción de cerramiento, plataforma y caminerías
9. Construcción graderíos y visera
10. Construcción de cerramiento e implementación de juegos infantiles
11. Construcción de cerramiento en la cancha e implementación de juegos inclusivos
12. Intervención en el cerramiento de la cancha del parque SMZ "A"
13. Construcción de graderío, visera y cerramiento de malla
14. Construcción de graderíos y visera
15. Construcción de escalinata 1 en el pasaje Toa
16. Construcción de escalinata 4 entre Atahualpa y Rumiñahui
17. Construcción de escalinata en el pasaje José Ortega
18. Arreglo de escalinata
19. Mantenimiento de casa barrial
20. Mantenimiento de la casa barrial y obras complementarias

21. Readecuación de la casa comunal
22. Arreglos complementarios casa barrial
23. Construcción del segundo piso de la Liga
24. Cambio del techo de la casa barrial y cerramiento del parque
25. Mantenimiento del aula taller y baterías sanitarias
26. Rehabilitación casa comunal SMZ "H"
27. Repavimentación de cancha de uso múltiple área comunal
28. Reconstrucción de la cancha de básquet
29. Rehabilitación cancha de vóley
30. Repavimentación de la cancha de básquet
31. Readecuación de cancha de uso múltiple
32. Intervención integral en cancha de básquet - arreglo de tableros
33. Reconstrucción de batería sanitaria e instalación de juegos inclusivos
34. Reconstrucción de batería sanitaria y cerramiento de malla al contorno de la cancha de fútbol
35. Construcción de sede social para la Liga Barrial Batallón Chimborazo
36. Reparación de casa barrial y colocación de juegos inclusivos
37. Remodelación del UPC
38. Remodelación integral de aulas y construcción de baterías sanitarias
39. Construcción de baños para hombres y mujeres en el parque
40. Cambio de cubierta y adecuaciones en casa comunal
41. Construcción de baterías sanitarias
42. Remodelación y construcción de la segunda planta en el Frente Unido de Mujeres Turubamba
43. Construcción de baterías sanitarias y camerinos
44. Construcción de baterías sanitarias Eugenio Espejo
45. Construcción de baterías sanitarias Cdla. Tarqui

- **Diecisiete (17)** obras de Presupuesto Participativo e Infraestructura Comunitaria están encaminadas a la **ejecución** del presente año.

Presupuesto Participativo:

1. Construcción de un murete con malla
2. Cerramiento y adecuación de la cancha de vóley
3. Cerramiento de la casa barrial y cancha deportiva
4. Construcción de cerramiento de malla, colocación de juegos infantiles y reubicación de juegos inclusivos en área verde
5. Cerramiento de la casa barrial y caminería.
6. Cerramiento de malla en la casa barrial
7. Elevación de mallas en la cancha de ecuavoley e indorfútbol
8. Cerramiento exterior e interior de la cancha de fútbol
9. Cerramiento de malla
10. Implementación de juegos infantiles e inclusivos
11. Construcción de mallas de protección en las canchas 1 y 3
12. Cambio de cerramiento y repavimentación del patio frontal de la casa barrial
13. Asfaltado de la calle Collasuyo desde la calle S15 hasta la Av. Simón Bolívar
14. Construcción de acera
15. Reasfaltado calle Lope Ortiz y Aguilera
16. Pavimentación pasaje OE6 Joaquín Tipantuña y Pedro Capiro

Infraestructura Comunitaria:

17. Intervención en espacio de la comuna Chilibulo Marcopamba La Raya, parroquia Chilibulo

- **Diez (10)** obras **concluidas** de Presupuesto Participativo.

Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado de la calle E11C
2. Adoquinado y reparación de bordillos del pasaje S24
3. Adoquinado pasaje S22B - calle E12B - E12
4. Adoquinado y reparación de bordillos
5. Adoquinado del pasaje S28 manzana AM
6. Adoquinado de la calle OE11b Alcantarillas
7. Adoquinado calle Vicente Andrade
8. Construcción de bordillos y adoquinado calle Malchingui
9. Adoquinado del parqueadero S17b
10. Adoquinado del pasaje OE4b

**Observaciones:** Revisar en las obras concluidas **los siguientes valores:** valor comprometido, devengado, monto de anticipo dentro de la matriz de seguimiento de la AZEA.

Nudos críticos identificados:

- **Una (1)** obra que registra **problemas**.

1. Construcción de casa comunal, Coop. 29 de mayo, parroquia Lloa. **Se solicita información de los valores: certificado, comprometido, devengado, monto del anticipo. Fecha de inicio y fin de obra.**

## ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Veinte y seis (26)** obras de PP e IC, se encuentran en proceso de **diseño y estudios**.

Presupuestos Participativo:

1. Cambio De Adoquín Y Mantenimiento De La Plazoleta, Parroquia Guayllabamba.
2. Mantenimiento Vial De La Calle Quito, Parroquia Zámbriga.
3. Adoquinado De La Calle Sector La Herrería, Barrio La Herrería, Parroquia Perucho.
4. Bordillos De La Calle 19 De diciembre, Barrio Central, Parroquia Nayón.
5. Adoquinado En El Barrio San Fernando (Longitud Aproximada De 300m), Parroquia Puéllaro.
6. Adoquinado Vía Ninamburo, Parroquia San José De Minas.
7. Rehabilitación De Cancha De Voley, De Fútbol, Construcción De Cerramiento De Malla Y Mantenimiento De Graderío Existente (Pintura), Barrio Luz De Occidente, Parroquia Belisario Quevedo.
8. Hormigonado De La Franja De Tierra De La Cancha Deportiva De Uso Múltiple Ubicada En El Predio No. 196892, Barrio La Primavera, Parroquia Belisario Quevedo.
9. Rehabilitación E Instalación De Pasamanos De La Escalinata Oe13c, Ubicada En Las Calles Enriqueta Aymer Y Díaz De La Madrid, Barrio La Primavera, Parroquia Belisario Quevedo.
10. Construcción De Un Tramo Del Cerramiento En La Liga Barrial Comuna Miraflores, Parroquia Iñaquito.
11. Mejoramiento Del Parque Del Barrio Analuisa (Caminerías, Gradas, Bancas, Basureros, Juegos Inclusivos, Plataforma), Barrio Analuisa, Parroquia Iñaquito.
12. Adecantamiento Del Parque Isla Tortuga Y Mantenimiento De La Cancha Desde La Calle Isla Sabela Hasta La Calle Isla Seymour, Barrio Jipijapa,
13. Rehabilitación Integral Del Parque La Cuchara, Barrio Granda Centeno, Parroquia Rumipamba.
14. Mantenimiento Y Rehabilitación De La Cancha De Uso Múltiple, (Calle Quito Y Atahualpa, Parroquia Zámbriga.
15. Ampliación De La Casa Comunal, Ubicada En La Calle De Las Nueces Y Calle N52j, Barrio San Miguel De Amagasi Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
16. Construcción De Salones De Uso Múltiple, Centro Parroquial Junto Al UPC, Parroquia Chavezpamba.
17. Construcción De Sede Social En Predio Municipal 5200593, Sector Tanda, Parroquia Nayón.
18. Construcción De La Casa Del Adulto Mayor, Barrio El Astillero, Parroquia Atahualpa.

Infraestructura Comunitaria:

19. Mantenimiento Y Mejoramiento de la Cancha De Uso Múltiple, Sector San Pedro De Inchapicho, Parroquia Nayón.
20. Construcción De Muro De Contención Y Cerramiento De Mampostería En Lindero Sur Del Predio No. 803423, Barrio Nuevos Horizontes, Parroquia Cochapamba.
21. Construcción De Muro De Contención Y Paso Peatonal En Parterre (Calle Quito), Barrio Jardines Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
22. Construcción De Un Espacio Verde Y Recreativo En El Predio 671970 ( Av. Bernardo De Legarda Y Calle O3e ), Barrio Santa Anita, Parroquia Cochapamba.
23. Cerramiento Y Mejoras De Protección En La Parte Superior Del Talud, Barrio El Triunfo Parroquia Cochapamba.
24. Construcción De Cerramiento Municipal Predio 273129, Barrio La Gasca (Calle Ignacio De Quezada Y N24 C), Parroquia Belisario Quevedo.
25. Adecuación De Terreno Con Cubierta Metálica Para Actividades Lúdicas Del Adulto Mayor Y Muro De Contención (Oe15b Y Salvador Bustamante), Sector Atucucho, Parroquia Cochapamba.
26. Derrocamiento Y Construcción De La Escalinata O15j, Ubicada Entre Las Calles César Baquero Y San Vicente, Barrio Nuevos Horizontes, Parroquia Cochapamba.

- **Nueve (9)** obras de Presupuesto Participativo se encuentran en la **contratación** del portal de compras públicas.

Presupuesto Participativo:

1. Rehabilitación De La Calle Obispo Díaz De La Madrid, Desde La Intersección De La Calle La Primavera, Tramo Aproximado De 160 Mts, Barrio La Primavera, Parroquia Belisario Quevedo.
2. Adoquinado De La Calle Emilio Jaramillo (Calle 6), Longitud Aproximada 164.00 M, Sector Atucucho - La Campiña, Parroquia Cochapamba.
3. Asfaltado De La Calle Oe-11 Y Pasaje N53c, Barrio La Pulida, Parroquia Cochapamba, Barrio La Pulida, Parroquia Cochapamba.
4. Adoquinado De La Calle N60b (Oe22d), Longitud Aproximada De 72.00 M, Sector San Jacinto, Parroquia Cochapamba.
5. Adoquinado De La Calle K (Calle N58h) Entre Juan Guerrero Y Carlota Jaramillo, Sector Atucucho La Paz, Parroquia Cochapamba.
6. Equipamiento Del Parque Comunal Jambeli (G37), Barrio Naval, Parroquia Guayllabamba.
7. Adecantamiento Del Área Deportiva, Caminerías De Acceso Y Circulación, Graderíos Y Canchas De Vóley, Barrio Nueva Esperanza, Parroquia Guayllabamba.
8. Graderío Y Visera De La Cancha De Uso Múltiple, Barrio Santa Mónica, Parroquia Guayllabamba.
9. Instalación De Juegos Inclusivos En El Área Verde, Cooperativa Espe, Parroquia Guayllabamba.

- **cinco (5)** obras de PP e IC, están en **ejecución**.

Presupuesto Participativo:

1. Readecuación Y Mantenimiento Espacio Público Zona 6, Parroquia Comité Del Pueblo.
2. Mejoramiento De La Escalinata Zona 3 Pasaje Carlos Sánchez, Parroquia Comité Del Pueblo.
3. Readecuación De Baños Internos Y Mantenimiento De La Casa Comunal, Barrio Unión Y Progreso, Parroquia Comité Del Pueblo.
4. Readecuación Y Mantenimiento Casa Comunal Zona 9, Parroquia Comité Del Pueblo.

Infraestructura Comunitaria:

5. Adoquinado De La Calle Manuel Antonio Calle, Tramo Comprendido Entre La Calle Carlota Jaramillo Hasta La Calle N58h, Sector Atucucho, Parroquia Cochapamba.

- **Cincuenta y ocho (58)** proyectos de PP e IC han sido **entregadas**, de las cuales:

Presupuesto participativo:

- ✓ **Siete (7) obras de arrastre** de PP se encuentran en **recepción provisional**

1. Repavimentación De La Calle Espejo, Parroquia Zábiza
2. Construcción De La Sede Social Para Actos Deportivos En La Actual Cancha Comunal De La Liga Deportiva De La Comuna De San José De Cocotog, Parroquia Zábiza
3. Construcción Área De Cafetería En La Actual Cancha Comunal De La Liga Deportiva De La Comuna De San José De Cocotog, Parroquia Zábiza
4. Construcción De Camerinos Junto A La Cancha De La Liga Deportiva De Zábiza
5. Muro, Graderío Y Gradas Junto Al Boulevard, Calle Eugenio Espejo, Sector San Pedro De Inchapicho, Parroquia Nayón.
6. Recuperación Del Predio Municipal, Sector San Pedro De Inchapicho, Parroquia Nayón.
7. Obras De Mantenimiento Vial En La Parroquia Atahualpa
8. Adoquinado De La Calle Lateral Este Que Forma Parte Del Anillo Vial, Comuna Miraflores, Parroquia Ñaquito.
9. Asfaltado De La Calle Mariano Calvache Desde La Calle José Carbo Hasta La Calle Camilo Casares, Bellavista Alta, Parroquia Ñaquito.
10. Asfaltado De La Calle De Las Mayas Desde La Calle Miguel Gaviria Hasta Calle De Los Guarumos, Barrio San José Del Inca, Parroquia Jipijapa.
11. Asfaltado Del Pasaje De Los Alisos Desde La Av. El Inca Hasta El Final Del Pasaje, Barrio Jipijapa, Parroquia Jipijapa.
12. Asfaltado De La Calle Santa Lucía, Barrio Santa Lucía, Parroquia Kennedy.
13. Adoquinado Del Pasaje E 10b Desde La Calle Leonardo Murialdo Hasta La Calle De Las Anonas, Barrio El Inca, Parroquia Kennedy.
14. Arreglo De Varios Tramos De Adoquín, Calle Joaquín Sumaita Desde La Calle De Las Frutillas Hasta La Calle De Los Capulíes, Barrio El Inca, Parroquia Kennedy.
15. Bordillos Y Adoquinado En La Calle G, Barrio Balcones Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
16. Construcción De Muro De Contención, Ubicado En La Calle Fulgencio Araujo Y Pasaje 1ro. De mayo, Santa Clara De San Millán, Parroquia Belisario Quevedo.
17. Construcción De Aceras Y Rehabilitación Del Área Verde Ubicado En Las Calle Oe10 Padre Tomás López Pardo Y N33a Padre Pedro José Dávalos, Barrio El Trigal, Parroquia Belisario Quevedo.
18. Construcción De Cubierta Para Caminería Y Reparación De Gradas, Ubicadas En El Lindero Noroeste De La Liga Deportiva Barrial De La Comuna De Santa Clara De San Millán, Barrio La Gasca, Parroquia Belisario Quevedo.
19. Construcción De Cerramiento De Malla Lindero Sur Del Predio De La Liga Deportiva Barrial "Organización La Comuna", Comuna De Santa Clara De San Millán, Parroquia Belisario Quevedo.
20. Construcción De Muro De Contención Y Gradas De Acceso Para La Cancha De Fútbol Senior, Ubicado En La Calle Fulgencio Araujo Y Pasaje 1ro. De mayo, Santa Clara De San Millán, Parroquia Belisario Quevedo.
21. Construcción De Cerramiento Para Cancha De Fútbol Ubicada En El Parque El Porvenir, Parroquia Cochapamba.
22. Ampliación De Cerramiento Perimetral De Malla En Las Canchas Deportivas Ubicadas En El Predio 252111, Barrio Ruperto Alarcón, Parroquia Cochapamba.
23. Hormigonado Del Tramo Este De La Cancha De Voley Ubicada En El Predio No. 240298, Barrio Cochapamba Norte, Parroquia Cochapamba.
24. Instalación De Juegos Inclusivos, Junto A La Casa Barrial (Plataforma 1) Predio N° 803400, Barrio San José De La Quito Norte (El Bosque), Parroquia Cochapamba.
25. Readecuación Y Mantenimiento De Parque Sitio Seguro Zona 1 La Bota, Parroquia Comité Del Pueblo.
26. Parque Temático, Arreglo, Mantenimiento Y Ornamentación, Barrio La Florida Baja, Parroquia Concepción.
27. Implementación De Juegos Inclusivos, Juegos Infantiles, Barras De Gimnasio Y Mantenimiento De Mallas Existentes En El Parque El Rosario, Parroquia Concepción.
28. Construcción Corredor Interior, Tribuna Y Graderíos Oriental Y Occidental De La Cancha Sintética, Barrio Chaupicruz, Parroquia Concepción.
29. Obras De Mantenimiento Y Rehabilitación En La Plaza (Pileta) Del Parque Matovelle, Parroquia Kennedy.
30. Instalación De 4 Juegos Inclusivos Para Adultos Mayores En El Parque Matovelle, Parroquia Kennedy.
31. Arreglo De Mallas Que Circundan El Parque Matovelle, Parroquia Kennedy.
32. Mantenimiento De Las Canchas De Básquet En El Parque La Kennedy.
33. Rehabilitación Integral Del Parque Cofavi, Parroquia Kennedy.
34. Cambio De Tableros En La Cancha De Básquet, Parque Los Nevados- California, Parroquia Kennedy.
35. Rehabilitación De La Cancha De Básquet Existente, Parque Los Nevados- California, Parroquia Kennedy.

36. Mantenimiento Y Conformación De Plataforma (Canchas De Vóley Existentes), Parque Los Nevados-California, Parroquia Kennedy.
37. Instalación De Juegos Recreativos Para Niños Y Juegos Inclusivos Para Jóvenes Y Adultos, Parque Los Nevados- California, Parroquia Kennedy.
38. Rampas De Acceso En Aceras Sobre La Av. Madrid Y Av. La Coruña, Barrio La Floresta, Parroquia Mariscal.
39. Red Verde Barrio Colón, Parroquia Mariscal.
40. Red Verde De La Mariscal Fase II, Parroquia Mariscal.
41. Visera En Graderío De La Cancha Sintética, Barrio Granda Centeno, Parroquia Rumipamba.
42. Implementación De Juegos Recreativos Y Juegos Inclusivos Zona 1, Calle José Luis Riofrio Y Calle Juan Pablo Ii, Sector Ninguilla, Parroquia Rumipamba.
43. Obras Complementarias En El Parque Ubicado En La Calle El Pedregal, Barrio El Armero, Barrio Granda Centeno, Parroquia Rumipamba.
44. Construcción De Escalinata En El Pasaje De Las Azaleas, Barrio El Carmen, Parroquia San Isidro Del Inca.
45. Construcción De Muro De Contención, Ubicado En La Liga Deportiva Barrial De La Comuna De Santa Clara De San Millán, Barrio La Gasca, Parroquia Belisario Quevedo.
46. Mantenimiento Y Rehabilitación De La Casa Barrial, Ubicada En El Predio 125601, Barrio Ana María, Parroquia Cochapamba.
47. Rehabilitación De La Casa Barrial Ubicada En El Predio No. 240482, Barrio San Lorenzo, Parroquia Cochapamba
48. Construcción De Sala De Uso Múltiple Para La Liga Deportiva Barrial Cochapamba Norte, Parroquia Cochapamba.
49. Readecuación Y Mantenimiento De La Casa Comunal La Bota, Parroquia Comité Del Pueblo.
50. Obras De Mantenimiento Sanitario En El Acceso De La Sede Social Florida Baja, Parroquia Concepción.

Infraestructura Comunitaria:

✓ Y tres **(3) obras de arrastre** de IC se encuentran en **recepción provisional**

51. Asfaltado Calle Félix Barreiro Desde La Calle E18a Hasta La Calle 19c, Barrio Campiña Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
52. Adoquinado De La Calle E 19 Desde La Calle José Felix Barreiro Hasta La Calle N50 E, Barrio Campiña Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
53. Reasfaltado De La Calle Cesar Terán López, Barrio El Edén, Parroquia San Isidro Del Inca.
54. Adoquinado Calle Mariano Coronel Entre Los Guarumos Y Las Brevas, Barrio San José Del Inca, Parroquia Jipijapa.
55. Asfaltado De Calles De Las Nueces, Desde La Calle Los Nogales Hasta La Calle N53 A, Barrio San Miguel De Amagasi, Parroquia San Isidro Del Inca.
56. Asfaltado De La Calle De Las Camelias Desde Las Nueces Hasta Calle San Miguel De Anagaes, Barrio Amagasi Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
57. Adoquinado De La Calle Las Algas Y Desde Las Calle Las Frutillas Hasta La Calle De Las Fucias, Barrio San Isidro Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.
58. Adoquinado Calle Las Frutillas Desde Los Nogales Hasta Av. Eloy Alfaro, Barrio San Isidro Del Inca, Parroquia San Isidro Del Inca.

Nudos críticos identificados:

- **Siete (7) obras no se ejecutarán**, y a continuación se describen las obras que por el estado actual se requiere un seguimiento más detallado:

✓ **Se eliminan dos (2) obras** de Proyecto Participativo en reforma.

1. **Aceras Decorativas Barrio El Astillero, Parroquia Atahualpa.**
2. **Readecuación Del Inmueble Del Gad Parroquial, Parroquia Chavezpamba.**

✓ **Se eliminan cinco (5) obras** de Infraestructura Comunitaria en reforma.

1. **Rehabilitación Del Parque, Predio 245158, Ubicadado En Las Calles Francisco Llangarima Y Francisco Namiña, Barrio Rumiñahui, Parroquia Kennedy.**
2. **Asfaltado De La Calle Francisca Sinasigcha, Barrio Rumiñahui, Parroquia Kennedy.**
3. **Asfaltado De La Calle Francisco Llangarima, Barrio Rumiñahui, Parroquia Kennedy.**
4. **Adoquinado Del Pasaje N61 (N55f), Sector San Jacinto, Parroquia Cochapamba.**
5. **Construcción De Escalinata Y Pasaje N55g, Sector San Jacinto, Parroquia Cochapamba.**

## **ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ**

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Catorce (14)** obras de Presupuesto Participativo e Infraestructura Comunitaria se encuentran dentro de **procesos** SERCOP.

Presupuesto Participativo:

1. Rehabilitación Calle Martin Peralta Entre Araucanía Y Aguirre, Barrio La Tola, Parroquia Itchimbia.
2. Readoquinado De La Calle El Placer Desde José Pazmiño En Sentido Descendente, Barrio El Placer, Parroquia San Juan.
3. Rehabilitación De Estructura Peatonal Ubicado En La Calle La Ermita Y Chimborazo, Sector La Victoria, Parroquia Centro Histórico
4. Rehabilitación Predio Municipal #648763(Construcción Área Deportiva - II Etapa), Cooperativa De Vivienda San Juan Bosco De Quito, Parroquia Itchimbia
5. Rehabilitación Predio Municipal #311182(I Etapa), Calle Luis Felipe Borja Y Calle Clemente Ponce, Barrio El Ejido, Parroquia Itchimbia
6. Rehabilitación Del Predio Municipal No. 531459, Barrio Monjas Medio.
7. Rehabilitación Área Recreativa (Predio Municipal 217939), Barrio La Vicentina, Parroquia Itchimbia
8. Instalación De Pasamanos En La Escalinata Que Conecta El Paso Elevado Peatonal Hasta La Calle Juan De Aragón, Barrio Madrigal, Parroquia Puengasi
9. Construcción Del Cerramiento Del Parque Infantil Barrio Las Mallas Sector Monjas Puengasi
10. Cerramiento Estadio Liga Deportiva Edén Del Valle En 100 Metros Lado Izquierdo Barrio Edén Del Valle Sector Monjas Puengasi
11. Construcción De La Escalinata B, Desde La Calle José Arrellano Portilla Hasta La Calle Diego Montanero, Barrio Balcón Quiteño, Sector Monjas Puengasi
12. Rehabilitación De La Tribuna Ubicada En La Calle Carlos Polit, Frente A La Plaza De Jardín Del Valle, Barrio Jardín Del Valle, Parroquia Puengasi.
13. Rehabilitación De La Escalinata De La Calle Nicaragua Tramo Entre Tegucigalpa Y Buenos Aires, Barrio América, Parroquia San Juan.

Infraestructura Comunitaria

14. Readoquinado De La Calle Oe9c Desde Carchi Hasta Fray José Yépez, Barrio La Chilena, Parroquia san Juan.

- **Once (11)** proyectos de Presupuesto Participativo se encuentran en **ejecución**.

Presupuesto Participativo:

1. Readoquinado Del Pasaje Oe10a, Barrio La Independencia, Parroquia San Juan
2. Readoquinado Del Pasaje Oe11d, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan
3. Readoquinado De La Calle Oe11c Desde La Calle Andrés Paredes Hasta Ramón Pachecho, Barrio Toctiuco, Parroquia San Juan
4. Rehabilitación De La Escalinata Ubicada En La Intersección De Las Calles Gonzalo De La Vega Y Gertrudis Ávalos Desde Gonzalo De La Vega Hasta Francisco Suárez, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan
5. Construcción De Muro De Contención En El Parque Canchagua, Barrio La Independencia, Parroquia San Juan.
6. Rehabilitación Del Parque Infantil En La Calle Agoyan, Sector Panecillo, Parroquia Centro Histórico
7. Rehabilitación De La Cancha De Vóley En La Calle Agoyan, Sector Panecillo, Parroquia Centro Histórico
8. Colocación De Visera Y Pasamanos En Tribuna De Cancha Deportiva Ubicado En La Calle Aymerich, Sector Panecillo, Parroquia Centro Histórico
9. Rehabilitación Predio #35005(Construcción Cerramiento-I Etapa), Escalinata José Corolla Y Calle Concepción, Barrio Colmena Alta, Parroquia La Libertad
10. Rehabilitación De Muros, Pasamanos Y Aceras Calle La Independencia Desde Calle Buga Hasta Antonio Pineda, Barrio La Independencia, Parroquia San Juan
11. Rehabilitación Del Predio Municipal 595537, Calle Oe12a Y Escalinata S2e, Barrio La Libertad Alto, Parroquia La Libertad.

- **Diecisiete (17)** obras **terminadas** de Presupuesto Participativo e Infraestructura Comunitaria.

Presupuesto Participativo

1. Readoquinado De La Calle S3 Desde Calle E21c Hasta Calle E21b, Barrio Alma Lojana, Sector Puengasi
2. Rehabilitación Del Pasaje S3i, Barrio Patrimonio Familiar 3, Parroquia Puengasi
3. Rehabilitación Del Tramo De Aproximadamente 40 Metros De La Calle S3h Entre La Calle E17f Y La Calle E17i, Barrio Patrimonio Familiar 3, Parroquia Puengasi
4. Adoquinado De La Calle S5b Barrio Eloy Alfaro Sector Monjas Puengasi
5. Adoquinado Del Pasaje Juan Benavides Barrio Edén Del Valle Sector Monjas Puengasi
6. Readoquinado De La Calle B, Desde La Calle Salvador Allende Hasta La Calle Guatemala, Barrio Toctiuco, Parroquia San Juan.
7. Readoquinado De La Calle Andrés Paredes Desde La Calle Oe11c Hasta La Cancha De Fútbol Sobre La Calle
8. Readoquinado De La Calle Fray José Yépez Entre Oe9c Y 19 De junio, Barrio La Chilena, Parroquia San Juan
9. Rehabilitación Calle Anagoytia Y Mariano Ortiz Entre Iberia Y Antonio De Sierra (II Etapa), Barrio Vicentina, Parroquia Itchimbia
10. Rehabilitación Calle Ana De Ayala (I Etapa). Desde La Tolita Hasta La Quebrada, Barrio Guápulo, Parroquia Itchimbia

11. Readoquinado De La Calle Andrés De Zúñiga, Desde La Calle Andrés De Zúñiga En Sentido Descendente, Barrio El Placer, Parroquia San Juan.

**Infraestructura Comunitaria:**

12. Re Adoquinado De La Calle Matiz Desde La Calle Línea Férrea Hasta La Calle José Xironza, Barrio 1ro De Mayo Monjas, Parroquia Puengasi
13. Adoquinando De La Calle Domingo Arias Barrio Donoso Sector Monjas Puengasi, Calle Javier Loyola, Calle Cambi
14. Readoquinado De La Calle Francisco Suarez Desde La Calle Baños Hasta La Calle Bahamonde, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan.
15. Readoquinado De La Calle Francisco Suarez Desde La Calle Bahamonde Hasta El Pasaje Martínez (10d), Barrio El Tejar, Parroquia San Juan.
16. Readoquinado De La Calle Mejía Desde La Calle Francisco Suarez Hasta La Entrada Del Parque Infantil Ubicado Al Borde De La Quebrada Sobre La Prolongación De La Calle Mejía Barrio El Tejar, Parroquia San Juan.
17. Readoquinado De La Calle El Placer Desde Ramon Pacheco Hasta Calle El Placer, Barrio Pavón Grijalva, Parroquia San Juan.

**Observaciones:**

**Treinta y ocho (38)** proyectos de Presupuesto participativo ya cuentan con los estudios y diseños, sin embargo, se realizará una **actualización presupuestaria**:

Presupuesto Participativo:

**Seis (6)** proyectos tienen **problemas** en la **emisión** de los **certificados Ambientales**.

1. Rehabilitación De Predio Municipal 217089, Sobre La Vía Cruz Loma, Barrio Atacazo, Parroquia San Juan, Vía Cruz Loma.
2. Construcción De Parque En Predio Municipal 538717, Vía Cruz Loma Y Calle Santiago López, Barrio Protec. San Juan. Parroquia San Juan.
3. Construcción De Muro De Contención (II Etapa) En Predio Municipal 3595039, Sobre La Calle Juana Atahualpa,
4. Rehabilitación De Predio Municipal 217202, Sobre La Calle Santiago López, Barrio Atacazo, Parroquia San Juan
5. Rehabilitación De La Escalinata S/N, Entre Calle Juana De Atahualpa Y Calle Santiago López, Barrio Protec. San Juan, Parroquia San Juan
6. Rehabilitación De La Escalinata S/N, Entre La Vía Cruz Loma Y Calle 10 De Octubre, Sector La Cantera, Parroquia

**Veinte y seis (26)** obras de PP, están en **proceso de actualización de presupuestos**.

7. Re Adoquinado Calle Concepción Entre Jaramijó Y Entrada A Las Canchas, Barrio Colmena Alta, Parroquia La Libertad
8. Adoquinado Pasaje Olga Silva Entre Calle Alonso Gómez Y Quebrada S/N, Barrio Josefina Enríquez, Parroquia La Libertad
9. Rehormigonado De La Escalinata En La Calle S6j Barrio Eden Del Valle Monjas Puengasi
10. Escalinata Pasaje J Desde Calle Cipriano Hasta Mancel Blanco, Barrio Alma Lojana Sector Puengasí.
11. Escalinata Pasaje E Desde Calle Mancel Blanco Hasta Calle E22, Barrio Alma Lojana Sector Puengasí.
12. Rehabilitación De Bordillos Y Pasamanos En La Calle General Miller, Entre Calle Cayetano Cestarís Y Calle Batallón Magdalena, Barrio Colmena Alto, Parroquia La Libertad
13. Construcción Del Muro De Contención Por Etapas Barrio Eden Del Valle Sector Monjas Puengasi
14. Construcción De Casa Barrial En Predio Municipal Ubicado En Las Calle Joaquín Zaldumbide Y Felipe Chávez, Sector La Loma, Parroquia Centro Histórico
15. Rehabilitación De Casa Barrial Ubicado En La Calle Aymerich, Sector Panecillo, Parroquia Centro Histórico
16. Rehabilitación De Cancha De Básquet, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan
17. Rehabilitación De Área Deportiva Predio Municipal Nro. 1315188, Barrio Miraflores Alto, Parroquia San Juan
18. Rehabilitación De Área Verde Predio Municipal Nro. 217412, Barrio Pavón Grijalva, Parroquia San Juan
19. Rehabilitación De La Escalinata Y Jardineras Barrio Cordova Galarza Sector Monjas Puengasi, Pasaje S6i, Autopista Simon Bolivar.
20. Rehabilitación De Pasamanos Y Superficie Antideslizante En Aceras Ubicado En La Calle Antonio Almeida, Sector San Marcos, Parroquia Centro Histórico
21. Rehabilitación De Escalinata Ubicada En El Pasaje Oe 10a, Barrio La Independencia, Parroquia San Juan
22. Rehabilitación De Parque Jacinto Jijón Y Caamaño En La Calle Francia Y Gorivar, Sector San Sebastian, Parroquia Centro Histórico
23. Rehabilitación Integral Del Parque El Cebollar, Barrio El Tejar Parroquia San Juan
24. Rehabilitación De Parque Sobre La Calle Mejía, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan
25. Rehabilitación Predio Municipal 800529 (Muro, Acera Y Cerramiento), Barrio Dos Puentes, Parroquia La Libertad
26. Rehabilitación Calle L, Entre Línea Férrea Y Calle A (Un Tramo), Barrio Primero De Mayo, Parroquia Puengasí.
27. Rehabilitación De Canchas En Predio Municipal Ubicado En La Calle Francisco Galvez, Sector La Libertad, Parroquia Centro Histórico
28. Rehabilitación De Luminarias Predio Municipal No. 689426, Barrio Monjas Medio, Parroquia Puengasí
29. Rehabilitación Escalinata S/N (2 Etapa), Entre Av. De Los Conquistadores Y León, Barrio Guapulo, Parroquia Itchimbia
30. Reconstrucción Escalinatas Calle G Barrio Obrero Independiente Sector Monjas Puengasi

31. Construcción Muro De Contención Pasaje Ojibas, Sector Orquídeas
32. Construcción De Muro De Contención Juan Obando, Barrio Toctiuco, Parroquia San Juan.

Infraestructura Comunitaria:

**Seis (6)** proyectos en **proceso de actualización** de presupuestos.

33. Readoquinado Pasaje Landaburo, Barrio Eugenio Espejo, Parroquia San Juan, Calle Gonzalo De La Vega, Final Del Pasaje Landaburo
34. Readoquinado De La Calle 10d (Pasaje Martínez) Desde Calle Gonzalo De La Vega Hasta Calle Francisco Suarez, Barrio El Tejar, Parroquia San Juan.
35. Rehabilitación Del Parque (Predio Municipal 198630), Calle Abelardo Flores Y Cristóbal De Troya, Sector Jardín Del Valle, Parroquia Puengasi
36. Construcción De La Cubierta De La Cancha Deportiva Interna Del Parque La Isla Barrio balcón Del Valle Sector Monjas Puengasi
37. Readoquinado De Un Tramo De La Calle Andrés De Zúñiga, Desde Pasaje Andrés De Zúñiga Hasta Curva De Retorno, Barrio El Placer, Parroquia San Juan.
38. Readoquinado De La Calle Andrés De Zúñiga, Desde La Calle Andrés De Zúñiga En Sentido Descendente, Barrio El Placer, Parroquia San Juan, Calle José Pazmiño

## ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE.

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Noventa y siete (97)** obras de Presupuesto Participativo e Infraestructura Comunitaria se encuentran en etapa de **estudios y diseño**.

Presupuesto Participativo:

1. Intervención Vial Pasaje E7f Desde Calle S51 Hasta Lindero Propiedad Particular Del Barrio Santa Gloria De La Parroquia Turubamba
2. Intervención Vial Pasaje S/N Desde Calle E8 Hasta Lindero Propiedad Particular Del Barrio Santa Gloria De La Parroquia Turubamba
3. Intervención Vial Pasaje E7d Desde Calle S51 Hasta Lindero Propiedad Particular Del Barrio Santa Gloria De La Parroquia Turubamba
4. Intervención Vial Calle E3d Desde Calle S57a Hasta Calle S57 Del Barrio Padre Inocencio Jacome De La Parroquia Turubamba
5. Intervención Del Área Comunal Del Barrio San José De Guamaní De La Parroquia Turubamba
6. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Conde Uno De La Parroquia Turubamba
7. Intervención Del Área Comunal Del Barrio La Cocha De La Parroquia Turubamba
8. Intervención Vial Calle E6c Desde Calle S51d Hasta Calle S51a Del Barrio Caupichu 2 De La Parroquia Turubamba
9. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Santa Isabel Franja 5 De La Parroquia Turubamba
10. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Runa Kawsay
11. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Sumak Kawsay(Vigilantes Quito) De La Parroquia Turubamba
12. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Nueva Jerusalén De La Parroquia Turubamba
13. Intervención Área Comunal, Barrio Huarca Luz Y Vida, De La Parroquia La Ecuatoriana
14. Intervención Vial, Calle S54d, Desde Calle Oe9a, Hasta Calle Oe10, Del Barrio Balcón Manuelita Sáenz, De La Parroquia La Ecuatoriana
15. Intervención Vial, Calle S54, Desde Calle Oe12, Hasta Abs 0+530, Del Barrio San Alfonso, De La Parroquia La Ecuatoriana
16. Intervención Vial, Calle S52, Desde Calle Oe9f, Hasta Calle Oe10, Del Barrio Nuevos Horizontes Del Sur, De La Parroquia La Ecuatoriana
17. Intervención Vial, Pasaje S/N, Desde Calle Oe13b, Hasta Calle Oe13d, Del Barrio San Francisco De Huarca, De La Parroquia La Ecuatoriana
18. Intervención Vial, Calle Oe9h, Desde Calle S43a, Hasta Calle S44, Del Barrio San Francisco De Asis Del Sur, De La Parroquia La Ecuatoriana
19. Intervención Vial, Calle S42k, Desde Luis Duque (Oe11), Hasta Oe11b, Del Barrio Espejo, De La Parroquia La Ecuatoriana
20. Intervención Vial, Calle "Oe9g" "S42", Desde Calle Emilio Uzcategui, Hasta Calle Oe9g, Del Barrio La Merced, De La Parroquia La Ecuatoriana
21. Intervención Vial, Calle S41f, Desde Abs0+000, Hasta Abs0+080, Del Barrio Rumiñahui, De La Parroquia La Ecuatoriana
22. Intervención Área Comunal, Del Barrio Sesquicentenario Del Sur, De La Parroquia La Ecuatoriana
23. Intervención Área Comunal, Del Barrio Trabajadores Municipales Ii Etapa, De La Parroquia La Ecuatoriana
24. Intervención Área Comunal, Del Barrio Martha Bucaram, De La Parroquia La Ecuatoriana
25. Intervención Área Comunal, Del Barrio Alfredo Pérez Chiriboga, De La Parroquia La Ecuatoriana
26. Intervención Área Comunal, Barrio María Auxiliadora, De La Parroquia La Ecuatoriana
27. Intervención Área Comunal, Barrio Oasis Del Sur, De La Parroquia La Ecuatoriana
28. Intervención Área Comunal, Del Barrio San Marcelo, De La Parroquia La Ecuatoriana

29. Intervención Vial, Pasaje Esteban Marañon, Desde Calle José De La Cuadra, Hasta Calle Amadeo Izquieta, Del Barrio Auxiliares De Enfermería, De La Parroquia La Ecuatoriana
30. Intervención Área Comunal Del Barrio Panamericana Sur De La Parroquia Quitumbe
31. Intervención Escalinata "S40d" Desde Calle "E5f" Hasta Calle "E6" Del Barrio San Carlos Del Sur De La Parroquia Quitumbe
32. Intervención Área Comunal Del Barrio Quitus Colonial De La Parroquia Quitumbe
33. Intervención Vial Pasaje LI "S39b" Desde Calle E12b Hasta Av. Simón Bolívar Del Barrio Tambo Del Inca De La Parroquia Quitumbe
34. Intervención Área Comunal Del Barrio Tambollacta De La Parroquia Quitumbe
35. Intervención Escalinata Pasaje Q Desde Calle 9 "S36" Hasta Calle 8 "S37" Del Barrio Pueblo Unido Alto De La Parroquia Quitumbe
36. Intervención Vial Calle F "E7a" Desde Calle S48n Hasta Calle E6e Del Barrio Venceremos De La Parroquia Quitumbe
37. Intervención Escalinata 1 Desde Calle F "E7a" Hasta Calle G "E7b" Del Barrio Venceremos De La Parroquia Quitumbe
38. Intervención Vial Calle S38 Desde Calle Lumar Hasta Abs 0+072m Del Barrio Conjunto Habitacional Alpallacta De La Parroquia Quitumbe
39. Intervención Área Comunal Del Barrio Los Rosales Del Sur De La Parroquia Quitumbe
40. Intervención Vial Pasaje "P" Desde Calle E12b Hasta Abs 0+082m Del Barrio Tambo Del Inca De La Parroquia Quitumbe
41. Intervención Área Comunal Del Barrio Virgen Del Quinche 1 De La Parroquia Quitumbe
42. Intervención Escalinata Pasaje L "S37" Desde Calle E4f Hasta Av. Pérez Bustamante Del Barrio Valle Del Sur De La Parroquia Quitumbe
43. Intervención Escalinata "S40" Desde Calle S/N "E5h" Hasta Calle S/N "E6" Del Barrio Hospital 2 De La Parroquia Quitumbe
44. Intervención Área Comunal Del Barrio Hospital 2 De La Parroquia Quitumbe
45. Intervención Área Comunal Del Barrio Hospital 1 De La Parroquia Quitumbe
46. Intervención Área Comunal Del Barrio Tréboles Del Sur De La Parroquia Quitumbe
47. Intervención Escalinata "S38" Desde Calle S/N "E5h" Hasta Calle S/N "E6" Del Barrio Señor De La Buena Esperanza De La Parroquia Quitumbe
48. Intervención Área Comunal Del Barrio Valles Del Sur De La Parroquia Quitumbe
49. Intervención Área Comunal Del Barrio Ejército 1 De La Parroquia Quitumbe
50. Intervención Vial Calle A "E10h" Desde Calle S40b Hasta Calle E9b Del Barrio San Blas 2 De La Parroquia Quitumbe
51. Intervención Área Comunal Del Barrio Solidaridad Mbs De La Parroquia Quitumbe
52. Intervención Área Comunal Del Barrio Comité Terranova De La Parroquia Quitumbe
53. Intervención Área Comunal Del Barrio El Mirador De Guajaló De La Parroquia Quitumbe
54. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Praderas Del Sur Metropolitano De La Parroquia Guamaní
55. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Igualdad Social De La Parroquia Guamaní
56. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Pedestales 2 Y 3 De La Parroquia Guamaní
57. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Pampa Ecuatoriana De La Parroquia Guamaní
58. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Valle Hermoso (Sector Cornejo) De La Parroquia Guamaní
59. Intervención Del Área Comunal Del Barrio Llano Castillo De La Parroquia Guamaní
60. Intervención Del Área Comunal Del Barrio 18 De octubre I Etapa De La Parroquia Guamaní
61. Intervención Vial, Calle S/N (Oe13), Desde Calle S34u, Hasta Fin De Pasaje, Del Barrio Acacias Del Sur, De La Parroquia Chilligallo
62. Intervención Vial, Calle D (S34s), Desde Calle A, Hasta Calle B, Del Barrio Esperanza Y Progreso, De La Parroquia Chilligallo
63. Intervención Vial, Pasaje B, Desde Calle Julian Estrella, Hasta Fin De Pasaje, Del Barrio Capilla Del Señor Del Buen Suceso, De La Parroquia Chilligallo
64. Intervención Vial, Calle 1 (S34q), Desde Calle Oe14g, Hasta Calle Oe14e, Del Barrio La Dolores, De La Parroquia Chilligallo
65. Intervención Vial, Pasaje S34a, Desde Calle Oe14e, Hasta Fin De Pasaje, Del Barrio Nuestras Cumbres Del Sur Occidente, De La Parroquia Chilligallo
66. Intervención Vial, Escalinata S/N, Desde Calle B, Hasta Calle C, Del Barrio Defensores Del Trabajador Municipal, De La Parroquia Chilligallo
67. Intervención Área Comunal, Barrio El Porvenir, De La Parroquia Chilligallo
68. Intervención Área Comunal, Barrio Los Andes, De La Parroquia Chilligallo
69. Intervención Vial, Escalinata S/N, Desde Calle S33c, Hasta Calle Oe13b, Del Barrio San Mateo, De La Parroquia Chilligallo
70. Intervención Área Comunal, Barrio Quito Occidental, De La Parroquia Chilligallo
71. Intervención Área Comunal, Barrio El Rosal, De La Parroquia Chilligallo
72. Intervención Área Comunal, Barrio El Girón, De La Parroquia Chilligallo
73. Intervención Vial, Calle Nicolas Cevallos, Desde Calle Oe13i, Hasta Via Del Oleoducto, Del Barrio Colinas Del Sur, De La Parroquia Chilligallo
74. Intervención Vial, Calle M (S41), Desde Calle Oe14i, Hasta Calle Oe14f, Del Barrio Santa Clara 1, De La Parroquia Chilligallo
75. Intervención Área Comunal, Barrio Santa Rosa 1 Etapa, De La Parroquia Chilligallo
76. Intervención Vial, Calle 5, Desde Calle, Hasta Calle D, Del Barrio Santa Clara 3, De La Parroquia Chilligallo
77. Intervención Vial, Calle 6, Desde Calle B, Hasta Calle D, Del Barrio Santa Clara 3, De La Parroquia Chilligallo
78. Intervención Área Comunal, Barrio Buenaventura, De La Parroquia Chilligallo
79. Intervención Vial, Calle J, Desde Calle J (Abs 0+000), Hasta Calle J (Abs 0+123), Del Barrio Buenaventura, De La Parroquia Chilligallo
80. Intervención Vial, Escalinata S/N, Desde Calle S33c, Hasta Calle Oe13b, Del Barrio San Mateo, De La Parroquia Chilligallo

Infraestructura comunitaria:

81. Intervención Vial Calle Aurelio Guerrero (E2) Desde Fin Adoquinado Hasta Av. Gonzalo Perez Bustamante, Barrio Asistencia Social, Parroquia Quitumbe
82. Intervención Vial Calle E10h Desde Calle S40b Hasta Calle E7c (Calle 11), Barrio San Blas, Parroquia Quitumbe
83. Intervención Vial Calle Graciela Escudero Desde Calle S60 Hasta Calle S58e, Varios Barrios, Parroquia Turubamba
84. Intervención Vial Calle S59d Desde Calle Av. Pedro Vicente Maldonado Hasta Calle Graciela Escudero, Barrio San Juan De Turubamba, Parroquia Turubamba
85. Intervención Vial Calle Francisco Ocampos Desde Clodoveo Carrión, Hasta Oe7i , Varios Barrios, Parroquia Guamaní
86. Intervención Vial Pasaje Oe2c (San José) Desde S59d, Hasta S60b, Barrio Matilde Alvares, Parroquia Guamaní
87. Intervención Vial Calle Quito Desde Calle S59a, Hasta Calle S59, Varios Barrios, Parroquia Guamaní
88. Intervención Vial, Calle A (Oe14), Desde Calle Isabel Herrería, Hasta Calle E, Barrio Esperanza Y Progreso, Parroquia Chilligallo
89. Intervención Vial, Calle Oe14b, Desde Abs 0+00, Hasta Abs 0+200, Barrio Virgen Del Quinche, Parroquia Chilligallo
90. Intervención Área Comunal, Barrio Bellavista Del Sur, Parroquia La Ecuatoriana
91. Intervención Área Comunal, Barrio Coop. Néstor Romero Días, Parroquia La Ecuatoriana
92. Intervención Área Comunal, Barrio La Ecuatoriana, Parroquia La Ecuatoriana
93. Intervención Área Comunal, Barrio Cda. Ibarra, Parroquia La Ecuatoriana
94. Intervención Área Comunal Plaza Quitumbe, Varios Barrios, Parroquia Quitumbe
95. Intervención Área Comunal, Barrio Edesa, Parroquia La Ecuatoriana
96. Intervención Área Comunal, Barrio María Auxiliadora, Parroquia La Ecuatoriana
97. Intervención Área Comunal, Barrio Muyullacta, Parroquia Quitumbe

- **Quince (15)** obras de Proyectos Participativos están encaminadas en proceso con **SERCOP**.

Presupuesto Participativo:

1. Intervención Vial, Calle Principal S/N, Desde Abs 0+000, Hasta Abs 0+190, Del Barrio Santa Lucia, De La Parroquia La ecuatoriana
2. Intervención Vial, Calle S38, Desde Calle Luis Duque, Hasta Abs 0+200, Del Barrio San Antonio, De La Parroquia La ecuatoriana
3. Intervención Vial, Calle Oe13a, Desde Calle S42h, Hasta Curva De Retorno, Del Barrio La Independencia, De La Parroquia La ecuatoriana
4. Intervención Vial Pasaje 4-A-5 Desde Av. Josefa Lozano Hasta Fin Del Pasaje 4-A-6 Del Barrio Vista Hermosa De Monjas De La Parroquia Guamaní
5. Intervención Vial Pasaje S49a Desde Calle Oe5c Hasta Fin Del Pasaje Del Barrio Buena Ventura Curicho Cashaña De La Parroquia Guamaní
6. Intervención Vial Pasaje Oe5b Desde Pasaje S49a Hasta Fin Del Pasaje Del Barrio Buena Ventura Curicho Cashaña De La Parroquia Guamaní
7. Intervención Vial Pasaje S49b Desde Calle Oe5c Hasta Fin Del Pasaje Del Barrio Buena Ventura Curicho Cashaña De La Parroquia Guamaní
8. Intervención Vial Pasaje S/N Desde Transversal 9 Hasta Transversal10 Del Barrio José Peralta De La Parroquia Guamaní
9. Intervención Vial Calle 2 Desde Calle Cesar Amable Viera Hasta Calle Camilo Orejuela Del Barrio Cuatro De Marzo Arrayanes De La Parroquia Guamaní
10. Intervención Vial Calle S48c Desde Calle Ulqu Ñan Hasta Fin De La Calle Del Barrio Vertientes Del Sur De La Parroquia Guamaní
11. Intervención Vial Pasaje 12 De octubre Desde Calle 20 De noviembre Hasta Fin De La Calle Del Barrio Nueva Victoria De La Parroquia Guamaní
12. Intervención Vial Calle S58f Desde Transversal 10 Hasta Transversal 13 Del Barrio Héroes De Paquisha De La Parroquia Guamaní
13. Intervención Vial Calle K Desde Calle T Hasta Calle C Del Barrio La Victoria De La Parroquia Guamaní
14. Intervención Vial Calle Gabriel García Márquez Desde Calle S/N Hasta Curva De Retorno Del Barrio Santa Isabel De La Ecuatoriana De La Parroquia Guamaní
15. Intervención Vial Calle B Desde Calle Tulio López Hasta Calle C Del Barrio Alegría De Crecer De La Parroquia Guamaní.

- **NO** cuentan con ninguna obra en **ejecución**.

- **Ocho (8)** obras **terminadas** de Presupuesto Participativo.

Presupuesto Participativo:

1. Intervención Vial Calle E6d Desde Calle S54 Hasta Calle S55a Del Barrio Caupichu 2 De La Parroquia Turubamba
2. Intervención Vial Calle E7a Desde Leónidas Dubles Hasta Calle S53 Del Barrio Caupichu 2 De La Parroquia Turubamba

3. Intervención Vial Calle E7b Desde Calle S54 Hasta Calle S56b Del Barrio Caupichu 2 De La Parroquia Turubamba
  4. Intervención Vial Calle Oe1k Desde Av. Condor Ñan Hasta Sin Salida Del Barrio Muyullacta De La Parroquia Quitumbe
  5. Intervención Vial Calle S43b Desde Av. Mariscal Sucre Hasta Av. Rumichaca Ñan Del Barrio Jardines De Ninallacta De La Parroquia Quitumbe
  6. Intervención Vial Calle A "E10h" Desde Mariscal Sucre Hasta Curva De Retorno Del Barrio Calicanto De La Parroquia Quitumbe
  7. Intervención Vial Calle N "S38" Desde Calle E8g Hasta Calle E8e Del Barrio San Martín De Porres De La Parroquia Quitumbe
  8. Intervención Vial Calle S35b Desde Calle E8g Hasta Curva De Retorno Del Barrio San Martín De Porres De La Parroquia Quitumbe
- **Diez (10)** Obras de PP e IC **no se ejecutarán**, y a continuación se describen las obras que por el estado actual se requiere un seguimiento más detallado:

Presupuesto Participativo:

1. Intervención Escalinata Desde Calle E6c Hasta Calle E7a Del Barrio El Vergel De La Parroquia Quitumbe
2. Intervención Vial Calle D Desde Calle Cesar Amable Viera Hasta Curva De Retorno Del Barrio Puertas Del Sol De La Parroquia Guamaní
3. Intervención Vial Pasajes S43b Y S43a, Desde Alonso Pablos (Oe6d), Hasta Abs 0+084/Abs 0+081, Barrio Rumihuco, Parroquia La Ecuatoriana 2022
4. Intervención Vial Pasaje Oe14c, Desde Calle S/N, Hasta Calle S34c, Barrio Nuestras Cumbres, Parroquia Chillolallo 2022

Infraestructura Comunitaria:

5. Intervención Casas Somos, Varios Barrios, Administración Zonal Quitumbe
6. Construcción De Los Muros Del Área Verde, Barrio Nuevo Amanecer N° 2, Parroquia Chillolallo
7. Construcción Del Muro Del Área Comunal Barrio Virgen Del Cisne Parroquia Quitumbe
8. Construcción Del Muro Del Área Comunal, Barrio Primavera De Cornejo, Parroquia Guamaní
9. Construcción Del Muro Del Área Comunal, Barrio Monterrey 2 Etapa, Parroquia Guamaní
10. Construcción De La Cubierta De La Cancha De Uso Múltiple Del Barrio Venecia (Sector Dos), Parroquia Turubamba

**Observaciones:** Se presenta un retraso en los procesos de contratación, por ende, las obras no han iniciado y no cumplirá con la meta establecida de obras terminadas.

## **ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO**

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Catorce (14)** obras de PP e IC se encuentran en proceso de **estudios**.

Presupuesto Participativo:

1. Construcción De Bordillos Y Aceras En Calle Abdón Calderón, Desde Misia Bertica Hasta Abscisa +0,619, Sector Empresa Eléctrica, Parroquia Cumbayá
2. Readoquinado Calle Manuel Burbano Desde Calle Juan Aguirre Hasta Calle 2 De agosto, Barrio Puembo Cabecera, Parroquia De Puembo
3. Construcción Sala De Capacitaciones, Piscina Y Espacios Complementarios En Predio 375736, Barrio Puembo Cabecera, Parroquia Puembo
4. Rehabilitación Cerramientos Y Mejoramiento De Las Áreas Recreativas En Predios 775333 Y 377305, Barrio Puembo Cabecera, Parroquia Puembo
5. Rehabilitación Infraestructura Del Predio Nro. 3558564" Centro Artesanal Gastronómico Pifo", Barrio Centro, Parroquia Pifo
6. Construcción De Baterías Sanitarias, Juegos Infantiles E Inclusivos En Predio 3617167, Barrio Vergel Bajo, Parroquia Tababela
7. Remodelación Casa Comunal En Predio 5158503, Barrio Del Guambi, Parroquia Tababela
8. Rehabilitación De La Calle Carlos Sánchez (Psj. A), Desde La Avenida Del Estadio, Hasta La Calle Quito, Sector Barrio La Delicia, Parroquia De Checa.
9. Construcción De Baterías Sanitarias Y Bar En El Predio Nro. 378453, Estadio Liga Deportiva En El Barrio Sector Quince Cabecera, Parroquia El Quince.

Infraestructura Comunitaria:

10. Trabajos Complementarios Nueva Sede De La Liga Deportiva Predio 279187 Barrio Centro Parroquia Cumbayá Azt
11. Rehabilitación Infraestructura Casa Somos Tumbaco Predio No 776138 Barrio Centro Parroquia Tumbaco Azt
12. Rehabilitación Sede Social Liga Deportiva Tababela Predio No 359974 Barrio Centro Parroquia Tababela Azt
13. Construcción De Infraestructura Mercado Parroquial Predio No 370742 Barrio La Delicia Parroquia Checa Azt
14. Trabajos Complementarios Balneario Cununyacu, Predio 5551978, Barrio Cununyacu, Parroquia Tumbaco

- **Nueve (9)** obras de PP e IC están en procesos de **SERCOP**.

Presupuesto Participativo:

1. Construcción Taller De Cerámica En Predio 132058, Barrio Cabecera Centro, Parroquia Cumbayá
2. Construcción Cancha De Uso Múltiple En Predio 337231, Barrio Rojas, Parroquia Cumbayá
3. Construcción De Graderío Cubierto En Predio 3520342, Barrio Central Tababela, Parroquia Tababela.
4. Construcción De Una Cancha De Césped Sintético E Iluminación En El Predio Nro. 370900, Sector Barrio Selva Alegre, Parroquia De Checa.
5. Construcción Cubierta Para La Tribuna Del Estadio De La Liga Deportiva Predio Nro. 378453, Barrio Sector Quinche Cabecera, Parroquia De El Quinche.

Infraestructura Comunitaria:

6. Construcción Proyecto Recreativo Las Acacias Predio No 403964 Barrio Las Acacias Parroquia Tumbaco Azt
7. Construcción Proyecto Recreativo Barrio El Arenal Predio Municipal No 3632058 Parroquia Tumbaco Azt
8. Trabajos Complementarios Plaza Cívica Cultural Triangulo Del Ciclista Predio No 383462 Barrio Sigisipamba Parroquia Pifo Azt
9. Adoquinado Calle Inglaterra Desde Fin Del Adoquinado Hasta ABS 500 Barrio El Chamizal Parroquia Quinche Azt

- **Doce (12)** obras de Presupuesto Participativo se encuentran en **ejecución**.

Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado Calle 2 De noviembre- S17 Desde Calle Ayayco Hasta Pasaje Pogiopata- E2d, Comuna De Lumbisi, Parroquia Cumbayá
2. Rehabilitación Área Pública, Entre Calle Chimborazo Y Av. María Angélica Idrovo, Barrio Cumbayá Cabecera, Parroquia Cumbayá
3. Readoquinado Calle Eloy Alfaro, Desde Calle Cristo Rey Hasta Calle Cristo Rey, Barrio San Roque, Parroquia Cumbayá
4. Remodelación Casa Social, Comuna De Lumbisi, Parroquia Cumbayá
5. Adoquinado Calle Luis Vargas, Desde Calle José Álvarez Hasta Calle Final, Barrio Santa Rosa, Parroquia Tumbaco
6. Adoquinado Calle José Vinuesa, Desde Calle E12e Hasta Calle E12f, Barrio La Morita 2, Parroquia Tumbaco
7. Adoquinado Calle Los Duraznos, Desde Calle De Las Almendras Hasta Calle De Los Aguacates, Barrio La Morita 2, Parroquia Tumbaco
8. Adoquinado Calle S1 B, Desde Calle Ricardo Descalzi Hasta Fin Calle S1b, Barrio Chiviquí, Parroquia Tumbaco
9. Adoquinado Calle Los Algarrobos, Desde Av. San José Hasta Calle De Los Eucaliptos, Barrio Collaqui, Parroquia Tumbaco
10. Adoquinado Calle N4g Desde Calle Luis Pallares Hasta Calle N5, Barrio San Vicente, Parroquia Yaruquí.
11. Rehabilitación De La Calle José Eulfo Carrera, Desde La Calle 3 De mayo Hasta La Abscisa 0+200.00 M, En El Sector Barrio Central, Parroquia De Checa.
12. Rehabilitación De La Calle Los Cedros, Desde La Calle Los Guabos Hasta La Calle Nogales, En La Comuna San Miguel De El Quinche En La Parroquia El Quinche.

- Solamente **tres (3)** obras han sido **terminadas**.

Presupuesto Participativo:

1. Reasfaltado Calle Gonzalo De Vera, Desde Calle Rocafuerte Hasta Calle Gaspar De Carvajal, Barrio Tumbaco Centro, Parroquia Tumbaco

Infraestructura comunitaria:

2. Adoquinado Calle José Delgado Desde Calle Ignacio Jarrin Hasta Calle José Bustamante Barrio El Centro Parroquia Pifo
3. Adoquinado Calle Antonio Borrero Desde Calle Línea Férrea Hasta La Calle José Luis Tamayo Barrio El Tejar Parroquia Yaruqui Azt

#### Observaciones:

- Existen **cuatro (4)** obras de presupuesto participativo e infraestructura comunitaria que se encuentran **en traspaso**, se detalla a continuación:

Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado calle Dorado desde Panamericana e35 hasta ABS. 0+850, barrio La Isla, parroquia Yaruquí.
2. Fresado de pavimento calles Cuenca y Pichincha, desde la calle José Joaquín de Olmedo, hasta la calle Simón Bolívar, en el barrio sector Quinche, parroquia el Quinche.

Infraestructura comunitaria:

3. Construcción de casa de uso múltiple predio no 1352901 barrio San Juan, parroquia Cumbayá.
4. Adoquinado pasaje SN desde calle B hasta fin de pasaje barrio El Vergel, parroquia Tababela.

## **ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA**

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Diez (10)** proyectos de PP e IC se encuentran en etapa de **estudios** del cual:
  - ✓ La obra de remodelación de la piscina (III etapa), barrio Resurrección, parroquia Calacali, se proyecta con arrastre al 2024 con el 50 % de avance.

Presupuesto Participativo:

1. Remodelación De La Piscina (Ii Etapa) De La Parroquia Gualea
2. Construcción De La Segunda Etapa De La Piscina Nanegalito
3. Construcción De Cubierta De Cancha De Vóley Centro Poblado, Parroquia Nanegal /
4. Construcción Casa Comunal Centro Poblado, Parroquia Nanegal
5. Construcción De Cancha Y Cubierta, Barrio San Agustín Del Paraíso, Parroquia Pacto
6. Construcción De Cubierta De Uso Múltiple, No Incluye Retiro De Cubierta Anterior, Ubicado Calle Destacamento Panupali, Barrio La Ofelia, Parroquia Ponceano
7. Construcción De Cubierta En Patio Frontal, Sector San Francisco, San Antonio De Pichincha

Infraestructura Comunitario:

8. Mejoramiento De Parque Ubicada En Calle Pedro Cieza De León, Barrio Quito Norte, Parroquia Cotocollao
9. Readecuación En Predio Municipal Nro. 545427, Centro Poblado, Parroquia Nono
10. Remodelación De La Piscina (Iii Etapa), Barrio Resurrección, Parroquia Calacali

- **Treinta y tres (33)** obras están dentro de los procesos SERCOP.

Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado De Calle Rio Aliso, Barrio Mena Del Hierro Alto, Parroquia El Condado
2. Adoquinado De Calle N74d, Barrio San Enrique De Velasco, Parroquia El Condado
3. Adoquinado De La Calle N78, Barrio Colinas Del Norte, Parroquia El Condado
4. Adoquinado De La Calle Pedro Ayala Y Hernando Paredes, Barrio Super Manzana D, Parroquia Carcelén
5. Adoquinado De La Calle Cuarzo (I Etapa), Entre Francisco Sánchez Y Oe2d, Barrio La Josefina, Parroquia Carcelén
6. Construcción De Área Infantil En El Estadio, Centro Poblado, Parroquia Nono
7. Asfaltado De La Calle Pablo Herrera Desde La Calle Nicolás Javier Cortéz Hasta Calle S2d Barrio Caspigasi Del Carmen, Parroquia Calacali
8. Adoquinado Del Tramo Desde Los Aceitunos Hasta La Escalinata, Barrio La Cristiania, Parroquia Comité Del Pueblo
9. Construcción Del Parque Recreativo Urb. La Marca, Parroquia San Antonio De Pichincha
10. Construcción De Parque La Herlinda-Monte Carmelo, (I Etapa) Ubicado En La Calle Julia José Moreno Parroquia Pomasqui
11. Mejoramiento Del Parque Super Manzana A, Barrio Carcelen Bev, Parroquia Carcelén
12. Construcción De Pista De Skaters, Barrio Carcelén Bev, Parroquia Carcelén
13. Construcción De Área Infantil, En Cancha Liga Cotocollao, Ubicada Calle Ramón Chiriboga, Parroquia Ponceano.
14. Construcción (Ii Etapa) De Parque En El Barrio Nazareth, Ubicado Entre Calles José Amesaba Y José Aguas, Parroquia Ponceano.
15. Mejoramiento Áreas Exteriores, Parque El Rocio, Ubicado Calle De Los Eucaliptos, Parroquia Ponceano
16. Adecantamiento Del Espacio Público (Ii Etapa) Predio 253511 Calle Rosa Campusano Y Hermana Juana Barrio Ponceano Bajo Parroquia Ponceano.
17. Construcción De Parque Recreacional. Barrio Praderas De Caspigasi, Parroquia Calacali
18. Construcción De Parque, (I Etapa) Ubicado En Calle N74b Y E10, Barrio Bellavista De Carretas, Parroquia Comité Del Pueblo
19. Construcción De Parque Predio 3550001, San José De Jarrin Bajo, Entre Calle N68 Y José María Arteta; Parroquia Cotocollao
20. Mejoramiento De Parque, Ubicado Entre Calles José María Guerrero Y Pedro Freire, Barrio Quito Norte, Parroquia Cotocollao.
21. Construcción De Parque (I Etapa), Barrio San José Obrero Ii, Parroquia El Condado

22. Construcción De Área Infantil, Barrio Pueblo Nuevo, Parroquia El Condado
23. Mejoramiento Del Estadio Raúl Calderón (Ii Etapa) Barrio San Francisco, Parroquia Nanegalito
24. Construcción De Casa Comunal, Barrio La Leticia, Parroquia Nono.
25. Construcción De Camerinos (Ii Etapa) En El Estadio Olímpico De Pomasqui, Barrio Abdón Calderón, Parroquia Pomasqui.

Infraestructura Comunitaria:

26. Adoquinado De Calle N69a, Barrio Santa Isabel, Parroquia El Condado
27. Adoquinado De Calle 4, Barrio Coop. Roldos Ii Etapa, Parroquia El Condado
28. Adoquinado De Calle Vía Al Cementerio Barrio San Jose De Las Tolas
29. Adoquinado De Un Tramo Calle Tomasa Mideros, Barrio Ponceano Bajo, Parroquia Ponceano
30. Adoquinado De Calle S2e, Barrio Carcelén Bajo, Parroquia San Antonio De Pichincha
31. Adoquinado Vía Toali, Centro Poblado, Parroquia Pacto
32. Reparación (Iietapa) De La Escalinata En La Calle N69 Barrio Marisol, Parroquia Ponceano
33. **Construcción De La Segunda Etapa Del Parque Recreativo, Ubicado En La Calle Casitahua, Barrio Señor Del Ár Revisar esta obra, se encuentra dentro de PP)**

- **No** existen obras en ejecución en PP ni en IC.
- **Trece (13)** obras han sido entregadas de PP e IC.

Presupuesto Participativo:

1. Construcción De Parque Infantil, Barrio Carcelén Bajo, Parroquia Carcelén
2. Ii Etapa Asfaltado De Vía Principal De Acceso Al Barrio Catzuqui De Moncayo, Parroquia El Condado
3. Mejoramiento De Parque, Predio 1255589, Ubicado Calle Santa Teresa, Parroquia Cotocollao parroquia Cotocollao
4. Construcción De Área Recreativa Predio 131922, Ubicado Calle Santa Teresa, Barrio 23 Junio, Parroquia Cotocollao.
5. Mejoramiento De Cancha De Uso Múltiple, Ubicado Entre Las Calles José María Buga Y Oe3g Urbanización Pusuqui, Parroquia Pomasqui
6. Mejoramiento De Parque Las Tolas, Ubicado En Calle Independencia, Parroquia Pomasqui
7. Mejoramiento De Parque San Gregorio, Ubicado Entre Calles Francisco Huerta Rendón Y Walter Molina, Parroquia Pomasqui
8. Construcción De Bordillos De Las Calles Oe15a, N75a, N75b, Oe16, Oe16a, N75c, Barrio Colinas Del Norte, Parroquia El Condado
9. Adoquinado De La Calle Yacuñan, Barrio Rumicucho Bajo, Parroquia San Antonio De Pichincha
10. Bordillo De La Calle Pedro Basán, Barrio Las Alcantarillas, Parroquia San Antonio De Pichincha

Infraestructura Comunitaria:

11. Adoquinado De La Calle N90b, Barrio La Josefina, Parroquia Carcelén
12. Adoquinado Calle E11, Barrio La Cristiana 2, Parroquia Comité Del Pueblo
13. Ii Etapa Asfaltado De Vía Principal De Acceso Al Barrio Catzuqui De Velasco, Parroquia El Condado

- ✓ **Se requiere la información del proyecto: “CONSTRUCCION DE CANCHA Y CUBIERTA, BARRIO SAN AGUSTIN DEL PARAÍSO, PARROQUIA PACTO”, detallando los valores: codificado, certificado, comprometido, devengado, ejecutado, estado del producto, etapa de ejecución, fecha de inicio y fecha de fin de obra (llenar la matriz de seguimiento).**

- Existen **dos (2)** obras de presupuesto participativo que **no se ejecutarán**, se detalla a continuación

Presupuesto Participativo:

1. Sistema De Alumbrado Público En El Complejo De Aguas Termales, Parroquia Nono
2. Adecentamiento Del Parque , Barrio Camino Eucalipto, Parroquia Carcelén

## **ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS**

Metas acumulativas programada a la cuarta semana de agosto.

- **Veintisiete (27)** proyectos de PP e IC se encuentran en etapa de **estudios** del cual:

Presupuesto Participativo:

1. Construcción De Bordillos De Las Calles Carlos María De La Torre, Antonio Fernández, Azkunuga, José María Masiá Y Calle 5 - Parroquia Conocoto
2. Adoquinado De La Calle Caspicara Desde La Calle Las Acacias Hacia La Calle Goribar Parroquia Conocoto
3. Adoquinado De Un Tramo De La Calle Rafael Alborno, Desde La Calle Antonio Flores Jijón Hacia El Pasaje N11g - Parroquia Conocoto
4. Mejoramiento De La Via Principal Carlos Bustamante Desde La Sebastian De Benalcazar Hacia La Acceso Antes De La Hacienda - Parroquia Conocoto
5. Construcción De Una Escalinata Que Se Encuentra Entre El Acceso Ponce Enríquez Y La Calle Eduardo Kingman - Parroquia Conocoto
6. Adoquinado De La Calle Cotopaxi, Desde La Calle Manabi Hacia El Pasaje 3 - Parroquia Conocoto
7. Adoquinado De La Calle Pastaza Desde La Calle Manuel Cordova Galarza Hacia La Calle Esmeraldas - Parroquia Conocoto
8. Construcción De Aceras En Segunda Etapa De Area Comunal Y Extensión Del Alcantarillado En El Pasaje Oe-2 Y Calle Diego Noboa - Parroquia Conocoto
9. Empedrado De Un Tramo De La Calle Secoyas, Ingreso Por La Calle Cesar Chiriboga - Parroquia La Merced
10. Construcción De La Casa Barrial, Ubicada En La Calle Gabriel Garcia Moreno, En El Barrio San José, Parroquia De Amaguaña
11. Servicio De Cambio De Cubierta De La Casa Comunal Que Se Encuentra En La Calle Demetrio Aguilera En La Comunidad La Vaqueria Parroquia De Amaguaña
12. Servicio De Remodelación De Cubierta De La Casa Barrial Y Las Baterías Sanitarias Internas Y Externas Del Barrio Cuendina, Parroquia Amaguaña
13. Parque Biosaludable, Ubicado En La Calle Benjamin Carrion, Comuna Centro Alangasi, Parroquia De Alangasi
14. Juegos Inclusivos -Predio 593017, En La Calle Brasil, Ubicado En San Carlos, Parroquia De Alangasi
15. Implementación Juegos Infantiles E Inclusivos, Barrio Paraiso De Los Pinos - Parroquia Conocoto
16. Construcción De Un Parque Recreacional Multiple En Espacio Publico. Academia Del Valle - Parroquia Conocoto
17. Construcción De La Casa Comunal Con Rasgos Culturales - Parroquia – Guangopolo
18. Colocación De Piso Sintético Para La Cancha De Indor Futbol Que Se Encuentra En Las Calles 4 De Mayo Y Los Trigales. - Parroquia La Merced
19. Adoquinado Del Área De Parqueadero Designado Para El Proyecto Turístico, Se Encuentra Entre Las Calles Luis Rivadeneira Y Elvira De Yoder - Parroquia La Merced
20. Segunda Etapa En El Polideportivo "Construcción De Las Canchas De Uso Multiple (Basket, Volley), Caminerías, Juegos Inclusivos, Juegos Infantiles Y Zona De Bbq (Cabañas) - Parroquia La Merced

Infraestructura Comunitaria:

21. Ejecución De Etapa Final De Coliseo De Guangolopo, Barrio Central, Parroquia Guangopolo,
22. Construcción De Graderío En El Estadio San Alfonso, Barrio San Alfonso, Parroquia Pintag.
23. Construcción De Escalinata Al Final De La Calle Oe7h, Barrio La Luz Alta, Parroquia Conocoto
24. Adoquinado Y Bordillos Del Tramo Final Del Pasaje Genesis Desde La Calle Francisco Gonzales Suarez Hacia El Noreste, Barrio Carlos María De La Torre, Parroquia Alangasi.
25. Asfaltado De Un Tramo De La Calle Benjamín Carrión, Barrio La Armenia 2, Parroquia Conocoto.
26. Adoquinado De Un Tramo De La Calle Benjamín Carrión, Parroquia Amaguaña.
27. Asfaltado De Un Tramo De La Calle Orion, Barrio Mirasierra, Parroquia Alangasi.

- **Seis (6)** de PP obras están dentro de los procesos SERCOP.

Presupuesto Participativa

1. Adoquinado De La Calle Río Palora Está Entre Las Calles Río San Pedro Y Río Pangora, Del Barrio Vista Hermosa Antiguo -Parroquia Amaguaña
2. Asfaltado Del Pasaje Recalde, Desde La Calle 2 De agosto Hasta El Final Del Pasaje Recalde, Ubicado En El Tingo La Paz, Parroquia De Alangasi
3. Empedrado A Continuación De La Calle Juan De Dios Tipan Hasta Llegar Al Parque Ecológico 300mt, Ubicada En Angamarca, Parroquia De Alangasi.
4. Construcción De Bordillos, Aceras Y Adoquinado Pasaje Oe8h Y Calle N13 - Parroquia Conocoto
5. Construcción De Adoquinado De La Calle Diego Noboa Y Abdón Calderón - Parroquia Conocoto
6. Adoquinado De Los Pasajes 1, 2, 3 Y 4 Que Esta Entre La Av. La Libertad Hasta El Final De Cada Uno De Los Pasajes, Ubicado En El Barrio El Blanqueado Tres Cruces, Parroquia De Amaguaña.

- **No** existen obras **en ejecución** en PP ni en IC.

- **Nueve (9)** obras han sido **entregadas** de PP e IC.

Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado De Un Tramo De La Doble Vía Santa Isabel, Un Tramo De La Calle Esmeraldas Y La Construcción De La Caminería En El Parterre Desde La Calle Azuay Hasta La Calle Pichincha Del Barrio Santa Isabel Vista Hermosa, Parroquia Amaguaña.
2. Asfaltado Pasaje La Unión (N3k) Que Se Extiende Desde La Calle Belén Hacia El Fin Del Pasaje Barrio El Tingo-La Unión, Ubicado En El Tingo, Parroquia De Alangasi
3. Construcción De Adoquinado, Bordillos Y Sumideros Del Pasaje Los Guabos O Oe8c, Que Se Extiende Desde La Av. Puerto Rico Hacia El Final Del Pasaje Los Guabos, Ubicado En San Carlos, Parroquia De Alangasi.
4. Adoquinado Y Bordillos Calle Marte Desde Av. El Sol Hasta Galaxias - Parroquia Alangasi
5. Adoquinado Y Bordillos Del Pasaje Manuel Aguirre, Que Se Extiende Desde La Calle C4 Hacia La Continuación De La Misma - Parroquia Conocoto
6. Carpeta Asfáltica De La Avenido Luis Cordero Que Se Extiende Desde La Ignacio Carrasco Hacia La Quebrada La Cantera - Parroquia Conocoto

#### Infraestructura Comunitaria:

7. Implementación Y Mejoramientos De Sistemas De Drenaje, Readecucion De Parqueadero, Repavimentación De Sendero Y Áreas Comunales En El Parque La Moya -Azlc
8. Asfaltado Y Muro De Escollera De Un Tramo De La Calle San Pedro De Taboada, Desde La Calle Marquesa De Solanda Hacia La Calle Pichincha Barrio San José, Parroquia Conocoto.
9. Asfaltado De Un Tramo De La Avenida 2 De agosto, Desde La Avenida Ilalo Hacia La Calle Pumamaquis, Barrio El Tingo Parroquia Alangasi.

- Existen **cinco (5)** obras de PP e IC que **no se ejecutarán**, se detalla a continuación:

#### Presupuesto Participativo:

1. Adoquinado De La Calle Mariano Acosta Desde El Ultimo Adoquinado Existente Hacia La Calle Fernández Heredia -Parroquia Conocoto
2. Juegos Inclusivos -Predio 592426, Ubicada En Las Calles Puerto Rico Y Rio Ushimana, San Carlos, Parroquia De Alangasi.

#### Infraestructura Comunitaria:

3. Construcción De Área Comercial Frente A Balneario El Tingo, Parroquia Alangasi
4. Adoquinado De Un Tramo De La Calle Venus, Barrio Mirasierra, Parroquia Alangasi.
5. Asfaltado De Un Tramo De La Calle Elvira De Yoder, Desde La Calle Luis Rivadeneira Hacia De Los Guangales, Parroquia La Merced.

### 3. Conclusiones y recomendaciones generales para todas las Administraciones:

- Se recomienda a todas las Administraciones Zonales subir los procesos de contratación de acuerdo al cronograma establecido.
- Es necesario revisar y completar todos los casilleros con la información necesaria de las obras terminadas en las matrices de seguimiento, algunos proyectos no reflejan los valores codificados, certificados, comprometido, devengado, montos de anticipo, fechas de inicio y fin de obra.

### 4. Documentación Adjunta

#### Archivos Excel Programación

1. AZCAL\_formato\_programación\_tareas\_azca
2. AZEA\_formato\_programación\_tareas\_azea
3. AZEE\_formato\_programación\_tareas\_azee
4. AZMS\_formato\_programación\_tareas\_op
5. AZQ\_formato\_programación\_tareas-azq
6. AZT\_formato\_programación\_tareas\_azt
7. AZLD\_formato\_programación\_tareas\_azld

#### Archivos Excel Seguimiento AZ

1. 2023-07\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZEA
2. 2023-07\_az-Matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZEE
3. 2023-07\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZLCH
4. 2023-07\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZLD
5. 2023-07\_az-Matriz\_de\_Seguimiento\_de\_obras AZT
6. 2023-07-31\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZCA
7. 2023-08\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZMS
8. 2023-07\_az-matriz\_de\_seguimiento\_de\_obras AZQ



**Archivos PDF**

1. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Calderon
2. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Eugenio\_Espejo
3. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_La\_Delicia
4. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Manuela\_Saenz
5. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Quitumbe
6. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Tumbaco
7. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Los Chillos
8. OBRAS TERMINADAS julio 2023\_AZ\_Eloy Alfaro

<b>Elaborado por:</b>	<b>Arq. Luis Pazmiño</b>	
-----------------------	--------------------------	--