

ADMINISTRACIÓN ZONAL	# OBRAS PP	# OBRAS IC	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS																		OBRAS QUE NO SE EJECUTARON (PROBLEMAS)		Breve descripción problema	
			ESTUDIOS		PREGUNTAS Y RESPUESTAS		EN CALIFICACION		POR ADJUDICAR		ADJUDICADO		ELABORACION DE CONTRATO		CONTRATO SUSCRITO (ENTREGA ANTICIPO)		EN EJECUCION		RECEPCIÓN (CONCLUIDAS)					
			# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC	# OBRAS PP	# OBRAS IC		
QUITUMBE	107	23	97	17														8		2	6	BARRIO PUERTAS DEL SOL DESISTIMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD (PP) BARRIO VERGEL (ESCALINATA) PROBLEMAS TECNICOS ESTA AL BORDE DE LA QUEBRADA RUMBLUCO Y NUESTRAS CUMBRES REPROGRAMADAS POR NO CONTAR CON TRAZADO VIAL Y ALCANTARILLADO INTERVENCION EN CASA SOMOS Y AZO, ASI COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE 5 MUROS SE ELIMI		
ELOY ALFARO	110	21	70	19			12							12	1	6	1	10						
MANUELA SAENZ	67	13	44	7	7		4											11	6	1			MEDIANTE OFICIO EPMMP INDICA QUE YA ESTA LA OBRA EN SU PLANIFICACIÓN	
EUGENIO ESPEJO	83	21	54	10											1	4		23	5	2	5	* Dos (2) Obras de Presupuestos Participativos, no se van a ejecutar por desestimiento de la comunidad, corresponden a las parroquias Chavezpamba y Atahualpa. * Cinco (5) Obras de Infraestructura Comunitaria no se van a ejecutar debido a que no hay presupuesto en el POA, están en la Proforma del POA, corresponden a las parroquias Kennedy y Cochapamba.		
LA DELICIA	44	14	30	7	4	4												10	3	0				
CALDERON	53	15	2	9	6		12	2	3				2	6		16	4	5		1			Obra de adoquinado que ya fue construida por el GAD parroquial de Calderón	
TUMBACO	29	13	11	6		3								12		3		1	2	2	2	2	PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ELIMINA: ADOQUINADO CALLE DORADO DESDE PANAMERICANA E35 HASTA ABS. 0+850, BARRIO LA ISLA, PARROQUIA YARUQUI. SE REEMPLAZA POR: ADOQUINADO DE LA CALLE LEONARDO MALDONADO DESDE LA CALLE ALDO CANCY HASTA LA CALLE EDUARDO CRESPO, BARRIO OTÓN DE VELEZ, PARROQUIA YARUQUI ADOQUINADO CALLE JOSÉ GARCÍA DESDE LA CALLE LUIS PALLARES HASTA LEONARDO MALDONADO, BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA YARUQUI JUSTIFICACIÓN: REEMPLAZO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO COMPROMISO DE 21 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITA POR LA MGS. MARIA PAZ CORONEL, ADMINISTRADORA ZONAL TUMBACO Y EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE YARUQUI. ELIMINA: FRESADO DE PAVIMENTO CALLES CUENCA Y PICHINCHA, DESDE LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, HASTA LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR, EN EL BARRIO SECTOR QUINCHE, PARROQUIA EL QUINCHE. SE REEMPLAZA POR: REHABILITACIÓN DE LA CALLE PICHINCHA DESDE AV E35 HASTA CALLE LINEA FÉRREA, BARRIO QUINCHE CABECERA, PARROQUIA EL QUINCHE JUSTIFICACIÓN: REEMPLAZO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO COMPROMISO DE 16 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITA POR LA MGS. MARIA PAZ CORONEL, ADMINISTRADORA ZONAL TUMBACO Y EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE EL QUINCHE. PROYECTO INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ELIMINA: CONSTRUCCION DE CASA DE USO MULTIPLE PREDIO No 1352901 BARRIO SAN JUAN PARROQUIA CUMBAYÁ AZT EL MONTO SE TRASPASARÁ A LA OBRA: REMODELACIÓN CASA SOCIAL, COMUNA DE LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYÁ	
LOS CHILLOS	34	13	20	6	3		1		1				1					5	3	3	3	3	3 obras de PP, adoquinado calle MARIANO ACOSTA SE ENCUENTRA EJECUTADO POR OTRA ENTIDAD. JUEGOS EN PREDIO DE ALANGASI, EL PREDIO CAMBIO DE PROPIETARIO SE ENCUENTRA A NOMBRE DE EPMMPAS. ACERAS Y ALCANTARILLADO, CALLE HERMANO MIGUE; NO SE EJECUTARÁ DEBIDO A QUE NO ES COMPENECIA DE LA AZ. 3 OBRAS DE IC. ASFALTADO DE LA CALLE ELVIRA DE YODER, SE ENCUENTRA EJECUTADA POR OTRA ENTIDAD. ADOQUINADO CALLE VENUS, EJECUTO OTRA ENTIDAD. INTERVENCION EN AREA COMERCIAL FRENTE AL BALNEARIO EL TINGO; NO SE CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.	
	527	133	328	81	20	7	29	2	4	0	0	0	2	3	1	30	2	30	5	73	19	11	16	
			409		27		31		4		0		3		32		35		92		27			