

**INFORME DE AVANCE DE HITO DE GESTIÓN**

1. Datos Generales del Hito:

<b>SECTOR:</b>	Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
<b>SECRETARÍA RESPONSABLE:</b>	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana		
<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana-Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales		
<b>MES DE REPORTE:</b>	Agosto	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	04/09/2023
<b>EJE PGA:</b>	Territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo		
<b>HITO:</b>	Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad		
<b>NOMBRE DEL HITO:</b>	Estrategia Quito Rural		
<b>PASOS:</b>	Paso 2 Agosto: Talleres participativos para definición de dimensiones de estrategia		

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS (Resumir el cumplimiento del periodo máximo en 2 párrafos);
<b>Enero</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Febrero</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Marzo</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Abril</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Mayo</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Junio</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Julio</b>	
<b>Agosto</b>	<p>Durante el mes de agosto, se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El martes 29 de agosto de 2023 se llevó a cabo un taller participativo de discusión sobre los lineamientos de trabajo en la región del Chocó Andino. Durante este evento, se abordaron temas cruciales relacionados con la conservación ambiental en el contexto posterior a la consulta de "Quito sin minería". Además, se analizaron aspectos fundamentales como el fondo de desarrollo rural y se estableció una hoja de ruta para la implementación de una administración zonal en la región.</li> <li>El martes 29 de agosto de 2023 se llevó a cabo un taller participativo de discusión sobre la articulación urbano-rural con la ruta escondida.</li> <li>El jueves 31 de agosto de 2023, se llevó a cabo un taller participativo que reunió a diversas dependencias municipales relacionadas con la ruralidad. Estas dependencias incluyeron la Secretaría de Ambiente, CONQUITO, Secretaría de Desarrollo Productivo, Secretaría de Cultura y la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales. Durante el taller, se presentaron los avances de la estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad conocida como "Quito Rural", y se llevó a cabo una discusión detallada sobre sus diferentes dimensiones.</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	
<b>Octubre</b>	
<b>Noviembre</b>	
<b>Diciembre</b>	

## 2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS (Resumir el cumplimiento del periodo máximo en 2 párrafos);
<b>Enero</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Febrero</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Marzo</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Abril</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Mayo</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Junio</b>	N/A (De acuerdo al ejemplo)
<b>Julio</b>	
<b>Agosto</b>	No se reportaron dificultades
<b>Septiembre</b>	
<b>Octubre</b>	
<b>Noviembre</b>	
<b>Diciembre</b>	

## 3. Medios de Verificación:

Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2023-0207-M del 04 de septiembre de 2023 en el que se reporta el cumplimiento total del paso 2 del hito.

## 4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>ELABORACIÓN TÉCNICA POR:</b>		
Mgs. Nicolás Vallejo	Especialista en Parroquias Rurales/Funcionario Directivo 6	
<b>REVISADO POR:</b>		
PhD. Diego Martinez Godoy	Director Metropolitano de Parroquias Rurales	
<b>APROBADO POR: (Máxima Autoridad)</b>		
Mgs. Carina Vance	Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana	