

			PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA			PERIODO FISCAL 2022	MENOR CUANTIA OBRA	
No.	CODIGO DE PROCEDIMIENTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD \$)	ESTADO DEL PROCESO	PROVEEDOR	
							RAZÓN SOCIAL	RUC
1	MCO-MDMQ-AZLC-004-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/4/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE VENUS DESDE LA AV. EL SOL HACIA AV. LOS PLANETAS, BARRIO MIRASIERRA, PARROQUIA DE ALANGASI AZLC	\$ 20.343,68	Ejecución de Contrato	PORTILLA ESPINOSA WASHINGTON OSWALDO	1704487006001
2	MCO-MDMQ-AZLC-005-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/4/2022 20:00	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS ARUPOS DESDE LA AV. ILALO HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA DE ALANGASI AZLC	\$ 14.824,68	En Recepción	CONSTRUCTORA ARAGON & ARAGON CIVIL. CIA.LTDA.	1792951399001
3	MCO-MDMQ-AZLC-006-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/4/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE GENESIS DESDE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO CARLOS	\$ 11.599,05	Ejecución de Contrato	CONSTRUCTORA ARAGON & ARAGON CIVIL. CIA.LTDA.	1792951399001
4	MCO-MDMQ-AZLC-007-22	MENOR CUANTIA OBRA	12/4/2022 17:00	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE NAPO DESDE EL NOROESTE DE LA CALLE RIO BLANCO HACIA LA CALLE PILATON, BARRIO MIRANDA	\$ 29.930,09	Ejecución de Contrato	SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO	1707100747001
5	MCO-MDMQ-AZLC-011-22	MENOR CUANTIA OBRA	12/4/2022 16:00	CONSTRUCCION DE LA AMALCUS EN UN TRAMO DE LA CALLE OE5A DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARAPUNGO ALTO, PARROQUIA AMAGUANA	\$ 15.568,68	Ejecución de Contrato	VILLARRUEL ORTIZ EDISON PATRICIO	1707834196001
6	MCO-MDMQ-AZLC-020-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/4/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO UNIÓN GEOGRÁFICA	\$ 11.193,32	Ejecución de Contrato	YANEZ JARA PABLO ANDRES	1720232030001
7	MCO-MDMQ-AZLC-010-22	MENOR CUANTIA OBRA	27/4/2022 19:30	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y CUNETAS DE UN TRAMO DE LA VÍA LOS NOGALES BARRIO RECINTO PASOCHOA PARROQUIA AMAGUAÑA.	\$ 24.318,54	Ejecución de Contrato	VILLACRESES CABRERA JUAN PABLO	1718129552001

8	MCO-MDMQ-AZLC-023-22	MENOR CUANTIA OBRA	14/4/2022 13:00	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR BARRIO HUERTOS	\$ 8.285,65	Ejecución de Contrato	BARONA SANCHEZ ALVARO MARTIN	1718129552001
9	MCO-MDMQ-AZLC-028-22	MENOR CUANTIA OBRA	21/4/2022 11:00	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPELO, BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO AZLC	\$ 17.009,56	Ejecución de Contrato	GRAYSTONE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	1792435501001
10	MCO-MDMQ-AZLC-038-22	MENOR CUANTIA OBRA	29/4/2022 13:00	REAHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIA Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA, BARRIO INFA, PARROQUIA CONCOTO AZLC	\$ 14.808,49	Ejecución de Contrato	VILLARRUEL ORTIZ EDISON PATRICIO	1707834196001
11	MCO-MDMQ-AZLC-047-22	MENOR CUANTIA OBRA	29/4/2022 13:00	RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	\$ 19.270,27	Ejecución de Contrato	ANDRANGO ATAHUALPA WASHINGTON EFRAIN	1710729193001
12	MCO-MDMQ-AZLC-016-22	MENOR CUANTIA OBRA	11/5/2022 15:00	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO.	\$ 28.979,94	Adjudicado - Registro de Contratos	MENA TINOCO JEFFERSON BRYAN	1720544954001
13	MCO-MDMQ-AZLC-021-22	MENOR CUANTIA OBRA	11/5/2022 17:00	CONSTRUCCION DE ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALÁPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CORDOVA GALARZA HACIA LA CALLE MANABÍ, BARRIO CONOCOTO	\$ 46.193,54	Ejecución de Contrato	TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO	1715811889001
14	MCO-MDMQ-AZLC-036-22	MENOR CUANTIA OBRA	10/5/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ACEROS Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSÉ LA SALLE, PARROQUIA CONOCOTO	\$ 12.704,09	Ejecución de Contrato	CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.	1792265614001
15	MCO-MDMQ-AZLC-039-22	MENOR CUANTIA OBRA	10/5/2022 19:00	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASÍ.	\$ 14.435,96	Adjudicado - Registro de Contratos	VASQUEZ CHIPANTAXI WASHINGTON ENRIQUE	1708710361001

16	MCO-MDMQ-AZLC 046-22	MENOR CUANTIA OBRA	10/5/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JORGE MOSQUERA, BARRIO LA FEUE, PARROQUIA CONOCOTO.	\$ 41.092,90	Ejecución de Contrato	PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO	1708858905001
17	MCO-MDMQ-AZLC 012-22	MENOR CUANTIA OBRA	2/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUITUS DESDE LA CALLE CHAULLABAMBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MÉDICOS DE BICUNCHA	\$ 52.905,32	Ejecución de Contrato	PUGA GALLARDO MANUEL AUGUSTO	1720539350001
18	MCO-MDMQ-AZLC 013-22	MENOR CUANTIA OBRA	3/6/2022 13:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC.	\$ 19.784,57	Ejecución de Contrato	FERVESAL CONSTRUCCIONES S.C.C.	1793125956001
19	MCO-MDMQ-AZLC 014-22	MENOR CUANTIA OBRA	2/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO,	\$ 89.202,96	Ejecución de Contrato	LARREA FLORES IVAN ZANONI	1710177633001
20	MCO-MDMQ-AZLC 015-22	MENOR CUANTIA OBRA	3/6/2022 13:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HACIA LA CALLE DOLORES CACUANGO, BARRIO SANTA	\$ 35.406,30	Ejecución de Contrato	FERNANDEZ PAUCAR CELSO	1704865433001
21	MCO-MDMQ-AZLC 016-22	MENOR CUANTIA OBRA	7/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVISTA,	\$ 46.532,63	Ejecución de Contrato	RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH	1716371248001
22	MCO-MDMQ-AZLC 017-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA	\$ 33.841,52	Ejecución de Contrato	BARRIGA RUIZ ROMMEL ROLANDO	1714759360001
23	MCO-MDMQ-AZLC 018-22	MENOR CUANTIA OBRA	2/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCIÓN LA CALLE CESAR ENDARA, BARRIO LA ARMENIA 1-LOTIZACIÓN QUITUS, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	\$ 59.639,27	Ejecución de Contrato	ULLOA ALVEAR IVAN ANTONIO	0904320546001

24	MCO-MDMQ-AZLC 021-22	MENOR CUANTIA OBRA	8/6/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OE7H DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO LA LUZ DE	\$ 57.461,59	Ejecución de Contrato	CEDILLO CEDILLO FRANZ NAPOLEON	1709179020001
25	MCO-MDMQ-AZLC 026-22	MENOR CUANTIA OBRA	13/6/2022 16:30	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES LAS ACACIAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE JORGE ENBARA CROWN HACIA LA CALLE	\$ 29.419,36	Ejecución de Contrato	VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN MAURICIO	1715883508001
26	MCO-MDMQ-AZLC 036-22	MENOR CUANTIA OBRA	29/6/2022 20:00	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA LA MERCED - AZLC	\$ 62.999,95	Ejecución de Contrato	JIMENEZ CADENA GABRIELA ALEJANDRA	1002747358001
27	MCO-MDMQ-AZLC 039-22	MENOR CUANTIA OBRA	15/6/2022 20:00	CONSTRUCCION DE SALA COMUNAL, RAMPA DE INGRESO AL 2 PISO CERRAMIENTO FRONTAL DE CASA MULTIGENERACIONAL BARRIO CENTRAL DE LA PARROQUIA, PARROQUIA LA MERCED - AZLC	\$ 67.046,26	Ejecución de Contrato	RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH	1716371248001
28	MCO-MDMQ-AZLC 046-22	MENOR CUANTIA OBRA	20/6/2022 14:00	INTERVENCIÓN EN ÁREA DE PARQUEADERO DEL MERCADO DE ALANGASÍ, BARRIO CENTRO DE ALANGASÍ, PARROQUIA DE ALANGASÍ - AZLC.	\$ 40.878,64	Ejecución de Contrato	ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO	1703887503001
29	MCO-MDMQ-AZLC 048-22	MENOR CUANTIA OBRA	29/6/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL No. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC.	\$ 35.730,37	Adjudicado - Registro de Contratos	JIMENEZ CADENA GABRIELA ALEJANDRA	1002747358001
30	MCO-MDMQ-AZLC 040-22	MENOR CUANTIA OBRA	22/6/2022 16:00	CONSTRUCCION CONETAS Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 21 HACIA LA CALLE 3 BARRIO CUENDINA SECTOR SANTA ROSA PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC	\$ 29.119,97	Ejecución de Contrato	CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO	1706758982001
31	MCO-MDMQ-AZLC 042-22	MENOR CUANTIA OBRA	12/7/2022 12:30	CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI - AZLC	\$ 124.904,78	Adjudicado - Registro de Contratos	ALVAREZ HERRERA JAVIER ALFONSO	1719890905001

32	MCO-MDMQ-AZLC 043-22	MENOR CUANTIA OBRA	13/6/2022 20:00	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	\$ 55.445,09	En Recepción	REMACHE POZO MILTON JOFFRE	1708712417001
33	MCO-MDMQ-AZLC 045-22	MENOR CUANTIA OBRA	16/6/2022 13:00	ADOQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO - AZLC.	\$ 12.636,37	Adjudicado - Registro de Contratos	QUINOÑEZ CHUQUITARCO GALO VINICIO	1712459658001
34	MCO-MDMQ-AZLC 048-22	MENOR CUANTIA OBRA	7/6/2022 18:30	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA DEPORTIVA EN PREDIO MUNICIPAL N. 274198 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE CONOCOTO, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	\$ 119.989,77	Adjudicado - Registro de Contratos	JIMENEZ CADENA GABRIELA ALEJANDRA	1002747358001
35	MCO-MDMQ-AZLC 049-22	MENOR CUANTIA OBRA	27/9/2022 15:30	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y OBRAS DE PROTECCION DE LAS TUBERIAS DEL POLIDUCTO Y SOTE DE LA CALLE GORRIONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA	\$ 114.081,28	Adjudicado - Registro de Contratos	CADENA CABASCANGO LUIS MANUEL	1722698550001
36	MCO-MDMQ-AZLC 003-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/7/2022 11:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA	\$ 23.197,71	Adjudicado - Registro de Contratos	CONSTRUCCIONES VASQUEZ & SANDOVAL VASQUESANDO CIA. LTDA.	1792500095001
37	MCO-MDMQ-AZLC 019-22	MENOR CUANTIA OBRA	7/7/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS	\$ 67.847,90	Ejecución de Contrato	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	1102945944001
38	MCO-MDMQ-AZLC 022-22	MENOR CUANTIA OBRA	6/7/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ESCALERINERIA EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARIA, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	\$ 27.593,90	Ejecución de Contrato	CONSTRUCCIONES VASQUEZ & SANDOVAL VASQUESANDO CIA. LTDA.	1792500095001
39	MCO-MDMQ-AZLC 024-22	MENOR CUANTIA OBRA	8/7/2022 13:00	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	\$ 46.440,49	Ejecución de Contrato	ULLOA ALVEAR IVAN ANTONIO	0904320546001

40	MCO-MDMQ-AZLC 025-22	MENOR CUANTIA OBRA	12/7/2022 20:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE Oe9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	\$ 13.932,43	Ejecución de Contrato	CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO	1706758982001
41	MCO-MDMQ-AZLC 031-22	MENOR CUANTIA OBRA	13/7/2022 16:30	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL COLISEO DE GUANGOPOLO, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANGOPOLO - AZLC	\$ 125.911,53	Adjudicado - Registro de Contratos	OCHOA CHICAIZA SILVANA MARGOTH	1715656052001
42	MCO-MDMQ-AZLC 032-22	MENOR CUANTIA OBRA	5/8/2022 13:00	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OLEOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHARA DE RETORNO, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA DE MANCASI - AZLC	\$ 55.810,97	Ejecución de Contrato	VILLAROEL CABASCANGO MARLON HERNAN	1720942380001
43	MCO-MDMQ-AZLC 050-22	MENOR CUANTIA OBRA	31/10/2022 20:00	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	\$ 18.200,00	En Recepción	VASQUEZ CHIPANTAXI WASHINGTON ENRIQUE	1708710361001
44	MCO-MDMQ-AZLC 051-22	MENOR CUANTIA OBRA	8/11/2022 17:00	INTERVENCION INGRESO AL ILALO: CONSTRUCCION DE PAQUEADERO ADOQUINADO, MURO DE CONTENCION Y AREAS COMUNALES	\$ 160.000,00	Ejecución de Contrato	PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN	1720891496001
TOTAL					\$1.956.519,37			
Elaborado por:		Revisado por:				Aprobado por:		
Valeria Tapia Analista de Contratación		George Romero Director Administrativo Financiero				Mercy Lara Administradora Zonal los Chillos		
4/4/2023		4/4/2023				4/4/2023		