

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Orden de Compra CE-20220002231349 - 121.575 unidades de Adoquines Hexagonales de Concreto 350 kg/cm2 de Resistencia

En Tumbaco, a los 11 días del mes de agosto de 2022, comparecen:

- Arq. Christian Fernando Vicente Correa, Administrador de la Orden de Compra CE-20220002231349,
- Ing. Luis Roberto López Burbano, representante Legal de CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, proveedor de la Orden de Compra CE-20220002231349.

Quienes, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento General Ley Orgánica SNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN por la adquisición de materiales de 121.575 unidades de Adoquines Hexagonales de Concreto 350 kg/cm2 de Resistencia, en los siguientes términos:

### 1. ANTECEDENTES

- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (Administración Municipal Zona Tumbaco), ubicada en la calle Juan Montalvo s/n y Oswaldo Guayasamín de la parroquia de Tumbaco, realizó la adquisición de 121.575 unidades de Adoquines Hexagonales de Concreto 350 kg/cm2 de Resistencia para la AZT, a CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, con RUC: 1792308194001.
- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZT-DGT-2022-0661-M, remitido al Abg. Pablo Andrés Játiva Moya, Administrador Zonal Tumbaco, suscrito por el Ing. Emilio Jose Maldonado Changoluisa, Director de Gestión del Territorio (E), se indica: *“Una vez coordinado con el GAD parroquial de Pifo se ha determinado que los bienes a ser adquiridos deberán ser entregados en los siguiente predios detallados a continuación:*

*Calle Mulauco:  
Predio: 5030447*

*Calle Chaupimolino  
Predios: 3572654, 3572706, 3572708, 3572726 y 3572767.*

*Calle Sigsipamba  
Predio: 5030546*

*Adicionalmente sugiere se considere como administrador de la orden se compra del procedimiento de contratación de la referencia al Arq. Christian Fernando Vicente Correa funcionario de esta Dirección.*

*Bajo estos antecedentes se pone a su consideración y aprobación la continuidad del procedimiento de adquisición referida.”*

- Mediante Hoja de Ruta del documento GADDMQ-AZT-DGT-2022-0661-M, el Abg. Pablo Andrés Játiva Moya, Administrador Zonal Tumbaco, autoriza lo solicitado mediante el siguiente comentario: *“\*Autorizado favor continuar trámite correspondiente.”*
- Con fecha de emisión 28-06-2022 y fecha de aceptación 29-06-2022 se genera la Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20220002231349, a nombre de CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, con RUC: 1792308194001, cuyo representante legal es Luis Roberto López Burbano, por un total de 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXÁGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA, que serán entregados al GAD de la parroquia de Pifo, para cumplir con parte de los convenio CC-AZT-001-2022, CC-AZT-002-2022 y CC-AZT-003-2022, ya que en estos convenios se menciona dejar también materiales petreos.
- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZT-2022-0391-M, suscrito por el Abg. Pablo Andrés Játiva Moya, Administrador Zonal Tumbaco, remitido al Arq. Christian Fernando Vicente Correa, Servidor Municipal 9, se indica: *“ ... ha sido designado como Responsable de la*



*Orden de Compra para la "ADQUISICION ADOQUINES CONVENIOS COGESTION ADOQUINADO CALLE S5A, DESDE FIN DE ADOQUINADO HASTA ABSCISA 0+320 BARRIO MULAUCO, PARROQUIA PIFO; COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE SANTA ROSA (N1G) DESDE N1G HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO SIGSIPAMBA, PARROQUIA PIFO y COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE ALBERTO RODRÍGUEZ DESDE CALLE MANUEL BURBANO HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO CHAUPIMOLINO, PARROQUIA PIFO..."*

- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZT-UOP-2022-0099-M, de fecha 06 de julio de 2022, suscrito por el Arq. Christian Fernando Vicente Correa, Administrador de la Orden de Compra N° CE-20220002231349, remitido Abg. Pablo Andrés Játiva Moya, Administrador Zonal Tumbaco, solicita: *"...se autorice la salida de 121.575 (ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) unidades de adoquines hexagonales de concreto 350 Kg/cm2 de resistencia, para ser colocados en los predios 5030447, 3572654, 3572706, 3572708, 3572726, 3572767 y 5030546 de la Parroquia de Pifo.."*
- Mediante el Sistema SITRA la Máxima Autoridad de la Administración Zonal Tumbaco autoriza lo solicitado en el Memorando Nro. GADDMQ-AZT-UOP-2022-0099-M.
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZT-UOP-2022-0012-O, remitido al Ing. Luis Roberto Lopez Burbano, Representante Legal de CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, suscrito por el Arq. Christian Fernando Vicente Correa, Administrador de la Orden de Compra N° CE-20220002231349, se indica: *"...remito a Usted la Orden de inicio de entrega de 121.575 (ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) unidades de adoquines hexagonales de concreto 350 Kg/cm2 de resistencia, para ser colocados en los predios 5030447, 3572654, 3572706, 3572708, 3572726, 3572767 y 5030546 de la Parroquia de Pifo, indicando además que conforme a lo estipulado en la Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20220002231349, la fecha máxima de entrega es el 28 de julio de 2022."*

## 2. RECEPCIÓN

La entrega de adoquines se realizó en los puntos indicados en el Memorando Nro. GADDMQ-AZT-DGT-2022-0661-M, desde el 20 al 26 de julio de 2022:

- De acuerdo a las 12 guías de remisión que se anexan en el expediente, CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, con RUC: 1792308194001, cuyo representante legal es el Ing. Luis Roberto López Burbano, ha entregado un total de 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXÁGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA ADOQUINES HEXÁGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA, dentro del tiempo de entrega dispuesto en la Orden de Compra N° CE-20220002231349.
- El día 28 de julio de 2022, se envían las muestras de laboratorio, recibiendo los resultados de Determinación de la Resistencia a la Compresión en Adoquines de Hormigón en 6 hojas, el 5 de agosto de 2022, realizadas en el "Laboratorio de Resistencia de Materiales, Mecánica de Suelo, Pavimentos y Geotécnia", de la Facultad de Ingeniería – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, suscritas por la Ing. María Inés Calvo, Responsable de Área y el Ing. Jorge Albuja, coordinador; observando que la menor Resistencia Característica fue de 450 Kg/cm2, y que en la gran mayoría de muestras, la Resistencia característica sobrepasa los 469 kg/cm2, llegando incluso a 476 kg/cm2, cumpliendo con esto la Resistencia Característica Mínima de 350kg/cm2 solicitados, además de cumplir con las dimensiones y formas que constan en la Ficha Técnica del SERCOP del producto: ADOQUÍN HEXAGONAL DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA.

## 3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Compra por Catálogo Electrónico de 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA, conforme la Orden de Compra N° CE-20220002231349.

## 4. CONDICIONES OPERATIVAS.

La entrega se realizó de la siguiente manera.

RECEPCIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN							
121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 350 kg/cm2 DE RESISTENCIA							
#	LUGAR	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD DE PALETS			CANTIDAD DE ADOQUINES	No. GUÍA DE REMISIÓN
1	Calle Santa Rosa (Sigsipamba)	20/07/2022	66	X	200	13.200	2481
2	Calle S5A (Mulauco)	20/07/2022	50	X	200	10.000	2484
3	Calle Alberto Rodríguez (Chaupimolino)	21/07/2022	43	X	200	8.600	2483
4	Calle S5A (Mulauco)	21/07/2022	50	X	200	10.000	2486
5	Calle Santa Rosa (Sigsipamba)	22/07/2022	66	X	200	13.200	2482
6	Calle Alberto Rodríguez (Chaupimolino)	22/07/2022	43	X	200	8.600	2485
7	Calle Santa Rosa (Sigsipamba)	25/07/2022	64	X	200	12.893 (93 individuales)	2487
8	Calle Alberto Rodríguez (Chaupimolino)	25/07/2022	43	X	200	8.600	2488
9	Calle S5A (Mulauco)	25/07/2022	50	X	200	10.000	2489
10	Calle Santa Rosa (Sigsipamba)	26/07/2022	33	X	200	6.600	2492
11	Calle Alberto Rodríguez (Chaupimolino)	26/07/2022	40	X	200	8.057 (57 individuales)	2491
12	Calle S5A (Mulauco)	26/07/2022	59	X	200	11.825 (25 individuales)	2490
<b>TOTAL:</b>						<b>121.575</b>	

## 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Calle S5A – Mulauco



Calle S5A - Mulauco



Calle Santa Rosa - Sigsipamba



Calle Santa Rosa - Sigsipamba



Calle Alberto Rodriguez - Chaupimolino



Calle Alberto Rodriguez - Chaupimolino

## 6. LIQUIDACION ECONÓMICA

Conforme a la Orden de Compra CE-20220002231349 y Convenios de Cogestión, se determina lo siguiente:

CONVENIO	SECTOR	PARROQUIA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°	CANTIDAD (UNIDADES)	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
CC-AZT-001-2022	MULAUCO	PIFO	1000063153	41.825	\$ 0,41	\$ 17.148,25
CC-AZT-002-2022	SIGSIPAMBA	PIFO	1000063153	45.893	\$ 0,41	\$ 18.816,13
CC-AZT-003-2022	CHAUPIMOLINO	PIFO	1000063153	33.857	\$ 0,41	\$ 13.881,37
<b>TOTAL ADOQUIN</b>				<b>121.575</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$49.845,75</b>

## 7. MULTAS:

Se determina que, **no existen multas** ya que la entrega de 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXÁGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA para la AZT se realizó conforme la Orden de Compra N° CE-20220002231349, desde el 20 al 26 de julio de 2022.

## 8. LIQUIDACION DE PLAZOS.

	DESDE	HASTA	DIAS
PLAZO ORDEN DE COMPRA	28/06/2022	28/07/2022	30
FECHAS DE ENTREGA	20/07/2022	26/07/2022	7

La entrega se realizó dentro del plazo establecido en la Orden de Compra N° CE-20220002231349.

## 9. CONSTANCIA DE RECEPCION.

Se deja constancia que la entrega de 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES HEXÁGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA para la AZT, se lo realizó a satisfacción de la Administración Zonal Tumbaco, en coordinación con el GAD parroquial de Pifo, y la verificación In Situ por parte del Administrador de Contrato de la Orden de Compra N° CE-20220002231349 y de la guardalmacén de la Administración Zonal Tumbaco.

## 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se deja constancia que CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS, ha entregado a satisfacción 121.575 (Ciento veinte y un mil quinientos setenta y cinco) ADOQUINES

HEXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/CM2 DE RESISTENCIA para la AZT, así como con las obligaciones contraídas conforme la Orden de Compra N° CE-20220002231349.

## 11. REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS, O PENDIENTES DE PAGO

No existe reajuste de precios, ni existen valores pendientes de Pago.

## 12. ACEPTACIÓN.-

Para constancia y validez de lo actuado, en conformidad y aceptación, firman los intervinientes la presente Acta. Dado en la ciudad de Quito, al 11 de agosto de 2022.

**POR EL GAD MDMQ (ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA TUMBACO)**

---

Arq. Christian Fernando Vicente Correa  
Administrador de Orden de Compra  
CE-20220002231349

**POR EL PROVEEDOR**

---

Ing. Luis Roberto López Burbano  
CONSTRUCTORA LOPEZ  
BURBANO & ASOCIADOS.  
RUC: 1792308194001