

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Administración Zonal Calderón		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-12-2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		
META DE PROYECTO:	EJECUTAR 6700 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL 2023 – SALUD		
INDICADOR:			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	<i>Acumulada</i>

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	167 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón, Actividad que se ha realizado con el apoyo de los técnicos de la Secretaria,
Febrero	682 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón, Actividad que se ha realizado con el apoyo de los técnicos de la Secretaria,
Marzo	482 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón, Actividad que se ha realizado con el apoyo de los técnicos de la Secretaria,
Abril	619 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Mayo	600 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Junio	550 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Julio	550 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Agosto	550 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Septiembre	650 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Octubre	650 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.
Noviembre	650 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Diciembre	550 Intervenciones de promoción y prevención en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva a la comunidad de la zona de Calderón.

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	No contar con el personal técnico
Febrero	No contar con personal técnico
	No contar con personal técnico
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación:

1 Archivo fotográfico

2 Captura de ingreso al sistema de la Secretaría de Salud Kobo toolbox Google

3 Captura de Informe de Ingreso al Sistema Secretaría de Salud

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Silvana Cauja	Técnico de Atención Primaria en Salud Sexual y Salud Reproductiva	 <p>Firmado electrónicamente por: SILVANA ALEXANDRA CAUJA GUERRERO</p>
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 <p>Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ</p>

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO UNIDAD DE SALUD
INFORME DE ACTIVIDADES PROYECTOS - MI CIUDAD DICIEMBRE 2023
PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

META 1:

NOMBRE DE LA META 1: Ejecutar 6700 intervenciones de promoción y prevención en salud sexual y salud reproductiva y prevención de factores de riesgo en el 2023 - salud

TAREA 1: Intervenciones grupales de promoción y prevención en comunidades, entidades educativas e instituciones en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Permanente)

ACCIÓN 2

- 550 intervenciones en Promoción de la Salud sexual y reproductiva mediante talleres, ferias de salud con, adolescentes y niños/as de los cuales están realizados a través de:
 - Temas de proyecto de vida, proyecto de vida con énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes, derechos sexuales y derechos reproductivos, masculinidades y feminidades tradicionales – violencia y tipos de violencia.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

Proyecto de vida con adolescentes de 9no "C" de la Unidad Educativa Ricardo Álvarez Mantilla



Proyecto de vida con adolescentes de 8vo "E" de la Unidad Educativa Ricardo Álvarez Mantilla



<p>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</p>	<p>Administración Zonal Calderón</p>  <p>Quito Alcaldía Metropolitana</p>	
<p>FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003</p>	<p>VERSION: 01</p>	<p>FECHA: 31/03/2023</p>

Derechos sexuales y derechos reproductivos con adolescentes de 2do "B" de la Unidad educativa Fiscal Luxemburgo



Proyecto de vida – énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes con estudiantes de 2do BGU "E" de la Unidad Educativa Ricardo Álvarez Matilla



<p>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</p>	<p>Administración Zonal Calderón</p>  <p>Quito Alcaldía Metropolitana</p>	
<p>FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003</p>	<p>VERSION: 01</p>	<p>FECHA: 31/03/2023</p>

Feria de salud Masculinidades y feminidades tradicionales –Violencia y tipos de violencia Boulevard de la 24 de Mayo



Proyecto de vida – énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes con estudiantes de 10mo A” y ”B” de la Unidad Educativa Mushuk Pakari



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

Proyecto de vida – énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes con estudiantes de 3ro de bachillerato Ciencias de la Unidad Educativa Mushuk Pakari



Proyecto de vida – énfasis en la prevención de embarazo en adolescentes con estudiantes de 9no A” y “B” de la Unidad Educativa Mushuk Pakari



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 2: Implementación de contenido para productos educomunicacionales para la población (Específica)

ACCIÓN 2

Realización de material educomunicacional acorde a los talleres y ferias de salud a realizarse en la impartición de cada uno de las actividades con diversos grupos poblacionales

TAREA 3: Seguimiento de las intervenciones preventivas en salud para población identificada en alto riesgo (Específica)

ACCIÓN 3.

- Continúan con los procesos de identificación y atención por parte de los brigadistas móviles de salud en beneficio de la comunidad en los sectores de:
 - ✓ Marianas
 - ✓ Barrio Santa Anita
 - ✓ Barrio San Carlos
 - ✓ Barrio Bella Aurora



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

Brigadistas móviles



TAREA 4: Actualización de portafolio de servicios de SS y SR y prevención de la violencia. (Específica)

ACCIÓN 4.

- Actualización del portafolio de servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, prevención de la violencia y vulneración de los derechos de la comunidad en general.
 - ✓ Centros de salud: Centro de salud San Juan de Calderón; centro de salud tipo A Marianitas, Centro de salud San José de Moran, etc.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Calderón  Quito Alcaldía Metropolitana
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

Visitas a centro de salud



FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Silvana Cauja	Técnico de Atención Primaria en Salud Sexual y Salud Reproductiva	 Pirmado electrónicamente por: SILVANA ALEXANDRA CAUJA GUERRERO
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 Pirmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ