

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Administración Zonal Calderón		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-12-2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		
META DE PROYECTO:	FORMAR 40 VOCERAS Y VOCEROS EN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL 2023 – SALUD		
INDICADOR:			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	<i>Acumulada</i>

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	Desarrollo de las actividades para la conformación de los voceros
Mayo	Desarrollo de las actividades para la conformación de los voceros
Junio	Conformación de 24 voceros pares (Líderes Juveniles) en Salud Sexual y Reproductiva
Julio	Desarrollo de las actividades para la conformación del segundo grupo de voceros
Agosto	Desarrollo de las actividades para la conformación del segundo grupo de voceros
Septiembre	Desarrollo de las actividades para la conformación del segundo grupo de voceros
Octubre	Desarrollo de las actividades para la conformación del segundo grupo de voceros
Noviembre	Desarrollo de las actividades para la conformación del segundo grupo de voceros
Diciembre	Conformación de 26 voceros pares (Líderes Juveniles) en Salud Sexual y Reproductiva

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	No contar con el personal técnico
Febrero	No contar con personal técnico
Marzo	No contar con personal técnico
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	



3. Medios de Verificación:


1 Archivo fotográfico

2 Captura de ingreso al sistema de la Secretaría de Salud Kobo toolbox Google

3 Captura de Informe de Ingreso al Sistema Secretaría de Salud

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Silvana Cauja	Técnico de Atención Primaria en Salud Sexual y Salud Reproductiva	 <p>Firmado electrónicamente por: SILVANA ALEXANDRA CAUJA GUERRERO</p>
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 <p>Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ</p>

<p align="center">INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</p>	<p align="center">   </p>	
<p>FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003</p>	<p>VERSION: 01</p>	<p>FECHA:31/03/2023</p>

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO UNIDAD DE SALUD
INFORME DE ACTIVIDADES PROYECTOS - MI CIUDAD DICIEMBRE 2023

PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

1. AVANCES META Y PROGRAMATICO

META 2

NOMBRE DE LA META 1: Formar 40 voceras y voceros en educación sexual integral en el 2023 - SALUD

TAREA 1: Participar en los procesos de formación de vocería y consejería entre pares en educación sexual integral. (Especifica)

ACCIÓN 1.

Conformación de 26 voceros pares (Líderes Juveniles) en Salud Sexual y Reproductiva con estudiantes y certificación a todos los voceros.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal Calderón



Quito
Alcaldía Metropolitana


FORMATO: SGP-DMCSE -
INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/03/2023

Derechos sexuales y derechos reproductivos con estudiantes de 2do "C" de la unidad educativa fiscal Luxemburgo.



<p align="center">INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</p>	<p align="center">   </p>	
<p>FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003</p>	<p>VERSION: 01</p>	<p>FECHA: 31/03/2023</p>

Certificación voceros y veceras (líderes juveniles) en salud sexual y salud reproductiva con estudiantes de 2do "B" y "C" de la unidad educativa fiscal Luxemburgo.




INFORME DE AVANCE DE PROYECTO	 	
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 2: Recorrido educativo participativo en unidades educativas o espacios comunitarios (Específica)



ACCIÓN 2.

- Actividad realizada con los voceros pares (Líderes Juveniles) en Salud Sexual y Reproductiva en el recorrido educativo con temas trabajados bajo el manual voceros pares y entidades invitadas.



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Calderón  Quito Alcaldía Metropolitana
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Silvana Cauja	Técnico de Atención Primaria en Salud Sexual y Salud Reproductiva	 Firmado electrónicamente por: SILVANA ALEXANDRA CAUJA GUERRERO
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ