

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO		
MES DE AVANCE:	AGOSTO 2023	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/08/2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		
META DE PROYECTO:	MANTENER 1310 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023		
PERIODICIDAD DE LA META:	MENSUAL		
INDICADOR:	NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	ACUMULATIVA – NUMÉRICA

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Avance programático: % Avance acumulado: %
Febrero	Se realizó la toma de 75 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras tomadas mensual: 75 – equivale a: 5.73 % Avance acumulado: Total muestras: 75 – equivale a: 5.73 %
Marzo	Se realizó la toma de 61 muestras de alimentos y 63 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 199 – equivale a: 15.19 %
Abril	Se realizó la toma de 30 muestras de alimentos y 94 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 323 – equivale a: 24.66%
Mayo	Se realizó la toma de 45 muestras de alimentos y 79 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 447 – equivale a: 34.12%
Junio	Se realizó la toma de 90 muestras de alimentos y 34 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 571 – equivale a: 43.59%

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Julio	Se realizó la toma de 45 muestras de alimentos y 79 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 695 – equivale a: 53.05%
Agosto	Se realizó la toma de 74 muestras de alimentos y 50 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 819 – equivale a: 62.52%
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> En el mercado Santa Clara no se cuenta con la predisposición de entrega de muestras Falta de facilidad de movilización de manera continua para las actividades de toma de muestras y visitas técnicas
Abril	<ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas este mes fue limitada por falta de capacidad del laboratorio de bromatología de la Secretaría de Salud
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas este mes corresponde a la mitad de las visitas lo que genera retraso en los controles, dejando pendientes la tomas de muestras para el siguiente mes.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Solicitan presentar la respectiva credencial para poder ingresar a realizar las visitas como para la toma de muestras tanto a las Unidades Educativas Municipales UEM como a los Centros Infantiles Iniciales CDI. Comerciante autónomo fuera de la UEM en Guayllabamba no permite que se realice ni la visita ni la toma de la muestra para verificar el cumplimiento de parámetros de Inocuidad Alimentaria. Presidenta de comerciantes del Mercado Andalucía se niega recibir capacitación sin el respectivo oficio desde la ACDC.
Julio	<ul style="list-style-type: none"> Solicitan presentar la respectiva credencial para poder ingresar a realizar las visitas como para la toma de muestras en el CDI- UCE. La convocatoria para la capacitación de Arcsa mencionaba manejo de productos con Registro Sanitario sin embargo la persona encargada imparte capacitación sobre buenas prácticas de higiene.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	<ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas este mes no tiene relación con el número de visitas lo que genera retraso en los controles, generando retraso en la toma de muestras para los siguientes meses. Cambio de administradores en los mercados de responsabilidad de la AZEE.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas no tiene el mismo número de visitas lo que genera retraso en la toma de muestras para los siguientes meses.
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- INFORME--AGOS-Nº001-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº002-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº003-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº004-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº005-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº006-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº007-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--AGOS -Nº008-US-SAYN-AZEE-2023
- Memorando Nro. GADDMQ-SGTCYPC-2023-0782-M

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Q.A. Marlene Llanos	Técnica de Seguridad alimentaria y Nutrición	
ELABORADO Y REVISADO POR:		
Dra. Dayana Benavides	Jefa de la Unidad de Salud	
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lcda. Natali Erazo	Directora Gestión Participativa del Desarrollo	