

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| ENTIDAD O DEPENDENCIA: | ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO | | |
| MES DE AVANCE: | JUNIO 2023 | FECHA DE ELABORACIÓN: | 27/06/2023 |
| PROGRAMA: | SALUD AL DÍA | | |
| PROYECTO: | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | | |
| META DE PROYECTO: | MANTENER 1310 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023 | | |
| PERIODICIDAD DE LA META: | MENSUAL | | |
| INDICADOR: | NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | | TIPO DE META: | ACUMULATIVA – NUMÉRICA |

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

| MES | PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS |
|------------|---|
| Enero | Avance programático: % Avance acumulado: % |
| Febrero | Se realizó la toma de 75 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras tomadas mensual: 75 – equivale a: 5.73 % Avance acumulado: Total muestras: 75 – equivale a: 5.73 % |
| Marzo | Se realizó la toma de 61 muestras de alimentos y 63 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 199 – equivale a: 15.19 % |
| Abril | Se realizó la toma de 30 muestras de alimentos y 94 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 323 – equivale a: 24.66% |
| Mayo | Se realizó la toma de 45 muestras de alimentos y 79 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 447 – equivale a: 34.12% |
| Junio | Se realizó la toma de 90 muestras de alimentos y 34 visitas técnicas para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. Avance programático: Muestras y visitas técnicas mensuales: 124 – equivale a: 9.47 % Avance acumulado: Total muestras y visitas técnicas: 571 – equivale a: 43.59% |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |

| MES | PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS |
|-----------|-----------------------------------|
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |

2.2 Dificultades encontradas

| MES | DIFICULTADES ENCONTRADAS |
|------------|---|
| Enero | <ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto |
| Febrero | <ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto |
| Marzo | <ul style="list-style-type: none"> En el mercado Santa Clara no se cuenta con la predisposición de entrega de muestras Falta de facilidad de movilización de manera continua para las actividades de toma de muestras y visitas técnicas |
| Abril | <ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas este mes fue limitada por falta de capacidad del laboratorio de bromatología de la Secretaría de Salud |
| Mayo | <ul style="list-style-type: none"> El número de muestras asignadas este mes corresponde a la mitad de las visitas lo que genera retraso en los controles, dejando pendientes algunas tomas de muestras para el siguiente mes. |
| Junio | <ul style="list-style-type: none"> Solicitan presentar la respectiva credencial para poder ingresar a realizar las visitas como para la toma de muestras tanto a las Unidades Educativas Municipales UEM como a los Centros Infantiles Iniciales CDI. Comerciante autónomo fuera de la UEM en Guayabamba no permite que se realice ni la visita ni la toma de la muestra para verificar el cumplimiento de parámetros de Inocuidad Alimentaria. Presidenta de comerciantes del Mercado Andalucía se niega recibir capacitación sin el respectivo oficio desde la ACDC. |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |

3. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- INFORME--JUNIO-Nº001-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº002-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº003-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº004-US-SAYN-AZEE-2023



- INFORME--JUNIO-Nº005-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº006-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº007-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº008-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº009-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº010-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº011-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME--JUNIO-Nº012-US-SAYN-AZEE-2023

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|----------------------------------|---|-------|
| ELABORACIÓN TÉCNICA POR: | | |
| Q.A. Marlene Llanos | Técnica de Seguridad alimentaria y Nutrición | |
| ELABORADO Y REVISADO POR: | | |
| Dra. Dayana Benavides | Jefa de la Unidad de Salud | |
| REVISADO Y APROBADO POR: | | |
| Lcda. Natali Erazo | Directora Gestión Participativa del Desarrollo | |