

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	
MES DE AVANCE:	DICIEMBRE 2023
FECHA DE ELABORACION:	28/12/2023

PROYECTO: MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ

1. AVANCES META Y PROGRAMATICO

AVANCE META 1

NOMBRE DE LA META 1:	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS, EN EL 2023
FORMULA DE CALCULO:	(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS/NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100%
TIPO DE META:	ACUMULATIVA

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	100%	100%	Se pudo realizar 14 controles de plagas en los 5 sectores.
Febrero	100%	100%	Se pudo brindar apoyo en un operativo interinstitucional, y se realizaron 4 controles de plagas en los 5 sectores.
Marzo	100%	100%	Se pudo brindar apoyo en 4 operativos interinstitucionales, y se realizaron 18 controles de plagas en los 5 sectores.
Abril	100%	100%	Se pudo brindar apoyo en 1 operativo interinstitucional, y se realizaron 6 controles de plagas en los 5 sectores.
Mayo	100%	100%	Se pudo realizar 1 control de plagas en el barrio La Libertad.
Junio	100%	100%	Se pudo realizar 1 inspección y se realizaron 5 controles de plagas en los 5 sectores.
Julio	100%	100%	Se pudo realizar 2 inspecciones en atención a solicitudes por parte de la comunidad.
Agosto	100%	100%	Se pudo realizar 3 inspecciones y 1 control de plagas en los 5 sectores.
Septiembre	100%	100%	Se pudo realizar 4 inspecciones y 1 control de plagas en los 5 sectores.
Octubre	100%	100%	Se pudo realizar 4 controles de plagas en los 5 sectores.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

Noviembre	100%	100%	Se pudo realizar 2 inspecciones en los 5 sectores.
Diciembre	100%	100%	Se pudo realizar 2 inspecciones y 10 controles de plaga en los 5 sectores.

AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1:	ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA Y ANIMALES SINANTRÓPICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.		
TAREA 1:	APOYO A INSPECCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS A ANIMALES DE COMPAÑÍA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SIN TUTOR, EN CASOS DE MALTRATO ANIMAL Y MORDEDURA EN ESPACIO PÚBLICO		
TIPO ACTIVIDAD:	PERMANENTE		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023
<p>ENERO:</p> <ul style="list-style-type: none"> En este mes no se presentaron denuncias a la Administración Zonal Manuela Sáenz, por lo que no hubo necesidad de atención a los requerimientos. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>FEBRERO:</p> <p>En este mes de enero se apoyó en un operativo interinstitucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 22 de febrero del 2023 se apoyó en un operativo de control de fauna urbana realizado en los barrios de Sauces del Valle y Balcón del Valle, sobre mala tenencia de animales de compañía. Dicho operativo se pudo realizar en conjunto con funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, Agencia Metropolitana de Control, Policía Metropolitana y Administración Zonal Manuela Sáenz. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MARZO:</p> <p>En este mes se ha apoyado en 4 operativos interinstitucionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 12 de marzo del 2023 se apoyó en un operativo conformado con Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control, Unidad de Bienestar Animal, en donde se realizó una inspección en el sector de Monjas en donde se denunció a la UBA la existencia de un lugar en donde se realizaba peleas de gallos, misma que es prohibido en la Ciudad de Quito, en el lugar se evidenció la crianza sin embargo no se pudo observar que existe un lugar donde funcione para peleas de los mismos. Las siguientes semanas se dará seguimiento al caso en búsqueda de una posible gallera que se pueda ubicar en el sector. El día 24 de marzo del 2023 se realizó una inspección en la Presidencia de la República por el tema de una denuncia en redes sociales por el supuesto abandono de un animal, Santi, 			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>el canino de la Presidencia, en la inspección se pudo observar que el animal seguía en el lugar, los funcionarios indicaron que se había dado la orden de desalojo del animal por parte del administrador, sin embargo, no se pudo contactar con tal persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 27 de marzo del 2023 se realizó una nueva inspección al lugar en donde se encontró Santi el perrito de la Presidencia, para poder obtener una reunión con el administrador y el abogado de la Presidencia, quienes supieron indicar que el animal no era responsabilidad de ellos. Horas después las mismas personas llegaron a la Administración Zonal Manuela Sáenz para mantener una reunión con el Administrador Zonal para solicitar que se le retire a dicho animal. • El día 28 de marzo del 2023 se coordinó una nueva inspección en conjunto con la Unidad de Bienestar Animal, en esta ocasión con el apoyo de la dra. especialista en etología veterinaria, quien realizó un estudio al animal, se revisó las instalaciones en donde se encontró el animal y se mantuvo una nueva reunión con el abogado de la Presidencia, quien supo manifestar que el animal no debe permanecer en el lugar. Todo esto en medio del apoyo de personas que se oponían al abandono de dicho animal. Posterior al análisis del caso se determinó que el animal necesita terapia que será realizada en las inmediaciones del Cavrat que tenga espacio disponible. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>ABRIL: En este mes se ha apoyado en un operativo interinstitucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 25 de abril del 2023 se dio apoyo a una inspección de la Unidad de Bienestar Animal en una inspección en el barrio de Guápulo, en donde días atrás hubo reclamos por animales que se encontraban en situación de calle, sin embargo durante la inspección no se pudo observar sino 4 animales en todo el barrio que se encontraron en esta situación, para lo cual se realizó una socialización de puerta a puerta con los moradores del sector para indicar la importancia de mantenerles dentro del predio. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-009 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MAYO: En este mes no se ha apoyado en operativos debido a que no ha habido solicitudes.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-014 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JUNIO: En este mes se ha realizado una inspección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 19 de junio del 2023 en horas de la mañana se realizó una inspección sobre un posible abandono de un animal de fauna urbana en el Museo del Agua Yaku, durante la inspección se vio la presencia del animal en buenas condiciones en el mismo lugar.
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-022 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JULIO: En este mes se ha realizado 2 inspecciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 01 de julio del 2023 en horas de la mañana se recibió una alerta por parte de la Unidad de Bienestar Animal sobre una persona, habitante de calle, quien mantiene cargando un animal de fauna urbana en mal estado sobre sus hombros, al realizar la inspección no se encontró a la persona, sin embargo, los demás habitantes de calle comentan que el animal se encuentra sano y sin maltrato, los días siguientes se regresó al mismo lugar sin encontrar ni a la persona ni al animal. El día 06 de julio del 2023 se encontró a un usuario del Patronato San José, un habitante de calle quien supuestamente recibió maltrato por parte de agentes metropolitanos, sin embargo, el animal se encontró en buen estado de salud. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-027 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>AGOSTO: En este mes se ha realizado 3 inspecciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 18 de agosto del 2023 en horas de la mañana se recibió una alerta por parte de la Unidad de Bienestar Animal sobre un caso de mala tenencia en un predio privado, en donde se mantienen 3 animales en malas condiciones, al realizar la inspección se pudo evidenciar la mala condición de los animales sin embargo no se encontró a uno de ellos, los tres animales se encontraron en estado visible caquéticos y deshidratados, en la casa en donde se encontraron los animales al momento no se pudo contactar con los tutores puesto que no había nadie en el lugar, el caso se reportó a la Unidad de Bienestar Animal. El día 24 de agosto del 2023 se recibió un pedido por parte de la UBA, que a su vez se recibió en redes sociales, sobre un ataque de un canino de raza pitbull hacia un canino de raza french poodle, al realizar una inspección en conjunto con el inspector de la UBA, se pudo evidenciar la mala tenencia por parte del denunciado como del denunciante, además se analizó la problemática del barrio. Por dicho motivo se levantó el caso por parte de los inspectores de la Unidad de Bienestar Animal, el mismo que se hará el seguimiento respectivo. El día 24 de agosto del 2023 se recibió un pedido de atención a un canino hembra aparentemente atropellada en el sector de Monjas en la entrada a Madrigal, al llegar se evidenció que dicho animal ya se encontraba en rigor mortis avanzado, por lo que se procedió a llevar a Cavrat Sur para que sea trasladado por Animales al Cielo. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-032 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>SEPTIEMBRE: En este mes se ha realizado 4 inspecciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 01 de septiembre del 2023 en horas de la mañana se recibió una alerta por parte de un agente metropolitano para informar sobre un caso de maltrato animal por parte de un habitante de calle en el sector del Centro Histórico, se le retiró el animal para entregar a la
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>Unidad de Bienestar Animal para su correspondiente esterilización y posterior proceso de adopción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 04 de septiembre del 2023 se acudió a hacer una avanzada por el caso de un supuesto maltrato animal en el parque Cumandá, al llegar al lugar se inspeccionó y se coordinó la adopción de un canino por parte del señor guardia del mismo lugar. • El día 05 de septiembre del 2023 se recibió un aviso por parte de la Unidad de Bienestar Animal acerca de un canino hembra que parió en el área verde debajo del puente de San Roque, al realizar la inspección no se le pudo encontrar, el día anterior personal de alguna fundación no identificada le llevó, según los moradores del sector. • El día 18 de septiembre del 2023 se atendió el aviso de una ciudadana sobre el caso de unos caninos maltratados dentro del Conjunto habitacional Portón de Cádiz, en donde se comentó que varias personas agredían a los animales que entraban al lugar, cabe recalcar que no hubo pruebas para dicho efecto, además se solicitó el acompañamiento de un inspector veterinario de la Unidad de Bienestar Animal, se pudo insistir que se realice la debida denuncia en el sistema y se reúna las pruebas pertinentes, se coordinó con los administradores del conjunto una serie de socializaciones de fauna urbana en el lugar. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-038 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>OCTUBRE: En este mes no se ha realizado inspecciones debido a que no se ha enviado solicitudes a la administración zonal.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-043 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>NOVIEMBRE: En este mes se ha realizado 2 inspecciones en la administración zonal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 10 de noviembre del 2023 se realizó una inspección en el parque Itchimbía por el tema de maltrato animal por parte de un habitante de calle que vive en las bodegas dentro del lugar. • El día 17 de noviembre del 2023 se dio apoyo en un caso de desalojo de un predio municipal <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-048 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>DICIEMBRE: En este mes se ha realizado 2 inspecciones en la administración zonal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 29 de noviembre del 2023 se realizó una inspección en el Sector de El Panecillo por el tema de mala tenencia de animales de compañía por parte de todo el barrio, en compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, Agencia Metropolitana de Control, Policía Metropolitana y Policía Nacional, en donde se sancionó a varias personas del lugar. • El día 30 de noviembre del 2023 se realizó una inspección en el Sector de El Panecillo por el tema de mala tenencia de animales de compañía por parte de todo el barrio, en

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, Agencia Metropolitana de Control, Policía Metropolitana y Policía Nacional, en donde se sancionó a varias personas del lugar.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-063 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>			
TAREA 2:	INSPECCIÓN Y CONTROL DE ANIMALES SINANTROPICOS EN ESPACIO PÚBLICO		
TIPO ACTIVIDAD:	PERMANENTE		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023
<p>ENERO:</p> <p>En el mes de enero se ha podido realizar 14 controles de plagas en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 13 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en la Estación Central La Marín en compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, en donde se colocó producto rodenticida: Bloques: 28 y Sobres de pellets: 32. • El día 13 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en El Parque El Ejido en compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, en donde se colocó producto rodenticida: Bloques: 54 y Sobres de pellets: 10. • El día 18 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en La Presidencia de La República, en donde se evidenció la aparición de cucarachas sobretodo en el área de la cocina, se pidió al personal que compre producto cucarachicida para colocar los días siguientes. • El día 20 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en la Estación Central La Marín en compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, en donde se colocó producto rodenticida: Bloques: 17. • El día 20 de enero del 2023, se realizó un control de plagas activo en La Presidencia de La República, en donde se evidenció días anteriores la aparición de cucarachas, se pidió al personal que compre producto cucarachicida y se colocó tomando en cuenta las medidas de protección necesarias. • El día 23 de enero del 2023, se realizó un control de plagas, por medio de una solicitud directa de la Secretaría de Salud, en el que se solicita se realice en los sectores de las estaciones del Metro de Quito, es por eso que se realizó en los alrededores de la parada de la Av. 24 de mayo, en donde se colocó: Bloques:4. • El día 23 de enero del 2023, se realizó un control de plagas, por medio de una solicitud directa de la Secretaría de Salud, en el que se solicita se realice en los sectores de las estaciones del Metro de Quito, es por eso que se realizó en los alrededores de la parada de la San Francisco, en donde se colocó: Bloques:1. • El día 24 de enero del 2023, se realizó un control de plagas, por medio de una solicitud directa de la Secretaría de Salud, en el que se solicita se realice en los sectores de las estaciones del Metro de Quito, es por eso que se realizó en los alrededores de la parada del Parque Alameda, en donde se colocó: Bloques:1. 			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> • El día 24 de enero del 2023, se realizó un control de plagas, por medio de una solicitud directa de la Secretaría de Salud, en el que se solicita se realice en los sectores de las estaciones del Metro de Quito, es por eso que se realizó en los alrededores de la parada del Parque El Ejido, en donde no se colocó producto. • El día 24 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en El Parque Alameda, en donde se colocó: Bloques: 14 y Sobres de pellets: 58. • El día 24 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en El Parque El Ejido, en donde se colocó: Bloques: 32 y Sobres de pellets: 26. • El día 26 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en el sector de la calle Valparaíso y Antepará, en donde se colocó: Bloques :4 y Sobres de pellets: 4. • El día 26 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en el sector de La Facultad de Medicina, en donde se aplicó. Bloques: 3 y Sobres de pellets: 7. • El día 27 de enero del 2023, se realizó un control de plagas en el sector de la calle Valparaíso y Antepará, para evidenciar consumo, en efecto, hubo consumo casi total, se reemplazó con: Bloques: 14 y Sobres de pellets: 43. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>FEBRERO: En el mes de febrero se ha podido realizar 4 controles de plagas en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 10 de febrero del 2023, respondiendo a un pedido realizado por Sitra, se realizó un control de plagas en el sector de La Loma De Puengasí, en conjunto con los ciudadanos que realizaron el pedido, la maleza en el sector no permitió encontrar las madrigueras, sin embargo se pudo divisar senderos, en donde se colocó producto rodenticida, se usó 34 bloques. • El día 14 de febrero del 2023, se realizó un control de plagas en el sector del barrio La Libertad en las calles Mayu y Libertad, en donde se encontró múltiples madrigueras, se aplicó: 29 bloques y 16 sobres de producto rodenticida. • El día 14 de febrero del 2023, se realizó un control de plagas en el barrio La libertad en el parque de la calle Mayu, en donde se pudo encontrar múltiples madrigueras, se aplicó: 59 bloques. • El día 14 de febrero del 2023, se realizó un control de plagas en el barrio La Libertad, en las calles huayna Capac y La Libertad, en donde se colocó 36 bloques de producto rodenticida. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MARZO: En el mes de marzo se ha podido realizar 18 controles de plagas en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles Haití y Cuenca, en el sector de las gradas, en donde se colocó 7 bloques de producto rodenticida. • El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles Tapi, en donde se colocó 15 bloques de producto rodenticida.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles Morgan y Haití, en donde se colocó 2 bloques de producto rodenticida.
- El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en el pasaje OE y Haití, en donde se colocó 2 bloques de producto rodenticida.
- El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles Haití y San Mateo, en donde se colocó 7 bloques de producto rodenticida.
- El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles José Yépez y Tapi, en donde no se encontró signos de roedores.
- El día 2 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio San Juan respondiendo a un pedido ciudadano, se realizó la inspección en las calles Tapi y Hernando de Granada, en el sector del parque, en donde se colocó 51 bloques de producto rodenticida.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle C, y dentro del parque, respondiendo a un pedido ciudadano, en donde no se observó indicios de roedores.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle Carán, en donde no se observó indicios de roedores.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle J. Abel Echeverría y Av. Oriental, en donde no se observó indicios de roedores.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle A y calle B, en donde no se observó indicios de roedores.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle Juan Abel Echeverría y remigio Crespo Toral, en la zona de la quebrada, en donde no se observó indicios de roedores sin embargo se pudo observar senderos por lo cual se colocó 3 bloques de producto rodenticida.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle Carán y A, en donde no se observó indicios de roedores, sin embargo, se colocó cebos para evaluar el consumo, se aplicó 2 bloques de producto rodenticida.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio La Nueva Tola en la calle Carán y Abel Echeverría, en donde no se observó indicios de roedores.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en donde se evidenció que el mayor problema eran las palomas.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio Orquídeas, en la Unidad Educativa Orquídeas, en donde se encontró 10 madrigueras dentro de la Unidad.
- El día 6 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio Orquídeas, en las gradas de la calle Rosseau, en donde se pudo encontrar madrigueras, se colocó 20 bloques de producto rodenticida.
- El día 7 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en la Unidad Educativa Uruguay, en donde no se encontró indicios de roedores.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> • El día 7 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el Colegio Mejía en donde se recorrió la Unidad completa, en donde se encontró varios indicios como madrigueras y muchas heces de roedores en varios lugares de la Unidad Educativa. • El día 7 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en la Unidad Educativa Rafael Larrea, en donde durante la inspección se pudo constatar indicios de roedores en el bloque México, debajo del piso del área del jardín de infantes y dentro de varios escritorios. • El día 9 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el parque El Ejido, en donde se puede observar consumo bajo en varios puntos, se coloca producto rodenticida en los puntos en donde hay consumo, se aplica 37 bloques de producto en el lugar. • El día 9 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el parque Alameda, en donde se puede observar consumo nulo en varios puntos, sin embargo, en la zona de las estatuas persiste movimiento en las madrigueras, se coloca producto rodenticida en los puntos en donde hay consumo, se aplica 27 bloques de producto en el lugar. • El día 10 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en la Unidad Educativa Darío Guevara, en el barrio San Roque, en donde se pudo observar varios puntos críticos dentro y fuera de la Unidad Educativa, las semanas siguientes se realizará control activo en el espacio público alrededor de la Unidad. • El día 14 de marzo del 2023 se realizó un control de plagas en el barrio san José de Monjas en la Casa Somos del lugar, en donde se pudo observar evidencia de roedores, se aplicó 9 bloques de producto rodenticida en los alrededores. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>ABRIL: En el mes de abril se ha podido realizar 6 controles de plagas en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 03 de abril del 2023 se realizó una reinspección en el sector de La Marín en donde se pudo encontrar nuevas madrigueras, para lo cual se colocó 10 bloques en lugares estratégicos. • El día 03 de abril del 2023 se realizó un control de plagas en el sector de La Libertad en compañía de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, en donde se pudo analizar consumo total de los cebos colocados anteriormente en el lugar y también se repuso los mismos, se colocó 19 bloques de producto rodenticida. • El día 13 de abril del 2023 se realizó un control de plagas en el sector del barrio La Tola, en las calles Ríos y Pichincha, en donde se evidenció la continuidad de contaminación de residuos sólidos en el lugar por parte de los vecinos del sector, durante años se ha tratado de evitar el acumulo de basura, sin embargo, no se ha logrado apoyo por parte de la comunidad, en el lugar se colocó 15 bloques de producto rodenticida. • El día 13 de abril del 2023 se inspeccionó el sector de la Marín en búsqueda de una evaluación de consumo del producto rodenticida en el lugar colocado anteriormente, para lo cual se evidenció consumo total, moscas en las madrigueras y se repuso el producto en los mismos lugares, para lo cual se usó 9 bloques. • El día 14 de abril del 2023 se realizó una inspección en el sector de La Marín a propósito de la reinspección realizada el día anterior para lo cual se evidenció consumo total, se repuso 16 bloques de producto rodenticida.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> El día 14 de abril del 2023 se realizó una inspección en el sector de la Tola, en los exteriores de la Casa somos La Tola, en donde el día anterior se observó un roedor saliendo de entre las piedras, cerca de la puerta principal. Se encontró la madriguera y un túnel, se colocó 15 bloques de producto rodenticida. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-009 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MAYO: En el mes de mayo se ha podido realizar un control de plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 24 de mayo del 2023 se realizó una inspección en el barrio La Libertad, en las calles la Libertad y Las Canteras, en donde se pudo observar roedores en el momento, se aplicó 41 bloques de producto rodenticida. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-014 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JUNIO: En el mes de junio se ha podido realizar 5 controles de plagas en los 5 sectores de la Administración:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 01 de junio del 2023 se realizó un control de plagas en la Unidad Educativa Abdón Calderón, se atendió debido a una denuncia en medios televisivos, se coordinó con la Unidad de Bienestar Animal y se realizó una inspección en ese momento, se encontró múltiples puntos críticos dentro de la Unidad, al ser un predio del gobierno se recomienda realizar la compra del producto rodenticida para posteriormente colocar el mismo en los puntos inspeccionados. El día 05 de junio del 2023, se realizó una inspección de control de plagas en la Comandancia General del Ministerio de Defensa Nacional, en donde se encontró varios puntos críticos, al ser un predio del gobierno se recomienda realizar la compra del producto rodenticida para posteriormente colocar el mismo en los puntos inspeccionados. El día 14 de junio del 2023 se realizó un control de plagas en el parque El Ejido, en donde anteriormente se ha venido realizando varios controles, la plaga continúa debido a las ventas de alimentos del sector y su mal manejo de residuos. El día 22 de junio del 2023 se realizó una nueva inspección de control de plagas en la Unidad Educativa Abdón Calderón, en donde se aplicó el producto rodenticida en los puntos críticos antes analizados. El día 22 de junio del 2023 se realizó una nueva inspección en el parque El Ejido en donde se aplicó nuevamente el producto rodenticida de la Administración zonal La Mariscal, se aplicó 188 bloques y 3.5 kg de pellets de producto. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-022 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JULIO: En el mes de julio no se ha podido realizar controles de plagas debido a que ya no contamos con producto rodenticida.</p>

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-027 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

AGOSTO:

En el mes de agosto se ha podido realizar un control de plagas en el sector de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

- El día 22 de agosto del 2023 se procedió a realizar un control de plagas en la Casa Somos San José de Monjas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-032 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

SEPTIEMBRE:

En el mes de septiembre se ha podido realizar un control de plagas en el sector de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

- El día 27 de septiembre del 2023 se procedió a realizar un control de plagas en el Convento El Buen Pastor, ubicado en el barrio La Recoleta, se solicitó a la administración del lugar se adquiriera los insumos necesarios para poder colocar en el sitio, debido a que es un predio privado, una vez que se obtenga el mismo se continuará con el control activo.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-038 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

OCTUBRE:

En el mes se han podido realizar 4 controles de plagas en varios sectores de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

- El día 06 de octubre del 2023 se procedió a realizar un control de plagas en el Colegio Mejía, anteriormente se realizó una inspección con el acompañamiento de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, en donde mediante una solicitud por parte del Ministerio de Educación se recibió un pedido para realizar un control de plagas en varias instituciones, para lo cual se procedió a emitir un informe sobre las respectivas inspecciones para que las instituciones procedan con la compra de producto rodenticida pertinente, una vez adquirido se dio en aviso a la Administración Zonal para que se realice el control de plagas activo.
- El día 17 de octubre del 2023 se dio continuación al control de plagas en el Colegio Mejía, en donde se pudo ver en la mayoría de lugares consumo total.
- El día 18 de octubre del 2023 se dio continuación al control de plagas en el Convento del Buen Pastor, en donde ya se consiguió el producto rodenticida y se procedió a colocar los cebos.
- El día 23 de octubre del 2023 se dio continuación al control de plagas en el Convento del Buen Pastor, en donde ya se consiguió el producto rodenticida y se procedió a colocar los cebos, se verificó consumo total en varios puntos, en 3 puntos no hay consumo, durante la inspección se pudo observar cadáveres en el área del jardín y nuevas madrigueras en el lugar.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-043 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>NOVIEMBRE: En el mes no se ha podido realizar controles de plagas debido a que no ha ingresado solicitudes ni tampoco se cuenta con producto rodenticida.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-048 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>DICIEMBRE: En el mes de diciembre se ha realizado controles de plagas en 10 lugares de la Administración Zonal Manuela Sáenz, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Memorando Nro. GADDMQ-ACDC-2023-0741-M, del 28 de noviembre del 2023, en el que se solicita: “se realice una inspección de plagas en los siguientes centros: Centro Comercial Nuevo Amanecer, Centro Comercial El Tejar, Centro Comercial Hermano Miguel”, es así como se procedió el día 01 de diciembre del 2023 a realizar una inspección en el Centro Comercial Hermano Miguel en donde se pudo detectar varios problemas que fueron enviados por informe sitra de respuesta GADDMQ-AZMS-2023-0783-M del día 7 de diciembre del 2023. • Mediante Memorando Nro. GADDMQ-ACDC-2023-0741-M, del 28 de noviembre del 2023, en el que se solicita: “se realice una inspección de plagas en los siguientes centros: Centro Comercial Nuevo Amanecer, Centro Comercial El Tejar, Centro Comercial Hermano Miguel”, es así como se procedió el día 01 de diciembre del 2023 a realizar una inspección en el Centro Comercial El Tejar en donde se pudo detectar varios problemas que fueron enviados por informe sitra de respuesta GADDMQ-AZMS-2023-0783-M del día 7 de diciembre del 2023. • El día 01 de diciembre del 2023 se realizó una inspección en el Convento El Buen Pastor, ubicado en el barrio de La Recoleta, en donde se volvió a colocar el producto rodenticida que se adquirió por autogestión del mismo. • Mediante Memorando Nro. GADDMQ-ACDC-2023-0741-M, del 28 de noviembre del 2023, en el que se solicita: “se realice una inspección de plagas en los siguientes centros: Centro Comercial Nuevo Amanecer, Centro Comercial El Tejar, Centro Comercial Hermano Miguel”, es así como se procedió el día 04 de diciembre del 2023 a realizar una inspección en el Centro Comercial Nuevo Amanecer en donde se pudo detectar varios problemas que fueron enviados por informe sitra de respuesta GADDMQ-AZMS-2023-0783-M del día 7 de diciembre del 2023. • El día 11 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en la Unidad Educativa Manuel Larrea, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados. • El día 11 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en el jardín de Infantes Orquídeas, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados. • El día 12 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 12 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en la Unidad Educativa Darío Guevara, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados.
 - El día 21 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en la Unidad Educativa República de Alemania, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados.
 - El día 21 de diciembre del 2023 se realizó un control de plagas activo en la Unidad Educativa Darío Guevara, en donde mediante gestión del Distrito de Educación se pudo adquirir el producto rodenticida para colocar en los puntos antes inspeccionados.
- MEDIO VERIFICACIÓN:** Informe técnico INF-063 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

AVANCE META 2

NOMBRE DE LA META 2:	CONCIENTIZAR A 2.000 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, EN EL 2023
FÓRMULA DE CÁLCULO:	SUMATORIA DE NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ
TIPO DE META:	ACUMULATIVA

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	166	134	Se realizaron concientizaciones a 134 personas en convivencia responsable con la fauna urbana en el DMQ.
Febrero	332	256	Se realizaron concientizaciones a 122 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Marzo	498	457	Se realizaron concientizaciones a 201 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Abril	664	724	Se realizaron concientizaciones a 267 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Mayo	830	793	Se realizaron concientizaciones a 69 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Junio	996	908	Se realizaron concientizaciones a 115 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Julio	1.162	1.211	Se realizaron concientizaciones a 303 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

Agosto	1.329	1.343	Se realizaron concientizaciones a 132 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Septiembre	1.498	1.367	Se realizaron concientizaciones a 24 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Octubre	1.667	1.515	Se realizaron concientizaciones a 148 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Noviembre	1.834	1.661	Se realizaron concientizaciones a 146 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.
Diciembre	2.000	2.053	Se realizaron concientizaciones a 392 personas en convivencia responsable con la Fauna Urbana en el DMQ.

AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 2:	COORDINACIÓN Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO		
TAREA 1:	COORDINACIÓN PARA EL TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LOS CAVRAT		
TIPO ACTIVIDAD:	PERMANENTE		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023
<p>ENERO: Durante el mes de enero se han realizado 12 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 03 de enero del 2023, se realizó una inspección de un canino macho en el sector de San Roque debido a un posible atropellamiento que le acogieron los comerciantes del sector, se puso trasladar el animal al C AVRAT sur en coordinación de personal de la UBA. El día 03 de enero del 2023, se realizó un operativo de inspección para un animal de fauna urbana en el sector de la caja del Seguro, en donde se dio el aviso de que había un animal de compañía enfermo en el sector, pero no se pudo encontrar nada, la persona que realizo el aviso no contestó el teléfono y los comerciantes y moradores del sector tampoco supieron dar información sobre el caso. El día 03 de enero del 2023, se pudo realizar una reunión con el administrador del Mercado San Roque para organizar un operativo grande y poder atrapar a todos los animales sin esterilizar que se encuentren en espacio público. El día 04 de enero del 2023, se realizó una inspección de unos caninos abandonados en el sector de El Placer Bajo, en donde se les pudo entregar a una persona del sector y coordinar la esterilización los días siguientes para posterior a esto buscar adoptantes. 			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 05 de enero del 2023, se encontró 2 cachorros abandonados en el sector de San Marcos los cuales fueron recogidos por el administrador de la Casa Somos San Marcos para poder esterilizar y buscar un adoptante los días siguientes.
- El día 09 de enero del 2023, se recepto un aviso de un canino atropellado en el sector de las calles Guayaquil y Chile, se le reviso y no se pudo evidenciar heridas, pero si inflamación, dos horas después se pudo encontrar a los tutores los cuales se llevaron.
- El día 09 de enero del 2023, se realizó un operativo AER en el sector de El Placer Bajo en donde se hizo una inspección días anteriores.
- El día 16 de enero del 2023, se intentó realizar un operativo AER en el sector de La Vicentina sin embargo no se pudo atrapar a los felinos.
- El día 17 de enero del 2023, se volvió a intentar realizar el operativo fallido del día anterior, sin embargo, a los felinos tampoco se les pudo atrapar, se coordina con los señores vecinos para que se puedan acercar y poder atraparles con comida los días siguientes.
- El día 18 de enero del 2023, se realizó un operativo en la quebrada del El Sena a la altura del Río Machángara en el sector de La Recoleta, en donde en conjunto con la Unidad de Seguridad, Policías nacionales, Policías Metropolitanos y Agentes de Tránsito, en donde se pudo retirar a 4 habitantes de calle del sector junto a 4 animales de compañía de los cuales 2 eran cachorros, los mismos que fueron retirados para esterilizarse y buscar un hogar responsable los siguientes días.
- El día 23 de enero del 2023, se realizó una inspección de un felino hembra en los techos de la Catedral de La Basílica del Voto Nacional, en donde se evidenció que era feral y los moradores del lugar le han visto que tiene cachorros, se coordinará atraparles para buscarles un hogar.
- El día 23 de enero del 2023, se realizó una inspección de un canino hembra con sus cachorros los cuales se organizará un operativo AER los días siguientes.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

FEBRERO:

Durante el mes de febrero se han realizado 7 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 1 de febrero del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de la Av. 24 de mayo en donde se pudo atrapar 2 felinos, una hembra y un macho, se encontró una persona que puede cuidarles durante los días siguientes.
- El día 15 de febrero del 2023 se realizó una inspección a un canino que se encontró en el parqueadero Cadisan del Centro Histórico, dicho pedido se realizó mediante aviso de la Unidad de Bienestar Animal, al realizar la inspección se pudo evidenciar que se trata de una afección llamada eventración de la glándula lacrimal, u ojo de cereza, para la cual se necesita una cirugía especial.
- El día 17 de febrero del 2023 se realizó un control de plagas en el sector de la Loma de Puengasí, en donde se pudo atrapar un canino hembra, el cual se encontró corriendo en la Av. Simón Bolívar, entre el tráfico del sector, con ayuda de los cirujanos que en este momento se encontraron realizando la campaña de esterilización en el mismo lugar se pudo esterilizar a l animal para posteriormente entregar en adopción.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 20 de febrero del 2023, se realizó un control de plagas en los techos de La Basílica del Voto Nacional en donde días anteriores se colocó una jaula en la que entraron y se les cerró la puerta atrapándoles, los siguientes días se les llevará a esterilizar.
- El día 22 de febrero del 2023, se pudo trasladar a los felinos a la casa somos San Marcos a los felinos atrapados días anteriores en La Basílica del Voto Nacional, los mismos que se realizó una valoración de salud para trasladar al día siguiente al Cavrat Los Chillos.
- El día 23 de febrero del 2023, se pudo llevar a los felinos atrapados días anteriores al Cavrat Los Chillos para realizar las respectivas esterilizaciones de los animales, en donde se quedaron los siguientes días para controlar las heridas y posibles afectaciones.
- El día 23 de febrero del 2023, se realizó una inspección a un animal de fauna urbana encontrado en el Patronato San José, mediante aviso de la unidad de Bienestar Animal, se le reviso y se le envió medicamentos, se le mantendrá en observación.
- El día 23 de febrero del 2023 se realizó una inspección en búsqueda de un canino hembra para un posible operativo AER solicitado por la Unidad de Bienestar Animal, no se le encontró, se continuará los días siguientes.
- El día 23 de febrero se realizó un rescate de un canino de 18 días de nacido en posesión de un consumidor y habitante de calle, de quien se evidenció maltrato a dicho animal, se le pondrá en adopción cuando cumpla los dos meses previamente esterilizado.
- El 23 de febrero del 2023 se realizó un operativo AER a dos caninos machos en el sector de las riveras del Río Machángara, en donde se pudo encontrar habitantes de calle con animales de compañía quienes accedieron en esterilizarles.
- El día 23 de febrero del 2023 se realizó una inspección de un caso en el sector de Orquídeas sobre el tema de un canino callejero que se encontró enfermo, la tutora no desea que se le trate al animal. Se le ubicó a la señora y bajo ninguna circunstancia desea que sea tratado su animal pese a que se encuentra sufriendo.
- El día 27 de febrero se retiró a los felinos atrapados días anteriores en la Basílica del Voto Nacional, para retornar a la madre al mismo lugar y a los cachorros para buscarles un adoptante responsable.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

MARZO:

Durante el mes de marzo se han realizado 27 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 02 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Marín para buscar un canino hembra la cual se dio el aviso desde la Unidad de Bienestar Animal, sin embargo, no se la encontró.
- El día 02 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el barrio La Vicentina en donde se pudo atrapar 3 felinos y 2 caninos del sector.
- El día 03 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Marín en donde se buscó días anteriores a un canino hembra que rondaba por el sector y que constantemente se le ha visto pariendo, esta vez se le encontró dentro de la parada del trole de La Marín en donde ya tenía una cama, sus platos y una cobija, se conversó con los señores guardias y funcionarios del sistema de transporte para realizarle la respectiva

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>esterilización y retornarle al día siguiente, explicándole la necesidad del proceso y receta médica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 03 de marzo del 2023 se realizó un operativo de atención a un animal que se encontró en el parqueadero Cadisan en el Centro Histórico el mismo que presentó una patología llamada eventración del tercer párpado, para lo cual mediante la ayuda de la Universidad de Las Américas en conjunto con la administración Zonal se pudo trasladar al animal para realizarse la respectiva cirugía, el mismo día se lo regreso con la receta para cumplirse con los debidos cuidados. • El día 08 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena en donde se pudo atrapar a 10 animales del sector los cuales fueron entregados a los vecinos del sector quienes los alimentaban para que tengan los respectivos cuidados. • El día 08 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Mercado Central en donde se pudo atrapar a un felino hembra del sector la cual constantemente llega al lugar a parir, fue entregada días después a los comerciantes del sector quienes los alimentaba para que tengan los respectivos cuidados. • El día 08 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Marín en donde se pudo entregar al canino atrapado días anteriores. • El día 10 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Mercado Central para poder entregar al felino atrapado días anteriores a los comerciantes una vez ya tratada la herida y con el debido tratamiento farmacológico. • El día 11 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego durante la Feria de Salud en el lugar se encontró un adoptante para un canino encontrado días anteriores. • El día 13 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Marcos en donde se pudo encontrar abandonados a tres felinos, que se les esterilizó y se los pondrá en adopción los siguientes días. • El día 13 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego en donde se puso atrapar a dos caninos que se encontraron en el sector. • El día 13 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de la Marín, durante una inspección al canino anteriormente esterilizada se pudo observar que llego otro canino hembra de raza pitbull al lugar la misma que se la llevo para realizar el proceso de esterilización. • El día 13 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Guápulo en donde se pudo atrapar a un canino macho al parecer abandonado en el lugar. • El día 13 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de la calle La Tolita en donde se dio el aviso días anteriores sobre el abandono de 7 cachorros con su mamá en el lugar, para lo cual se les llevó a todos. • El día 14 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Guápulo en la Av. Conquistadores en donde al pasar se pudo observar que existía una hembra canina en celo en conjunto con un grupo de machos que eran abandonados en el lugar, se trasladó a los 9 caninos a Cavarat Los Chillos para el debido proceso. • El día 14 de marzo del 2023 se realizó la continuación del operativo AER en el sector de San Diego para el retorno de los animales atrapados anteriormente. • El día 14 de marzo del 2023 se realizó la continuación del operativo AER en el sector de La Marín para retornar al animal de compañía atrapado días anteriores.
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 15 de marzo del 2023 se realizó una inspección por un aviso de un canino hembra que ha parido en el sector de La Marín, al realizar la inspección no se encontró nada al respecto ni en todo el sector nadie había visto nada.
- El día 15 de marzo del 2023 se realizó la continuación del operativo AER en el sector de Guápulo para el retorno de los animales atrapados anteriormente.
- El día 20 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque en el Patronato San José en donde se encontró 2 caninos cuyos tutores son habitantes de calle y el mismo día abandonaron un felino en el lugar.
- El día 20 de marzo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Francisco de Miravalle de Guápulo en donde al recorrer se pudo observar y atrapar 10 caninos que se encontraron en el espacio público, mediante los vecinos se pudo coordinar para los cuidados posteriores de dichos animales.
- El día 23 de marzo del 2023 se realizó la continuación del operativo AER para la entrega a sus tutores en el sector de San Roque, en el Patronato San José, para retornar los animales de compañía trasladados los días anteriores.
- El día 23 de mayo se realizó una inspección de un canino abandonado en el sector del patronato San José en La Casa del Hermano en donde se pudo encontrar un canino hembra de avanzada edad, por lo cual no se toma en cuenta para la esterilización.
- El día 23 de marzo se acudió ha llamado de los funcionarios del Hospital Dermatológico con quienes anteriormente se ha trabajado tratando de atrapar a un canino hembra feral quien constantemente se encuentra pariendo en el lugar, esta vez se contrató los servicios profesionales para poder tranquilizarle mediante la aplicación de dardos, sin embargo, durante el traslado rompió la jaula y escapó.
- El día 24 de marzo del 2023 se encontró un hogar responsable para un canino abandonado en el sector de Guápulo días anteriores.
- El día 30 de marzo del 2023 se realizará operativos aer en el barrio de Orquídeas, San Francisco de Miravalle y La Vicentina.
- El día 31 de marzo del 2023 se realizará operativos AER en los sectores de San Francisco de Miravalle.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

ABRIL:

Durante el mes de abril se han realizado 13 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 05 de abril del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Auqui de Monjas, en donde se pudo encontrar 4 canes callejeros.
- El día 5 de abril del 2023 se realizó un operativo AER en barrio San Francisco de Miravalle en donde, con la ayuda de los vecinos se atrapó 4 canes del sector que constantemente se les ha visto en el lugar, los mismos vecinos se ofrecieron cuidar a estos animales y a los atrapados en Auqui el mismo día, fueron entregados el mismo día.
- El día 06 de abril del 2023 se realizó un operativo AER a unos cachorros en el sector de La Vicentina, en el antiguo Hospital Dermatológico, en donde un canino hembra constantemente llegaba al lugar a parir, días atrás se pudo atrapar al can y se le pudo

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>esterilizar, ahora ya cumplieron más de dos meses los cachorros y se les llevó a esterilizar, en total fueron 8 animales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 06 de abril del 2023 durante una inspección se encontró un cachorro abandonado en muy mal estado en un depósito de basura en el sector de Auqui, se le traslado a Cavrat Los Chillos en donde fue esterilizado para posteriormente buscarle un hogar. • El día 06 de abril del 2023 se encontró un canino hembra en el sector de la Vicentina con el tórax muy inflamado, presentó mucho dolor al momento de atraparle. • El día 17 de abril del 2023 se realizó un operativo AER a un canino que se encontró abandonado en el barrio San Juan. En horas de la tarde se pudo retornar. • El día 17 de abril del 2023 se realizó un operativo AER a dos caninos que se encontraron abandonados en el barrio Patrimonio Familiar, se encontró dos caninos hembras preñadas. En horas de la tarde se pudo retornar con un activista del sector para su respectivo cuidado los días siguientes. • El día 17 de abril del 2023 se realizó una inspección en horas de la tarde a un canino que se encontró abandonado en el barrio Centro Histórico y que fue encontrado por un funcionario de la alcaldía, se encontró con problemas de piel, en estado de desnutrición y deshidratación avanzado, se coordina el traslado a Cavrat para su control médico respectivo. • El día 19 de abril del 2023 se realizó un operativo de traslado del canino a Cavrat Sur que se encontró abandonado en el Centro Histórico días anteriores y que se le mantuvo dentro de la alcaldía para su cuidado, se le mantiene en tratamiento hasta el día de hoy. • El día 24 de abril del 2023 se realizó un operativo AER a un canino que se encontró abandonado en el barrio San Marcos, dicho animal entro a la Casa somos san Marcos en donde le acogieron y le dieron comida para hasta mientas realizar la respectiva cirugía y buscarle un hogar. • El día 24 de abril del 2023 se realizó un operativo AER a dos caninos que se encontraron en posesión de habitantes de calle usuarios del Patronato San José del Hogar de Paz, en el sector de la Av. 24 de Mayo, en donde por inspección de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal se pudo convencer a los señores que esterilicen a sus animales, por la situación se atenderán el post operatorio los días siguientes. En el lugar se quedaron 4 cachorros de la misma familia y 2 caninos adultos que tampoco quieren esterilizar, se realizó un informe por parte de los funcionarios de la UBA sobre el caso. • El día 27 de abril del 2023 se realizó el retorno de los caninos encontrados en San Marcos para continuar con su búsqueda de hogar. • El día 27 de abril del 2023 se realizó el retorno de los animales de fauna urbana que se sometieron a la esterilización cuyos tutores son habitantes de calle <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-009 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MAYO: Durante el mes de mayo se han realizado 9 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 02 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Centro Histórico, en La Plaza Grande, en donde se pudo encontrar múltiples animales de fauna urbana en posesión de un habitante de calle, quien se negó a que les esterilizara.
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 03 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Placer en donde se atendió el pedido de los vecinos del sector por un canino macho atropellado, se atrapó a otro canino en el lugar.
- El día 04 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El tejtar, en donde días atrás fue atrapado un canino hembra en celo por funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal, por lo tanto, se le regresó al lugar.
- El día 15 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del barrio San Salvador, en donde se pudo atrapar múltiples animales de compañía abandonados en el lugar, el mismo día se los retornó con los vecinos para que cuiden de sus heridas y suministren la medicación correspondiente.
- El día 23 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER de inspección en el barrio San Roque en el Museo del agua (Yaku) en donde apareció un canino hembra, durante la inspección no se le pudo encontrar en el sector, y contaron los vecinos que le habían llevado.
- El día 24 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el barrio San Roque, en el Museo del Agua (Yaku) nuevamente, en búsqueda del canino hembra del cual se dio aviso el día anterior, esta vez se le pudo encontrar en el lugar, en donde se coordinó un operativo para el día siguiente con el personal del Museo.
- El día 25 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en el barrio San Roque, se pudo atrapar al canino hembra abandonada días anteriores en el mismo lugar, en horas de la tarde se pudo retornar.
- El día 25 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en conjunto con personal del Patronato San José, en el barrio Centro Histórico, en el sector de Los Molinos El Censo, en donde se pudo atrapar animales de fauna urbana abandonados en el mismo lugar, en horas de la tarde se los pudo retornar.
- El día 25 de mayo del 2023 se realizó un operativo AER en conjunto con personal del Patronato San José, en el barrio El Panecillo, en el sector de la calle Río Verde, en la zona del bosque, en donde se pudo atrapar un animal de fauna urbana en compañía de un habitante de calle, en horas de la tarde se los pudo retornar.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-014 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

JUNIO:

Durante el mes de junio se han realizado 7 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 01 de junio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Centro Histórico, en la calle Caldas, entre Guayaquil y Vargas, en donde se dio el aviso a la Unidad de Bienestar animal y ellos reenviaron el aviso a el área de Salud de la Administración Zonal Manuela Sáenz, en donde se anunciaba que en horas de la mañana apareció un canino hembra de raza pitbull abandonada en el sector, inmediatamente se procedió a trasladar al animal a Cavrat Sur, en donde se procedió con la respectiva esterilización.
- El día 02 de junio del 2023 se procedió con el retorno del animal de compañía atrapado anteriormente en el sector del Centro Histórico, en el trascurso del viaje de regreso, apareció una persona interesada en su adopción, por lo que se le entregó.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 08 de junio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Loma Grande, en donde se puso atrapar a los animales de compañía de habitantes de calle del sector, el mismo día se procedió a la entrega en el mismo lugar.
- El día 08 de junio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Molino El Censo, en donde se puso atrapar a los animales de compañía de habitantes de calle del sector, el mismo día se procedió a la entrega en el mismo lugar.
- El día 09 de junio del 2023 se procedió con un operativo AER en el sector de Alma Lojana, en donde se pudo atrapar varios caninos del sector, el mismo día se realizó la entrega al personal de la policía del lugar quienes se encargaron de tratarles las heridas y suministrarles los respectivos medicamentos.
- El día 09 de junio del 2023 se procedió con un operativo AER en el sector de jardín del Valle, en donde se pudo atrapar varios caninos del sector y una madre con sus cachorros, el mismo día se realizó la entrega a activistas del lugar quienes se encargaron de tratarles las heridas y suministrarles los respectivos medicamentos.
- El día 25 de junio del 2023 se realizó una inspección en el sector del Trébol por una denuncia sobre un habitante de calle quien tiene un canino cargado en su espalda, sin embargo, no se pudo encontrar a la persona en el lugar.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-022 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

JULIO:

Durante el mes de julio se han realizado 6 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 01 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Tejar, en donde días antes fueron abandonados animales de fauna urbana, la persona que realizó el aviso le cuidó las heridas y suministró los debidos medicamentos, hasta poder entregarle en adopción.
- El día 01 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Salvador, en donde días antes llegó al lugar un canino hembra junto con sus cachorros, se pudo hablar con las personas de la casa para que cuiden de ella por unos días y suministren los debidos medicamentos, hasta poder entregarle en adopción.
- El día 01 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Centro Histórico, en donde el día anterior fue abandonada un animal de fauna urbana por un habitante de calle quien provoco un atropellamiento al mismo.
- El día 07 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Jardín del Valle, en donde días antes fueron abandonados animales de fauna urbana, la persona que realizó el aviso le cuidó las heridas y suministró los debidos medicamentos, hasta poder entregarle en adopción.
- El día 11 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San salvador, en donde se pudo llevar a los cachorros del canino hembra que llegó anteriormente al lugar, en esta ocasión ya han cumplido más de dos meses y se puede esterilizar para buscarle un hogar definitivo.
- El día 11 de julio del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Chorrera, en donde existe un canino hembra quien constantemente se encuentra preñada, se pudo atrapar incluso a su cachorro que se encontró en el lugar.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-027 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

AGOSTO:

Durante el mes de agosto se han realizado 5 actividades de inspección y operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 18 de agosto del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El centro Histórico, en donde se pudo contactar con habitantes de calle y en situación de movilidad humana para poder esterilizar a sus mascotas, el mismo día se pudo entregar a sus tutores.
- El día 18 de agosto del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Edén del Valle respondiendo a un pedido de un activista quien encontró varios cachorros abandonados cerca al basurero del barrio, se procedió con la esterilización. Se ha puesto en adopción los días siguientes.
- El día 22 de agosto del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Centro Histórico, en un caso de una persona en situación de movilidad humana quien no pudo mantener a sus animales y fueron acogidos en la Administración Zonal Manuela Sáenz para su respectiva esterilización y posterior adopción.
- El día 22 de agosto del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del barrio La Nueva Tola, en donde se pudo atrapar un canino hembra quien según los vecinos constantemente se encuentra en gestación.
- El día 24 de agosto del 2023 se realizó el retorno de los animales del operativo AER a hogares temporales, y definitivos en el caso de los animales entregados por la persona en situación de movilidad humana.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-032 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

SEPTIEMBRE:

Durante el mes de septiembre se han realizado 20 operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 05 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena con los animales que se pudo encontrar en espacio público.
- El día 06 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque, en donde se pudo atrapar un canino hembra que parecía preñada, se le traslado al Cavrat para su debido procedimiento quirúrgico.
- El día 07 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Edén del Valle, en donde se rescató varios cachorros, los mismos que fueron esterilizados y puestos en adopción.
- El día 07 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena de retorno de los animales encontrados anteriormente.
- El día 07 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Loma Grande, se retornó el animal de compañía a la casa de una activista del lugar, para proceder a los cuidados y posterior adopción.
- El día 08 de septiembre del 2023 se recibió una llamada de personal del Mercado central en donde se avisó que un felino hembra llegó a parir en una de las cajas dentro del

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<p>mercado, y se pedía que se les retire, para lo cual la mejor manera fue esperar a que regrese la madre y continúe con la lactación ya que se le pudo ver en el lugar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 08 de septiembre del 2023 se realizó una visita en el sector de La Nueva Tola, en donde se pudo encontrar adoptante para los cachorros encontrados anteriormente. • El día 12 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Libertad, en donde gracias a los activistas del sector se pudo encontrar un terreno baldío en donde pernocta un habitante de calle, mismo que tiene a su cargo más de 30 animales de compañía dentro de los cuales varios son cachorros, se pudo atrapar a algunos para trasladarlos al Cavrat Sur para su debido proceso de adopción. • El día 12 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del parque Itchimbía respondiendo a un pedido ciudadano en redes sociales sobre un caso de maltrato animal por parte de un habitante de calle, mismo que tenía en su poder 12 animales de compañía encerrados y amarrados en las bodegas dentro del parque, dentro de los cuales había cachorros de un mes de edad con su madre, para dicho operativo se solicitó el apoyo de funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal. • El día 12 de septiembre del 2023 se pudo encontrar un adoptante para un canino hembra de un operativo AER los días anteriores en el sector del Itchimbía. • El día 14 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Panecillo, en el marco de la visita del grupo de sacerdotes desde el Vaticano. • El día 20 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del barrio Auqui, en donde mediante un aviso por redes sociales a la Unidad de Bienestar Animal se dio el pedido a la Administración Zonal para su respectiva coordinación con una señora para atrapar a un grupo de felinos silvestres en el bosque. • El día 21 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER dentro del Mercado Central, en donde semanas atrás se dio el aviso de que una felina hembra parió en una de las cajas y se les quería abandonar, en esta ocasión se dio el aviso de que la mamá se murió, pero al hacer la inspección no se pudo observar el cadáver y se dio un tiempo prudente para esperarle que regrese, en la mañana siguiente se le vió salir del nido a la misma. • El día 22 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Auqui de Monjas, en donde se pudo atrapar a todos los felinos silvestres del lugar. • El día 25 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena, en donde por medio de activistas y vecinos dieron el aviso de unos casos de cachorros en el espacio público. • El día 25 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Orquídeas, en donde se pudo atrapar a varios animales de fauna urbana en situación de calle. • El día 26 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Orquídeas en donde se pudo atrapar a varios animales de fauna urbana en situación de calle. • El día 26 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena, en donde con la ayuda de los vecinos se pudo atrapar varios caninos en el espacio público. • El día 27 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Orquídeas, en donde se retornó a los animales atrapados anteriormente para seguir con los respectivos cuidados. • El día 27 de septiembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Colmena, en donde se retornó a los animales atrapados anteriormente.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-038 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

OCTUBRE:

Durante el mes se han realizado 10 operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 05 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el terreno baldío en donde pernocta un habitante de calle quien se encuentra con más de 40 animales, entre esos existe cachorros.
- El día 05 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Placer con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, en donde se ha visto que la gente está abandonando animales de compañía.
- El día 11 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el terreno baldío en donde pernocta un habitante de calle, en donde se ha realizado ya varios operativos.
- El día 11 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego en donde las semanas anteriores han aparecido varios animales en el lugar.
- El día 11 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Portilla con la ayuda de activistas del lugar.
- El día 13 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego dando continuación a los operativos solicitados en el lugar.
- El día 19 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego dando continuación a los operativos solicitados en el lugar.
- El día 20 de octubre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque en un punto nuevo solicitado por la Unidad de Bienestar Animal, en donde se ha realizado varios operativos anteriormente y en donde se encontró 20 animales de compañía abandonados en el lugar.
- El día 25 de octubre del 2023 se realizó un operativo en el sector de El Placer, en donde por pedido ciudadano se encontró un animal de compañía herido.
- El día 25 de octubre del 2023 se realizó un operativo en el sector de El Tejar, en donde por pedido ciudadano se dio a conocer sobre el caso de un canino hembra con sus cachorros abandonados en espacio público.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-043 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

NOVIEMBRE

Durante el mes se han realizado 11 operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 07 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, atendiendo a un pedido ciudadano por un canino abandonado.
- El día 07 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Obrero Independiente 2 se encontró en el área de una quebrada unos cachorros a lo que los vecinos habían escuchado los días anteriores.
- El día 09 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, atendiendo a un pedido del jefe directo por la gran cantidad de animales en el sector.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 09 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de La Portilla con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, atendiendo a un pedido ciudadano por felinos abandonados.
- El día 09 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de Obrero Independiente 2 con los animales que se pudo encontrar en el espacio público los días anteriores, esta vez se les retornó y los cachorros se retuvo para buscar un hogar responsable.
- El día 09 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el espacio público los días anteriores, esta vez se les retornó.
- El día 15 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector del Mercado Central con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, atendiendo a un pedido ciudadano por el tema de felinos callejeros en el lugar.
- El día 17 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Diego con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, esta vez se retornó al lugar luego de mantener a los animales bajo observación médica.
- El día 27 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, al realizar una inspección previa en el lugar.
- El día 28 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el espacio público el día anterior.
- El día 28 de noviembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de San Roque con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, como continuación del operativo del día anterior.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-048 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

DICIEMBRE

Durante el mes se han realizado 5 operativos AER en el sector Manuela Sáenz:

- El día 06 de diciembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Panecillo con los animales que se pudo encontrar en el espacio público, atendiendo a los requerimientos del barrio debido a una alta densidad de animales callejeros y callejizados en el lugar.
- El día 07 de diciembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Panecillo con los animales que se pudo encontrar en el espacio público el día anterior, esta vez fue para regresarlos al lugar después de la esterilización de acuerdo al protocolo AER dictado por la Unidad de Bienestar Animal.
- El día 18 de diciembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Tejar con los felinos callejeros que se pudo encontrar en el espacio de las paredes del Centro Comercial El Tejar, atendiendo a la necesidad que se pudo observar en la inspección anterior en el lugar.
- El día 19 de diciembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Boulevard 24 de Mayo.
- El día 20 de diciembre del 2023 se realizó un operativo AER en el sector de El Tejar de retorno de los felinos atrapados días anteriores al lugar.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-063 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

TAREA 2:	IDENTIFICACIÓN DE BARRIOS PRIORIZADOS DENTRO DE QUINTILES DE POBREZA 1 Y 2 PARA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN EN TERRITORIO		
TIPO ACTIVIDAD:	ESPECÍFICA		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/03/2023

ENERO:

En el mes de enero se ha realizado 11 inspecciones de barrios priorizados para realizar campañas de esterilización, con el siguiente detalle:

- El día 11 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de la Loma Grande en donde se evidenció una familia que tenía 3 caninos en constante reproducción, se conversó con los tutores sobre la importancia de acceder a las campañas.
- El día 11 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de La Loma Grande en donde una familia conformada por dos personas de la tercera edad, tenían 4 felinos que vagan constantemente en el barrio, mismos que se indicó que no están esterilizados.
- El día 24 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de La Loma de Puengasí, para buscar lugares más necesitados para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar un lugar apto como es las inmediaciones de la Liga Barrial.
- El día 25 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de Los Dos Puentes, para buscar lugares más necesitados para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar un lugar apto como es El Centro de Salud La Libertad.
- El día 25 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de La Bermeo, para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar un lugar apto como es la casa Barrial La Bermeo, sin embargo, este lugar se encuentra fuera de los límites de nuestra Administración Zonal.
- El día 26 de enero del 2023, se realizó una inspección en el sector de san José de La Libertad, para buscar lugares más necesitados para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar un lugar que se puede considerar como optativo para cuando se haga una campaña en el sector como es la Iglesia de Salvación.
- El día 27 de enero del 2023, se realizó una inspección en el barrio Alborada de Monjas, para buscar un lugar apto para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar la Liga Barrial.
- El día 27 de enero del 2023, se realizó una inspección en el barrio Jaime Ernesto, para buscar un lugar apto para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar la Casa Barrial.
- El día 27 de enero del 2023, se realizó una inspección en el barrio San Isidro de Puengasí, para buscar un lugar apto para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar la Casa Barrial.
- El día 27 de enero del 2023, se realizó una inspección en el barrio Monjas Alto, para buscar un lugar apto para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar la Casa Barrial.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> El día 27 de enero del 2023, se realizó una inspección en el barrio San Juan, para buscar un lugar apto para realizar una campaña de esterilización y se pudo encontrar la Casa barrial de la calle Tapi, sin embargo, es pequeña por lo que se continuará en la casa Barrial de la calle Carchi y New York. <p>% AVANCE ACUMULADO: 33%</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>FEBRERO: En el mes de febrero no se han realizado inspecciones de barrios priorizados para realizar campañas de esterilización, debido a que la Administración Zonal Manuela Sáenz se encuentra efectuando campañas de esterilización en los barrios.</p> <p>% AVANCE ACUMULADO: 33%</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MARZO: En el mes de marzo no se han realizado inspecciones de barrios priorizados para realizar campañas de esterilización, debido a que la Administración Zonal Manuela Sáenz se encuentra efectuando campañas de esterilización en los barrios y las inspecciones a barrios priorizados ya se realizaron en el mes de enero.</p> <p>% AVANCE ACUMULADO: 100%</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>			
TAREA 3:	COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO		
TIPO ACTIVIDAD:	PERMANENTE		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023
<p>ENERO: En este mes se han realizado 2 coordinaciones de campañas de esterilización de animales de compañía en territorio, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 10 de enero del 2023, se realizó la campaña de esterilización en el sector de La Loma Grande, en donde se atendió a 36 animales de fauna urbana. El día 11 de enero del 2023, se realizó una campaña de esterilización en el barrio la Loma Grande dentro del Parque Cumandá en donde se pudo atender a 33 animales de compañía. 			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

FEBRERO:

En el mes de febrero la Administración Zonal Manuela Sáenz se encuentra realizando campañas de esterilización en los barrios, con el apoyo de los cirujanos de la Unidad de Bienestar Animal con el siguiente detalle:

- El día 02 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Sauces del Valle, en la Casa Somos Puengasí, en donde se realizó la cirugía a 20 animales de compañía.
- El día 03, 06 y 07 de febrero del 2023 se realizaron las campañas de esterilización en el barrio San José de Monjas, en la Casa Somos San José de Monjas, en donde se realizó la cirugía a 36, 26 y 37 animales de compañía respectivamente.
- El día 08 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio San Blas, en la Casa Somos La Tola 2, en donde se realizó la cirugía a 17 animales de compañía.
- El día 09 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Collacoto, en la Casa Barrial, en donde se realizó la cirugía a 28 animales de compañía.
- El día 10 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio La Loma de Puengasí, en la Liga Barrial, en donde se realizó la cirugía a 40 animales de compañía.
- El día 13 y 14 de febrero del 2023 se realizó las campañas de esterilización en el barrio Los dos Puentes, en centro de Salud La Libertad Tipo B, en donde se realizó la cirugía a 30 y 40 animales de compañía respectivamente.
- El día 15 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Jaime Ernesto, en la Casa Barrial, en donde se realizó la cirugía a 44 animales de compañía.
- El día 16 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Atacazo, en la Casa Barrial del sector, en donde se realizó la cirugía a 37 animales de compañía.
- El día 17 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio San Isidro de Puengasí, en la Casa Barrial del sector, en donde se realizó la cirugía a 38 animales de compañía.
- El día 22 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Alborada de Monjas, en la Casa Barrial del mismo nombre, en donde se realizó la cirugía a 36 animales de compañía.
- El día 23 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Monjas Alto, en la Casa Barrial del mismo nombre, en donde se realizó la cirugía a 45 animales de compañía.
- El día 24 de febrero del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio Toctiuco, en la Casa Somos Toctiuco en donde se realizó la cirugía a 52 animales de compañía.
- El día 27 de febrero del 2023 se realizará la campaña en el barrio Toctiuco.
- El día 28 de febrero se realizará la campaña en el barrio San Juan.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

MARZO

En el mes de marzo la Administración Zonal Manuela Sáenz no se encuentra realizando campañas de esterilización en los barrios.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

ABRIL:

En el mes de abril la Administración Zonal Manuela Sáenz no se encuentra realizando campañas de esterilización en los barrios, sin embargo, ya se presentó el cronograma de campañas a realizarse en el mes de abril.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-009 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

MAYO:

En el mes de mayo la Administración Zonal Manuela Sáenz se encuentra realizando campañas de esterilización en los barrios, de acuerdo al siguiente cronograma:

- El día 2 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Buenos Aires, en la casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es María Barreto y Pasaje A.
- El día 3 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Guápulo, en la Casa Somos Guápulo, cuya dirección es Francisco Compite y Camino de Orellana.
- El día 4 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Toctiuco, en la Casa Somos Toctiuco, cuya dirección es Juan De Villa Y Del Valle.
- El día 5 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Toctiuco, en la Casa Somos Toctiuco, cuya dirección es Juan De Villa Y Del Valle.
- El día 8 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San Juanito de Monjas, en la Liga Barrial del mismo barrio, cuya dirección es Línea Férrea y calle sin nombre.
- El día 9 de mayo del 2023 se planificó realizar una campaña de esterilización en el barrio San Juanito de Monjas, en la Liga Barrial del mismo barrio, cuya dirección es Línea Férrea y calle sin nombre, sin embargo, fue cancelada por promotores de la Unidad de Bienestar Animal.
- El día 10 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Auqui de Monjas, en la Casa Barrial del mismo barrio, cuya dirección es Auqui y calle sin nombre.
- El día 11 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Auqui de Monjas, en la Casa Barrial del mismo barrio, cuya dirección es Auqui y calle sin nombre.
- El día 12 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio El Panecillo, en la Casa CAVIB, cuya dirección es General Aymerich S4-272 vía al Panecillo.
- El día 15 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San José de Monjas, en la Casa Somos San José de Monjas, cuya dirección es Antonio Campos, entre Santiz y Av. Simón Bolívar.
- El día 16 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San José de Monjas, en la Casa Somos San José de Monjas, cuya dirección es Antonio Campos, entre Santiz y Av. Simón Bolívar.
- El día 17 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Obrero Independiente 2 etapa, en la Casa Barrial del mismo lugar, cuya dirección es Casa Barrial segunda Etapa, Diagonal al Centro de Salud Puengasí N. 1, calles San Francisco de Quito y Prudencio Salazar.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> • El día 18 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Obrero Independiente 2 etapa, en la Casa Barrial del mismo lugar, cuya dirección es Casa Barrial segunda Etapa, Diagonal al Centro de Salud Puengasí N. 1, calles San Francisco de Quito y Prudencio Salazar. • El día 19 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San Francisco de Miravalle, en la Escuela Quitumbe, cuya dirección es en la Vía a San Francisco de Miravalle. • El día 22 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San Juan Bosco, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles C6 y C7. • El día 23 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio San Juan Bosco, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles C6 y C7. • El día 24 de mayo del 2023 se planificó realizar una campaña de esterilización en el barrio San Juan Bosco, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles C6 y C7, sin embargo, fue cancelada por promotores de la Unidad de Bienestar Animal. • El día 24 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio Obrero Independiente 2 etapa, en la Casa Barrial del mismo lugar, cuya dirección es Casa Barrial segunda Etapa, Diagonal al Centro de Salud Puengasí N. 1, calles San Francisco de Quito y Prudencio Salazar. • El día 25 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio El Atacazo, en la Casa barrial Rodrigo Paz, cuya dirección es en la calle Vía a Cruz Loma. • El día 29 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio El Placer Chorrera, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles El Placer, entre río Verde y sin nombre. • El día 30 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio El Placer Bajo, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles El Placer y Andrés de Zúñiga. • El día 31 de mayo del 2023 se realizó una campaña de esterilización en el barrio El Placer Bajo, en la Casa barrial del mismo nombre, cuya dirección es en las calles El Placer y Andrés de Zúñiga. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-014 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JUNIO: En el mes de junio en la Administración Zonal Manuela Sáenz no se encuentran realizando campañas de esterilización en los barrios.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-022 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JULIO: En el mes de julio en la Administración Zonal Manuela Sáenz no se encuentran realizando campañas de esterilización en los barrios.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-027 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

AGOSTO:

En el mes de agosto en la Administración Zonal Manuela Sáenz se encuentra realizando campañas de esterilización en los barrios según el siguiente cronograma:

- 1 y 2 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial del Barrio el Placer Alto.
- El 8 y 9 de agosto se coordina campaña de esterilización en Liga deportiva Barrial Obrero Independiente del barrio Obrero Independiente.
- El 10 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial San Salvador del barrio San Salvador.
- El 14 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial del barrio San Juan.
- El 15 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial del barrio Santa Lucía Alta.
- El 16 y 17 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial del barrio Santa Lucía Media.
- El 18 de agosto se coordina campaña de esterilización en Liga Barrial Rodrigo Paz en el barrio Atacazo.
- El 22 y 23 de agosto se coordina campaña de esterilización en Centro Deportivo y Cultural Cumandá en el barrio Cumandá.
- El 24 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial la Guadalupana en el barrio La Guadalupana.
- El 25 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Barrial San Pedro y San Pablo en el barrio San Pedro y San Pablo.
- El 28 y 29 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Somos San José de Monjas del barrio San José de Monjas.
- El 30 y 31 de agosto se coordina campaña de esterilización en Casa Somos Toctiuco del barrio Toctiuco.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-032 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

SEPTIEMBRE:

En el mes de septiembre en la Administración Zonal Manuela Sáenz se realizó 1 campaña de esterilización:

- El día 31 agosto y 1 de septiembre del 2023 se realizó las campañas en el barrio La Tola Alta, lugar en donde anteriormente no se había podido hacer ningún proyecto debido a la negación de la directiva anterior, con la actual se prevé planificar nuevos proyectos y ferias próximamente.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-038 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

OCTUBRE:

En este mes en la Administración Zonal Manuela Sáenz no se realizó campaña de esterilización

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-043 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

NOVIEMBRE:

En este mes en la Administración Zonal Manuela Sáenz se realizó 20 días de campaña de esterilización en diferentes barrios, según el siguiente cronograma:

- El día 01 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Toctiuco, en la Casa Somos Toctiuco, con dirección Juan De Villa Y Del Valle.
- El día 06 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Obrero Independiente 2, realizada en la Casa Barrial segunda Etapa, Diagonal al Centro de Salud Puengasí N. 1, calles San Francisco de Quito y Prudencio Salazar.
- El día 07 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Obrero Independiente 2, realizada en la Casa Barrial segunda Etapa, Diagonal al Centro de Salud Puengasí N. 1, calles San Francisco de Quito y Prudencio Salazar.
- El día 08 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Monjas Alto, realizada en la casa barrial de Monjas Alto, en las calles Javier Loyola y Antonio Campos.
- El día 09 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de La Loma de Puengasí, realizada en la Liga Barrial La Loma de Puengasí, en las calles Camino de Los Incas y pasaje P.
- El día 10 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Sauces del Valle, en la Casa Somos Puengasí, en las calles Calle T y calle C.
- El día 13 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de San Salvador, en la casa barrial, en las calles Juan Camacho y Juan de Quiroz.
- El día 14 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de San Isidro de Puengasí, en la Casa barrial San Isidro de Puengasí, en las calles Camino de Los Incas y E12.
- El día 15 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de San José de Monjas, en la Casa Somos San José de Monjas, en las calles Antonio Campos entre Santiz y Av. Simón Bolívar.
- El día 16 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Auqui, en la Casa barrial.
- El día 17 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Alma Lojana, en la Casa barrial con dirección Calles E21B y S3.
- El día 20 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Santa Rosa de Los Andes, en la iglesia barrial.
- El día 21 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de San Juan, en la Casa barrial con dirección New York y Carchi.
- El día 22 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de San Diego, en la Casa somos San Diego con dirección Rafael Barahona y Chimborazo.
- El día 23 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de El Cano, en la Casa barrial El Cano, con dirección Calles 10 de Octubre y 3 de Marzo.
- El día 24 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Santa Lucía Media, en la casa barrial del lugar con dirección Calle Batallón Magdalena.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> El día 27 de noviembre del 2023 se realizó la campaña de esterilización en el barrio de Patrimonio Familiar 3ra etapa, en la casa barrial del lugar con dirección Calles S3H y E18E. El día 28 de noviembre del 2023 se realizará la campaña de esterilización en el parque Cumandá, en el Centro Cultural del lugar. El día 29 de noviembre del 2023 se realizará la campaña de esterilización en el parque Cumandá, en el Centro Cultural del lugar. El día 30 de noviembre del 2023 se realizará la campaña de esterilización en el barrio La Tola Alta, en la casa barrial del mismo nombre, con dirección Martín Peralta y Ramón Miño. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-048 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>DICIEMBRE: En este mes en la Administración Zonal Manuela Sáenz no se realizó campañas de esterilización.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-063 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>			
ACTIVIDAD 3:	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA RESPONSABLES CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ		
TAREA 1:	REALIZACIÓN DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE CONVIVENCIA Y TENENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCIÓN		
TIPO ACTIVIDAD:	PERMANENTE		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023
<p>ENERO: En este mes se han realizado 4 charlas educativas con un total de 134 personas sobre convivencia y tenencia responsable con la Fauna Urbana, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 07 de enero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana dentro de un evento de vacunación antirrábica en la Casa Somos Guápulo, en donde se pudo impartir una charla a 58 personas. El día 20 de enero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana dentro de un evento de vacunación antirrábica en la Casa Somos San Marcos, en donde se pudo impartir una charla a 15 personas. El día 21 de enero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana dentro de un evento de vacunación antirrábica en Parque Cuscungo, en el sector de Monjas, en donde se pudo impartir una charla a 47 personas. El día 25 de enero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana dentro de un evento en La Casa de Las Juventudes, en donde se pudo impartir una charla a 14 personas. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-001 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

FEBRERO:

En este mes se han realizado 4 charlas educativas con un total de 122 personas sobre convivencia y tenencia responsable con la Fauna Urbana, con el siguiente detalle:

- El día 01 de febrero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante una inspección de la casa barrial con los vecinos del sector de Jaime Ernesto, en donde asistieron **24** personas.
- El día 23 de febrero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana con los vecinos del barrio Monjas Alto que no pudieron realizar la esterilización ese día, asistieron **26** personas.
- El día 23 de febrero del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio Bolívar Rodríguez de Monjas, en donde se habló de la posibilidad de realizar una campaña de esterilización en el sector, asistieron **45** personas.
- El día 24 de febrero del 2023, se realizó una socialización en el barrio Salvador Allende, con una asistencia de **27** personas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-003 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

MARZO

En este mes se han realizado 3 charlas educativas con un total de 201 personas sobre convivencia y tenencia responsable con la Fauna Urbana, con el siguiente detalle:

- El día 01 de marzo del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante una campaña de vacunación antirrábica en el barrio de San Marcos en la Casa Somos San Marcos, en donde asistieron **49** personas.
- El día 11 de marzo del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante una campaña de vacunación antirrábica y feria en el barrio de San Diego en la Plaza San Diego, en donde asistieron **45** personas.
- El día 16 de marzo del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante una campaña de vacunación antirrábica y feria de salud en el barrio de la Vicentina en el parque Navarro en donde asistieron **107** personas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-004 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

ABRIL:

En este mes se han realizado 12 charlas educativas con un total de 267 personas sobre convivencia y tenencia responsable con la Fauna Urbana, con el siguiente detalle:

- El día 01 de abril del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante la Feria de Salud el barrio 24 de mayo, en las inmediaciones de la plaza 24 de mayo, en conjunto con otras instituciones, en donde se promocionó los servicios Municipales y Gubernamentales, en dicho lugar asistieron **7** personas.
- El día 19 de abril del 2023 se realizó una socialización para estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha, en donde se contó con la asistencia de **26** estudiantes.
- El día 19 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio Buenos Aires en el sub sector de Monjas, en donde estuvieron presentes **14** personas.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> • El día 19 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio San Juanito en el sub sector de Monjas, en donde estuvieron presentes 25 personas. • El día 20 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio San Marcos, en la Casa somos del mismo nombre, durante la reunión del Consejo Zonal, en donde estuvieron presentes 16 personas. • El día 20 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio Auqui en el sub sector de Monjas, en donde estuvieron presentes 20 personas. • El día 21 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio San Juan Bosco en el sub sector de Itchimbía, en donde estuvieron presentes 69 personas. • El día 24 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio El Placer Alto en el sub sector La Libertad, en donde estuvieron presentes 21 personas. • El día 24 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio El Placer Bajo en el sub sector de La Libertad, en donde estuvieron presentes 30 personas. • El día 25 de abril del 2023 se realizó una socialización durante una inspección organizada por funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal en el barrio Guápulo en el sub sector de Itchimbía, en donde se pudo contactar con las personas que tenían a sus animales en espacio público, fueron en total 3. • El día 25 de abril del 2023 se realizó una socialización de fauna urbana en la reunión del barrio Guápulo en la Casa Somos del mismo nombre en el sub sector de Itchimbía, en donde estuvieron presentes 16 personas. • El día 25 de abril del 2023 se realizó una socialización durante la reunión del barrio Obrero Independiente 2, en el sub sector de Puengasí, en donde estuvieron presentes 20 personas. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-009 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>MAYO: Durante el mes de mayo se realizó tres charlas de fauna urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 06 de mayo del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana durante la Feria Ecopet Fest, en el barrio Madrigal en el sub sector Monjas, en el Parque Cuscungo en donde se socializó a 14 personas. • El día 18 de mayo del 2023 se realizó una socialización de fauna urbana en el sector de La Portilla con una asistencia de 40 personas. • El día 24 de mayo del 2023, se realizó una socialización vía zoom a los usuarios de las Casas Somos, con la asistencia de 15 personas. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-014 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>JUNIO: Durante el mes de junio se realizó 6 charlas de fauna urbana en los barrios de los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 06 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio Jardín del Valle en horas de la noche en donde se socializó a 41 personas. • El día 08 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio Orquídeas en horas de la noche en donde se socializó a 18 personas.
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

- El día 11 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio triángulo de Piedra durante un evento con las unidades de Salud en donde se realizó triaje, mismo evento en donde se socializó a **10** personas.
- El día 17 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio Madrigal en el parque Cuscungo durante un evento interinstitucional de promoción de los servicios de las unidades del municipio en donde se socializó a **25** personas.
- El día 22 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio San Salvador en horas de la noche en donde se socializó a **9** personas.
- El día 23 de junio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio Centro Histórico, en los Condominios Caldas, respondiendo a un pedido realizado días antes, en donde se socializó a **12** personas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-022 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

JULIO

Durante el mes de julio se realizó 6 charlas de fauna urbana en los barrios de los 5 sectores:

- El día 03 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio San Marcos, en la Casa Somos del mismo nombre, durante la reunión de los consejos Consultivos en donde se socializó a 20 personas.
- El día 03 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio La Tola Alta, en la Casa Barrial del mismo nombre en horas de la noche, en donde se socializó a 52 personas.
- El día 06 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio San Roque, durante una reunión con los dirigentes de los grupos de comerciantes en la administración del mercado del mismo nombre, en donde se socializó a 8 personas.
- El día 06 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio San Juan, en la Iglesia del Perpetuo Socorro, durante el curso impartido a los nuevos policías, en donde se socializó a 87 personas.
- El día 08 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el Parque Cumandá, en el teatro del Centro Cultural y Deportivo Cumandá, en donde se socializó a 57 personas de los barrios aledaños.
- El día 08 de julio del 2023, se realizó una socialización de fauna urbana en el barrio obrero Independiente, en la Liga Barrial del mismo nombre, en donde se socializó a 79 personas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-027 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.

AGOSTO:

Durante el mes de agosto se realizó 2 charlas de fauna urbana en los 5 sectores:

- El día 01 de agosto del 2023 se realizó una socialización en el barrio San Marcos, en la Casa Somos San Marcos, en donde se pudo socializar a 53 personas sobre bienestar animal y ordenanzas.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> El día 19 de agosto del 2023 se realizó una socialización en el barrio San José de Monjas, en un evento de inauguración de obras, en donde se pudo socializar a 79 personas sobre bienestar animal y ordenanzas. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-032 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>SEPTIEMBRE: Durante el mes de septiembre se realizó 4 charlas de fauna urbana en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 06 de septiembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio Bermeo en donde se procedió por pedido ciudadano a socializar las normas de bienestar animal y ordenanzas de puerta a puerta, se pudo contactar a 13 personas del barrio. El día 09 de septiembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio La Loma Grande, en una feria organizada por el barrio, en donde se pudo socializar a 11 personas sobre bienestar animal y ordenanzas. El día 14 de septiembre del 2023 se realizó una charla de puerta a puerta en el marco de la visita del Papa Francisco, exhortando en conjunto con inspectores de la Unidad de Bienestar Animal a los habitantes del sector de El Panecillo. El día 19 de septiembre del 2023 se realizó una socialización de bienestar con la fauna urbana a un grupo de 60 y piquito de la Casa Somos La Vicentina. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-038 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>OCTUBRE: Durante este mes se realizó 3 charlas de fauna urbana en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 07 de octubre del 2023 se realizó una socialización en el barrio 24 de Mayo en donde se procedió a realizar una feria de adopciones y a socializar las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 100 asistentes en el lugar. El día 9 de octubre del 2023 se realizó una socialización en el barrio El Panecillo, en una reunión de cabildo organizada por los representantes barriales en donde se socializó a 21 personas sobre bienestar animal y ordenanzas. El día 21 de octubre del 2023 se realizó una socialización durante una feria de adopción en el barrio San Pedro y San Pablo, en donde también se realizó la inauguración de los deportes por parte del comité barrial, se aprovechó para socializar las ordenanzas de bienestar animal a 27 personas y realizar una campaña de adopción de los caninos encontrados en operativos anteriores. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-043 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>NOVIEMBRE: Durante este mes se realizó 5 charlas de fauna urbana en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> El día 09 de noviembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio San Marcos en una reunión barrial en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 10 asistentes en el lugar.
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

<ul style="list-style-type: none"> • El día 18 de noviembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio Alborada de Monjas, durante una feria de salud en donde se promocionó adopciones responsables de 3 caninos, a dicha socialización se contó con 24 personas. • El día 24 de noviembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio Centro Histórico a las personas con varios emprendimientos durante una feria en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 19 asistentes en el lugar. • El día 24 de noviembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio Jardín del Valle en la inauguración del UPC del mismo nombre en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 24 asistentes en el lugar. • El día 25 de noviembre del 2023 se realizó una socialización en el sector del Cumandá durante una feria de emprendimientos en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó con 69 asistentes en el lugar. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-048 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p> <p>DICIEMBRE:</p> <p>Durante este mes se realizó 8 charlas de fauna urbana en los 5 sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 01 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio San Marcos en un evento en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 40 asistentes en el lugar. • El día 01 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio San Juan en un evento en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 17 asistentes en el lugar. • El día 02 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio el Tejar en un evento en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó con 54 asistentes en el lugar. • El día 03 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio Jardín del Valle en un evento en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó con 95 asistentes en el lugar. • El día 14 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en la calle García Moreno durante una feria de emprendimientos donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 20 asistentes en el lugar. • El día 14 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el sector de el Boulevard 24 de Mayo, en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó con 29 asistentes en el lugar. • El día 17 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el sector del Boulevard 24 de Mayo durante una gran feria de emprendimientos en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 97 asistentes en el lugar. • El día 27 de diciembre del 2023 se realizó una socialización en el barrio San Marcos en un evento en donde se socializó las normas de bienestar animal y ordenanzas, se contó 40 asistentes en el lugar. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Informe técnico INF-063 de la Unidad de Salud y foto reportes de las actividades realizadas.</p>
--

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 3	VERSION: 01	FECHA: 28/12/2023

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.

PRODUCTO	CODIFICADO (a)	COMPROMETIDO (b)	DEVENGADO (c)	% EJECUCION (d=c/a)
PLAN EDUCOMUNICACIONAL DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EJECUTADO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%
TOTAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%

3. OBSERVACIONES / INCONVENIENTES DEL PROYECTO.

La falta de producto rodenticida impide realizar controles de plaga en los lugares solicitados por la comunidad.

4. ARCHIVOS DE RESPALDO: Los documentos originales y detallados como “Medios de verificación” se encuentran en custodia de la Unidad de Salud

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
Elaboración:	Psc. Washington Casamen N.	Jefe Unidad de Salud	Unidad de Salud	
Aprobación:	Mgs. Roberto David Carpio Rubio	Director Gestión Participativa del Desarrollo	Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo	