QUITO

ADMINISTRACION ZONALTUMBACO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: MCO-AMZT-006-2018
REHABILITACION CALLE ILALO DESDE CALLE 24 DE AGOSTO HASTA LUCAS USHINA, BARRIO LUMBISI, PARROQUIA
OBRA: CUMBAYA

REHABILITACION CALLE SANTIAGO SACANCELA DESDE CALLE FRAY JODOCO RICKY HASTA LUCAS USHINA, BARRIO
LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.

UBICACION: CUMBAYA

En Quito, el noviembre 26, 2018 se conforma la comision encargada de efectuar la Recepcién
Provisional de |a obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ING. EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ARQ. CHRISTIAN VICENTE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ARQ. SALOME SALAZAR

FISCALIZADORA DE LA OBRA ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comisién convienen a
suscribir la presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Firma contrato: septiembre 18, 2018
Monto: $. 62,635.68

SESENTAY DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO USD CON 68/100
Plazo: 46 DIAS calendario, contados a de la firma del contrato

Con oficio por Tramite con el  Ticket#2018-180401 con fecha noviembre 26, 2018 el contratista presento la
solicitud para que se proceda a la recepcion provisional de la obra.
Oficio N.- AMZT-DGT-2018-3283  del noviembre 26, 2018  se indica la fecha y hora para proceder
a la recepcion.
Con fecha noviembre 27,2018 se formalizé la recepcion con el ACTA PROVISIONAL.

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que

ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucién de la garantia del anticipo.
El contratista tiene la obligacién de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta la recepcion definitiva.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-

La liquidacién econémica y de plazo de la obra realizada, se efectué de acuerdo a lo establecido

en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

Planilla Monto Rt‘m.ancmn Multa/Ret/Dev | Diferencia anticipo
anticipo 50%
PLANILLA N.- 1 33,735.73 16,867.87 0.00 14,449.97
PLANILLA N.- 2 28,787.76 14,449.97 0.00 0.00
Total 62,523.49 31,317.84 0.00 0.00
LIQUIDACION FINAL:
SUBTOTAL EN PLANILLAS 62,523.49|
SUBTOTAL EN REAJUSTES 0.00
PLANILLA COSTO + % - 0.00
TOTAL - 62,523.49
RETENC[('JN ANTICIPO 31 ,317.84
MULTAS 0.00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:

FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)

PLAZO DE EJECUCION

FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO
AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO
MONTO DEL CONTRATO USD $

MONTO DE INCREMENTO USD $
PORCENTAJE DEL ANTICIPO

MONTO DEL ANTICIPO USD $

septiembre 18, 2018
octubre 16, 2018

octubre 16, 2018
46 dias
noviembre 30, 2018
00 dias
noviembre 26, 2018
$ 62,635.68
$0.00
50.0%
$31,317.84
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QUINTA: CONCLUSIONES.-
Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los

trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados

no se alteren o destruyan. Ademas se le recuerda que en la Clausula Décima Octava del contrato

el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcion Provisional y Definitiva, esta
a su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comision declara su conformidad con la ejecuciéon de la obra:

REHABILITACION CALLES

REHABILITACION CALLE ILALO DESDE CALLE 24 DE AGOSTO HASTA LUCAS USHINA, BARRIO LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.

REHABILITACION CALLE SANTIAGO SACANCELA DESDE CALLE FRAY JODOCO RICKY HASTA LUCAS USHINA, BARRIO LUMBISI,
PARROQUIA CUMBAYA.

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisién en Quito, el
noviembre 27, 2018

ING. EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI

CONTRATISTA
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