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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO No. 022-CP-2018
MCO-AMZCH-120-2018
COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 20 DE DICIEMBRE DE 2018, se conforma la comision
encargada de efectuar la Recepcion Provisional de la obra: ADOQUINADO Y
BORDILLOS EN LA CALLE 25 DE MARZO, PARROQUI4 LA MERCED ubicadas
en: CALLE 25 DE MARZQ, PARROQUIA LA MERCED; la misma que queda
integrada de la siguiente manera: el ARQ. MANUEL CHICAIZA ULLE, en su
calidad de Contratista; el ARQ. ANDRES JIMENEZ, como Fiscalizador de la obra,
en calidad de observador; el ARQ. JORGE MURILLO, como técnico no interviniente
durante el proceso; el ARQ. TRAJANO CARRASCO, como Administrador del
Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepcidn Provisional
de la obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- 022-CP-2018, otorgado el 22 DE OCTUBRE DEL 2018, la
Administracion Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de
Quito, procedic a contratar con el ARQ. MANUEL CHICAIZA ULLE, quien en su
calidad de contratista se comprometio a ejecutar y entregar la obra denominada
ADOQUINADO Y BORDILLOS EN LA CALLE 25 DE MARZO, PARROQUIA LA
MERCED

El valor del mencionado contrato es de: 31830.49 dolares, y un plazo de ejecucion
de CUARENTA Y CINCO (43) dias calendario, contados a partir de la firma del
contrato.

El monto entregado como anticipo fue de 15915.25 délares, el cual fue transferido a
la cuenta bancaria del contratista, el 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 .

El Contratista, mediante oficio S/N, presentado a la Administradora Municipal de
la Zona "“Valle de los Chillos” con fecha, 5 DE DICIEMBRE DEL 2018, tramite
ticket No.2018-185299; informé que las obras motivo del contrato fiteron
terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion Provisional de los trabajos,
—————seadiuntaeloficio-en-mencion,

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Jorman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcién
provisional, firmado por la comision de recepcion.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.
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CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacidn de la
AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al ARQ. ANDRES JIMENEZ

La administracion del contrato estuvo a cargo del ARQ. TRAJANO CARRASCO

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras

contratadas fileron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas

que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran \
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO PROVISIONAL DE
PRECIOS

MONTO DEL CONTRATO 31830.49

ANTICIPO 15915.25 0.00
PLANILLA | 31526.02 0.00
PLANILLA 2 0.00 0.00
PLANILLA 3 0.00 0.00
PLANILLA 4 0.00 0.00
COSTO + % 0.00

TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) 31526.02 2.00
MULTAS 0.00

TOTAL PROYECTO 31526.02
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CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
OBRA *ADOQUINADD Y BORDILLOS EN LA CALLE2S DEMARZQ, PARROQUIA LA MERCED"
|UBICACION: LA MERCED
|CONTRATISTA ARQ. MANUEL CHICAIZA ULLE MONTO EJECUTADO ¢ 31,526.02
{No - Del contmato: 22-CP-2018
Codiga del presupuesio: MCO-AMZCH-120-2018
Indice Sub Cero 0.00
EJECUTADAS
No. LOD. DESCRIPCION DEL RUBRO U CANTIDAD | P.UNTTARID P.TOTAL
REPLANTED Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR-VIAS replanteo vaa
! = esctacas ¢/20m uso de equipos tepograficos transponte o IZ!JQ‘ o 9381
EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformceidn, compactacién de
: V] subrasante, y trenspone de tiema 500m 303-2(1} = s 404 1350.09
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCA VACION 309-3(2)a - Transpone
E e libre 500m, mcluye page en escombrera. T 307 34 LT 208261
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE
4 b Ineluye tendido y compactacién 403-1{E) m ki 25 2,603.53
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEIORAMIENTC.
v v Transporie de la mna a la obra, 309-3(2) mikn 357674 o I.ZIE.TJ]
ADOQUINADO VEHICULAR [ 'e=3%0Kg/cmY .
3 L1e Ingluye ¢arm de arena 401-4(5). i g92.29) 1253 16,168.2
BERMA HS. f'e=210kg/em2 h=}0cmb=15%m, ENCOFRADO.
v P00 | rmigon simple E'ee 210kg/em, vabls mante. 1041, ] 2830 i 371.8
DUMULALLLY BIY L UR YA HURUV RN SEVIELE 1K CITLE I UCTTL
i 0688 bM=20cm, bm=l5cm, rad. memar 10m, me encofl, me.excavacin. 6104 Lig m 10.20| 19.00| 193.80]
Lo N L T
BORDILLO HORMICON SIMPLE [ ¢ = 180kg/em2, heS0cm
9 029 |uMe20cm bl 5cm Incluye encofrado, excavacién y desslojo. 610(HA. | ™ R e 4.185.1
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS. Limpieza superficie, 2
10 - manes pint, rifico 8 brocha, sin thiner, sup.aprox 0.30m2 por metro Eneal. m e B 585,36
REFA CCION DE POZO DE ACCESO
- Mk Bajada o subida de pozm. 609-(5) 4 g b | 15792
ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 130kg/cm2 G’L
4
H il Retito tapa ex: .almdn altury ble, incluys frad o . Lk 106.20}
CONSTRUCCION SUMIDERO - RENMLLA HIERRO, TAZA Y TUBERIA
. ezl 20cm Incluye escavacidn, tuberis 6my cadena de seguridad. 609-{2)s w 600 g lo 2076.56
14 0642 GAVION MALLA GALVANIZADA 20xIm CUADRO LT m 000 89.75 0.00)
i - mn PLASTICA REFLECTIVA o 000 ol et
ROTULO TOL GOB DESC OBRA 1 16x2.38m Marco ang. 30x3nm fondo
. — piniura de secado ripido Im leyenda pint sint autotottiz 2m parante 27 . 109 19233 19237
31,526.02|

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que las
obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacion.
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No. | DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
Fi FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 22 DE OCTUBRE DEL 2018
, | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS/ | 22 DE OCTUBRE DEL 2018
TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
3 | PLAZO CONTRACTUAL gf‘{fgﬁgﬂl oY CINCO (45 DIAS
4| FECHA DE VENCIMIENTO 5 DE DICIEMBRE DEL 2018
5 | PRORROGA(s) CERO () DIAS CALENDARIO
6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 5 DE DICIEMBRE DEL 2018
7 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION
DE LOS TRABAJOS)

El técnico no interviniente, conjuntamente con el contratista, el administrador del
contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta Recepcion, constatando
que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas contractuales y no
presentan deficiencias evidentes de construccion; sin embargo para proceder a la

recepcion definitiva, el contratista deberd dar el mantenimiento y limpieza de la
obra v corregir las fallas constructivas gue se presenten hasta la recepcion

definitiva.
CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $ 31526.02 DOLARES +
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, gue
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratisia.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cldusula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista

renuncio voluntariamente al reajuste.
CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo
a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la
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Fiscalizacidon que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula
decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizar antes de la Recepcion Definitiva:
1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisidn declara su conformidad con la ejecucion de las
obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcion
Provisional de los trabajos efecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
ADOQUINADO Y BORDILLOS EN LA CALLE 25 DE MARZO, PARROQUIA LA
MERCED, ejecutadas en el proceso del contrato No. 022-CP-2018 Cédigo: MCO-
AMZCH-120-2018 y la Administracion Municipal “Valle de los Chillos™ tramitard
la devolucion de la Garantia del anticipo y ésta se entregaran de acuerdo a lo
establecido en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo
obligacion del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato (si asi estd establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de
recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcidn firman la
presente Acta_en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y

fecha antes indicados.
i =

ARQ. ANI JIMENEZ ARQ. MANUEL CHICAIZA ULLE
Fiscalizador - Observador Contratista

ARD. JORGE MURILLC
Técnico no interviniente

Administtador del Conjfrato
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