QUITO

ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLEOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO No. 016-CP-2018
MCO-AMZCH-116-2018
COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 10 DE DICIEMBRE DE 2018, se conforma la comision
encargada de efectuar la Recepcion Provisional de la(s) obra(s): CONSTRUCCION
DE ADOQUINADO CALLE EMILIO ESTRADA ENTRE CALLE RAFAEL ALBORNOZ
Y CALLE MARIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA DEL VALLE,
CONOCOTO”; ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR
BOCATOMA, CONOCOTO; ADOQUINADQ DEL PASAJE FELIX GALLARDO
TRAMO DESDE LA CALLE PEDRQ DE ALCAZAR HASTA LA CALLE LA PAZ
BARRIO LA PAZ, CONOCOTO; REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE
CARLOS BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSE DE OLEAS,
CONOCOTO; ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA, BARRIO LA
SALLE 2, CONOCOTO;ADOQUINADO DE LA CALLE ANTONIO RON 2,
COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA TERESITA DEL VALLE, PARROQUIA DE
CONOCOTO. ubicadas en: BARRIO SANTA TERESITA DEL VALLE: SECTOR
BOCATOMA; BARRIO LA PAZ; BARRIO SAN JOSE DE OLEAS; BARRIO LA
SALLE; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el(a) ING. EDISON
PATRICIO VILLARRUEL ORTIZ, en su calidad de Contratista; elfa) ING. MARCO
ALOMOTO, como Fiscalizador de la obra, en calidad de observador; el(a)ING.
CESAR GALARZA, como delegado(a) de la Administracion Municipal “Valle de los
Chillos " del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; el(a) ING. MARCELINO
MACHADO CAIZA, como Administrador(a} del Contrato, y el(a) ING. CESAR
GALARZA, como Jefe(a) de Fiscalizacion (en calidad de técnico que no intervino en el
proceso de ejecucion); quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepcion
Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- 016-CP-2018, otorgado el 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, la
Administracion Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedio a contratar con el(a) ING. EDISON PATRICIO VILLARRUEL ORTIZ, quien
en su calidad de contratista se comprometio a ejecutar y entregar la obra denominada
—  CONSTRUGCCION-DE ADOQUINADO-CALLE-EMILIO-ESTRADA- ENTRE-CAELE
RAFAEL ALBORNOZ Y CALLE MARIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA
DEL VALLE, CONOCOTO"'; ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR
BOCATOMA, CONOCOTO; ADOQUINADO DEL PASAJE FELIX GALLARDO
TRAMO DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCAZAR HASTA LA CALLE LA PAZ,
BARRIO LA PAZ, CONOCOTO; REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE
CARLOS BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSE DE OLEAS,
CONOCOTO; ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA, BARRIO LA
SALLE 2, CONOCOTO;ADOQUINADO DE LA CALLE ANTONIO RON 2,
COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA TERESITA DEL VALLE, PARROQUIA DE

CONOCOTO. %% 5—
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El valor del mencionado contrato es de: 160910.58 ddlares, y un plazo de ejecucion de
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contados a partir de la firma del contrato.

El monto entregado como anticipo file de 80455.29 délares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

El(a) Contratista, mediante oficio S/N, presentado al Administrador(a) Municipal de
la Zona “Valle de los Chillos " con fecha, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, tramite ticket
No. 2018-164022; informo que las obras motivo del contrato fiieron terminadas, por lo
que solicita se realice la Recepcion Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en
mencion.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- Jorman
parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Elinforme del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comisién de recepcion.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO. .

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.,

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la
AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador(a) al(a) ING. MARCO
ALOMOTO

La administracion del contrato estuvo a cargo delf(a) ING. MARCELINO MACHADO
CAIZA

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras

contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran

operacionales para su uso. /M/

Pagina 5 de 17

Av. Gribaldo Mifio y Av. llalo, barrio San José | PBX: 3989300 @ www.quito.gob.ec
e e e —————— |




QUITO

ADMINISTRACIGN ZONAL LOS CHILLOS
CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDA CION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO PROVISIONAL DE

PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 160910.58
ANTICIPO 80455.29 0.00
PLANILLA | 160652.77 0.00
PLANILLA 2 0.00 0.00
PLANILLA 3 0.00 0.00
PLANILLA 4 0.00 0.00
COSTO + % 0.00
TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) 160652.77 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 160652.77

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizo la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE EMILIO ESFTRADA ENTRE CALLE
RAFAEL ALBORNOZ Y CALLE MAREIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA
DEL YALLE, CONOCOTO™; ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR
BOCATOMA, CONOCOTO; ADOQUINADO DEL PASAJE FELIX GALLARDO TRAMO
OBRA: DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCAZAR HASTA LA CALLE LA PAZ, BARRIO LA
. PAZ, CONOCOTO; REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE CARLOS
BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSE DE QOLEAS, CONOCOTO;
ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA, BARRIO LA SALLE 2,
CONOCOTO;ADOQUINADO DE LA CALLE ANTONIO RON 2, COOPERATIVA DE
VIVIENDA SANTA TERESITA DEL VALLE, PARROQUIA DE CONOCOTO.

UBICACION: SECTOR CONOCOTO
; MONTO EIECUTADO
| CONTRATISTAL ING. PATRICIO VILLARRUEL ORTIZ WS- 1 . YOS |
No. Del contratos No. 016-CP-2018 CODIGO (MCO-AMZCH-116-2018)
Cadigo del presupucsto:
CONTRATO
No. COoD. DESCRIPCION DEL RUBRO U CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
ADOQUINADO CALLE EMILIO ESTRADA ENTRE
CALLE RAFAEL ALBORNOZ Y CALLE MARIANO
SUAREZ
EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye confarmacion,
1 compactacién de subrasante y transporte de tierra 500 m, m3 4.0400 256.3905
vap | 30321 63,46
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a

2 V06 |- Transporte libre 500m, incluye pago en escombrera, L) 174577 0.4100 (ks
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido

3 vors | ¥ compactacion 4031 (E) m3 . 12.5200 736.1510
TRANSPORTE SUB-BASE,BASE,MATERIAL

< MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra 309-4(2) | ™3 km iy CEERLORE

V207 2,016.78

ADOQUINADO VEHRICULAR fc=350kg/cm2. Incluye cama

5 - de arena 401-4 (1), m2 21575 18.1200 3,909.2954

BERMA H.S. fc=210kg/cm2 h=30cm b=15¢m,
6 ENCOFRADO Hormigdn simple fc=210kg/cm2, tabla m 13.1400 329.9454

0900 monte. 610-{(1)b, 25101

BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE 180kg/cm?2 |
7 h=50cm. bM=20cm,bm=15cm,rad.menor C.excavacion. 610- m 19.0000 60.8000
{1)g Espec.MQP-001-F2002
0688 330

PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS
8 Limpleza superficie,2 manos pint trafico a brocha,sin m 2.4400 232.7760

0976 thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 95 40

CONSTRUCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO,TAZA Y
9 TUBERIA 20cm. Incluye excavacion, luberia 6m y cadena u 346.1600 1,730.8000
0933 de seguridad 609-(2)s. 5.00

REFACCION DE POZO DE ACCESO. Bajada o subida de
10 V936 | Pozo. 609-(6) u 64.4800 193.4400

1 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 0.1400 28.0000
V012 200.00

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marcgo
12 ang.30x3mm.fondo pintura de secado rapido 1m. leyenda u 192.3700 192.3700
0980 pint.sint. automotriz 2m.parante 2"

ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA,
BARRIO LA SALLE 2, CONOCOTO

EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformacién, .
13 compactacién de subrasanie y transporte de tierra 500 m. m3 4.0400 1,867.1022

vaz [303-21) 46215

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2{2)a

L - Transporta libre 500m, incluye pago en escombrera.

m3 km 0.4100 3,562.2821

V206 8,688.49

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido

12, ,596.
15 vols |y compactacion 403-1 (E ) m3 D 5200 4,596.0795

TRANSPORTE SUB-BASE BASE,MATERIAL

yag7 | MEJORAMIENTO. Transporte de lamina a la obra 309-4(2) | ™ ™ oagrey | OHO0[ 31677888

16

ADOQUINADO VEHICULAR fc=350kg/em2. Incluye cama
L] ¢12 | de arena 401-4 (1). m2 35903 181200 | 24,625.6417

BERMA H.S. fic=210kg/cm2 h=30cm b=15cm,
18 0900 | ENCOFRADO Hormigon simple fc=210kg/cm2, tabla m 13.1400 643.2030
monte. 610-(1)b. 48.95

PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILL.OS
19 Limpieza superficie,2 manos pint.irafico a brocha,sin m 2.4400 889.3800
0976 thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 164 50

REPAR. BORDILLOS CALZADA DARNOS VEHICULOS
20 Demolicidn, limpieza, encof., adit.adheren. {lechada), m 8.8200 0.0000
0679 hormigon 180kgfem2 vol. 0.012m3, desalojo 0.00

A
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21 e LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y TUBERIA. Incluye desalojo u . 11.1400 44,5600
REFACCION DE POZO DE ACCESQ. Bajada o subida de
22 5 9600
vo3s | pozo. 609-(6) u - 64.4800 128
23 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 0.1400 42.0000
Vo012 300.00
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco
24 ang.30x3mm fondo pintura de secado rapido 1m, leyenda u 192.3700 192.3700
0980 pint.sint.automotriz 2m.parante 2° 100
ADOQUINADO DEL PASAIJE FELIX GALLARDO TRAMO
DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCAZAR HASTA LA
CALLE LA PAZ, BARRIO LA PAZ, CONOCOTO
REPLANTEQ Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR-VIAS
25 replanieo via estacas ¢/20m uso de equipo topograficos m 0.7300 118.5812
opp3 | ransporte 162 44
EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformacién,
26 compaclacién de subrasante y transporie de tierra 500 m, m3 4.0400 1,283.0232
vaz | 398201 317.58
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a
- vaos |° Transporte libre 500m, incluye pago en escombrera. m3 km 6.605.66 2100 it
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido
28 vol5 |y compactacion 4031 (E ) m3 I 12.5200 2,398.4439
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL
23 MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2) S0 R 1,960.5192
V207 5,766.23
ADOQUINADO VEHICULAR F'C=350KG/CM2. Incluye
30 Vg7 | cama de arena 401-4 (1) m2 - 18.1200| 16,501.1518
BERMA HORMIGON fc=210kg/cm2 h=30cm b=15¢cm,
N ENCOFRADO. Hormigén simple fc=210 kg/cm2. tabla m 13.1400 226.2708
vopp | monte 610-{1)b 17.22
BORDILLO HORMIGON SIMPLE fc= 180kg/cm2, h=50cm
a2 bM=20cm, bm=15cmincluye encofrado, excavacién y m 18.2200 5,684.6400
0929 desalojo. 610-(1} A 11200
BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE 180kg/em?2
33 h=50cm. bM=20cm,bm=15cm,rad.menor C.excavacion. m 19.0000 114.0000
610-{1)g Espec.MOP-001-F2002
0688 6,00
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpleza
4 superficie,2 manos pint.trafico a brocha,sin thiner,sup.aprox. m 2.4400 790,.5600
0976 [0-30m2-pormetro-iineal 37400
LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON. Incluye
35 0961 | apliamiento m2 e 1.2200 0.0000
READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL.
36 Cama de arena espesor Scm, emporado mortero 1:10 m2 5.6400 0.0000
096g | ©emento:arena 0.00
CONSTRUCCION DE SUMIDERO - REJILLA
7 HIERRO,TAZA Y TUBERIA 20cm. Incluye excavacién, u 346.1600 1,038.4800
0933 tuberia 6m y cadena de seguridad 609-(2)s. 300
REFACCION DE POZO DE ACCESOQ. Bajada o subida de
a8 vo36 | pozo. 608-(6) u 500 64.4800 128.9600
a9 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 0.1400 42.0000
Vil2 300.00
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ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco

0980 pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

ang.30x3mm.fondo pintura de secado rapido 1m. leyenda u

QUITO

ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLDS

182.3700
1.0}

192.3700

JOSE DE QLEAS, CONOCOTO;

REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE CARLOS
BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN

41

REEMPEDRADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL,
Levantamiento de piedra, apilado, conform,subrasante,
0942 colocacién piedra, empor., comp. Plancha

m2

4.8500
2,180.64

10,576.1040

42

V940 obra. 401 -5(1)

EMPEDRADO CON PIEDRA PARTIDA, Incluye transporte a

m2

6.7800
343.98

2,332.1844

43

gsp | @sen. Capa hormigon, sep. Pie. 3a 5 cm.

CUNETA PIEDRA EMBEBIDA EN HORMIGON. a=1m, hD
3dm, H.8. fc=180Kg/cm2, e=3 cm (V=042m3 ¢/m), piedra

15.1300

16,416.0500

vo12 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711ilB

0.1400

28.0000

45

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco

0980 pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

ang.30x3mm.fondo pintura de secado rdpido 1m. leyenda u

182.3700

192.3700

BOCATOMA, CONOCOTO

ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR

46

EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformacién,
V32l 303-2(1)

compactacién de subrasante y transporte de tierra 500 m. m3

4,04
235.48

951.3271

a7

v |” Transporte libre 500m, incluye pago en escombrera.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a

m3 km

0.41
442697

1,815.0585

48

vots |y compactacion 403-1(E )

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido

m3

12.52
130.80

1,637.5784

49

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL

V207

MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2) | ™3 km

0.34
3.309.16

1,125.1158

50

ADOQUINADO VEHICULAR F'C=350KG/CM2. Incluye
vg72 | cama de arena 401-4 (1).

m2

18.12
633.13

11,472.2612

1

BERMA H.S. fic=210kg/cm2 h=30cm b=15cm
ENCOFRADO. Homigon simple fc=210 kg/cm2, tabla

0900 monte. 610-(1)b.

13.14
21.00

275.9400

52

bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavacién y

0929 desalojo. 610-{1) A

BORDILLO HORMIGON SIMPLE fc=180kg/cm2, h=50cm

18.22

6001 1

109.3200

53

REPAR. BORDILLOS CALZADA DANOS VEHICULOS
Demalicion, limpieza, encof., adit.adheren. (lechada),

0679 hormigon 180kg/cm2 vol. 0.012m3, desalojo

a.82

652.6800

54

0976 0.30m2 por metro lineal

PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpleza
superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin thiner,sup.aprox. m

2.44
25400

£19.7600

55

0933 de seguridad 609-(2)s.

CONSTRUCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO,TAZA Y
TUBERIA 20cm. Incluye excavacion, tuberia 6m y cadena u

346.16
2.00

692.3200

56

ve3g | pozo. 609-(6)

REFACCION DE POZO DE ACCESQ. Bajada o subida de

64.48

3.00

193.4400

g/ -
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57 o CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION 609-(5) u L0 180.60 180.6000
58 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 0.14 14.0000
V012 100.00
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco
59 ang.30x3Imm.fondo pinlura de secado rapido 1m. leyenda u 192.37 192.3700
0980 pint.sint.automotriz 2m.parante 2° 1.00
ADOQUINADO DE LA CALLE ANTONIO RON 2,
COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA TERESITA DEL
VALLE, PARROQUIA DE CONOCOTO.
EXCAVACION SIN CLASIFICAR. Incluye conformacion,
60 compactacion de subrasante, y transporte de tierra 500m. m3 4.04 892.4602
vy |303-2(1) 2209]
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a
61 vage |- Transporte libre 500m, incluye pago en escombrera. majkm 5.064.46 LR 24454208
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE, Incluye tendido
62 vo1sH| % compactacién 403-1 (E ) m3 oy 12.52 2,706.0603
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL
63 MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2) | ™3 km I
V207 7327.13
ADOQUINADO VEHICULAR F'C=350KG/CM2, Incluye
64 vé72 |cama de arena 401-4 (1). m2 996,04 18.12 18,048.1859
BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15¢cm
€5 ENCOFRADO, Hormigdn simple fc=210 kg/cm2, tabla m 13.14 414.8298
0900 monte. §10-(1)b. 31 57
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza
66 superficie,2 manos pint.irafico a brocha,sin thiner,sup.aprox. m 2.44 810.5714
0976 | O-30m2xml 33220
67 - LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y TUBERIA. Incluye desalojo u 200 11.14 22.2800
CONSTRUCCION DE SUMIDERO - REJILLA
68 HIERRO,TAZA Y TUB_.ZO cm Incluye excavacion, tuberia U 346.16 1,038.4800
0933 6m y cadena de seguridad 609-(2)s. 1.00
REFACCION DE POZO DE ACCESO. Bajada o subida de
. 64.4800
89 | yos |pozo. 609-8) . Lo -2
70 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 0.14 42.0000
V102 300.00
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco
kAl ang.30x3mm.fondo pintura de secada rdpido 1m. leyenda u 192.37 192.3700
0980 pint.sint.automolriz Zm.paranie 2 1.00
160,652.77

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el
plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con la

A
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Administracion Zonal “Valle de los Chillos"; en el mismo se determina que las obras

SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos

contractuales de detallan a continuacion.

No. | DEScrIPCION VALORES/ FECHAS
I | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
. | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS/| 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 26 DE
2| TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO SEPTIEMBRE DE 2018
3 | PLAZO CONTRACTUAL gf{fgﬁgﬂl OY Sl
4 | FECHA DE VENCIMIENTO 26 DE OCTUBRE DEL 2018
5 | PRORROGA(s) CERO (0) DiAS CALENDARIO
6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 26 DE OCTUBRE DEL 2018
7 | FECHA DE TERMINO DE L4 OBRA 26 DE OCTUBRE DE 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado(a) de la Administracion Municipal “Valle de los Chillos", conjuntamente
con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras
objeto de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo
a las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion; sin
embargo para proceder a la recepcion definitiva, el contratista __ deberd dar el
mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten
hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizo las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las
precisiones anteriores y que ascienden a la suma de § 160652.77 DOLARES + IVA.

Este-valor—corresponde=a—todos—y—cada—uno—de-los-rubros—detallados—liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen
mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del
contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista

renuncio voluntariamente al reafuste.//////

P
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CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a
los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la
Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la cldusula
decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario),
a realiza antes de la Recepcion Definitiva:
1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de las
obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcion
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE EMILIO ESTRADA ENTRE CALLE
RAFAEL ALBORNOZ Y CALLE MARIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA
DEL VALLE, CONOCOTO"; ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR
BOCATOMA, CONOCOTO; ADOQUINADO DEL PASAJE FELIX GALLARDO
TRAMO DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCAZAR HASTA LA CALLE LA PAZ,
BARRIO LA PAZ, CONOCOTO; REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE
CARLOS BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSE DE OLEAS,
CONOCOTO; ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA, BARRIO LA
SALLE 2, CONOCOTO;ADOQUINADO DE LA CALLE ANTONIO RON 2,
COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA TERESITA DEL VALLE, PARROQUIA DE
CONOCOTO., ejecutadas en el proceso del contrato No. 016-CP-2018 Cédigo: MCO-
AMZCH-116-2018 y la Administracion Municipal “Valle de los Chillos” tramitard la
devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo
establecido en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo obligacion
del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato (si
asi estd establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de recepcion

definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepcion firman la

presente Acta_en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar
fecha antes indicados.

it

ING. MARCO ALOMOTO
Fiscalizador(a) - Observador
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I AR GALARZA ING. MARCELINO MACHADO CAIZA
Delegado(a) de la AZCH Adwiinistrador(a) del Contrato

ING. EDISON PATRICIO VILLARRUEL ORTIZ
Contratista
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