
INFORME DE AVANCE DE HITO DE GESTIÓN

1. Datos Generales del Hito: 

2. Resultados Alcanzados: 

2.1 Principales resultados alcanzados

MES PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

Septiembre

En el mes de septiembre, se realizó:

En base a la información obtenida desde las Administraciones Zonales se ha 
procedido con la georreferenciación de las ubicaciones de cada una de las comunas 
registradas para generación de la base de datos que será alimentada con la 
información para la presentación del Atlas.

2.2 Dificultades encontradas

MES DIFICULTADES ENCONTRADAS

Septiembre

En el mes de septiembre, se presentó la siguiente dificultad:

Dificultad en la homologación de la información entregada por las 
Administraciones zonales para la generación de la BDDG, misma que va a ser 
alimentada con la información que se vaya recopilando de manera constante 
para cada Comuna.

3. Medios de Verificación: 

Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-DMGT-2023-0213-M de 04 de octubre de 2023, con el 
cual se da a conocer todas las actividades desarrollas en el marco del cumplimiento del 
paso del mes de septiembre del hito.



4. Firmas de responsabilidad:






